

Krzysztof Śmiertka  
Radni Rady Miejskiej  
w Trzebnicy

2019-09-10  
150654  
17048/2019

Trzebnica 6.09.2019 r.

URZĄD MIEJSKI  
w Trzebnicy  
Wpl. dnia 10. 09. 2019  
L.dz. .... zał. ....  
Skierowano ..... gelnietcia

Burmistrz  
Gminy Trzebnica  
pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Trzebnicy

### Interpelacja

sporządzona na podstawie § 24 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.1990 nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami, dotycząca wstrzymania, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy, budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z podziemnym łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

Realizacja inwestycji hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z podziemnym łącznikiem między halą, a szkołą miała zakończyć się zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową już w styczniu 2019 r. Z bardzo niejasnych powodów i argumentów, termin jej wykonania został przesunięty najpierw do sierpnia 2019 r., a później o kolejny miesiąc. Głównym powodem tego opóźnienia były „błędy projektowe” zawinione przez architekta, który realizował ten projekt. Niestety do dnia dzisiejszego nie wystąpiono o odszkodowanie od projektanta za zawinione przez niego błędy i powstałe przez nie opóźnienia w realizacji tej hali, a Burmistrz przedłużając termin zakończenia inwestycji zrezygnował z naliczenia kar za opóźnienie w wykonaniu tej inwestycji przez wykonawcę w wysokości ponad 8 mln zł. Burmistrz zrezygnował również z realizacji „łącznika”, co powinno przyspieszyć, a nie opóźnić termin zakończenia inwestycji.

Niestety pod koniec sierpnia okazało się, że budowa hali została wstrzymana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy, z powodu realizowania tej budowy niezgodnie z projektem budowlanym i przepisami. Jak się później okazało, Burmistrz Marek Długozima wiedział o takim sposobie realizacji tej inwestycji i spodziewał się wstrzymania tej budowy, a jednak nie poinformował o tym mieszkańców gminy, a przede wszystkim rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły. A jaszcze niedawno Burmistrz zapewniał, że dzieci będą mogły korzystać z tej hali wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Kierując się dobrem dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz nadzieją na jak najszybsze rozwiązanie problemu wstrzymania budowy tej hali przez PINB, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy został już i w jakim trybie wyłoniony projektant do wykonania projektu zamiennego hali (Burmistrz twierdzi, że projekt zamienny jest już opracowywany)?
2. W jakiej wysokości zostanie wypłacone wynagrodzenie projektantowi za ten projekt zamienny?
3. Czy projekt zamienny został już złożony do PINB w Trzebnicy?
4. Czy Wykonawcy hali, firmie Promat sp zoo, zostało już wypłacone całe wynagrodzenie za zrealizowanie tej inwestycji?
5. Na jaką łączną kwotę, na dzień dzisiejszy, opiewa budowa tej hali?
6. Czy wyrazi Pan zgodę, aby Radni z ugrupowania Marka Długozimy „Skuteczni dla Rozwoju”, podpisali się wraz z Radnymi opozycyjnymi, pod pismem skierowanym do PINB, zawierającym prośbę o jak najszybsze i niezwłoczne zatwierdzenie tego projektu zamiennego, w związku z bardzo ważnym interesem społecznym zakończenia tego postępowania i niezwłoczną potrzebą udostępnienia tej hali uczniom SP2?

