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wg. rozdzielnika.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa hali widowiskowo-sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy” wraz z zapewnieniem
finansowania.

Wyjasnienia nr 2 tresci SIWZ
Zmiana nr 2 tresci SIWZ

Zmiana nr 3 we wzorze umowy.

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z pd6zn. zm.), oraz zapisami w SIWZ, udziela wyjasnien
dotyczacych Specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia:

Zapytania:
1. Wnosimy o skrocenie terminu na zaakceptowanie projektu umowy z podwykonawca i kopii

umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem z 14 dni na 7 dni.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest

rownoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie spisywania

protokotu odbioru koncowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz

pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem

przekroczenia terminu s3 czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem

istnienia wad lub usterek wykonanych robét lub nieobecnosci przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku

(sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastgpuje w momencie faktycznego zakonczenia prac i

zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie

protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa, o ktorej mowa w SIWZ i w projekcie umowy

pozostaje stala w zakresie robot ujetych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie

obejmuje robdt tam nieprzewidzianych oraz ze obowiazek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich

kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do

oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas

kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z

bledow/brakow od wskazanych w dokumentacji warunkow gruntowych, wodnych,

archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych instalacji

podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia

ww okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

4. Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy wysokosci kar umownych w:

- § 11 ust. 1 tiret 1-3 z 0,2% na 0,02%

- § 11 ust. 1 tiret 4 z 20% na 5%

5. Wnosimy o dopisanie do § 11 ust. 2 projektu umowy kolejnego punktu o tresci jak nizej lub

podobne;j:

Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kary umowne:

- za zwlok¢ w odbiorach zanikowych, czesciowych Iub koncowym w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki oraz o zmiang zapisu w § 11 ust. 2 tiret 2

z: ,za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci rOwnowartosci poniesionych

przez Wykonawce nakladow™ na: ,za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
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Zamawiajacego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy”.
Uwzglednienie w projekcie umowy powyzszych kar umownych zrownowazy prawa i obowiazki
stron.
Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowang pozycje, jednakze
znaczace naruszenie przez Zamawiajacego rownowagi stron umowy moze zostaé
zakwestionowane przez Krajowa Izbe Odwolawczg.
Zamawiajacy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktoéry negatywnie wptynie na ilosé
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na
wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).
Okreslajac wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowac si¢ zdrowym rozsadkiem.
Zbyt restrykcyjne kary umowne w potaczeniu z wynikajacg z ustawy o finansach publicznych
koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamdwienia.
Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowane] pozycji nie moze jednak przejawiaé sie w
ksztattowaniu wzoru umowy w sposob, ktéry razaco bedzie naruszal rownowage stron umowy.
Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy powinni dazy¢ do
przygotowania umowy, ktora nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzia na
potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzi¢ do niezrealizowania
inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajacego terminie.
6. Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapiséw w § 14 projektu umowy:
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkdéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:
- nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy
- bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,
- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
7. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow lub ich czgsci, ktorych
wprowadzenie nie b¢dzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.
A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegblnosci:
- klgski zywiotowe;
- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
1 sprawdzen, dokonywanie odbiordéw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
$niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi
- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
1 sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentow
- niewypaty i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.)
- wykonanie robot dodatkowych lub uzupelniajacych wptywajacych na termin wykonania
zamowienia podstawowego.

2



2. zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymanie robodt przez Zamawiajacego;

-konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany begdace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na

skutek bledow w dokumentacji projektowej inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od

Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwos$cia prowadzenia prac, w szczegdlnos$ci:

- brak mozliwo$ci dojazdu oraz transportu materialdéw na teren budowy spowodowany awariami,

remontami lub -przebudowami drog dojazdowych

- protesty mieszkancow

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu

umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatlowych;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe:

- zmiana o0sOb, przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby

legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo

budowlane;

- zmiana os6b, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby

legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo

budowlane

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego

- dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i

osobowym,;

- rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie

wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania

przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

- sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek

zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych

dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

- zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec

podwykonawcow);

- zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

- udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepisow PZP w
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przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczno$ci , ktore w trakcie realizacji moga wystapic.
Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisOw a nie zobowigzany do
ich zastosowania .
8. Prosimy o zmian¢ zapisow w projekcie umowy przewidujacych mozliwo$¢ naliczenia kar
umownych ,,za opdznienie" na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwtoke".
Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskazaé, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu kar
umownych ma charakter odpowiedzialno$ci odszkodowawczej 1 w zwigzku z tym wykonawca
powinien by¢ zobowigzany do zaplaty kar umownych wylacznie w przypadku opodznienia
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wigc w przypadku zwloki w
rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w
orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98,
wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego
(min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawne;j
LEX: ,,Mimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci zaplacenia kary umownej w razie
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych jej naliczanie przyjgé trzeba, ze w pewnych sytuacjach
dtuznik bedzie zwolniony od obowigzku jej zaptaty. Skoro przestankq uzasadniajgcq zwolnienie
dtuznika z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania jest
wykazanie, zZe przyczynq takiego stanu rzeczy sq okolicznosci, za ktore diuznik odpowiedzialnosci
nie ponosi, to przyjgc¢ trzeba, zZe analogiczne zasady obowiqzujq w odniesieniu do omawianego
dodatkowego zastrzezenia umownego. Diuznik zatem bedzie zwolniony z obowigzku zaptaty kary
umownej, jezeli wykaze, ze przyczyng niewykonania lub nienaleZytego wykonania zobowigzania
uzasadniajgce naliczanie kary umownej sq okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci ").
9. Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu do 10%
warto$ci umowy.
10. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamodwienia,
ktére zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.
11. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a
ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.
12. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zamdOwienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ 1 stanowiacej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww.
okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
13. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wpltyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz
ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbgdne bedzie wykonanie robot
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe do wydluzenia
terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.
14. Czy Zamawiajacy umozliwia udzial w niniejszym postgpowaniu podmiotom specjalizujacym
si¢ w udzielaniu finansowania nieb¢dacych bankami w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe?
15. Prosimy o potwierdzenie, iz na wniosek Instytucji Finansowej zostanie zawarta dwustronna
Umowa Wykupu Wierzytelno$ci oraz stosowne porozumienie pomi¢dzy Dhuznikiem Wierzytelno$ci
oraz Instytucja Finansowa dotyczace splaty wierzytelnos$ci.
16. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz w zwigzku z zapisem pkt. 2 ppkt. B-3) rozdziatu
IIT SIWZ Zamawiajacy poinformuje Instytucj¢ Finansowa o podpisaniu umowy z Wykonawca w
dniu jej zawarcia, w celu dotrzymania 14dniowego terminu zawarcia Umowy Wykupu
Wierzytelnosci.
17. 7Ze wzgledu na dlugi okres finansowania zwracamy si¢ z prosba o umozliwienie oparcia
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oprocentowania pozyczki na zmiennej stopie WIBOR 3M. WIBOR 3M w wystarczajacym stopniu
zabezpiecza ryzyko zmiany stop procentowych, a jednoczesnie jego aktualizacja nie jest zbyt
ucigzliwa dla stron umowy.
18. Jednocze$nie zwracamy si¢ z prosba o poprawe omytki w formularzu oferty i przyjecie do
celéow obliczeniowych wysoko§¢ stawki WIBOR z dnia 17.01.2017 r. (a nie jak wskazano z
17.01.2018 r.)
19. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy
Zamawiajacy  kazdorazowo  wraz  z  fakturg  przekaze  Instytucji  Finansowej
oswiadczenie/zawiadomienie, ze wskazaniem kwot jakie beda podlegaty wykupowi, daty
otrzymania faktury przez Zamawiajagcego od Wykonawcy oraz doktadnych danych
podwykonawcow, numerdéw rachunkow na ktore maja zosta¢ uruchomione $rodki w razie
jakichkolwiek platnosci bezposrednio na ich rzecz (zgodnie z pkt. 5.1.2. zatgcznika nr 6 do SIWZ).
Prosimy o potwierdzenie, ze o$wiadczenia/zawiadomienia beda podpisane zgodnie z reprezentacja
Gminy badz na podstawie przekazanego Instytucji Finansujacej w oryginale lub notarialnie
potwierdzonej kopii pelnomocnictwa do zaciggania zobowigzan w imieniu Gminy.
20.Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz Zawiadomienia, o ktérych mowa w pkt. 5.1.2
zatacznika nr 6 do SIWZ, zostang dostarczone do Instytucji Finansujacej nie pozniej niz na 1 dzien
roboczy przed terminem wskazanym na fakturze VAT w oryginale.
21. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w przypadku opodznienia w dostarczeniu
zawiadomien o ktérych mowa w pkt. 5.1.2 zatacznika nr 6 do SIWZ lub dostarczenia zawiadomien
nie spelniajacych wymogoéw okreslonych w Umowie, Instytucja Finansujagca nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienia w platnosciach a wszelkie roszczenia z tego tytulu beda
kierowane bezposrednio przez Wykonawce do Zamawiajacego.
22. W zwigzku z faktem, iz dlugi pieni¢zne sa traktowane w kodeksie cywilnym, jako diugi
oddawcze prosimy o zmiang¢ zapisu pkt. 6.7. zalacznika nr 6 do SIWZ, zdanie ostatnie na
nastgpujace: ,,Za date zaptaty Strony wskazujg dzien uznania rachunku bankowego Banku".
23. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz w przypadku op6znienia w ptatnosciach Instytucji
finansowej przystuguja odsetki za opdznienie w platnosci okreslone w ustawie z dnia 8 marca 2013
roku o terminach zaplaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej,
pragniemy poinformowac, iz na podstawie art. 13 ustawy o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych postanowienia umowy wytaczajace lub ograniczajace uprawnienia wierzyciela lub
obowigzki dluznika do naliczania odsetek za opoOznienie z niniejszej ustawy sa niewazne, zatem
zapisy art. 8 ustawy stosuje si¢ odpowiednio.
24. Prosimy o potwierdzenie, ze do wyliczenia odsetek Oferenci maja przyjaé, ze miesigc ma
rzeczywistg liczbe dni 1 rok obrachunkowy wynosi 365 dni takze dla lat przestepnych. W przypadku
odmiennej interpretacji prosimy wskaza¢ wedlug jakiego kalendarza nalezy oblicza¢ odsetki.
25. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje przedstawienia informacji, o ktorej] mowa
w pkt. 6.9.5. zalagcznika nr 6 do SIWZ w celu zachowania 7dniowego terminu w pierwszej
kolejnosci droga elektroniczng tj. faxem badz mailem na wskazany adres, a nastepnie listem
poleconym.
26. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze zmiana harmonogramu splaty spowodowana np.
nieterminowym zakonczeniem wykonania rob6t nie spowoduje wydluzenia ostatecznego terminu
sptaty rat, wynikajacego z harmonogramu sptaty.
27. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziatku
do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
28. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zabezpieczenia umowy beda obejmowacé warto§¢ umowy
wraz z calkowitym kosztem jej
29. Prosimy Zamawiajacego o odpowiedz czy wyraza zgodg, aby weksel i1 deklaracja byly wzorami
Wykonawcy. Jesli tak, czy nalezy dotaczy¢ wzory dokumentow do oferty?
30. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze na prosbe Wykonawcy Zamawiajacy przekaze
weksel In blanco wraz deklaracjag w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmowne;j
prosimy o wskazanie kiedy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy weksel wraz z deklaracja.
31. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze kazda kwota podlegajaca wykupowi okreslona w
zawiadomieniu wystawionym przez Zamawiajacego jest kwotga ostateczng tj. po dokonaniu
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wszystkich potracen oraz ewentualnie po ztozeniu do depozytu sadowego kwot wynagrodzenia
Podwykonawcow.
32. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze cesji wierzytelnosci podlega kazda wskazana
przez Zamawiajacego cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z osobna.
33. Czy Zamawiajacy bedzie wymagatl aby podloga sportowa powierzchniowo-elastyczna spetniata
parametry normy PN-EN14904 (Nawierzchnie terenow sportowych - Halowe nawierzchnie
sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja) w zakresie A3,
czy najwyzszym A4?
34. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia opisat systemowa podioge sportowa, ktorej
warstwe wierzchnig stanowi lity panel sportowy o grubosci 22mm. W zwigzku z faktem, iz
polaczenia pidro-wpustu pomiedzy panelami/klepkami/deskami, a szczegodlnie na ich krotkich
krawedziach stanowig slabe punkty podlogi, tj. korzystnym rozwigzaniem z punktu
Uzytkownika/Zamawiajacego jest zastosowanie mozliwie jak najwigkszych elementow. Czy
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby pojedynczy element powierzchni (panel/deska) pokrywat
powierzchni¢ minimum 0,40m2, co zapewni ograniczenie ilo$ci stykow na podiodze 1 zwigkszy
wytrzymato$¢ posadzki?
35. Kazdy producent systemowych podtog sportowych posiada wlasng unikatowa konstrukcje
podtogi sportowej. Czy zamawiajacy bedzie zatem wymagal, aby wszystkie elementy systemowe;j
podtogi sportowej z warstwg wierzchniag w postaci panela sportowego 22mm byly systemowym
rozwigzaniem jednego producenta, a wysoko$¢ konstrukeji podtogi miescita si¢ w zakresie 85-
100mm?
Pragniemy nadmieni¢, iz dodatkowy wymog zastosowania drewna klejonego (sklejki) jako
materiatu, z ktorego sa wykonane legary jest korzystnym rozwigzaniem z punktu Zamawiajacego.
Drewno strugane (tartaczne), z ktérego sa wykonywane tansze podtogi sportowe charakteryzuje sie
ograniczong trwalo$cig oraz zwigkszong w stosunku do sklejki higroskopijnoscia. Tego typu
materialy sg aktualnie zastepowane bardziej trwatymi odpowiednikami, tj. legarami ze sklejki.
36. Czy Zamawiajacy w celu uniknigcia uzycia produktow o stabej jakosci bedzie wymagat podtogi
sportowej, ktora bedzie posiadata, poza Certyfikatem FIBA opisanym w SIWZ min. 2 certyfikaty
mie¢dzynarodowych federacji sportowych, np. IHF, BWF, itp.?
37. Zamawiajacy opisat warstwg wierzchnig jako lite drewno o grubo$ci 22mm, zapis grubosci
warstwy wierzchniej nie wystarcza jednak do zapewnienia ilo$ci szlifowan. Zastosowane taczenia
pomigdzy elementami sktadowymi podlogi warunkujg ilo§¢ mozliwych szlifowan/grubos¢ warstwy
do zeszlifowania. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal by grubos$¢ panela/klepki/deski zapewniala
mozliwo$¢ szlifowania/renowacji posadzki do min. 7mm grubosci, tj. okoto 8-10 razy?
38. W zwiagzku z faktem iz do zastosowan sportowych najczesciej s3 stosowane jasne, twarde
gatunki drewna lisciastego, czy Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania paneli sportowych z
drewna takiego jak klon, jesion, buk o twardo$ci min. 3,4 w skali Brinella?
39. Czy Zamawiajacy w celu uniknigcia btedu na budowie, zapylenia, zabrudzenia itp. Bedzie
wymagal aby warstwa wierzchnia podtogi sportowej byla wykonczona fabrycznie lakierem o
przeznaczeniu sportowym (o odpowiednim parametrze poslizgu, potysku 1 odbicia
zwierciadlanego)?
40. Czy Zamawiajacy w celu uniknigcia zastosowania produktu o niskiej jakosci bedzie wymagat
od Wykonawcy dostarczenia petnej dokumentacji podtogi sportowej, tj:
- Deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych podtogi sportowej zgodnie z normg EN14904
- Raporty z badan, potwierdzajace zgodno$¢ z normg EN14904, w tym dla parametrow: absorpcja
energii, odksztalcenie standardowe, odbicie pitki, wspotczynnik poslizgu, obcigzenie toczne,
odporno$¢ na zuzycie, odpornos¢ na uderzenie, odporno$¢ na wglebienie, potysk, wspotczynnik
odbicia $wiatta wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS International Association for
Sports Surface Sciences - Miedzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni
Sportowych?
- Raport okreslajacy klasyfikacj¢ ogniowa catego systemu podlogi sportowej na poziomie Cfl-S1
- Certyfikat FIBA
- Autoryzacja producenta systemu podtogi sportowej wystawiona dla wykonawcy min. na 6 mcy
przed okazaniem dokumentacji;
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41. Zamawiajacy jako wymog uzytkowy okreslit dla systemowej podtogi sportowej: ,,Min 10-letnia
gwarancja na caty system posadzki sportowej , potwierdzona przez producenta systemu”

Majac na uwadze fakt, ze okres uzytkowania litych systemowych podtoég sportowych jest liczony w
dziesiatkach lat, oraz ze podtogi te maja mozliwo$¢ kilkukrotnego odnowienia nawierzchni do mi-
nimum 7mm grubos$ci, czy Zamawiajacy dopusci zamiast 10 letniej gwarancji producenta, ktéra to
wprowadza dla uzytkownika dodatkowe koszty zwigzane z systematycznymi kontrolami stanu pod-
togi sportowej, odpowiednimi $rodkami pielegnacji jak rowniez koniecznos$cig odnowienia posadz-
ki bez wzgledu na stan podtogi; standardowa 5-letnig gwarancj¢ producenta oraz instalatora podtogi
sportowej?

42. Czy Zamawiajacy przewiduje czesciowa akceptacje wystawionych faktur ? jezeli z wystawione;j
faktury Zamawiajacy zaakceptuje jedynie cze¢$¢ wierzytelnosci to wykup nastgpuje wylacznie w za-
kresie zaakceptowanej czgsci wierzytelnosci?

43. Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zawarcie w umowie splaty wierzytelnosci nastgpujacych
klauzul:

a) Zobowiazanie si¢ do przedktadania na zadanie Banku okresowych sprawozdan finansowych w
zakresie, w jakim Dluznik Wierzytelno$ci jest zobowigzany do ich sporzadzania, umozliwiajacych
oceng jego zdolnosci do terminowego wywigzywania si¢ ze splaty wierzytelnosci.

b) Zobowigzanie si¢ do bezwarunkowej zaptaty wierzytelnosci na rzecz Banku w dacie ptatnosci
zgodnej z terminem zaptaty okreslonym w SIWZ o tym samym do zapewnienia w uchwatach bu-
dzetowych srodkow finansowych niezbednych do sptaty wskazanej wierzytelnosci

¢) Zobowiazanie si¢ do zapewnienia, ze zobowigzania wynikajace z os§wiadczenia, w ktérym zobo-
wiazuje si¢ do splaty wierzytelnosci beda zaspokajane w kolejnosci nie dalszej niz zobowigzania
wynikajace z jego obecnych i1 przysztych zobowigzan niezabezpieczonych i podporzadkowanych, z
wyjatkiem obcigzen wynikajacych z tytulow wykonawczych i dokumentéw majacych moc takich
tytutow.

44. Jednoczesnie zwracamy si¢ z wnioskiem o przesunigcie terminu sktadania ofert na 26.05.2017 r.
45. Projekt instalacji elektrycznych przewiduje instalacj¢ nagto$nienia w hali sportowej. Z kolei ta-
bela ryczattowa, sktadana do oferty, nie zawiera dziatu przeznaczonego na t¢ instalacje. Prosz¢ o in-
formacje czy instalacja naglo$nienia wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia i w ktérej pozycji
tabeli ryczattowej nalezy uwzgledni¢ jej koszt.

46. Prosimy o zamieszczenie zestawienia mebli.

47. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze weksel 1 deklaracja wekslowa zostang podpisane
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica.

48. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze przedmiotem umowy cesji beda wierzytelnosci
bezsporne, wolne od jakichkolwiek wad prawnych, nie zmodyfikowane w Zaden sposéb poprzez
jakakolwiek czynno$¢ prawng, bez zadnych obcigzen, w tym rowniez bez obowigzkow z tytutu
gwarancji 1 rgkojmi oraz nie bedg istniaty jakiekolwiek formalno-prawne ograniczenia do nabycia i
dochodzenia wierzytelnosci a takze do naliczania odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

49. 7 uwagi na udziat Instytucji Finansowej, ktorej zadaniem bedzie wykup wierzytelnosci
przyshugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tytulu realizacji przedmiotu przetargu,
prosimy o wykreslenie § 15 ze wzoru umowy (zalacznik nr 4).

Odpowiedzi:
Ad. 1. Zamawiajacy zmienia zapisy w § 6 ust. 6 19 z ,Zamawiajacy, w terminie 14 dni ........

2

na ,Zamawiajacy, w terminie 10 dni ........
Ad. 2. Data zgloszenia przez wykonawce¢ gotowos$ci do odbioru jest rOwnoznaczna z terminem wy-

konania przedmiotu umowy tylko w przypadku dokonania odbioru na podstawie tego zgloszenia.
Ad. 3. Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 projektu umowy wynagrodzenie ryczattowe brutto stanowi
wynagrodzenie obejmujace wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej (projektu, STWiOR) sporzadzonej przez firm¢ ,,MODULO”
Wojciech Wawrzyniak, ze zmianami zawartymi w § 1 ust. 3 umowy i oznaczonymi jako UWAGA,
jak réwniez w niej nie ujete, a niezbedne do realizacji zadania i osiggni¢cia efektu koncowego, nie
przekraczajace 5% wartosci przedmiotu umowy.

2

7



Ad. 4. Kary pozostajg bez zmian.

Ad. 5. Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Ad. 6. Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Ad. 7. Zapisy w SIWZ i wzorze umowy pozostajg bez zmian.

Ad. 8. Patrz Ad. 8., pismo nr TI-271.6.2017 z dnia 11.05.2017 .

Ad. 9. Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Ad. 10. Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja wazno$¢ na
okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.
Ad. 11. Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakre-
sie nie obcigzaja Wykonawcy.

Ad. 12. Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 projektu umowy wynagrodzenie ryczattowe brutto stanowi
wynagrodzenie obejmujace wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej (projektu, STWiOR) sporzadzonej przez firm¢ ,,MODULO”
Wojciech Wawrzyniak, ze zmianami zawartymi w § 1 ust. 3 umowy i oznaczonymi jako UWAGA,
jak réwniez w niej nie ujete, a niezbedne do realizacji zadania i osiggni¢cia efektu koncowego, nie
przekraczajace 5% wartosci przedmiotu umowy.

Ad. 13. Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane, bedace w jego posiada-
niu, mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji przedmiotu umowy.

Ad. 14. Patrz Ad. 15. 1 Ad. 16, pismo nr TI-271.6.2017 z dnia 11.05.2017 .

Ad. 15. Zamawiajacy wskazuje, ze w cz. III pkt 2 ppkt 2, 3 i 4 oraz Zalaczniku Nr 6 do SIWZ
okreslono umowy jakie beda zawarte na podstawie ogloszonego przetargu.

Ad. 16. Obowigzek poinformowania Banku o zawartej umowie na realizacj¢ ,,Budowy hali
widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem
finansowania” spoczywa na Wykonawcy.

Ad. 17. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie stawki WIBOR 3M - sptata odsetek
odbywa si¢ w okresach miesigcznych.

Ad. 18. Zamawiajacy w Zataczniku Nr 2 - Formularz ofertowy, w cze¢$ci G tiret drugie w zwiazku z
zaistniala omytka pisarska dokonuje zmiany: byto ,,17.01.2018 r.” winno by¢ ,,17.01.2017 r.”.

Ad. 19. Zamawiajacy zaklada, ze co do zasady podpisane przez siebie Zawiadomienia bedzie
przekazywal Zbywcy wraz z zaakceptowang fakturg, a Zbywca przekaze zawiadomienie wraz z
faktura Bankowi. Zawiadomienia beda zawiera¢ informacje dotyczace kwoty podlegajacej
wykupowi, doktadne dane wykonawcow/podwykonawcéw, w przypadku zaptaty bezposrednio
podwykonawcy - numer rachunku na ktéry ma by¢ zrealizowana zaplata oraz numer i datg
otrzymania faktury. Zawiadomienia bgda podpisywane zgodnie z reprezentacja Gminy lub przez
osoby posiadajace petnomocnictwa do zaciagania zobowigzan w imieniu Gminy.

Ad. 20. Zamawiajacy zaklada, ze co do zasady podpisane przez siebie Zawiadomienia bedzie
przekazywal Zbywcy wraz z zaakceptowang faktura, a Zbywca przekaze zawiadomienie wraz z
fakturg Bankowi. W przypadku niedostarczenia przez Zbywce podpisanego Zawiadomienia do
Banku Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Zawiadomienia najpdzniej na 1 dzien roboczy
przed terminem zaptaty, droga mailowa z oficjalnego adresu mailowego Gminy Trzebnica - pod
warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie warunki podpisania takiego Zawiadomienia przez
Zamawiajacego

Ad. 21. Warunki nabycia wierzytelno$ci wynikaja ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Ad. 22. Nie wyrazamy zgody.

Ad. 23. Zamawiajacy w SIWZ nie wylaczyt prawa Banku do naliczania odsetek za opdznienie w
zaplacie rat.

Ad. 24. Do obliczenia naleznych Bankowi odsetek nalezy przyjac, ze ilo§¢ dni w miesigcu roéwna
jest faktycznej liczbie dni natomiast rok obrachunkowy liczy 365 dni.

Ad. 25. Zamawiajacy dopuszcza wskazang w pytaniu droge przekazywania informacji.

Ad. 26. Terminy sptaty zostaty okreslone w SIWZ

Ad. 27. Zamawiajacy potwierdza, ze poprzez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do



piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Za dzien roboczy Zamawiajacy nie uznaje
soboty.

Ad. 28. Zabezpieczenie umowy bedzie obejmowac wartos¢ umowy wraz z kosztami jej obstugi.

Ad. 29. Wyrazamy zgode aby weksel in blanco i deklaracja wekslowa byly wzorami Banku, z
zastrzezeniem mozliwosci negocjowania ich tresci.

Wzory tych dokumentéw nie muszg by¢ dolgczone do oferty.

Ad. 30. Zamawiajacy informuje, ze weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa zostanie
podpisany przez Zamawiajacego w dniu podpisania z Bankiem umowy splaty wierzytelnosci (na
warunkach okreslonych w ofercie i SIWZ oraz Zataczniku nr 6 do SIWZ).

Ad. 31. Opisana sytuacje reguluje pkt 6.2 Zatacznika nr 6 do SIWZ.

Ad. 32. Wszystkie elementy wynagrodzenia podlegajace cesji wierzytelnosci zostaly opisane w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Ad. 33. do Ad. 41. Patrz Ad. 1.1 Ad. 2, pismo nr T1-271.6.2017 z dnia 11.05.2017 .

Ad. 42. Tak, Zamawiajacy przewiduje czesciowa akceptacje wystawionych faktur. Jezeli faktura zo-
stanie zaakceptowana w czesci, to wykup nastepuje wylacznie w zakresie zaakceptowanej czesci.
Ad. 43.

a). Zamawiajacy zobowiaze si¢ do przedkladania na zadanie Banku okresowych sprawozdan finan-
sowych do sporzadzania ktorych jest zobowiazany przepisami prawa.

b). Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapewnienia w uchwatach budzetowych srodkow finansowych
niezbednych do splaty niniejszej wierzytelnosci. Zobowiazanie to zostato zapisane w w Uchwale Nr
XXVII/283/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata nastepne i bedzie obowiazujace w
przypadku podpisania stosownych umow i realizacji zadania.

¢). Odpowiedzi udzielono w pismie z dnia 11 maja 2017 roku, sygnatura TI 271.6.2017,
zamieszczonym na www. bip trzebnica.pl w zakladce dotyczacej przedmiotowego przetargu, w
czesci odpowiedzi - ad 23.

Ad. 44. Odpowiedzi udzielono w pismie z dnia 11 maja 2017 roku, sygnatura TI 271.6.2017, za-
mieszczonym na www.bip.trzebnica.pl w zakladce dotyczacej przedmiotowego przetargu, w czesci
odpowiedzi - ad 14.

Ad. 45. Zmienia si¢ zapisy w tabeli ryczaltowej w czesci II1. Roboty instalacji elektrycznych,

jak nizej:

[WLZ i Tablice B SRR N

I1L Roboty instalacji elektrycznych iy

Instalacja oswietleniowa,gniazd wtykowych1 odblort_)u_r -'ggchnologicznych ..................

Instalacja monitoringu budynku e e
L S NN N R I St s - R DR et~

[Instalacja nagtosnienia hali
Instalacja oddymiania

[Instalacja polaczen wyréw;flaW;:zyéh 1 odgromowa

[

ISP SIS

Oswietlenie zewnetrzne

Razem II1. Roboty instalacji elektrycznych (1 do 8)
Ad. 46. Dostawa mebli nie jest objeta przedmiotem zamowienia.

Ad. 47. Odpowiedzi udzielono w pis$mie z dnia 11 maja 2017 roku, sygnatura TI 271.6.2017, za-
mieszczonym na www.bip.trzebnica.pl w zakladce dotyczacej przedmiotowego przetargu, w czesci
odpowiedzi - ad 20.

Ad. 48. W cz. III pkt 2 B opisany zostal przedmiot cesji wierzytelnosci.

Ad. 49. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie § 15.

Otrzymuja:

1. Oferenci ktorzy ztozyli zapytania.
2. Strona internetowa.

3.a/a Dafiel'Buczak




