

Krzysztof Śmiertka
Radni Rady Miejskiej
w Trzebnicy

URZĄD MIEJSKI
w Trzebnicy

Wpł. dnia 14.06.2019 J(1)

L.dz. zat.

Skierowano

Burmistrz
Gminy Trzebnica
pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

2019-05-14
137139
10904/2019

Trzebnica 13.06.2019 r.

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy

Interpelacja

sporządzona na podstawie § 24 ust. 3

Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.1990 nr 16 poz. 95 z
późniejszymi zmianami
dotycząca inwestycji „strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej przy ul.
Czereśniowej na działkach nr 35/81, 35/82 i 35/83”.

Inwestycja została rozpoczęta przez Wykonawcę w pierwszej dekadzie maja 2019r. pomimo podpisanej umowy na jej realizację już w dniu 19.11.2018r. Zgodnie z zawartą umową, do dnia 31.05.2019r. powinny zostać wykonane następujące zadania: budowa placu zabaw, budowa boisk do siatkówki plażowej, badmintonu, koszykówki, piłki siatkowej oraz piłki ręcznej. Do końca czerwca pozostaje do wykonania kolejne zadanie – budowa boiska do piłki nożnej.

Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi:

1. Czy zadania z terminem realizacji na 31.05.2019 r. zostały wykonane terminowo i bezusterkowo?
2. Czy zadania, o których mowa w pkt. 1, zostały już odebrane? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie protokołu odbiorów częściowych i końcowego.
3. Czy były podpisywane jakiegokolwiek aneksy do Umowy z Wykonawcą? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie tych dokumentów.
4. Czy zadania, o których mowa w pkt. 1, zostały już rozliczone z Wykonawcą? Jeżeli tak, to proszę o informacje jaka kwota została już wypłacona Wykonawcy.
5. Czy umowa ta obejmowała również wykonanie nasadzeń oraz trawników?

Ponadto w ostatnim czasie w mediach społecznościowych wskazał Pan na możliwość realizacji kolejnego etapu tej inwestycji, w tym m.in. wodnego placu zabaw oraz toru rolkarskiego. W związku z tym proszę o dodatkowe wyjaśnienia:

1. Czy w kolejnym etapie uwzględnione zostanie oświetlenie tego terenu, wybudowanie toalet, przebieralni oraz miejsc postojowych, ponieważ brak miejsc parkingowych utrudnia korzystanie z tej inwestycji mieszkańcom z innych części Trzebnicy, a brak toalet oraz przebieralni zniechęca do takiej aktywności fizycznej i może być niehigieniczne dla użytkowników tych boisk?
2. Jaki termin przewiduje Pan na zrealizowanie II etapu tej inwestycji i czy Gmina Trzebnica dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi umożliwiającymi zrealizowanie tego przedsięwzięcia, skoro w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zarezerwowano żadnych środków na realizację tego zadania?
3. Czy w związku z zamiarem realizacji II etapu tej inwestycji, przewidział Pan także wybudowanie ul. Malinowej (obecnie płyty betonowe), która jest główną drogą dojazdową do tych boisk, a zarazem jej realizacja byłaby wypełnieniem zobowiązań Gminy wobec właścicieli nieruchomości, którzy kupili je na przetargach od Gminy Trzebnica ?

W związku z docierającymi do mnie wieloma niepokojącymi sygnałami od mieszkańców Gminy Trzebnica w sprawie tej inwestycji, oczekuję od Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Stanisza, że tym razem nie będzie Pan w sposób nieuprawniony i nieuzasadniony blokował przekazanie tej interpelacji Burmistrzowi Markowi Długozimie, do którego jest ona skierowana, tak aby mógł on rzetelnie odpowiedzieć na pytania stawiane przez mieszkańców Gminy, których ja jestem jedynie powiernikiem.

