
UCHWAŁA NR XVIII/202/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz Uchwały nr IX / 112/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025 uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025”, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Realizacja przedsięwzięć wynikających z „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 
2015-2025” nastąpi w terminie do dnia 31.12.2023 r.

§ 3. Monitoring i ewaluacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025” 
nastąpi w terminie do dnia 31.12.2025 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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WSTĘP 

W efekcie przemian społeczno-gospodarczych oraz wieloletnich zaniedbań, w wielu 

miejscowościach doszło do degradacji tkanki miejskiej i wiejskiej (w zakresie zużycia 

technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza 

mieszkaniowej) oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów 

gospodarczych. Na ten stan nakładają się niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, 

wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej, wyludnianie 

się centrów i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu 

samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego  

i konsekwentnego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. 

Odpowiedzią na te wyzwania staje się rewitalizacja – rozumiana, jako wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania, integrujące interwencje na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji. 

Program rewitalizacji – to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.1 

Program rewitalizacji powinien w sposób kompleksowy (łącząc sferę społeczną, gospodarczą, 

infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane  

z zapaści oraz podnieść, jakość życia osób mieszkających i funkcjonujących na nich. Głównym 

źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych (wynikających z programów rewitalizacji) 

są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

  

                                                           
1 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020. 
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1. ROZDZIAŁ: ANALIZA GMINY NA TLE WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 

LOKALIZACJA GMINY 

Gmina Trzebnica miejsko-wiejska położona jest w północno-wschodniej części Województwa 

Dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim. Gmina ulokowana jest wśród pasma Wzgórz 

Trzebnickich, w odległości 24 km na północ od Wrocławia przy drodze krajowej nr 5,  

w kierunku na Poznań. Od zachodu graniczy z gminami Żmigród, Prusice, Oborniki Śląskie, 

od południa z Wisznią Małą, od wschodu z gminą Zawonia, od północy z gminą Milicz (powiat 

milicki).Gmina swoim obszarem obejmuje łącznie 41 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 

19889,44 ha – w tym miasto Trzebnica zajmuje 835,49 ha, a obszar wiejski 19053,94 ha.  

Mapa 1. Lokalizacja Gminy Trzebnica na tle województwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map. 
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DEMOGRAFIA 

W Gminie Trzebnica na koniec 2014 r. mieszkało ok. 23,7 tys. mieszkańców. Obserwowanym, 

pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby ludności. W latach 2010 – 2014 liczba ludności  

w Gminie zwiększyła się o 3,3% z 22 941 do 23 711. W analogicznym okresie liczba ludności 

na Dolnym Śląsku zmniejszyła się z 2 917 242 do 2 908 457.  

Wzrost liczby ludności w pierwszej kolejności tłumaczyć można napływem na teren Gminy 

nowych mieszkańców. Napływ ten spowodowany był m.in. korzystną (względem Wrocławia) 

lokalizacją Gminy Trzebnica oraz jej atrakcyjnymi walorami środowiskowymi. Powyższą tezę 

potwierdza fakt, szybszego wzrostu liczby ludności na obszarach wiejskich Gminy (wzrost  

o 4%). 

Tabela 1. Ludność w latach 2010–2014 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL. 

Kluczowe wydaje się również spostrzeżenie, że wzrost ten ma charakter stały, a co za tym idzie 

nie jest on wynikiem jednorazowego zdarzenia.  

Na sytuację demograficzną w Gminie Trzebnica wpływa także utrzymujące się od 2010 r. 

dodatnie saldo migracji wewnętrznych. W 2014 r., saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób 

wynosiło w Gminie Trzebnica 5,2 osoby. Chociaż w stosunku do roku 2010 sytuacja  

w niniejszym zakresie uległa nieznacznemu pogorszeniu (wówczas saldo wynosiło 6,1), to 

jednak na tle regionu kształtuje się ona nadal korzystnie. W analogicznym okresie, saldo 

migracji wewnętrznych na 1000 osób było na Dolnym Śląsku tylko nieznacznie dodatnie lub 

zerowe (w 2013 r.).  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

gmina Trzebnica 
22 941 23 087 23 322 23 586 23 711 

103,3 

Trzebnica miasto 
12 618 12 661 12 741 12 945 12 970 

102,8 

Trzebnica obszar 

wiejski 

10 323 10 426 10 581 10 641 10 741 
104,0 

Dolny Śląsk 2 917 242 2 916 577 2 914 362 2 909 997 2 908 457 99,7 
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Tabela 2. Saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób w latach 2010–2014 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

gmina Trzebnica 6,1 4,3 7,8 6,9 5,2 

Dolny Śląsk 0,5 0,4 0,3 0,0 0,2 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL. 

Niestety Gminę Trzebnica nie ominął problem starzenia się społeczeństwa, chociaż zjawisko 

to występuje na analizowanym obszarze z mniejszym natężeniem. Przyjmując jako jego 

symptom stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku 

przedprodukcyjnym stwierdzić należy, że sytuacja w Gminie uległa pogorszeniu. W 2010 r. na 

100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 74,7 osób w wieku poprodukcyjnym.  

W 2014 r., wskaźnik ten wzrósł do 89,9. Zaznaczyć jednak należy, iż niniejsza sytuacja jest  

w Gminie Trzebnica lepsza niż w regionie, a dodatkowo proces starzenia się społeczeństwa 

przebiega tutaj wolniej.  

Tabela 3. Przemiany potencjału demograficznego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Na przestrzeni lat 2010-2014 zaobserwować można niepokojące zjawisko spadku przyrostu 

naturalnego. W 2014 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł 0,0.  

W stosunku do 2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie pogorszyła się, wówczas to wskaźnik 

ten wynosił 2,0. Niemniej jednak na tle regionu sytuacja w Gminie Trzebnica przedstawia się 

relatywnie korzystnie. W województwie dolnośląskim przyrost naturalny w latach 2010  

i 2014 był ujemny (odpowiedni -0,1 i -0,9).  

Reasumując przedstawione powyżej dane świadczą o korzystnej sytuacji demograficznej  

w Gminie Trzebnica, aczkolwiek tutaj także stopniowo ujawniły się niekorzystne zjawiska 

demograficzne. Jednak obserwowany wzrost liczby ludności może doprowadzić do 

„odmłodzenia się” społeczności lokalnej. W konsekwencji należy spodziewać się wzrostu 

zapotrzebowania na infrastrukturę techniczną i społeczną.  

Gmina 
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku przedprodukcyjnym 

Przyrost naturalny na 

1000 ludności 

 2010 2014 2010 2014 

gmina Trzebnica 74,7 89,9 2,0 0,0 

Dolny Śląsk 97,3 117,4 -0,1 -0,9 
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SFERA SPOŁECZNA 

Fundamentalne znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma analiza funkcjonowania lokalnego 

rynku pracy. Wadliwe funkcjonowanie tego rynku, może prowadzić do powstania 

długotrwałego i strukturalnego bezrobocia, a to z kolei prowadzi do ubóstwa i sprzyja 

wykluczeniu społecznemu.  

Wskaźnik bezrobocia mierzony jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym był w Gminie Trzebnica niższy niż na Dolnym Śląsku i w 2014 r. 

wynosił 5,5%. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wskaźnik ten w stosunku do 2010 r. uległ 

obniżeniu, wówczas wynosił on 6,0%. Powyższe dane świadczą o poprawie i tak relatywnie 

korzystnej sytuacji na rynku pracy. Warto jednak podkreślić, że spadek bezrobocia następuje 

w Gminie Trzebnica wolniej niż w regionie. 

Tabela 4. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Niestety GUS nie publikuje w ujęciu gminnym informacji dotyczących stopy bezrobocia. 

Można jedynie posłużyć się danymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) 

dotyczącymi powiatu. Wynika z nich, że w powiecie trzebnickim stopa bezrobocia  

w listopadzie 2015 r. wynosiła 8,7% i kształtowała się powyżej średniej dla województwa 

(8,5%). Jednak, jak wynika z danych DWUP w przeciągu roku w powiecie trzebnickim 

zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co świadczy o postępującej na 

rynku pracy normalizacji.   

Spadkowi bezrobocia towarzyszył stopniowy wzrost liczby osób pracujących. W 2014 r.  

w Gminie Trzebnica na 1000 ludności pracowały 232 osoby, było to o ok. 7,6% mniej niż 

średnio w regionie. Warto jednak podkreślić, że w stosunku do 2010 r. sytuacja w mniejszym 

zakresie poprawiła się. Liczba osób pracujących wzrosła o ponad 6%, a wzrost ten był szybszy 

niż w województwie dolnośląskim.  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 

= 100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

gmina 

Trzebnica 
6,0 6,4 7,0 6,9 5,5 91,7 83,3 

Dolny Śląsk 7,8 7,5 8,3 8,2 6,6 84,6 100,0 

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 8



8 
 

Tabela 5. Pracujący na 1000 ludności  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Niestety poprawa na rynku pracy nie przełożyła się na zmniejszenie w Gminie Trzebnica  

w latach 2010-2014 sfery ubóstwa. Z pomocy społecznej w 2014 r. w dalszym ciągu korzystało 

276 gospodarstw domowych, z czego 190 znajdowało się poniżej kryterium dochodowego. 

Kluczowe znaczenie ma fakt, iż w stosunku do 2010 r., w przeciwieństwie do Dolnego Śląska, 

liczba gospodarstw najuboższych korzystających z pomocy w Gminie Trzebnica zwiększyła 

się. W rezultacie w Gminie nadal znajduje się grupa gospodarstw domowych, w sposób trwały 

funkcjonująca poza rynkiem pracy, nie korzystająca ze skutków ożywienia gospodarczego. 

Wydaje się, że są to gospodarstwa w pierwszej kolejności wymagające wsparcia. 

Tabela 6. Pomoc społeczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

Utrzymująca się w Gminie sfera ubóstwa sprawiła, że w latach 2010-2014 zwiększyła się łączna 

kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych z 3 708 tys. zł do 3 740 tys. zł. (o ok. 1%).  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

gmina 

Trzebnica 
218 225 219 230 232 106,4 92,4 

Dolny Śląsk 240 241 239 244 251 104,6 100,0 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

gmina 

Trzebnica 

liczba gospodarstw 

korzystających z 

pomocy społecznej 

254 251 256 288 276 108,7 

poniżej kryterium 

dochodowego 
181 176 186 210 190 105,0 

Dolny 

Śląsk 

liczba gospodarstw 

korzystających z 

pomocy społecznej 

84563 78956 77962 81147 75782 89,6 

poniżej kryterium 

dochodowego 
58743 55095 58435 60374 55348 94,2 
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Szczegółowe informacje o strukturze i kierunkach pomocy społecznej w Gminie Trzebnica  

zawiera „Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – 

pieniężnych w naturze i w usługach” sporządzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Trzebnicy.  

Jak wynika z niniejszego sprawozdania w 2014 r. najwięcej rodzin otrzymało świadczenia  

z powodu: 

 ubóstwa – 145 rodzin; 

 bezrobocia – 128 rodzin; 

 niepełnosprawności – 101 rodzin. 

 

Najrzadziej powodem otrzymania świadczenia było: zdarzenie losowe (1 rodzina), przemoc  

w rodzinie (1 rodzina), alkoholizm (3 rodziny) oraz trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego (3 rodziny). W ramach pomocy dominowały świadczenia 

pieniężne. W przypadku pomocy niematerialnej najwięcej rodzin skorzystało z: posiłku (104 

rodziny) oraz usługi opiekuńczej (13 rodzin). 

Przejawem wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem, jest również rozwój budownictwa 

socjalnego. W latach 2011-2014 liczba mieszkań socjalnych wzrosła w Gminie Trzebnica z 40 

do 54 (o 35%). Równocześnie, wzrosła także ich łączna powierzchnia użytkowa z 971 m2 do 1 

259 m2 (o ok. 30%). W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku również nastąpił zarówno 

wzrost liczby mieszkań socjalnych, jak i ich łącznej powierzchni użytkowej.  

Z danych GUS wynika, że wzrost ten w województwie dolnośląskim następował wolniej niż  

w Gminie Trzebnica. 

Tabela 7. Liczba mieszkań socjalnych oraz ich powierzchnia użytkowa w latach 2011-

2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Gmina 2011 2012 2013 2014 
Rok 2011 

= 100 

gmina 

Trzebnica 

liczba mieszkań 40 39 49 54 135,0 

powierzchnia użytkowa w m2 971 963 1 252 1 259 129,6 

Dolny 

Śląsk 

liczba mieszkań 8 126 8 308 8 732 9 170 112,8 

powierzchnia użytkowa w m2 253 191 259 001 270 898 287 796 113,7 
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Argument na potwierdzenie tezy o istnieniu problemów społecznych w Gminie, dostarczają 

dane dotyczące wysokości zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych.  

W latach 2011 – 2013 zaległości te zwiększyły się z 93,0 tys. zł do 149,9 tys. zł, co istotne 

zwiększyły się również zaległości powyżej trzech miesięcy z 93,0 tys. zł do 111,2 tys. zł.  

Współcześnie kluczowe znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma aktywność społeczności 

lokalnej. Wynika ona z poziomu kapitału społecznego oraz ludzkiego, które to z kolei są 

jednymi z najważniejszych endogenicznych czynników rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Odzwierciedleniem aktywności społecznej jest m.in. rozwój organizacji pozarządowych,  

w tym fundacji i stowarzyszeń. 

Aktywność społeczna mierzona liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców była 

w 2014 r. w Gminie Trzebnica niższa niż na Dolnym Śląsku, chociaż jeszcze w 2010 r. 

znajdowała się ona na tym samym poziomie. Wskaźnik nasycenia organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r. wynosił 33, podczas gdy w województwie dolnośląskim 36.  

Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Jednocześnie dynamika wzrostu tego wskaźnika była w Gminie Trzebnica o 10,8 punktu 

procentowego niższa niż w regionie i wynosiła 17,8%. Wolny wzrost nasycenia organizacjami 

pozarządowymi w sposób niewystarczający wzmacnia potencjał społeczny Gminy,  

a w konsekwencji nie przyspiesza dostatecznie jej rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Jak już wspomniano aktywność społeczna wynika m.in. z poziomu kapitału ludzkiego, a ten 

zależny jest od jakości kształcenia. O jakości kształcenia, świadczą natomiast m.in. wyniki ze 

sprawdzianu szóstych klas oraz z egzaminów gimnazjalnych.  

W 2015 r. łączny wynik z egzaminu szóstych klas był w Gminie Trzebnica wyższy niż średnia 

w regionie i wyniósł 66,9%. Powyżej średniej wojewódzkiej kształtowały się wyniki  

z matematyki 61,2%. Natomiast z języka polskiego i z języka angielskiego wynik w Gminie 

był niższy i wyniósł odpowiednio 72,4% i 74,9%.   

Gmina 2010 2014 Rok 2010 = 100 
Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

gmina Trzebnica 28 33 117,8 91,7 

Dolny Śląsk 28 36 128,6 100,0 
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Tabela 9. Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław. 

Jednak zaznaczyć należy, że poziom nauczania na terenie Gminy jest zróżnicowany. Najlepszy 

średni wynik ze sprawdzianu osiągnęła Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Trzebnicy – 68,5%, najsłabszy Szkoła Podstawowa w Boleścinie – 54,8%.  

W przypadku egzaminów gimnazjalnych stwierdzić można, iż wyniki uzyskane przez uczniów 

w Gminie Trzebnica są wyższe od średniej na Dolnym Śląsku. Przy czym, różnica ta 

najwyraźniej widoczna jest w przypadku matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Pamiętać 

jednak należy, iż osiągnięte wyniki przez poszczególne szkoły są silnie zróżnicowane. 

Najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1  

w Trzebnicy – Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe. Najsłabsze wyniki osiągnięto  

w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 Im. Piotra Włostowica w Trzebnicy – Powiatowym 

Gimnazjum dla Dorosłych.   

 

Szkoła 

Przedmiot 

Razem 
język 

polski 
matematyka 

język 

angielski 

Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Ujeźdźcu Wielkim 

61,7 69,0 53,9 - 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gen. Leopolda 

Okulickiego "Niedźwiadka" w Trzebnicy 
67,7 76,3 58,7 95,0 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy 
58,5 71,5 65,3 73,8 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka 

przy Szpitalu im. Św. Jadwigi 
60,0 66,5 52,5 76,5 

Szkoła Podstawowa w Boleścinie 54,8 71,5 37,5 69,0 

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku 66,5 72,3 60,5 - 

Szkoła Podstawowa w Masłowie 65,8 67,7 64,0 78,5 

Gmina Trzebnica 66,9 72,4 61,2 74,9 

Dolny Śląsk 66,0 72,7 59,0 78,1 
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Tabela 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław. 

Osiągane przez uczniów w Gminie Trzebnica wyniki w nauce uzasadniają tezę, że wskazane 

są dalsze działania zmierzające do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia poziomu 

nauczania zwłaszcza w szkołach podstawowych.  

SFERA GOSPODARCZA 

Główny ośrodek gospodarczy Gminy Trzebnica – miasto Trzebnica zgodnie z założeniami 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 

zaliczona została do ośrodków powiatowych o znaczeniu lokalnym.   

Potencjał gospodarczy Gminy Trzebnica tworzą przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora 

prywatnego. W 2014 r. w Gminie funkcjonowało łącznie 2 529 podmiotów gospodarczych 

sektora prywatnego, w tym 1 871 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz 126 spółek prawa handlowego. Na terenie Gminy działało również 27 spółek 

z udziałem kapitału zagranicznego. W porównaniu do 2010 r. nastąpił wzrost zarówno ogólnej 

liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego (o ok. 3,8%), jak i spółek prawa 

handlowego (o 36,9%), w tym także z udziałem kapitału zagranicznego (o 28,6%). Powyższą 

Szkoła 

 Przedmiot 

język 

polski 

historia i 

WOS 
matematyka 

przedmioty 

przyrodnicze 

język 

angielski 

Gimnazjum Nr 1 im. Księcia 

Henryka Brodatego w 

Trzebnicy 

53,2 51,9 35,0 42,0 55,1 

Gimnazjum w Ujeźdźcu 

Wielkim 
57,9 63,2 43,7 48,6 62,6 

Powiatowe Gimnazjum Dla 

Dorosłych w Trzebnicy 
27,2 42,3 17,2 30,2 31,5 

Powiatowe Gimnazjum 

Sportowo-Językowe w 

Trzebnicy 

77,1 76,5 66,4 63,9 81,7 

Gmina Trzebnica 63,6 63,7 49,3 52,0 67,1 

Dolny Śląsk 61,2 63,2 46,8 49,0 66,6 
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tendencję zaobserwowano również na Dolnym Śląsku. Zaznaczyć należy, że wzrost ogólnej 

liczby podmiotów gospodarczych był w Gminie Trzebnica wolniejszy niż w regionie.  

Tabela 11. Podmioty gospodarcze – sektor prywatny 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Rok 

2010 = 

100 

gmina Trzebnica 

Sektor prywatny ogółem 2 437 2 437 2 508 2 551 2 529 103,8 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
1 869 1 845 1 905 1 916 1 871 100,1 

Spółki handlowe 92 105 106 119 126 136,9 

Spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego 
21 22 24 26 27 128,6 

Dolny Śląsk 

Sektor prywatny ogółem 316269 312524 321 590 332013 335478 106,1 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
235003 227956 232 065 235474 234473 99,8 

Spółki handlowe 24389 25994 28 093 30725 33283 136,5 

Spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego 
6513 6658 6 910 7173 7468 114,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Równocześnie w analizowanym okresie liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą pozostała w zasadzie na niezmienionym poziomie (wzrost o ok. 0,1%).  

W analogicznym czasie wskaźnik ten na Dolnym Śląsku uległ nieznacznemu zmniejszeniu 

(0,2%).  

Najwięcej podmiotów gospodarczych w 2014 r. funkcjonowało w sferze usługowej (1 958).  

W przemyśle i budownictwie działały 624 podmioty. Najmniej ich funkcjonowało w sektorze 

rolnym (37). Powyższa sytuacja wynika z serwicyzacji gospodarki, która nasiliła się po 1989 r. 

i przejawiała się przejściem od przemysłu do usług. Jednakże w wyniku kryzysu coraz większy 

nacisk kładziony jest na reindustrializację, co znalazło odzwierciedlenie również  

w znowelizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.  
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Tabela 12. Podmioty według sektorów 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

gmina Trzebnica 

rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo i 

rybactwo 

63 68 62 57 37 58,7 

przemysł i 

budownictwo 
630 609 623 629 624 99,0 

pozostała 

działalność 
1 827 1 843 1 911 1 952 1 958 107,2 

Dolny Śląsk 

rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo i 

rybactwo 

6599 6506 6344 6132 4890 74,1 

przemysł i 

budownictwo 
66476 65483 67234 68540 68851 103,6 

pozostała 

działalność 
258172 255636 263350 272889 277380 107,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

W stosunku do 2010 r. widoczny jest w Gminie Trzebnica gwałtowny spadek liczby podmiotów 

związanych z rolnictwem i nieznaczny spadek liczby podmiotów funkcjonujących  

w przemyśle. Równocześnie nastąpił wzrost liczby przedsiębiorstw w usługach.  

W analogicznym okresie w województwie dolnośląskim zauważyć można wzrost liczby 

podmiotów w przemyśle, co może wynikać z ponownej industrializacji regionu.  

Chociaż pod względem liczebności dominują podmioty działające w sferze usług, to jednak 

Gmina Trzebnica nadal dysponuje korzystniejszą niż region strukturą gospodarczą. W 2014 r. 

w przemyśle i budownictwie funkcjonowało 23,8% ogółu podmiotów, podczas gdy na Dolnym 

Śląsku wskaźnik ten wyniósł 19,6%. Większy udział sektora przemysłowego w gospodarce 

sprawia, iż jest ona mniej podatna na okresowe wahania koniunktury.  

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 15



15 
 

Do najważniejszych branż w Gminie Trzebnica zaliczyć należy: handel hurtowy i detaliczny, 

naprawę pojazdów samochodowych, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz 

działalność profesjonalną, naukową i techniczną. 

Analizując sferę gospodarczą należy uwzględnić nie tylko bezwzględną liczbę 

zarejestrowanych przedsiębiorstw, ale również przedsiębiorczość mieszkańców mierzoną 

liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Dla Gminy Trzebnica wskaźnik ten wynosił  

w 2014 r. 1 105 i był niższy od średniej dla Dolnego Śląska (1 207). Dodatkowo należy 

zauważyć, że w latach 2010 – 2014 wskaźnik ten uległ w Gminie zmniejszeniu co pogorszyło 

jej sytuację na tle województwa dolnośląskiego. 

Tabela 13. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

Gmina 2010 2014 
Dynamika Rok 

2010 = 100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

gmina Trzebnica 1098 1105 100,6 91,5 

Dolny Śląsk 1135 1207 106,3 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

W przyszłości potencjał gospodarczy Gminy Trzebnica może ulec wzmocnieniu w wyniku 

planowanej na jej obszarze  utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz gminnej 

strefy aktywności gospodarczej położonej pomiędzy drogą krajową nr 5 i drogą ekspresową 

S5.  

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Na obszarze Gminy Trzebnica znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. 

Tereny prawnie chronione zajmują 812,48 ha. Na terenie gminy wyznaczone zostały 

następujące obszary chronione: 

 Ostoja nad Baryczą” (kod PLH020041) – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), 

oddalony o ok. 10 km na północ od miasta Trzebnica. Teren „Ostoja nad Baryczą” pokrywa 

się z Parkiem krajobrazowym „Dolina Baryczy”; 

 „Skoroszowskie Łąki” (kod PLH020093) – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), 

Obszar znajduje się pomiędzy rzeczką Lipniak a południową granicą parku 

krajobrazowego "Dolina Baryczy". Obejmuje też pola uprawne i stawy zamknięte linią 

łączącą miejscowości: Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Biedaszków Mały, Biedaszków 
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Wielki, Masłowiec, Czeszów, Skoroszów. Obszar stanowi kompleks łąk kośnych  

i świeżych oraz szuwarów; 

 Rezerwat przyrody „Las Bukowy w Skarszynie”. Głównym celem rezerwatu jest 

zachowanie fragmentu naturalnego lasu bukowego z rzadkimi roślinami zielnymi; 

 5 użytków ekologicznych na gruntach leśnych Nadleśnictwa Żmigród. 

Ponadto na terenie Gminy Trzebnica znajduje się również 101 pomników przyrody. 

Ważną kwestią dotyczącą środowiska naturalnego jest problem gospodarki odpadami. Za 

gospodarkę odpadami w Gminie Trzebnica odpowiedzialny jest Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej Trzebnica – ERGO sp. z o.o.  

Na terenie Gminy zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIV/617/12 

z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Dolnośląskiego 2012, w regionie północno - centralnym funkcjonuje gminne 

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości 

Marcinowo. Składowisko to pełni funkcję instalacji zastępczej w zakresie mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, oraz w zakresie składowania odpadów 

powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

W Gminie Trzebnica liczba zbieranych odpadów zmieszanych przypadających na mieszkańca 

zarówno ogółem, jak i wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w latach 2010-2014 uległa 

zmniejszeniu. W rezultacie w 2014 r. na mieszkańca przypadało ok. 173 kg odpadów 

zmieszanych czyli o ok. 30% mniej niż cztery lata wcześniej. Zaznaczyć również należy, że  

w Gminie odnotowano szybszy niż w regionie spadek generowania odpadów zmieszanych.  

Powyższe, świadczyć może o skutecznie prowadzonej polityce selektywnej zbiórki odpadów. 

Tezę, iż w latach 2010-2013 ma terenie Gminy Trzebnica nastąpił znaczący postęp  

w gospodarce odpadami potwierdzają następujące dane: 

 o 20% zwiększyła się ilość odpadów segregowanych i zbieranych selektywnie; 

 o 4,5% zwiększyła się ilość odpadów zielonych ulegających biodegradacji; 
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 o 2% zmniejszyła się ilość zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 

wielkogabarytowych.2 

Tabela 14. Odpady zmieszane zbierane w ciągu roku 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2010=100 

gmina Trzebnica 

odpady zmieszane ogółem 

na mieszkańca 
244,5 214,4 222,2 202,6 173,1 70,8 

odpady z gospodarstw 

domowych przypadające 

na 1 mieszkańca 

146,2 151,0 146,0 137,5 136,5 93,4 

dzikie wysypiska istniejące 15 15 15 15 15 - 

dzikie wysypiska 

zlikwidowane 
3 1 1 0 0 - 

Dolny Śląsk 

odpady zmieszane ogółem 

na mieszkańca 
316,7 291,3 284,3 261,1 269,0 85,0 

odpady z gospodarstw 

domowych przypadające 

na 1 mieszkańca 

219,4 223,6 213,6 195,1 207,7 94,7 

dzikie wysypiska istniejące 331 326 301 276 262 - 

dzikie wysypiska 

zlikwidowane 
456 414 382 513 487 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Pomimo prowadzonej polityki w zakresie gospodarowania odpadami, nadal na obszarze Gminy 

funkcjonują dzikie wysypiska śmieci (w 2014 r. było ich 15). Skala niniejszego zjawiska 

świadczy o niskiej świadomości ekologicznej części mieszkańców Gminy Trzebnica. 

Na stan środowiska naturalnego wpływa również sprawnie działająca oczyszczalna ścieków. 

Na terenie Gminy Trzebnica znajduje się oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem 

biogenów o przepustowości 6 000 m3/dobę. Dodatkowo Gmina posiada mechaniczno-

biologiczną oczyszczalnię ścieków, znajdującą się w Skarszynie. Głównym rodzajem odpadów 

                                                           
2 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gmina Trzebnica, s. 58. 
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wytwarzanych w komunalnych oczyszczalniach ścieków są ustabilizowane osady ściekowe 

oznaczone kodem 19 08 05. 

Stan środowiska naturalnego w dużej mierze zależy od funkcjonującego na danym obszarze 

systemu grzewczego. W Gminie Trzebnica energia pochodzi przede wszystkim ze spalania 

paliw. Budynki użyteczności publicznej w pierwszej kolejności ogrzewane są za pomocą gazu 

oraz oleju opałowego. Ponadto część z tych obiektów ogrzewana jest z wykorzystaniem energii 

elektrycznej.  

Paliwa stałe: węgiel i koks spalane we własnych kotłach węglowych lub piecach kaflowych 

przeważnie mają zastosowanie do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej i obiektów,  

w których prowadzona jest działalność gospodarczą.  

Przechodząc do szczegółowej analizy stwierdzić należy, że w Gminie funkcjonuje 60 

budynków użyteczności publicznej, z czego większość ogrzewana jest gazem, ponad to do 

ogrzewania wykorzystuje się olej opałowy (7 budynków), drewno (7 świetlic), energie 

elektryczną (8 budynków), węgiel (2 budynki). 

W 23 z pośród 24 budynków komunalnych mieszkania ogrzewane są indywidualnie. Jeden 

budynek zasilany jest w ciepło pochodzące z kotłowni centralnej. W 21 budynkach jest to 

paliwo stałe, a w 4 z nich istnieje możliwość ogrzewania mieszkań gazem.  

Z danych Spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej wynika, że dla 26 budynków 

spółdzielni paliwem grzewczym był gaz. Od października 2013 r. w 8 budynkach zastąpiono 

kotłownie olejowe kotłowniami gazowymi. Na 10 budynków prywatnych administrowanych 

przez Spółdzielnię 5 opalanych jest paliwem stałym, 3 posiadają kotłownię gazową,  

a 2 budynki kotłownię na olej opałowy.3 

Jedynym odnawialnym źródłem energii, wykorzystywanym w Gminie Trzebnica były pompy 

ciepła. Za ich pomocą ogrzewano takie obiekty jak: Dom Pielgrzyma, Dom Zakonny Księży 

Salwatorianów, Pocysterski Klasztor Sióstr Boromeuszek, budynek Państwowej Straży 

Pożarnej w Trzebnicy oraz Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. 

Dominacja tradycyjnych systemów grzewczych sprawia, że na terenie Gminy Trzebnica 

występują przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10, oraz benzo(α)piranu. Za powyższą 

                                                           
3 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gmina Trzebnica, s. 50-51. 
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sytuację w największym stopniu odpowiedzialna jest emisja powierzchniowa, liniowa  

i punktowa. Przekroczenia średnio dobowej wartości normatywnej pyłu zawieszonego PM10 

występują głównie w sezonie grzewczym. Najwyższe stężenia są rejestrowane w styczniu  

i pierwszej połowie lutego. Przyczyną przekroczeń wartości dopuszczalnych jak już 

wspomniano jest wzmożone spalanie paliw do celów grzewczych powodujące zwiększoną 

emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA  

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gminy ma jej wyposażenie w infrastrukturę społeczną 

i techniczną. Stan niniejszej infrastruktury wpływa zarówno na poziom życia mieszkańców, jak 

i poziom rozwoju gospodarczego jednostki terytorialnej.  

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy dostępności miejsc w żłobkach, gdyż  

w sposób bezpośredni wpływa ona na sytuację na rynku pracy, a zwłaszcza aktywność 

zawodową kobiet. Jak wynika z danych GUS w 2014 r. w Gminie Trzebnica funkcjonował 

jeden żłobek dysponujący 82 miejscami. Zaznaczyć jednak należy, że sytuacja w zakresie 

liczby miejsc w stosunku do 2010 r. uległa poprawie.  

Cechą charakterystyczną dla opieki żłobkowej jest duża fluktuacja dzieci. W rezultacie, jak 

wynika z danych GUS na koniec 2014 r. wolnych było 11 miejsc. Jednakże w przeciągu roku 

liczba dzieci, korzystających z opieki w żłobku przewyższała liczbę miejsc.  

Tabela 15. Dostępność do opieki nad dziećmi do lat trzech w 2010 i 2014 roku  

Gmina 2010 2014 

gmina Trzebnica 

Liczba 1 1 

Miejsca 26 82* 

Liczba dzieci 26 71 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 3,0 10,1 

Odsetek dzieci objętych opieką w miastach 5,2 19,5 

Dolny Śląsk 

Liczba 38 187 

Miejsca 4072 8576* 

Liczba dzieci 4143 7975* 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 4,5 10,0 

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 20



20 
 

Odsetek dzieci objętych opieką w miastach 6,7 13,7 

* łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Reasumując stwierdzić należy, że odsetek dzieci objętych opieką w żłobku wynosił w 2014 r. 

10,1%, w tym w samej Trzebnicy 19,5%. Powyższe dane świadczą o deficycie miejsc w tego 

rodzaju placówkach, aczkolwiek odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach kształtuje się  

w Gminie Trzebnica powyżej średniej regionalnej.   

Potencjał społeczny i gospodarczy obszaru buduje się m.in. poprzez przełamywanie barier  

w zakresie dostępu do edukacji, i to już od okresu przedszkolnego. Dostęp do przedszkoli 

umożliwia podjęcie zatrudnienia przez oboje rodziców, a tym samym może przyczyniać się do 

ograniczenia sfery ubóstwa. W 2014 r. w Gminie Trzebnica funkcjonowało 6 przedszkoli, które 

dysponowały łącznie 698 miejscami. W stosunku do 2010 r. liczba przedszkoli zwiększyła się 

o 3 (100,0%), a liczba miejsc o 236 (51,1%). Jednocześnie liczba dzieci korzystających z opieki 

przedszkolnej wzrosła z 479 do 625 (30,5%). 

Tabela 16. Infrastruktura przedszkolna 

Gmina 2010 2014 Rok 2010 = 100 

gmina Trzebnica 

Liczba przedszkoli 3 6 200,0 

Miejsca 462 698 151,1 

Liczba dzieci 479 625 130,5 

Dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 
542 796 146,9 

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno 

miejsce w placówce wychowania przedszkolnego 
1,62 1,12 69,1 

Dolny Śląsk 

Liczba przedszkoli 543 690 127,1 

Miejsca 59890 75112 125,4 

Liczba dzieci 59010 68927 116,8 

Dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 
630 800 130,0 

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno 

miejsce w placówce wychowania przedszkolnego 
1,31 1,11 84,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 21



21 
 

Jednocześnie na terenie Gminy działały trzy punkty przedszkolne dysponujące łącznie 70 

miejscami. 

W rezultacie wskaźnik liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na 1 tys. dzieci  

w wieku 3-5 lat wzrósł w latach 2010-2014 o 46,9% z 542 do 796. Niemniej jednak w 2014 r. 

wskaźnik ten był niższy niż średnia dla Dolnego Śląska, która wynosiła 800. 

Wzrost liczby miejsc w przedszkolach w Gminie sprawił, że w 2014 r. na jedno miejsce  

w przedszkolu przypadło już tylko 1,12 dziecka (w 2010 r. było to 1,62 dziecka), aczkolwiek 

wskaźnik ten nadal kształtuje się powyżej średniej w regionie (1,11 dziecka). 

Jednak pamiętać należy, że niniejszy rozwój dokonał się w dużej mierze w oparciu  

o przedszkola prywatne. Liczba przedszkoli gminnych, od 2010 r. pozostała na niezmienionym 

poziomie i wynosiła 2. Zwiększyła się natomiast liczba miejsc z 322 do 445. W konsekwencji 

w Gminie Trzebnica może nadal istnieć problem z dostępnością do przedszkoli, zwłaszcza 

wśród grup najsłabszych ekonomicznie, których nie stać na uiszczanie wyższych opłat za pobyt 

w przedszkolu prywatnym. Sytuacja taka może prowadzić do narastania nierówności 

społecznych, a tym samym sprzyjać wykluczeniu społecznemu.  

Fundamentalne znaczenie dla analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej ma dostęp gospodarstw 

domowych do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Na przestrzeni lat 2010–

2014 odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej w Gminie 

Trzebnica zwiększył się o ok. 3,5%. W 2014 r. wynosił on 98,3%. Zwiększył się również, 

odsetek gospodarstw domowych korzystających z gazu i wyniósł on w 2014r. 52,7%. Niemniej 

jednak podkreślić należy, że z wszystkich miejscowości na terenie gminy zgazyfikowane są 

tylko dwie: Trzebnica i Domanowice. 

Jak wynika z danych GUS dostępność do sieci kanalizacyjnej pozostała na zbliżonym 

poziomie. W 2014 r. 55,7% gospodarstw domowych miało do niej dostęp.  

Warto zaznaczyć, że wskaźniki dostępności do kanalizacji i sieci gazowej kształtowały się  

w Gminie Trzebnica wyraźnie poniżej średniej dla regionu.  
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Tabela 17. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej  

Gmina 2010 2014 2010 = 100 

gmina Trzebnica 

wodociągi 95,0 98,3 103,5 

kanalizacja 55,3 55,7 100,7 

gaz 50,8 52,7 103,7 

Dolny Śląsk 

wodociągi 91,5 94,8 103,6 

kanalizacja 68,1 75,0 110,1 

gaz 62,8 61,4 97,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

O stanie infrastruktury komunalnej świadczy również stopień wyposażenia mieszkań  

w instalacje. Jak wynika z dostępnych danych odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg, 

łazienkę i centralne ogrzewanie na przestrzeni lat 2010-2014 nie uległ znaczącej zmianie. 

Najwięcej mieszkań posiadało dostęp do wodociągu (98,9%) i łazienki (93,3%). Najmniej do 

centralnego ogrzewania (83,3%). Niższa dostępność do centralnego ogrzewania pociąga za 

sobą negatywne skutki. Mieszkania te ogrzewane są z reguły za pomocą tradycyjnych źródeł 

ciepła (węgiel), co w połączeniu z niską efektywnością energetyczną budynków sprzyja 

zjawisku niskiej emisji.  

Tabela 18. Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie powyższe wskaźniki kształtowały się w Gminie 

Trzebnica powyżej średniej dla Dolnego Śląska.  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

gmina 

Trzebnica 

wodociąg 98,8 98,8 98,8 98,9 98,9 

łazienka 92,8 92,9 93,0 93,1 93,3 

centralne ogrzewanie 82,2 82,4 82,7 83,1 83,3 

Dolny Śląsk 

wodociąg 97,5 97,5 97,6 97,6 97,6 

łazienka 90,2 90,3 90,4 90,6 90,7 

centralne ogrzewanie 77,5 77,8 78,1 78,4 78,7 
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Kluczowe znaczenie dla sytuacji w Gminie Trzebnica ma również rozwój infrastruktury 

drogowej. Niestety GUS nie publikuje informacji dotyczących infrastruktury drogowej  

w ujęciu gminnym. Punktem odniesienia może być jedynie sytuacja w powiecie trzebnickim. 

W latach 2010–2014 łączna długość dróg gminnych o twardej nawierzchni wzrosła w powiecie 

trzebnickim 224,9 do 226,8 km, w tym dróg o nawierzchni ulepszonej ze 173,8 do 188,2 km. 

W analogicznym okresie wzrosła również długość dróg powiatowych z 394,9 km do 396,7 km. 

Równocześnie na podstawie danych Urzędu Gminy w Trzebnicy stwierdzić można, iż w 2013 

r. na obszarze Gminy długość dróg gminnych wynosiła – 72,1 km, dróg powiatowych – 92,3 

km, wojewódzkich 9,7 km i krajowych 28 km.  

O dostępności komunikacyjnej obszaru decydują także ścieżki rowerowe. Rozwój ścieżek 

rowerowych nie tylko poprawia stan środowiska naturalnego (poprzez ograniczanie niskiej 

emisji), ale również służy promocji turystyki i rekreacji. Dodatkowo ścieżki rowerowe 

zwiększają mobilność mieszkańców i umożliwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy 

mieszkańcami poszczególnych miejscowości, bez konieczności posiadania samochodu. Jak 

wynika z danych GUS długość ścieżek rowerowych w latach 2011-2014 wzrosła w Gminie 

Trzebnica z 2,6 km do 12,3 km. W rezultacie na 10 tys. mieszkańców przypadało 1,5 km ścieżki 

rowerowej.  

O dostępności komunikacyjnej Gminy decyduje również stan transportu zbiorowego. Przez 

teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 326 relacji: Wrocław Główny – Trzebnica. Z kolei 

komunikacja autobusowa w Gminie Trzebnica obsługiwana jest głównie przez 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS) oraz prywatnych przewoźników. Na 

terenie Gminy funkcjonuje 14 linii autobusowych, a łączna długość tras wynosi 441 km. 

Równocześnie w Gminie zlokalizowanych było 96 przystanków autobusowych. W rezultacie 

liczba pasażerów korzystających z transportu komunikacji autobusowej w ciągu roku wynosi 

ok. 322 tys. 

Z rozwojem infrastruktury drogowej wiąże się nierozerwanie rozwój i modernizacja 

oświetlenia ulicznego.  Jak wynika z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Trzebnica” na 

terenie niniejszej Gminy funkcjonuje ok. 2 045 punktów oświetlenia ulicznego. Oświetlenie 

uliczne stanowią źródła światła rtęciowe – 1 227 szt., sodowe – 808 szt. i typu LED – 10 szt.  
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o mocy od 70 do 250 W. Zużycie energii w 2013 r. na oświetlenie uliczne wyniosło 1 500 000 

kWh, generując łączny koszt w wysokości 1 mln zł. 

Na terenie Gminy Trzebnica znajdują się również dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 

wraz z sygnalizacją świetlną i dźwiękową dla pieszych. Na potrzeby funkcjonowania niniejszej 

sygnalizacji zużyto w 2013 r. 7 000 kWh energii, co kosztowało Gminę 4,5 tys. zł. 

SFERA TECHNICZNA 

W latach 2010–2014 w Gminie Trzebnica nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych o ok. 7,9% 

z 6 988 do 7 542 mieszkań. Wzrost ten następował szybciej niż w całym województwie,  

w którym to wskaźnik wzrostu osiągnął wartość 4,7%. Szybszy niż w regionie przyrost 

zasobów mieszkaniowych prowadzi do wniosku, iż następuje stopniowa odnowa tkanki 

mieszkaniowej, aczkolwiek nadal istnieją mieszkania znajdujące się w obiektach budowanych 

z wykorzystaniem starych technologii, a to rodzi potrzebę ich modernizacji i dostosowania do 

obowiązujących standardów. 

Tabela 19. Zasoby mieszkaniowe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Rok 

2010 = 

100 

gmina 

Trzebnica 

mieszkania ogółem 6 988 7 145 7 260 7 417 7 542 107,9 

mieszkania na 1000 

mieszkańców 
304,6 309,5 311,3 314,5 318,1 104,4 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa mieszkania 

80,0 80,0 80,4 80,7 80,9 101,1 

Dolny 

Śląsk 

mieszkania ogółem 1072704 1082116 1095568 1110600 1123386 104,7 

mieszkania na 1000 

mieszkańców 
367,7 371,0 375,9 381,6 386,2 105,0 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa mieszkania 

71,5 71,7 71,9 72,0 72,2 101,0 
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W analizowanym okresie w Gminie Trzebnica wzrosła również powierzchnia użytkowa 

mieszkań. W 2014 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 80,9 m2 i była 

wyższa niż w województwie (72,2 m2). 

Analizując zasoby mieszkaniowe warto podkreślić, że w Gminie Trzebnica w 2014 r. na 1000 

mieszkańców przypadało ok. 318 mieszkań. Dla porównania na Dolnym Śląsku wskaźnik ten 

wynosił 386. Można więc stwierdzić, iż dostępność zasobów mieszkaniowych w Gminie jest 

niższa niż w średnio w regionie.    

Pogłębionej analizy zasobów mieszkaniowych w Gminie Trzebnica można dokonać na 

podstawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Trzebnica”.  

Jak wynika z niniejszego dokumentu struktura budynków znajdujących się w gestii Gminy 

kształtuje się następująco: 

 jeden budynek pochodzi z XIX wieku; 

 10 budynków wybudowano przed drugą wojną światową; 

 4 budynki wybudowano w latach 60-tych ubiegłego wieku; 

 6 budynków powstało w okresie od roku 1970 do 1989; 

 11 budynków wybudowano w latach 1990-2009; 

 4 budynki zostały wybudowane po 2010 r. 

Do podstawowych problemów w sektorze mieszkalnym zaliczyć należy wysokie 

zapotrzebowanie energetyczne. Przyczyn powyższego stanu rzeczy upatrywać należy  

w: niskim stopniu termomodernizacji budynków (z reguły wymieniono tylko okna na PVC, 

brak ocieplenia ścian i stropów dachów), znacznej liczbie starych i niewyremontowanych 

budynków. 

Stwierdzić, można że nadal istnieje problem złego stanu technicznego części budynków 

zlokalizowanych w Gminie Trzebnica. W rezultacie konieczna jest intensyfikacja działań 

zmierzających do gruntownej modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. 
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2. ROZDZIAŁ: DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH 

NA TERENIE GMINY 

WSTĘP 

Działania rewitalizacyjne w Polsce mogą być realizowane na podstawie Ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 lipca 2015 r. (Wytyczne MIR). 

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju (pismo DPM.IV.0212.1.2016.ML.1 

NK 144212/16) gmina jest uprawniona do uchwalenia programu rewitalizacji na postawie 

ustawy o samorządzie gminnym z zastosowaniem Wytycznych MIR. Tę ostatnią z wyżej 

wymienionych podstaw prawnych przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) 

wybrała gmina Trzebnica. Znalazło to odzwierciedlenie w Uchwale NR IX/112/15 Rady 

Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025. 

Decyzja Rady Miejskiej w Trzebnicy skutkuje procedurą przygotowania Programu, 

szczególnie w zakresie metodologii wyznaczenia obszarów, na których występują zjawiska 

kryzysowe, obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. W związku z powyższym 

przyjęto, że:  

1. Sfera. Jest to zbiór obszarów problemowych dotyczących zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych. 

2. Obszary problemowe. Występujące w ramach Sfer zjawiska problemowe:   

a. Sfera społeczna: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub 

kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym 

b. Sfera gospodarcza: niski stopnień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw 

c. Sfera środowiskowa: przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska 

d. Sfera przestrzenno – funkcjonalna: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, 

niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 
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niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakość terenów 

publicznych 

e. Sfera techniczna: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz brak funkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności  

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska 

3. Stanem kryzysowy. Sytuacja, w której występuje koncentracja negatywnych zjawisk  

w sferze społecznej współwystępująca wraz z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej 

jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej.  

4. Obszar zdegradowany. Teren w gminnie, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej 

na każdym z podobszarów. 

5. Obszar rewitalizacji. Teren w gminie obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechującego się:  

a. szczególną koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów problemowych,  

b. istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji.  

c. obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców całej gminy.  

6. Miejsce. Jest to określenie odnoszące się do ulicy bądź miejscowości (najczęściej wsi  

w której nie zostały wyodrębnione ulice), które były przedmiotem analizy na etapie 

identyfikacji obszarów zdegradowanych i wyznaczania obszaru rewitalizacji. Określenie 

funkcjonujące w odniesieniu do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich.  

METODOLOGIA IDENTYFIKACJI STANU KRYZYSOWEGO ORAZ 

WYZNACZANIA OBSZARU REWITALIZACJI. 

Identyfikacja stanu kryzysowego w gminie polegała na analizie poszczególnych obszarów 

problemowych z wykorzystaniem charakterystycznych dla nich mierników rozwoju. Ustalenie 

mierników odbyło się na podstawie propozycji przedstawionej przez firmę doradczą 

przygotowującą LPR.  
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W celu uzgodnienia metodologii pracy związanej z gromadzeniem danych w dniu 14-10-2015 

r. zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy, jednostek 

organizacyjnych gminy, Policji, Straży Miejskiej oraz innych jednostek. W trakcie spotkania 

omówiono zaproponowane do analizy mierniki rozwoju i poddano je dyskusji. W wyniku 

zgłoszonych uwag ustalono ostateczną listę 104 mierników w ramach 17 obszarów 

problemowych. Poniżej w tabeli przedstawiono przykłady mierników 4 w każdym z obszarów 

problemowych. 

Tabela 20. Lista przykładowych mierników wykorzystywanych w celu identyfikacji 

występowania stanu kryzysowego w gminie. 

Lp. Obszar problemowy Miernik rozwoju Źródło informacji 

1 Bezrobocie 
Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych 

Powiatowy Urząd Pracy 

(PUP) 

2 Ubóstwo 
Liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

3 Przestępczość 
Liczba wykroczeń społecznie 

uciążliwych 

Policja  

Straż Miejska 

4 Niski poziom edukacji 

Liczba uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów 

niepromowanych do kolejnej klasy 

Szkoły 

5 
Niski poziom kapitału 

społecznego  

Liczba NGO’s realizujących 

zadania zlecone przez gminę 
Urząd Miasta/Gminy 

6 

Niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym 

Liczba osób uczestniczących w 

bezpłatnych oraz płatnych 

zajęciach organizowanych przez 

samorządowe instytucje kultury 

Urząd Miasta/Gminy 

Instytucje Kultury 

7 
Niski stopień 

przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów gospodarczych 

płacących podatek dochodowy 

(PIT + CIT) 

• Urząd Statystyczny 

Urząd Skarbowy 

8 
Słaba kondycja ekonomiczna 

przedsiębiorstw 

Liczba podmiotów 

gospodarczych, które zgłosiły 

zakończenie działalności 

gospodarczej 

• Urząd Statystyczny 

Urząd Miasta/Gminy 

                                                           
4 Pełna lista mierników jest załącznikiem do dokumentu.  
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9 
Przekroczenie standardów 

jakości środowiska 

Występowanie obszarów 

wymagających rekultywacji 
Urząd Miasta/Gminy 

10 

Obecność odpadów 

stanowiących zagrożenie dla 

życia, zdrowia ludzi, stanu 

środowiska. 

Liczba obiektów budowlanych 

pokrytych/izolowanych azbestem 
Urząd Miasta/Gminy 

11 

Niewystarczające wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną i 

społeczną lub jej zły stan 

techniczny 

Dostęp do placów zabaw 

• Zakłady Usług 

Komunalnych 

• Urząd Miasta/Gminy 

(PGN) 

12 
Brak dostępu do podstawowych 

usług lub ich niska jakość 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

Urząd Miasta/Gminy 

13 
Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 

Liczba połączeń z przystanków 

komunikacji zbiorowej w 

promieniu 1000 m od ulicy w 

mieście lub występowanie 

przystanku komunikacji 

zbiorowej w miejscowości 

(wieś) 

• Urząd Miasta/Gminy 

• Starostwo Powiatowe 

Operatorzy 

samochodowego 

transportu zbiorowego 

14 
Niedobór lub niska jakość 

terenów publicznych 

Liczba publicznych miejsc 

parkingowych 
• Urząd Miasta/Gminy 

15 

Degradacja stanu 

technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

Liczba wydanych nakazów 

rozbiórki obiektów budowlanych z 

powodu złego stanu technicznego 

• Powiatowy Nadzór 

budowlany 

16 

Degradacja stanu 

technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

Liczba osób, którym obniżono 

wysokość podatku od 

nieruchomości z uwagi na zły stan 

techniczny obiektu budowlanego 

• Urząd Miasta/Gminy 

• Jednostki 

17 

Niefunkcjonowanie rozwiązań 

technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z 

obiektów budowlanych, w 

Dostęp do sieci ciepłowniczych 

• Urząd Miasta/Gminy 

• (PGN) 

• Zakład ciepłowniczy 
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szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony 

środowiska 

Źródło: opracowanie własne  

Kolejnym etapem gromadzenia danych było wystąpienie do podmiotów dysponujących 

informacjami z wnioskiem o ich udostępnienie w szczegółowości do miejscowości oraz ulicy 

(dane za okres 2012 – 2014).  

Po uzyskaniu wartości mierników przystąpiono do ich analizy i identyfikacji obszarów 

kryzysowych. Przyjęto założenie, że do dalszych prac kwalifikują się co do zasady te 

miejscowości / ulice, w których stwierdzono, że wartości mierników rozwoju odbiegają  

w sposób negatywny od wartości charakterystycznych dla całego obszaru gminy5. Najczęściej 

wykorzystywaną wartością charakterystyczną dla gminy była wartość miernika  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy porównywana z wartością w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca miejscowości / ulicy.  

Diagram 1. Metodologia identyfikacji miejscowości / ulic, na których występują 

zjawiska kryzysowe na przykładzie obszaru problemowego Bezrobocie. 

 

Źródło: opracowanie własne  

                                                           
5 Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rozdział 3,  

pkt 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipiec 2015 r.  

OBSZAR PROBLEMOWY: BEZROBOCIE 

MIERNIK ROZWOJU: Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców 

gminy 

WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI / 
ULICY  NEGATYWNIE ODBIEGA OD 

SYTUACJI W GMINIE  

Stan kryzysowy w zakresie obszaru 
problemowego Bezrobocie 

występuje. 

WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI / 
ULICY  NIE ODBIEGA OD SYTUACJI W 

GMINIE 

Stan kryzysowy w zakresie obszaru 
problemowego Bezrobocie nie

występuje. 

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 31



31 
 

Stanowiło to podstawę do dalszej identyfikacji obszarów zdegradowanych. W tym celu 

wykorzystano narzędzie w postaci matrycy obszaru zdegradowanego identyfikującej 

występowanie stanu kryzysowego, przygotowanej dla każdej sfery. Matryca prezentuje 

informacje o występowaniu sytuacji kryzysowej z dokładnością do miejscowości /ulicy. 

Przyjęto założenie, że jeżeli co najmniej jeden miernik w miejscowości / ulicy odbiega 

negatywnie od sytuacji w całej gminie to na tym terenie występuje negatywne zjawisko  

w zakresie danego obszaru problemowego. Poniżej przedstawiono wycinek przykładowej 

matrycy dla sfery społecznej. 

Tabela 21. Przykładowa matryca obszarów problemowych 

OBSZAR PROBLEMOWY BEZROBOCIE6 UBÓSTWO 

MIERNIKI Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób  

długotrwale 

bezrobotnych z 

wykształceniem 

podstawowym 

Korzystający z 

pomocy 

społecznej 

Świadczenia 

pomocy 

społecznej 
L.p. Miejscowość Ulica 

1. Miejscowość Ulica 1 0 0 0 

2. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 

3. Miejscowość Ulica 0 1 1 1 

4. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 

5. Miejscowość Ulica 0 1 1 0 

6. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 

7. Miejscowość Ulica 1 0 0 0 

8. Miejscowość Ulica 1 1 0 0 

Źródło: opracowanie własne  

Uznając kryteria z Wytycznych MIR, jako podstawowe założenie do dalszych prac 

przeprowadzono analizę wszystkich matryc dla wszystkich sfer i wyszczególniono te 

miejscowości i ulice w gminie, dla których spełniony został łącznie następujący warunek:  

1. Występuje sytuacja kryzysowa w co najmniej 5 na 12 analizowanych mierników 

rozwoju w poszczególnych obszarach problemowych Sfery społecznej (wg 

Wytycznych MIR - koncentracja negatywnych zjawisk w Sferze społecznej)  

2. Występuje sytuacja kryzysowa w co najmniej jednej z pozostałych Sfer (wg 

Wytycznych MIR - negatywne zjawiska w co najmniej jednej z innych Sfer).  

                                                           
6 Cyfra 1 w tabeli oznacza, że wartość miernika rozwoju w danym obszarze problemowym odbiega negatywnie 
od sytuacji w gminie.  
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Zestawienie matryc wszystkich sfer i obszarów problemowych pozwoliło na identyfikację 

obszaru zdegradowanego, który został przedstawiony również w formie graficznej na mapie 

(Załącznik nr 4) i był podstawą do określenia obszaru rewitalizacji.  

Dla identyfikacji obszaru rewitalizacji przyjęto następujące założenia zgodne z wytycznymi 

MIR:  

1. Musi występować szczególna koncentracja negatywnych zjawisk dot. obszarów 

problemowych - w związku z tym do dalszej analizy brano pod uwagę miejscowości / 

ulice, w których sytuacja kryzysowa występowała w co najmniej 5 miernikach rozwoju 

sfery społecznej oraz w co najmniej 1 obszarze problemowym z pozostałych sfer.  

2. Obszar kryzysowy musi charakteryzować się istotnym znaczeniem dla rozwoju 

lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji – w związku z tym przeprowadzono 

konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji.  

Wyznaczone w ten sposób miejscowości / ulice stworzyły ramę dla ustalenia obszaru 

rewitalizacji, dla którego następnie przeliczono wszystkie wskaźniki w celu ich ponownej 

weryfikacji oraz sprawdzono spełnienie kryteriów: 

 powierzchnia obszaru rewitalizacji nie większa niż 20% powierzchni całej gminy  

 obszar rewitalizacji zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% mieszkańców całej gminy.  

Obszar rewitalizacji przedstawiono w formie graficznej na mapie oraz wskazano listę 

miejscowości i ulic wchodzących w skład obszaru.  

WYNIKI DIAGNOZY STANU KRYZYSOWEGO W GMINIE. 

Analiza obejmowała teren całej miejsko-wiejskiej gminy Trzebnica i prowadzona była 

ze szczegółowością na poziomie miejscowości bądź ulicy. Badane były 42 miejscowości oraz 

miasto Trzebnica gdzie analizie poddano 121 ulic. Razem przebadano w gminie Trzebnica 163 

miejsca (ulice i miejscowości).  Poniżej przedstawiono podsumowanie wyników analizy  

w poszczególnych sferach.  

 

Sfera społeczna 

W ramach pięciu obszarów problemowych badanych na podstawie dwunastu mierników 

zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk w: 
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1 miejscowości – negatywne odchylenia 9 mierników 

1 miejscowości – negatywne odchylenia 8 mierników 

3 miejscach – negatywne odchylenia 7 mierników (2 miejscowości i 1 ulica) 

14 miejscach – negatywne odchylenia 6 mierników (8 miejscowości i 6 ulic) 

8 miejscach – negatywne odchylenia 5 mierników (7 miejscowości i 1 ulica) 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się miejscowości: 

Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin, Nowy Dwór (7 i więcej mierników negatywnie 

odbiegające od sytuacji w gminie). Szczególne natężenie negatywnych zjawisk - odchylenia 6 

mierników - zdiagnozowano również w Trzebnicy na ulicach: Daszyńskiego, Kościelna, 

Bochenka, Milicka, Obornicka, Rynek. Nie zidentyfikowano miejscowości/ulic, na których 

negatywne odchylenia występowałyby we wszystkich dwunastu analizowanych miernikach. 

 

Sfera gospodarcza  

W sferze gospodarczej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie sześciu mierników. 

Problemy związane z niskim stopniem przedsiębiorczości oraz słabą kondycją lokalnych 

przedsiębiorstw zostały zdiagnozowane w 39 miejscach (17 miejscowościach i 22 ulicach). 

Negatywne odchylenia w odniesieniu do wartości dla całej gminy odnotowano: 

na 1 ulicy – negatywne odchylenia 5 mierników 

w 14 miejscach – negatywne odchylenia 4 mierników (8 miejscowości i 6 ulic) 

w 24 miejscach – negatywne odchylenia 3 mierników (9 miejscowości i 15 ulic) 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowała się ulica Sienkiewicza  

w Trzebnicy. Negatywne odchylenia 4 mierników zdiagnozowano w miejscowościach: 

Biedaszków Mały, Blizocin, Droszów, Janiszów, Komorowo, Komorówko, Masłowiec, 

Rzepotowice. W miejscowości Blizocin negatywne zjawiska w sferze gospodarczej (4 mierniki 

pejoratywnie odbiegające od sytuacji w gminie) współwystępują z problemami 

zdiagnozowanymi w sferze społecznej (negatywne odchylenia 7 mierników). Nie 

zidentyfikowano miejscowości/ulic, na których negatywne odchylenia występowałyby we 

wszystkich sześciu analizowanych miernikach. 

 

Sfera środowiskowa 

W Sferze środowiskowej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie dwóch 

mierników. Problemy związane z przekroczeniem standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska zostały 

zdiagnozowane  w 4 miejscach, w których odnotowano negatywne odchylenia 2 mierników. 
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Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowała się ulica Milicka  

w Trzebnicy, na której zdiagnozowano, iż 2 mierniki w sferze środowiskowej negatywnie 

odbiegają od sytuacji w gminie oraz 6 mierników w sferze społecznej również wykazuje 

negatywne odchylenia. Natężenie negatywnych zjawisk w Sferze środowiskowej (negatywne 

odchylenia 2 mierników) odnotowano również w miejscowości Będkowo oraz Ujeździec Mały, 

a także w Trzebnicy na ulicy Prusickiej. Pejoratywne odchylenia 1 miernika zdiagnozowano  

w 47 miejscach, natomiast w 112 miejscach nie występują problemy w Sferze środowiskowej. 

 

Sfera przestrzenno – funkcjonalna. 

W sferze przestrzenno - funkcjonalnej w ramach czterech obszarów problemowych badanych 

na podstawie sześciu mierników zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk  

w 14 miejscach. Negatywne odchylenia w odniesieniu do wartości dla całej gminy odnotowano 

w: 

2 miejscach – negatywne odchylenia 5 mierników 

3 miejscach – negatywne odchylenia 4 mierników 

9 miejscach – negatywne odchylenia 3 mierników 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się miejscowość Nowy 

Dwór oraz ulice Daszyńskiego i Bochenka w Trzebnicy (4 i więcej mierników negatywnie 

odbiegających od sytuacji w gminie w sferze przestrzenno - funkcjonalnej oraz negatywne 

odchylenia 6 i więcej mierników w sferze społecznej).  

 

Sfera techniczna. 

W sferze technicznej obszar problemowy dotyczący degradacji  stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym badany był na podstawie trzech 

mierników, a stopień natężenia problemu różnicowany i odzwierciedlany w postaci wartości 

bezwzględnej. Problemy związane z degradacją budynków zostały zdiagnozowane w 15 

miejscach. W 7 miejscach odnotowano negatywne odchylenia 3 mierników, w przypadku 8 

miejsc niekorzystne wartość wskazywały 2 mierniki. 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Kościelna, 

Bochenka i Witosa  w Trzebnicy (negatywne odchylenia 3 mierników w sferze technicznej oraz 

5 i więcej mierników w sferze społecznej).  

 

Zamieszczona poniżej matryca oraz mapa wskazuje miejsca (miejscowości lub ulice), na 

których odnotowano negatywne odchylenia mierników oraz natężenie zjawisk kryzysowych. 
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Skala zjawisk kryzysowych w odniesieniu do poszczególnych miejscowości/ulicy określona 

została poprzez: 

 sumaryczną wartość punktową dla wszystkich 5 sfer w kolumnie „RAZEM” matrycy – 

im wyższa wartość tym większa skala negatywnych zjawisk, 

 intensywność kolorów i grubość linii na mapie – szeroka, czerwona kreska oznacza 

największy stopień natężenia negatywnych zjawisk. 

Matryce oraz mapy obrazujące wyniki analiz poszczególnych mierników we wszystkich 

sferach i obszarach problemowych znajdują się w załącznikach do niniejszego opracowania 

(załączniki od 5 do 9). 
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Tabela 22. Matryca obszarów zdegradowanych identyfikująca występowanie stanu kryzysowego 

   
Sfera 

społeczna 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

techniczna 

RAZEM 

5 sfer 

   

L.p. Miejscowość Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1.   Będkowo   3 3 2 3 0 11 

2.   Biedaszków Mały   4 4 1 2 0 11 

3.   Biedaszków Wielki   8 2 1 2 0 13 

4.   Blizocin   7 4 1 3 3 18 

5.   Boleścin   7 1 1 1 0 10 

6.   Brochocin   3 3 1 1 0 8 

7.   Brzezie   6 2 1 1 0 10 

8.   Brzyków   1 3 0 1 0 5 

9.   Cerekwica   3 1 1 1 0 6 

10.   Domanowice   4 3 1 3 0 11 

11.   Droszów   2 4 1 1 0 8 

12.   Głuchów Górny   4 1 1 2 0 8 

13.   Janiszów   6 4 1 1 0 12 

14.   Jaszyce   2 1 1 1 0 5 

15.   Jaźwiny   4 2 1 2 0 9 

16.   Kobylice   3 3 1 1 0 8 

17.   Koczurki   4 2 1 2 0 9 

18.   Komorowo   2 4 1 2 0 9 

19.   Komorówko   5 4 1 1 0 11 

20.   Koniowo   5 1 1 2 0 9 

21.   Księginice   4 1 1 5 0 11 

22.   Kuźniczysko   6 2 1 2 2 13 

23.   Ligota   6 1 1 2 0 10 

24.   Malczów   5 1 1 1 0 8 

25.   Małuszyn   5 3 1 3 0 12 

26.   Marcinowo   4 1 1 1 0 7 

27.   Masłowiec   2 4 1 1 0 8 

28.   Masłów   6 2 1 1 0 10 

29.   Nowy Dwór   9 1 1 5 1 17 

30.   Piersno   2 2 1 2 0 7 

31.   Raszów   3 1 1 1 0 6 

32.   Rzepotowice   6 4 1 1 0 12 

33.   Skarszyn   6 3 1 0 0 10 

34.   Skoroszów   5 1 1 2 0 9 

35.   Sulisławice   6 1 1 1 0 9 

36.   Szczytkowice   2 2 1 1 0 6 

37.   Świątniki   5 1 1 1 0 8 

38.   Taczów Mały   4 3 0 1 0 8 

39.   Taczów Wielki   4 3 1 1 0 9 

40.   Trzebnica 1 Maja  1 3 0 0 0 4 

41.   Trzebnica 3 Maja  1 1 0 0 0 2 

42.   Trzebnica 9 Maja  0 2 0 0 0 2 

43.   Trzebnica Adama Asnyka  1 3 0 0 0 4 

44.   Trzebnica Adama Mickiewicza  0 2 0 0 0 2 

45.   Trzebnica Akacjowa  0 3 0 1 0 4 

46.   Trzebnica Armii Krajowej  0 2 0 0 0 2 

47.   Trzebnica Bartosza Głowackiego  4 2 0 3 5 14 

48.   Trzebnica Błotnista  2 1 0 0 0 3 

49.   Trzebnica Bolesława Chrobrego  4 1 1 4 5 15 

50.   Trzebnica Borówkowa  1 3 0 1 0 5 

51.   Trzebnica Brama Trębaczy  2 2 0 0 0 4 

52.   Trzebnica Chabrowa  1 1 0 2 0 4 

53.   Trzebnica Cicha  1 1 0 2 0 4 

54.   Trzebnica Cypriana Kamila Norwida  0 2 0 0 0 2 

55.   Trzebnica Czereśniowa  0 2 0 0 0 2 

56.   Trzebnica Elizy Orzeszkowej  0 1 0 0 0 1 

57.   Trzebnica Fiołkowa  1 1 0 2 0 4 

58.   Trzebnica Franklina Roosevelta  4 3 0 1 0 8 

59.   Trzebnica Fryderyka Chopina  1 2 0 0 0 3 
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60.   Trzebnica gen. Grota-Roweckiego  0 1 0 0 0 1 

61.   Trzebnica gen. Józefa Bema  7 2 0 0 0 9 

62.   Trzebnica gen. Leopolda Okulickiego  0 1 0 0 0 1 

63.   Trzebnica gen. Władysława Sikorskiego  1 1 0 0 0 2 

64.   Trzebnica Graniczna  2 1 0 0 0 3 

65.   Trzebnica Grunwaldzka  0 3 0 0 0 3 

66.   Trzebnica Harcerska  0 1 0 0 0 1 

67.   Trzebnica Henryka Brodatego  2 3 0 1 0 6 

68.   Trzebnica Henryka Pobożnego  1 0 0 0 2 3 

69.   Trzebnica Henryka Sienkiewicza  0 5 0 0 0 5 

70.   Trzebnica Ignacego Daszyńskiego  6 1 0 4 1 12 

71.   Trzebnica Ignacego Paderewskiego  0 3 0 0 0 3 

72.   Trzebnica Jagodowa  1 2 0 1 0 4 

73.   Trzebnica Jana Kilińskiego  1 1 0 0 0 2 

74.   Trzebnica Jana Matejki  1 2 0 0 0 3 

75.   Trzebnica Jana Pawła II  2 1 0 0 0 3 

76.   Trzebnica Janusza Korczaka  1 0 0 0 0 1 

77.   Trzebnica Jarzębinowa  0 3 0 0 0 3 

78.   Trzebnica Jaśminowa  1 1 0 2 0 4 

79.   Trzebnica Jędrzejowska  3 3 0 0 0 6 

80.   Trzebnica Juliusza Słowackiego  3 4 0 0 0 7 

81.   Trzebnica Kazimierza Wielkiego  3 0 0 0 0 3 

82.   Trzebnica Klasztorna  2 1 0 0 0 3 

83.   Trzebnica Kolejowa  3 2 1 2 3 11 

84.   Trzebnica Kosmonautów  0 0 0 0 0 0 

85.   Trzebnica Kościelna  6 1 0 3 3 13 

86.   Trzebnica Krakowska  1 3 0 0 0 4 

87.   Trzebnica Krótka  0 2 0 0 0 2 

88.   Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  6 0 0 4 3 13 

89.   Trzebnica Kwiatowa  4 2 0 1 2 9 

90.   Trzebnica Lawendowa  1 1 0 0 0 2 

91.   Trzebnica Leśna  4 1 0 0 0 5 

92.   Trzebnica Lipowa  1 1 0 0 0 2 

93.   Trzebnica Łączna  1 1 1 0 0 3 

94.   Trzebnica Łąkowa  0 1 0 0 0 1 

95.   Trzebnica Malinowa  1 1 0 1 0 3 

96.   Trzebnica Marcinowska  1 2 0 1 2 6 

97.   Trzebnica Marii Dąbrowskiej  1 4 0 0 0 5 

98.   Trzebnica Marii Konopnickiej  2 2 1 0 0 5 

99.   Trzebnica Marii Leszczyńskiej  0 3 0 0 0 3 

100.   Trzebnica Milicka  6 1 2 3 0 12 

101.   Trzebnica Młynarska  3 1 0 0 0 4 

102.   Trzebnica Morelowa  0 1 0 0 0 1 

103.   Trzebnica Mostowa  1 2 0 0 0 3 

104.   Trzebnica Na Wzgórzach  1 1 0 1 0 3 

105.   Trzebnica Nowa  0 3 0 0 0 3 

106.   Trzebnica Obornicka  6 1 0 2 2 11 

107.   Trzebnica Obrońców Pokoju  2 0 1 1 1 5 

108.   Trzebnica Ogrodowa  1 2 0 0 0 3 

109.   Trzebnica Oleśnicka  2 1 0 1 4 8 

110.   Trzebnica Orzechowa  0 1 0 0 0 1 

111.   Trzebnica Parkowa  1 1 0 0 0 2 

112.   Trzebnica Piastowska  1 1 0 0 0 2 

113.   Trzebnica Piwniczna  1 2 1 0 0 4 

114.   Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie  4 1 0 0 0 5 

115.   Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  1 1 0 0 0 2 

116.   Trzebnica Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej  1 1 0 0 0 2 

117.   Trzebnica Plac Piotra Włostowica  1 1 0 0 0 2 

118.   Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki  1 1 0 0 0 2 

119.   Trzebnica Pogodna  2 1 0 0 0 3 

120.   Trzebnica Polna  1 1 1 0 0 3 

121.   Trzebnica Porzeczkowa  1 1 0 1 0 3 

122.   Trzebnica Poziomkowa  1 1 0 1 0 3 

123.   Trzebnica Prusicka  3 2 2 2 0 9 

124.   Trzebnica Przemysłowa  0 4 0 0 0 4 

125.   Trzebnica Rondo Żołnierzy Wyklętych  1 1 0 0 0 2 

126.   Trzebnica Rynek  6 3 0 2 1 12 
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127.   Trzebnica Samarytańska  1 2 0 1 0 4 

128.   Trzebnica Siostry Hilgi Brzoski  2 1 0 1 0 4 

129.   Trzebnica Słoneczna  1 1 0 0 0 2 

130.   Trzebnica Solna  0 0 0 0 0 0 

131.   Trzebnica Spokojna  1 2 0 1 0 4 

132.   Trzebnica Sportowa  1 2 0 1 0 4 

133.   Trzebnica Stanisława Moniuszki  2 1 0 0 0 3 

134.   Trzebnica Stanisława Piaskowskiego  0 0 0 0 0 0 

135.   Trzebnica Stawowa  2 1 0 0 0 3 

136.   Trzebnica Stefana Żeromskiego  4 1 0 1 0 6 

137.   Trzebnica Szarych Szeregów  0 1 0 1 0 2 

138.   Trzebnica Świętej Jadwigi  4 0 1 3 3 11 

139.   Trzebnica Tadeusza Kościuszki  2 1 0 1 2 6 

140.   Trzebnica Teatralna  0 4 0 0 0 4 

141.   Trzebnica Truskawkowa  1 2 0 1 0 4 

142.   Trzebnica Wałowa  3 1 0 1 0 5 

143.   Trzebnica Wąska  2 1 0 0 0 3 

144.   Trzebnica Wesoła  1 4 0 0 0 5 

145.   Trzebnica Węgrzynowska  0 1 0 1 0 2 

146.   Trzebnica Wincentego Witosa  5 2 0 2 3 12 

147.   Trzebnica Winna  0 2 0 0 0 2 

148.   Trzebnica Wiosenna  1 1 1 0 0 3 

149.   Trzebnica Wiśniowa  0 2 0 0 0 2 

150.   Trzebnica Władysława Broniewskiego  0 1 0 0 0 1 

151.   Trzebnica Władysława Jagiełły  2 3 0 0 0 5 

152.   Trzebnica Władysława Łokietka  1 4 0 0 0 5 

153.   Trzebnica Władysława Stanisława Reymonta  0 2 0 0 0 2 

154.   Trzebnica Wojciecha Drzymały  3 1 0 0 0 4 

155.   Trzebnica Wojska Polskiego  1 0 0 0 0 1 

156.   Trzebnica Wrocławska  4 2 1 3 0 10 

157.   Trzebnica Wrzosowa  1 1 0 2 0 4 

158.   Trzebnica Zielona  0 2 0 0 0 2 

159.   Trzebnica Zielone Wzgórze  1 1 0 1 0 3 

160.   Trzebnica Żołnierzy Września  2 0 0 1 1 4 

161.   Ujeździec Mały   5 0 2 1 0 8 

162.   Ujeździec Wielki   4 1 1 1 0 7 

163.   Węgrzynów   4 2 0 1 0 7 
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Mapa 2. Stan kryzysowy - wszystkie sfery - natężenie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Trzebnica 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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3. ROZDZIAŁ: OBSZAR REWITALIZACJI 

Wytyczne MIR definiują obszar rewitalizacji jako teren charakteryzujący się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów problemowych oraz istotnym znaczeniem dla 

rozwoju lokalnego gminy. Obszar rewitalizacji może składać się z podobszarów, w tym 

podobszarów nieposiadających ze sobą wspólnych granic, przy czym nie może być to teren 

większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

W dalszej części rozdziału zweryfikowano warunki wynikające z wytycznych MIR dla obszaru 

rewitalizacji.  

SZCZEGÓLNA KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK 

Zgodnie z przyjętą metodologią stan kryzysowy występuje na ulicach i w miejscowościach, 

na których zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych (minimum  

3 negatywne odchylenia mierników) współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co 

najmniej jednej z pozostałych sfer. Przyjęto, że odpowiednio do liczby analizowanych 

mierników, koncentracja negatywnych zjawisk występuje przy negatywnym odchyleniu 

minimum: 

 3 mierników w sferze gospodarczej 

 1 miernika w sferze środowiskowej 

 3 mierników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

 2 mierników w sferze technicznej. 

W gminie Trzebnica stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej  

z pozostałych sfer, został zidentyfikowany w 60 miejscach (35 miejscowości i 25 ulic).  

W związku z powyższym obszary zdegradowane zidentyfikowane na terenie gminy obejmują 

prawie połowę jej powierzchni, a liczba mieszkańców znacząco przekracza dopuszczalny limit 

30%.  

W związku z powyższym przeprowadzono dalszą delimitację polegająca na zawężeniu obszaru 

do ulic i miejscowości charakteryzujących się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk 

tzn.: 

 co najmniej 5 negatywnych odchyleń mierników w sferze społecznej  
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 współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej 1 z pozostałych sferach.  

W ten sposób zostało zidentyfikowanych 27 miejsca, które cechują się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk.  

Tabela 23. Obszary szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk 

Miejscowość Ulica 

S
fe

ra
 s

p
o

łe
cz

n
a 

S
fe

ra
 

g
o

sp
o

d
ar

cz
a 

S
fe

ra
 

śr
o

d
o

w
is

k
o

w
a 

S
fe
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p
rz
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n

n
o

-

fu
n

k
cj

o
n
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n

a 

S
fe

ra
 t

ec
h

n
ic

zn
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Razem 

Biedaszków Wielki  8 2 1 2 0 13 

Blizocin  7 4 1 3 3 18 

Boleścin  7 1 1 1 0 10 

Brzezie  6 2 1 1 0 10 

Janiszów  6 4 1 1 0 12 

Komorówko  5 4 1 1 0 11 

Koniowo  5 1 1 2 0 9 

Kuźniczysko  6 2 1 2 2 13 

Ligota  6 1 1 2 0 10 

Malczów  5 1 1 1 0 8 

Małuszyn  5 3 1 3 0 12 

Masłów  6 2 1 1 0 10 

Nowy Dwór  9 1 1 5 1 17 

Rzepotowice  6 4 1 1 0 12 

Skarszyn  6 3 1 0 0 10 

Skoroszów  5 1 1 2 0 9 

Sulisławice  6 1 1 1 0 9 

Świątniki  5 1 1 1 0 8 

Trzebnica gen. Józefa Bema 7 2 0 0 0 9 

Trzebnica Ignacego Daszyńskiego 6 1 0 4 1 12 

Trzebnica Kościelna 6 1 0 3 3 13 

Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6 0 0 4 3 13 

Trzebnica Milicka 6 1 2 3 0 12 

Trzebnica Obornicka 6 1 0 2 2 11 

Trzebnica Rynek 6 3 0 2 1 12 

Trzebnica Wincentego Witosa 5 2 0 2 3 12 

Ujeździec Mały  5 0 2 1 0 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy 

Wśród obszarów o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk znajduje się przede 

wszystkim miasto Trzebnica – ścisłe centrum oraz główne ulice przylegające i prowadzące  
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w kierunku centrum tj.: Obornicka, Milicka czy Bochenka. Łącznie na 8 ulicach 

zdiagnozowano szczególną koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społecznej (5 i więcej 

mierników wykazujących negatywne odchylenia mierników w odniesieniu do wartości dla 

całej gminy) współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w czterech pozostałych sferach.  

Poza terenem miejskim, szczególna koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich 

analizowanych sferach została zdiagnozowana również w: Biedaszków Wielki, Blizocin, 

Boleścin, Brzezie, Janiszów, Komorówko, Koniowo, Kuźniczysko, Ligota, Malczów, 

Małuszyn, Masłów, Nowy Dwór, Rzepotowice, Skarszyn, Skoroszów, Sulisławice, Świątniki, 

Ujeździec Mały. W miejscowościach Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin oraz Nowy Dwór 

zdiagnozowano największe w całej gminie natężenia problemów w sferze społecznej (7-9) 

mierników wykazujących negatywne odchylenia mierników w odniesieniu do wartości dla 

całej gminy). 

Wszystkie wskazane powyżej ulice i miejscowości cechuje szczególne natężenie problemów  

w sferze społecznej (5-9) oraz duża skala potrzeb rewitalizacyjnych (wszystkie sfery 8-18). 

Omawiane obszary zarówno miejskie jak i wiejskie zamieszkuje łącznie 8755 osób co stanowi 

37,6% wszystkich mieszkańców gminy. Ponieważ nie można objąć procesem rewitalizacji 

wszystkich miejsc, w których została zdiagnozowana szczególna koncentracja negatywnych 

zjawisk, dalsza delimitacja wynikała z natężenia problemów w sferze społecznej (co najmniej 

5), skali potrzeb rewitalizacyjnych (co najmniej  10) oraz istotnego znaczenia obszaru dla 

rozwoju lokalnego.  

ISTOTNE ZNACZENIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO 

W trakcie warsztatów, które odbyły się 10.03.2016 r. w Trzebnicy, Zespołowi ds. Rewitalizacji 

zostały zaprezentowane wyniki analizy wskazującej obszary w stanie kryzysowym. 

Przedstawiona została również propozycja objęcia procesem rewitalizacji czterech 

miejscowości (Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin, Nowy Dwór) oraz środkową  

i środkowo-wschodnią części miasta Trzebnica. W proponowanym obszarze rewitalizacji 

znalazły się miejscowości i ulice o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk  

i największej skali potrzeb rewitalizacyjnych.  

Miejscowości Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin oraz Nowy Dwór charakteryzują się 

największą liczbą negatywnych odchyleń w analizowanych obszarach problemowych (łączna 
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liczba punktów powyżej 10, w tym 7 i więcej w sferze społecznej) co dowodzi szczególnej 

koncentracji problemów w sferze społecznej współwystępujących z wieloma problemami  

w pozostałych sferach. Obszary zdegradowane na terenie miasta Trzebnica również wykazują 

duże natężenie zjawisk kryzysowych (11-14). Wyprowadzenie tych obszarów ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego wzrostu ma istotnie 

znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Trzebnica.  

Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji nie wnieśli uwag do przedstawionych wyników 

oraz proponowanego obszaru rewitalizacji. 

ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI 

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gminy procesem rewitalizacji zostanie objętych pięć podobszarów nieposiadających 

ze sobą wspólnych granic. Podobszar rewitalizacji w Trzebnicy obejmuje środkową  

i środkowo-wschodnią część miasta, pozostałe podobszary mieszczą się w granicach 

administracyjnych miejscowości: Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin i Nowy Dwór. 

 

W Trzebnicy procesem rewitalizacji zostanie objętych łącznie 30 ulic, w tym: Bartosza 

Głowackiego, Błotnista, Grunwaldzka, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka 

Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Jana Matejki, Jana Pawła II, Klasztorna, Kościelna, Ks. 

Dziekana, Wawrzyńca, Bochenka, Lipowa, Milicka, Obornicka, Obrońców Pokoju, Piwniczna, 

Plac Błonia Trzebnickie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Piotra Włostowica, Plac 

Zaułek, Kupiecki, Polna, Rynek, Solna, Stawowa, Wąska, Wincentego Witosa, Winna, 

Wojciecha Drzymały, Zielone Wzgórze. 

 

Zasięg przestrzenny obszarów wyznaczonych do rewitalizacji przedstawiają zamieszczone 

poniżej mapy. Łączna powierzchnia wszystkich podobszarów 19978,09 ha co stanowi 9,43% 

powierzchni gminy, w tym podobszar w: 

 Biedaszkowie Wielkim obejmuje 795 ha (co stanowi 3,98% powierzchni całej gminy), 

 Blizocinie 306 ha (1,53 %),  

 Boleścinie 407 ha (2,04%),  

 Nowym Dworze 312 ha (1,56%),  

 Trzebnicy 63 ha (0,32%).  
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Na wyznaczonym terenie zamieszkuje łącznie 6 688 osób co stanowi 28,73% wszystkich 

mieszkańców gminy7. W Trzebnicy na obszarze objętym rewitalizacją zamieszkuje 5 475 osób 

(23,78% mieszkańców gminy), natomiast pozostałe podobszary zamieszkuje odpowiednio:  

301 mieszkańców - Biedaszków Wielki (1,29%)  

243 mieszkańców – Blizocin (1,04%) 

226 mieszkańców – Boleścin (0,97%) 

443 mieszkańców – Nowy Dwór (1,9%). 

Obszar rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w odniesieniu 

do wartości dla całej gminy, co potwierdzają mierniki rozwoju analizowane łącznie dla obszaru 

rewitalizacji jak i osobno dla każdego z wyznaczonych podobszarów. 

Tabela 24. Porównanie wartości mierników dla gminy i obszaru rewitalizacji.  

Sfera Nazwa miernika Wartość dla gminy 

Wartość dla 

obszaru 

rewitalizacji 

S
p

o
łe

cz
n

a
 

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych 1,59% 2,08% 

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych bez 

kwalifikacji 
20,75% 23,02% 

Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy 

społecznej 
1,24% 1,84% 

Liczba przestępstw społecznie uciążliwych  578 374 (65%) 

Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym  109 49 (45%) 

Odsetek uczniów z wynikami z egzaminu 

gimnazjalnego niższymi o 75% od średniej w gminie 

z części matematycznej 

3,5% 3,8% 

Odsetek dzieci korzystających z usług oferowanych 

przez świetlice 
48% 19% 

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 51,6% 50,79% 
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 Średnia wartość podatku dochodowego płaconego 

przez jednego przedsiębiorcę 
18 598,62 12 474,16 

Odsetek podmiotów gospodarczych zalegających z 

płatnością podatku dochodowego dłużej niże 6 m-cy   
3,28% 3,4% 

                                                           
7 Na podstawie danych otrzymanych od gminy łączna liczba osób zamieszkujących gminę wg stanu na 
31.12.2014 r wynosi 23.279 osób 

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 45



 

45 
 

P
rz

es
tr

ze
n

n
o

-

fu
n

k
cj

o
n

a
ln

a
 

Liczba mieszkań socjalnych 50 41 (82%) 

T
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h
n
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Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) 

oddanych do użytku przed 1990  r. 
274 169 (62%) 

Odsetek  budynków komunalnych oddanych do 

użytku przed 1990 r. 
0,09% 0,46% 

Odsetek lokali mieszkalnych (komunalnych) 

poddanych modernizacji 
1,82% 1,78% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy. 
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Mapa 3. Obszar rewitalizacji - podobszar Trzebnica 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Mapa 4. Obszar rewitalizacji - podobszar Biedaszków Wielki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Mapa 5. Obszar rewitalizacji - podobszar Blizocin 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Mapa 6. Obszar rewitalizacji - podobszar Nowy Dwór 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Mapa 7. Obszar rewitalizacji - podobszar Boleścin 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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4. ROZDZIAŁ: DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Rewitalizacja, zgodnie z definicją przyjętą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 lipca 20158, jest wielowymiarowym 

i kompleksowym procesem zorientowanym na przezwyciężenie zjawisk kryzysowych 

utrzymujących się na obszarach zdegradowanych. Tereny wymagające interwencji oraz 

wsparcia, a zatem podlegające rewitalizacji, charakteryzują się bowiem występowaniem  

w różnych formach i z relatywnie dużym nasileniem problemów w sferze społecznej, 

gospodarczej czy infrastrukturalnej. Z tego względu konieczne jest podejmowanie 

zintegrowanych działań (skoncentrowanych także terytorialnie) na rzecz lokalnych 

społeczności. Podstawą interwencji publicznej w przedmiotowym zakresie jest lokalny 

program rewitalizacji. Jednak budowa efektywnej strategii rewitalizacji wymaga trafnego 

zdiagnozowania problemów identyfikowanych punktowo na terenie danej gminy. W rezultacie 

holistyczne podejście do przeprowadzenia inwentaryzacji najbardziej istotnych problemów 

występujących lokalnie w naturalny sposób wymusza analizę obejmującą kluczowe sfery 

funkcjonowania określonej przestrzeni obszaru danej gminy (wyznaczonego na bazie 

przyjętych wskaźników delimitacji).  

W szczególności analiza taka dla obszaru rewitalizowanego (OR) w gminie Trzebnica 

koncentruje się na sferach społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej. Podstawę opracowania 

diagnozy stanowią dane statystyczne pozyskane od gminy Trzebnica (oraz przygotowane na tej 

podstawie mierniki rozwoju), a także informacje zebrane w wyniku przeprowadzonych badań 

kwestionariuszowych mieszkańców gminy Trzebnica i warsztatów zrealizowanych  

z interesariuszami planowanego procesu rewitalizacji.  

SFERA SPOŁECZNA 

Analiza wielowymiarowych danych statystycznych wskazuje, iż na terenie OR identyfikowane 

są różnorodne i poważne problemy w sferze społecznej. Przede wszystkim zasadnicze 

znaczenie w procesie diagnozy płaszczyzny społecznej na wskazanym terenie ma sytuacja na 

lokalnym rynku pracy. Trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem miejsca pracy implikuje 

bowiem bezpośrednio występowanie zjawiska bezrobocia (oraz jego skalę), a przez to wpływa 

                                                           
8 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo 

Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa 2015.  
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na możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przez mieszkańców OR.  

W naturalny zatem sposób bezrobocie, obok konsekwencji czysto ekonomicznych, 

niekorzystnie determinuje szereg fundamentalnych aspektów życia, w tym naraża na ubóstwo, 

oraz ogranicza wydatnie możliwości rozwoju zawodowego i indywidualnego mieszańców. 

Warto zauważyć, iż brak pracy w długim okresie generuje także problemy związane z niską 

aktywnością społeczną oraz obywatelską, poczucie braku wpływu na swoje losy oraz apatię,  

a także przyczynia się do wzrostu ryzyka uzależnień i wykluczenia społecznego.  

Rysunek 1. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na terenie OR w latach 2012-2014.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  

W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na osoby, które długotrwale pozostają bez 

pracy, jako że ta właśnie grupa zagrożona jest zwykle w największej skali wykluczeniem 

społecznym. Dane zaprezentowane na Rys. 1 wskazują, iż liczba osób długotrwale 

bezrobotnych na OR wyniosła w 2014 roku 139 osób. Wprawdzie wartość tego miernika jest 

mniejsza w stosunku do jego wartości odnotowanej w 2013 roku, ale już porównanie do 2012 

roku ponownie wypada niekorzystnie dla OR. W rezultacie można stwierdzić, iż skala 

bezrobocia na tym terenie podlega okresowym fluktuacjom i nadal utrzymuje się na znaczącym 

poziomie. Obserwowana w tym zakresie sytuacja ma nie tylko związek z naturalnymi zmianami 

popytu na pracę, które wynikają z cyklu koniunkturalnego lokalnego i regionalnego systemu 

gospodarczego, ale również wynika z problemów strukturalnych, w tym zwłaszcza niskiego 

stopnia dopasowania kwalifikacji zawodowych części zasobów pracy OR do potrzeb 

przedsiębiorstw.  

Ponadto w 2014 roku odsetek osób pozostających długotrwale bez pracy na OR wyniósł 2,08% 

całej populacji tego obszaru. Wartość tego miernika była jednocześnie wyższa dla OR  

w porównaniu do jego wartości zanotowanej dla całej gminy Trzebnica (1,59%). Warto jednak 
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dodać, iż problem osób długotrwale bezrobotnych jest jeszcze silniej odczuwalny w wybranych 

lokalizacjach OR (Rys. 2.). W badanym okresie szczególnie intensywnie można było 

zaobserwować przedmiotowy problem w miejscowościach Blizocin, Biedaszków Wielki, 

Boleścin oraz Nowy Dwór, dla których wartość przedmiotowego miernika znacząco 

przekraczała średnią jego wartość dla gminy, a nawet OR (traktowanego jako całość).  

Rysunek 2. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Trzebnica i OR  

w 2014 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  

Dodatkowo znaczący odsetek osób długotrwale bezrobotnych odnotowano punktowo w samej 

Trzebnicy (Tabela 25.). Wprawdzie zagregowana wartość analizowanego miernika dla 

wskazanej miejscowości była tylko nieznacznie wyższa w porównaniu do średniej dla gminy, 

ale już bardziej szczegółowe ujęcie pozwala zauważyć, iż w konkretnych miejscach OR 

Trzebnicy utrzymuje się bardzo negatywna sytuacja w badanym zakresie (w szczególności na 

ulicach: Rynek, Polnej, Milickiej, Bartosza Głowackiego, Wojciecha Drzymały, Henryka 

Brodatego, Ignacego Daszyńskiego). W wymienionych powyżej lokalizacjach wartości 

analizowanego miernika znacząco przekraczały średni jego poziom dla całej gminy.  

Tabela 25. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych na terenie OR w wybranych 

lokalizacjach w 2014 r.  

Miejscowość Ulica Wartość miernika 

Trzebnica Bartosza Głowackiego 2,44% 

Trzebnica Henryka Brodatego 2,05% 

Trzebnica Ignacego Daszyńskiego 2,00% 

Trzebnica Kościelna 1,72% 

1,59%
2,00%

3,65%

4,53%

3,10%

2,03%
1,76%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

Gmina OR Biedaszków
Wielki

Blizocin Boleścin Nowy Dwór Trzebnica OR
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Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 1,81% 

Trzebnica Milicka 2,51% 

Trzebnica Polna 2,49% 

Trzebnica Rynek 3,14% 

Trzebnica Wojciecha Drzymały 2,44% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  

 

Jednocześnie należy także zauważyć, iż grupę społeczną szczególnie narażoną na ryzyko 

wykluczenia oraz ubóstwa na terenie OR stanowią zwykle osoby bezrobotne z najniższymi 

kwalifikacjami. Na podstawie analizy danych ujętych w Tabeli 26. można zauważyć, iż w 2014 

roku odsetek osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w całej 

populacji osób bezrobotnych na terenie OR wyniósł w badanym okresie aż 23,02% i jest 

zauważalnie wyższy w porównaniu do średniej wartości tego wskaźnika dla całej gminy 

(20,75%). Podobnie jak poprzednio, w konkretnych lokalizacjach OR wartości tego miernika 

kształtują się jeszcze bardziej niekorzystnie (Rys. 3.).  

Rysunek 3. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym  

w ogóle długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Trzebnica i OR w 2014 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  
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Tabela 26. Wybrane wskaźniki diagnozy społecznej dla Gminy Trzebnica oraz OR  

w 2014 r.  

Wskaźnik 
Wartość dla 

gminy 

Wartość 

dla OR 

Odsetek  osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy i OR 1,59% 2,08% 

Odsetek  osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym w ogóle osób długotrwale bezrobotnych na terenie 

gminy i OR 

20,75% 23,02% 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 298 123 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z uwagi na 

bezrobocie 
132 47 

Odsetek uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych klas 

niższymi o 75% od średniej w gminie 
2,68% 3,56% 

Odsetek uczniów z wynikami z egzaminu gimnazjalnego niższymi 

o 75% od średniej w gminie z części matematycznej 
3,5% 3,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  

W konsekwencji na OR, dla którego adekwatną ilustrację stanowią w diagnozowanym zakresie 

dane ujęte w Tabeli 26., nadal znacząca część osób korzysta ze wsparcia dostępnego poprzez  

system pomocy społecznej. W 2014 roku zarejestrowano 123 beneficjentów różnego rodzaju 

świadczeń o charakterze materialnym i finansowym na tym terenie. Jednocześnie, co należy 

silnie wyeksponować, aż 47 beneficjentów z OR pobierało świadczenia pomocowe w wyniku 

pogorszenia się sytuacji materialnej z powodu bezrobocia. W tym kontekście należy także 

wskazać, iż przestrzenna lokalizacja skupisk ludności korzystającej z pomocy społecznej na 

OR wskazuje na występowanie tutaj swoistych ognisk problemowych. W 2014 roku odsetek 

osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób danej lokalizacji wynosił dla 

gminy Trzebnica 1,24%. Jednakże wartość tego miernika była zdecydowanie wyższa w 

określonych lokalizacji OR – dla Biedaszkowa (2,33%), Blizocina (2,47%), Boleścina (2,21%), 

Nowego Dworu (2,03) oraz Trzebnicy OR (1,67%). Przywołane zatem wartości 

wykorzystanych tutaj mierników jednoznacznie przedstawiają znaczącą ekspozycję na ryzyko 

wykluczenia społecznego w wyniku utrzymującej się pauperyzacji ekonomicznej przynajmniej 

części populacji OR.  

Na terenie OR identyfikowane są jeszcze dodatkowo inne ważne problemy w sferze społecznej. 

Przede wszystkim zauważalne są deficyty w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W Tabeli 3. przedstawiono syntetycznie wybrane dane statystyczne potwierdzające powyższą 
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konstatację. W 2014 roku zanotowano na OR 376 przypadki wykroczeń społecznie 

uciążliwych, co stanowiło aż 65% wszystkich tego rodzaju zdarzeń na terenie całej gminy 

Trzebnica. Wartość ta oznacza także wzrost o ponad 40% w stosunku do poprzedniego roku, 

jako że liczba tego rodzaju zdarzeń w 2013 roku kształtowała się na poziomie 269. W związku 

z powyższym można było zaobserwować negatywny trend objawiający się systematycznym 

zwiększeniem liczby tego rodzaju szkodliwych społecznie aktów w latach 2012-2014 (Rysunek 

4.).  

Rysunek 4. Liczba przestępstw uciążliwych społecznie na terenie gminy i OR w latach 

2012-2014.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  

Ponadto na terenie OR można odnotować szereg przestępstw o charakterze kryminalnym, które 

łącznie stanowiły 49% wszystkich tego rodzaju zdarzeń na terenie gminy. Warto jednak 

podkreślić, iż w niektórych kategoriach działań kryminalnych (zgodnie z klasyfikacją 

policyjną) odsetek zdarzeń na OR w znaczący sposób konstytuował skalę przestępczości  

w całej gminie Trzebnica. Analiza Tabeli 27. wyraźnie wskazuje, iż 56% kradzieży  

z włamaniem, 67% kradzieży samochodu czy 60% incydentów skutkujących uszczerbkiem na 

zdrowiu dokonanych w gminie miała miejsce na OR. Znamienne, iż wskazane przestępstwa 

często dotyczyły kradzieży mienia (chociaż w różnej formie), a także przyjmowały postać 

aktów wandalizmu i niszczenia mienia (w tym niszczenia obiektów zabytkowych i dziedzictwa 

kulturowego). Wyraźne problemy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na OR 
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mogą sugerować związek także z problemami materialnymi doświadczanymi przez część 

społeczności lokalnej utrzymującymi się w wyniku bezrobocia i wykluczenia społecznego. 

Tabela 27. Wybrane wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego dla 

Gminy Trzebnica oraz OR w 2014 r.  

Miernik Gmina OR 

Odsetek zdarzeń na OR w 

stosunku do ogólnej liczy 

zdarzeń w gminie 

Liczba przestępstw o charakterze 

kryminalnym 
109 49 45% 

Kradzież mienia 46 16 35% 

Kradzież z włamaniem 32 18 56% 

Uszkodzenie mienia 21 8 38% 

Kradzież samochodu 3 2 67% 

Uszczerbek na zdrowiu 5 3 60% 

Bójka i pobicie 2 2 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  

Problemy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego mają szczególne znaczenie  

w diagnozie sytuacji w sferze społecznej. Incydenty te bowiem implikują utrzymywanie się  

w społeczności lokalnej poczucia lęku i zagrożenia oraz ograniczają w ten sposób przejawy 

pożądanej aktywności obywatelskiej. Ponadto wpływają na ograniczenie możliwości rozwoju 

lokalnego w wymiarze kreowania produktów turystycznych (np. akty niszczenia zabytków  

i dziedzictwa kulturowego działają także zniechęcająco na osoby odwiedzające OR oraz 

przyczyniają się do kreowania negatywnego jego wizerunku). 

Należy zauważyć, iż problemy w sferze społecznej (zarówno o charakterze finansowym, 

zawodowym i bytowym, jak również o charakterze kulturowym czy behawioralnym) mają 

często swoje korzenie w nieefektywnej edukacji. W tym przypadku na terenie OR również 

zauważalne są istotne negatywne atrybuty procesu kształcenia dzieci i młodzieży. Dane 

zaprezentowane w Tabeli 26. wskazują, iż odsetek uczniów z wynikami ze sprawdzianu 

szóstych klas niższymi o 75% od średniej w gminie wyniósł w 2014 na terenie OR 3,56% 

(podczas, gdy dla gminy wartość przedmiotowego miernika wynosiła w roku referencyjnym 

2,68%). Jednocześnie odsetek uczniów z wynikami z egzaminu gimnazjalnego niższymi o 75% 
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od średniej w gminie z części matematycznej wyniósł 3,8% dla OR (dla całej gminy natomiast 

3,5%).  

Sytuację taką należy interpretować jako zdecydowanie niekorzystną nie tylko patrząc  

z perspektywy bieżącej, ale przede wszystkim jako poważne zagrożenie w długim okresie. Brak 

adekwatnej edukacji na poszczególnych poziomach rozwoju dzieci i młodzieży może 

skutkować narastaniem i eskalacją negatywnych zjawisk społecznych w przyszłości (problemy 

ze znalezieniem pracy, ryzyko ubóstwa, uzależnienie od pomocy społecznej, przestępczość, 

podatność na uzależnienia, wykluczenie społeczne), ograniczając w ten sposób możliwości 

rozwoju osobistego mieszkańców OR oraz gminy. Niepokojące są zwłaszcza słabe wyniki 

uczniów OR w odniesieniu do matematyki z uwagi na fakt, iż braki edukacyjne w zakresie nauk 

ścisłych znacząco ograniczają możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w obrębie nauk 

technicznych, a przez to przyczyniają się do eskalacji problemów ze znalezieniem 

satysfakcjonującej pracy w przyszłości. Biorąc pod uwagę ogólne znaczenie wykształcenia  

w tej sferze kompetencyjnej oraz stały popyt przedsiębiorstw na pracowników średniego  

i wyższego szczebla personelu technicznego, to zidentyfikowana sytuacja determinuje 

negatywnie perspektywy rozwoju zawodowego określonej grupy dzieci i młodzieży OR.  

W tym kontekście należy zwrócić także uwagę na fakt, iż dodatkowym czynnikiem negatywnie 

determinującym wskazaną sytuację są obserwowane na OR niekonstruktywne postawy 

społeczne wyrażające się bardzo niskim stopniem zainteresowania części rodzin postępami  

w nauce swoich dzieci. Obserwowana w tym zakresie bierna postawa rodzicielska sprzyja 

utrwalaniu negatywnych wzorców zachowań oraz obniża wyraźnie efektywność całego procesu 

kształcenia na OR.  

Dodatkowo problemy w sferze edukacyjnej mają związek z ograniczeniami w dostępie do 

opieki przedszkolnej i kształcenia już we wczesnych latach życia dzieci. W 2014 roku odsetek 

dzieci z OR, które nie zostały przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc wyniósł aż 34%. 

Taka sytuacja wpływa z kolei na indukcję problemów z godzeniem pracy zawodowej rodziców 

z obowiązkami rodzinnymi i w konsekwencji ogranicza możliwości zatrudnienia, co 

szczególnie dotyczy kobiet wychowujących dzieci.  

Zasygnalizowane do tej pory problemy w sferze społecznej nakładają się na zauważalnie niski 

poziom rozwoju infrastruktury społecznej. Na terenie OR funkcjonuje niewielka liczba 

organizacji pozarządowych. W 2014 roku aktywnie działało zaledwie 10 tego rodzaju 

podmiotów (co w porównaniu do 2012 roku oznaczało zmniejszenie liczby NGOs o jeden). 
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Niezmiennie też w latach 2012-2014 tylko 6 organizacji pozarządowych podejmowało się 

realizacji zadań zleconych przez gminę Trzebnica na OR.  Jednocześnie społeczność lokalna, 

w tym dzieci i młodzież, wykazują bardzo ograniczone zainteresowanie podejmowaniem 

inicjatyw lokalnych lub też partycypacją w inicjatywach i wydarzeniach kreowanych przez 

gminę.  

Przytoczone w przedmiotowej analizie dane i mierniki statystyczne ilustrujące występowanie 

problemów w sferze społecznej na terenie OR znajdują również swoje odzwierciedlenie  

w wynikach badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na tym obszarze w 2016 roku. 

Zauważalna korelacja pomiędzy opiniami mieszkańców oraz obiektywnym pomiarem 

statystycznym procesów społecznych (zaprezentowanym wcześniej) sugeruje, iż społeczność 

OR jest świadoma występujących zagrożeń w przedmiotowej sferze oraz dostrzega przestrzeń 

społeczną wymagającą interwencji publicznej.  

Z tego względu niezwykle ważnym elementem przedmiotowych badań była kwestia percepcji 

kluczowych problemów w sferze społecznej na terenie OR. Respondenci badania wskazali 

przede wszystkim jako zauważalny problem bezrobocia na terenie OR (48,89% odpowiedzi 

twierdzących), ubóstwo (20% odpowiedzi twierdzących) oraz zjawisko uzależnień od alkoholu 

lub narkotyków (10% odpowiedzi twierdzących). Ponadto respondenci badania w dużej mierze 

wskazywali, iż OR jest nieprzyjazny społecznie (43,33% wskazań), nie znają żadnej organizacji 

pozarządowej działającej na OR lub na jego rzecz (aż 90% wskazań) oraz nie znają osób, które 

w ostatnich trzech latach znalazły pracę na OR (54,44% wskazań). Wybrane wyniki 

przywołanych badań odnoszące się do sfery społecznej OR zostały zaprezentowane dodatkowo  

w Tabeli 28.  

Tabela 28. Wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 r. – infrastruktura 

edukacyjna, organizacje pozarządowe oraz bezrobocie. 

Pytanie w kwestionariuszu ankiety 

% 

odpowiedzi 

TAK 

% 

odpowiedzi 

NIE 

Czy obszar jest nieprzyjazny społecznie (brak przedszkoli, 

szkół, słaba infrastruktura społeczna)/ 
43,33% 56,67 

Czy zna Pani/Pan organizację pozarządową (tj. 

stowarzyszenie, fundację np. Caritas) działającą na obszarze 

rewitalizowanym (lub na rzecz obszaru)? 

10,00% 90,00% 
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Czy zna Pani/Pan osobę, która w ostatnich 3 latach znalazła 

pracę na obszarze rewitalizowanym? 
45,56% 54,44% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych Efficon.  

W rezultacie w sferze społecznej (bazując na analizie mierników rozwoju, badaniach 

terenowych oraz wynikach warsztatów z interesariuszami procesu rewitalizacji) za węzłowe 

problemy można uznać zagrożenia w postaci ubóstwa (wynikającego z bezrobocia, 

uzależnienia od pomocy społecznej, nieadekwatnych kwalifikacji zawodowych), niskiego 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego (kreującego poczucie zagrożenia społeczności 

lokalnej oraz przyczyniającego się do niszczenia wspólnej infrastruktury) oraz niskiej 

aktywności społecznej (wynikającej z bierności wspólnoty lokalnej, słabo rozwiniętej 

infrastruktury społecznej oraz problemów w lokalnym sektorze edukacji).  

SFERA GOSPODARCZA 

Na obszarze rewitalizowanym w gminie Trzebnica można zidentyfikować również szereg 

istotnych problemów w sferze gospodarczej. Przede wszystkim zasadniczym problemem 

(implikującym następnie szereg negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych) jest 

niewielka liczba podmiotów prowadzących tutaj działalność gospodarczą. Na OR w 2014 roku 

zarejestrowano bowiem w systemie REGON zaledwie 109 podmiotów (co stanowiło tylko 27% 

wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie 

gminy). Warto zwrócić uwagę, iż liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na mieszkańca również 

kształtuje się bardzo niekorzystnie w wybranych lokalizacjach OR w porównaniu do średniej 

wartości tego miernika dla gminy Trzebnica, która wynosi 15,6 (Rysunek 5.). Szczególnie 

niskie wartości przedmiotowego miernika zanotowano dla Blizocina (4,63), Nowego Dworu 

(9,26), Biedaszkowa Wielkiego (9,63) oraz Boleścina (10,62). Generalnie zatem wykorzystane 

dane statystyczne wskazują na bardzo niski stopień przedsiębiorczości w poszczególnych 

lokalizacjach OR, w tym zwłaszcza na terenach wiejskich.  
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Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarczych na mieszkańca na terenie gminy i OR  

w 2014 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Trzebnica.  

Ponadto obok mierników stricte ilościowych, warto jeszcze zwrócić uwagę na inne parametry 

funkcjonowania lokalnego sektora przedsiębiorstw, odnoszące się do jego kondycji finansowej 

(a uznawane za istotne szczególnie z perspektywy generowania przychodów do budżetu gminy 

i możliwości jej finansowania zadań publicznych także na OR). Przede wszystkim na terenie 

OR średnia wartość płaconego podatku PIT/CIT na jeden podmiot gospodarczy wyniosła  

w badanym okresie 12 474 PLN w roku podatkowym (podczas gdy dla gminy wartość ta 

wynosiła 18 599 PLN). Ponadto liczba firm zalegających z płatnością podatku dochodowego 

dłużej niż 6 miesięcy (w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw) na OR stanowiła 3,4% (tj. 

więcej aniżeli wyniósł ten odsetek dla gminy, 3,3%). W tym kontekście warto także wskazać 

na cząstkowe wyniki badań kwestionariuszowych prowadzonych na OR odnoszące się do 

problematyki ekonomicznej. Aż 90% respondentów stwierdziło, iż nie zna osób, które założyły 

na tym terenie firmę w ostatnich trzech latach (a tylko zaledwie 10% respondentów 

odpowiedziała twierdząco na poruszoną kwestię). Wynik ten jednoznacznie wskazuje na niski 

i niewystarczający poziom występowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców OR.  

W konsekwencji przedstawione dane implikują sformułowanie negatywnej oceny sfery 

gospodarczej na OR. Lokalny system ekonomiczny cechują znacznie gorsze parametry  

w porównaniu do ogólnej kondycji gospodarczej gminy, w tym zwłaszcza zauważalny jest niski 

poziom przedsiębiorczości kapitału ludzkiego oraz słaba kondycja lokalnych podmiotów 

gospodarczych (finansowa). Szczególnie trudna sytuacja w tym zakresie identyfikowana jest 

na terenach wiejskich OR. Niewielka populacja przedsiębiorstw działających na terenie OR 

(uznana za jeden z głównych problemów przy ewaluacji tej sfery funkcjonowania OR) 
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świadczy o zasadniczo niskiej aktywności w zakresie przedsiębiorczości lokalnej społeczności 

oraz trudnościach z wykreowaniem postaw sprzyjających podejmowaniu działalności 

gospodarczej. Warto w tym miejscu zauważyć, iż zidentyfikowany problem niewielkiej 

populacji przedsiębiorstw na OR ma także swoje destrukcyjne konsekwencje dla sytuacji  

w sferze społecznej. Niewątpliwie zjawisko bezrobocia oraz towarzyszące mu ryzyka  

i zagrożenia posiadają bezpośredni związek ze słabościami lokalnego sektora przedsiębiorstw.  

Negatywna sytuacja w zakresie ograniczonej w wymiarze ilościowym populacji firm 

działających na terenie OR wskazuje na utrzymujące się nadal poważne bariery dla rozwoju 

lokalnego systemu ekonomicznego. Na OR występują deficyty w odniesieniu do infrastruktury 

wsparcia działalności gospodarczej, a tym samym ograniczenia w dostępie do niezbędnych 

usług instytucji otoczenia biznesu (przede wszystkim identyfikuje się brak lokalnego 

inkubatora przedsiębiorczości oraz dostępu do profesjonalnego doradztwa prawnego, 

księgowego i podatkowego). W rezultacie nie tylko bariery kapitałowe (uznawane za typowe 

w tym obszarze problemowym), ale także systemowe i instytucjonalne skutecznie hamują 

rozwój  przedsiębiorczości na wskazanym obszarze. Ponadto zauważalne ograniczenia w tym 

zakresie występują po stronie działań samej gminy, co również negatywnie wpływa na sferę 

gospodarczą OR. Niewystarczająca podaż atrakcyjnych terenów inwestycyjnych bezpośrednio 

implikuje zmniejszenie zainteresowania OR wśród potencjalnych inwestorów. Brak zachęt 

inwestycyjnych oraz trudny charakter lokalnego rynku (przy nadal wysokich kosztach 

prowadzenia działalności gospodarczej) redukują szanse na szybszy rozwój populacji 

przedsiębiorstw. Jednocześnie na OR nie występują praktycznie podmioty ekonomii społecznej 

(tj. spółdzielnie lub zakłady aktywności zawodowej), co również ogranicza rozwój 

przedsiębiorczości.  

Należy podkreślić, iż na OR identyfikowany jest brak efektywnego systemu wsparcia dla 

tworzenia nowych miejsc pracy oraz ograniczona współpraca sfery publicznej i przedsiębiorstw 

w tym zakresie. Uwagę zwraca niski stopień korelacji ofert gromadzonych przez lokalny urząd 

pracy z potrzebami mieszkańców oraz pracodawców. W rezultacie problemy w sferze 

gospodarczej na terenie OR należy uznać za poważne. Jednocześnie sytuację utrudniają także 

identyfikowane bariery w sektorze edukacyjnym na wskazanym obszarze. Brak szkół 

zawodowych, niewystarczająca dostępność warsztatów w istniejących placówkach szkolnych 

czy też ograniczone możliwości zdobywania nowych umiejętności przez osoby dorosłe tylko 
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pogłębiają stopień niedostosowania kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich do potrzeb 

przedsiębiorstw i rodzą napięcia na rynku pracy.  

Warto dodać, iż słabości sfery gospodarczej, w tym zwłaszcza trudna sytuacja na lokalnym 

rynku pracy, wiążą się również z problemami w zakresie infrastrukturalnym. Szczególnie 

dotkliwie jest odczuwalny ograniczony zasięg transportu publicznego, który wydatnie utrudnia 

zachowanie odpowiedniej mobilności pracowników żyjących na terenie OR. Brak możliwości 

regularnych dojazdów do oddalonych (nawet nieznacznie) miejsc pracy skutkuje narastającym 

niedopasowaniem skupisk osadniczych na OR z lokalnymi centrami aktywności gospodarczej.  

W rezultacie należy zauważyć, iż sfera gospodarcza na terenie OR wymaga skoncentrowanego 

wsparcia publicznego. Zidentyfikowane dysfunkcjonalności w działaniu oraz strukturze tkanki 

gospodarczej OR generują również poważne problemy w pozostałych sferach funkcjonowania 

OR, w tym zwłaszcza w sferze społecznej. Podkreślenia wymaga fakt, iż istotna część 

problemów społecznych OR (w szczególności bezrobocie oraz ryzyko wykluczenia 

społecznego) mają swoje silne powiązania także ze sferą ekonomiczną.  

SFERA INFRASTRUKTURALNA  

Na obszarze rewitalizowanym w gminie Trzebnica można zidentyfikować szereg problemów 

w sferze infrastrukturalnej. Przede wszystkim obserwowana jest systematyczna degradacja  

i dekapitalizacja szeroko rozumianej infrastruktury (m.in. technicznej, architektoniczno-

urbanistycznej, drogowej czy sieci dystrybucji mediów komunalnych), a w części lokalizacji 

OR mająca nawet znamiona głębokiego kryzysu, lub też identyfikowany jest niewystarczający 

stopień rozwoju infrastruktury w określonych jej wymiarach funkcjonalnych.  

Niezwykle istotnym problemem jest postępująca degradacja licznych obiektów budowlanych. 

Stan techniczny wielu budynków mieszkalnych, budynków instytucji publicznych oraz 

obiektów zabytkowych wymaga renowacji oraz modernizacji. Wskazany problem degradacji 

budynków jest tutaj szczególnie widoczny z uwagi na fakt, iż 83% wszystkich budynków 

komunalnych w gminie Trzebnica ma swoją lokalizację na terenie OR. Co więcej, także 62% 

wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych oddanych do użytku przed 1990 rokiem (169  

z 274) znajduje się na OR. W związku z tym stopień ich amortyzacji z naturalnych względów 

jest znaczący, co implikuje konieczność poniesienia adekwatnych nakładów finansowych 

niezbędnych do ich utrzymania na akceptowalnym poziomie (funkcjonalnym oraz w zakresie 
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bezpieczeństwa). Budynki te wymagają zatem działań zorientowanych na odtworzenie ich 

pierwotnych funkcji (np. budynki komunalne w Blizocinie czy też w Trzebnicy przy ul. 

Bartosza Głowackiego). Ponadto 62% stanowią także budynki komunalne bez modernizacji  

w stosunku do wszystkich budynków oddanych do użytku po 2005 roku (166 z 269), co również 

wymaga adekwatnych działań sanacyjnych. Należy dodać, iż w okresie 2012-2014 liczba lokali 

mieszkalnych (z zasobu komunalnego) poddanych modernizacji wyniosła w każdym roku 

zaledwie 4, co wskazuje na bardzo niskie tempo realizacji wymaganych inwestycji w tym 

zakresie. Jednocześnie wiele obiektów wymaga nakładów związanych z ich adaptacją do 

potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Należy także wyeksponować fakt, iż na terenie 

OR interwencji wymagają także zlokalizowane tam obiekty zabytkowe. Poprawa stanu tego 

rodzaju elementów dziedzictwa materialnego musi zostać uznana za priorytetową w lokalnym 

planie rewitalizacji.  

W tym kontekście warto także zauważyć, iż sygnalizowanym problemem przez interesariuszy 

procesu rewitalizacji jest silnie zdekapitalizowany i zaniedbany stan licznych terenów 

publicznych (np. tereny po byłej mleczarni, tereny Parku Miejskiego w Trzebnicy czy obszar -

Winnej Góry). Ponadto na terenie OR identyfikowane są również nadal problemy wynikające  

z niedostatecznego stopnia rozwoju infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i seniorów, co 

pogarsza wyraźnie jakość życia mieszkańców. Niedostateczna jest także liczba obiektów małej 

architektury miejskiej, w tym ulicznych koszy na odpady i chodników. Niewystarczająca  

w stosunku do potrzeb lokalnych oraz rozwoju aktywnej turystyki jest  długość dostępnych 

ścieżek rowerowych na OR. Z uwagi na potencjalnie atrakcyjne walory krajobrazowe okolic 

OR, budowa infrastruktury dla rozwoju turystyki rowerowej jawi się tutaj jako ważny element 

ingerencji publicznej.  

Analizując stan infrastruktury OR należy także zwrócić szczególną uwagę na jej elementy 

związane bezpośrednio ze sferą społeczną. Z uwagi na kluczowe znaczenie w kreowaniu 

podstaw dla trwałego podniesienia jakości życia mieszkańców, działania w tym zakresie 

nabierają szczególnie istotnego znaczenia. Jednak w przypadku OR można zauważyć szereg 

problematycznych atrybutów infrastruktury społecznej. Przede wszystkim poważne 

ograniczenia identyfikowane są w zakresie dostępności do usług edukacyjnych oraz opieki dla 

małych dzieci (o czym już wspomniano w części diagnozy dotyczącej sfery społecznej). 

Dostępna liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach jest nadal niewystarczająca w stosunku do 

zgłaszanych potrzeb. W 2014 roku 31 dzieci nie dostało się do przedszkola z powodu braku 
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miejsc (34%), z czego najtrudniejsza sytuacja pod tym względem ujawnia się na terenie OR  

w Trzebnicy. Ponadto zauważalne są deficyty w odniesieniu do dostępności świetlic. We 

wskazanym okresie tylko 19% dzieci z OR korzystało z usług oferowanych przez świetlice, 

podczas gdy średnia wartość tego miernika dla gminy Trzebnica wyniosła 48%. Jednocześnie 

interesariusze procesu rewitalizacji sygnalizują braki w zakresie dostępności do miejsc 

integracji społecznej. Nadal zbyt mało funkcjonuje na OR świetlic pełniących funkcję centrów 

kultury (np. w miejscowościach Blizocin i Nowy Dwór), które mogłyby animować pożądaną 

aktywność lokalną mieszkańców (w tym zwłaszcza na terenach wiejskich OR).  

Kolejnym obszarem w sferze infrastrukturalnej wykazującym znaczące ograniczenia jest 

natomiast infrastruktura drogowa. Z uwagi na rolę transportu drogowego zarówno dla 

mieszkańców, turystów oraz dla lokalnego systemu gospodarczego OR, należy zwrócić uwagę 

na bardzo poważny problem, jakim niewątpliwe jest pogarszający się stan lokalnych dróg. 

Nawierzchnia części ciągów komunikacyjnych wymaga stałych nakładów odtworzeniowych  

w celu zachowania ustalonych właściwymi przepisami prawnymi parametrów technicznych 

istotnych dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto 

niezbędna jest poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej. Zauważalne są potrzeby w zakresie 

modernizacji oświetlania oraz oznakowania dróg i ciągów komunikacyjnych, co ma związek  

z koniecznością poprawy parametrów bezpieczeństwa drogowego. W tym kontekście należy 

jeszcze wyeksponować fakt, iż na terenie OR ujawnia się zbyt mała ilość miejsc parkingowych 

oraz miejsc postojowych dla rowerów. W rezultacie zmniejsza się dostępność OR poprzez 

komunikację drogową dla turystów, podmiotów gospodarczych oraz samych mieszkańców.  

Warto zauważyć, iż interesariusze procesu rewitalizacji zwracają uwagę na problemy  

z dostępnością OR poprzez komunikację zbiorową. Odczuwalne jest słabe pokrycie 

wskazanego obszaru siecią transportu publicznego, deficyty w tym zakresie odnotowuje się 

zwłaszcza na terenach wiejskich. W 2014 roku liczba przystanków komunikacji publicznej  

w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowania przystanku komunikacji zbiorowej 

w miejscowości (wieś) wynosiła tylko 103 (co stanowiło zaledwie 31,31% wszystkich 

przystanków na terenie przedmiotowej gminy).  

Na terenie OR występują punktowo deficyty w zakresie dostępności do sieci kanalizacyjnej 

(zwłaszcza na obszarach wiejskich). Dostępne dane dla OR wskazują, iż w 6 lokalizacjach nie 

ma zupełnie dostępu do tego rodzaju infrastruktury (Biedaszków, Blizocin, Boleście, Nowy 

Dwór oraz 2 ulice na terenie OR Trzebnica). Na OR występują miejsca, gdzie nie ma pełnego 
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dostępu do sieci wodociągowej oraz sieci gazowej. Ponadto identyfikuje się niewystarczający 

stopień pokrycia OR siecią teleinformatyczną (w tym szczególnie siecią szerokopasmowego 

Internetu), co nie tylko wpływa na obniżenie komfortu życia społeczności lokalnej, ale również 

ogranicza możliwości rozwoju sektora przedsiębiorstw. W rezultacie obecny stopień rozwoju 

wskazanej infrastruktury technicznej na OR nadal można uznać za nieadekwatny do potrzeb  

i z tego względu wymagający dalszych intensywnych nakładów inwestycyjnych.  

W analizie środowiskowej w sferze infrastrukturalnej należy natomiast zwrócić uwagę na 

problemy już sygnalizowane wstępnie w poprzedniej części przedmiotowego opracowania. 

Przede wszystkim zauważalna jest niska energooszczędność budynków wymagająca znaczącej 

modernizacji i poprawy parametrów technicznych w tym zakresie. Jednocześnie na terenie OR 

znacząca ilość lokali mieszkalnych jest ogrzewana z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub 

sieć gazowa. Taki model wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania budynków 

implikuje problemy środowiskowe związane z rodzajem paliw stosowanych do urządzeń 

ciepłowniczych, w tym zwłaszcza niekorzystnie wpływa na jakość środowiska ryzyko 

wykorzystywania jako opału substancji/produktów zabronionych. Efektem tego jest zbyt 

wysoka emisja CO2 w okresie grzewczym przyczyniająca się bezpośrednio do pogorszenia 

parametrów powietrza lokalnie. Dodatkowo w 2014 roku na terenie OR zlokalizowanych było 

aż 80 obiektów budowlanych pokrytych lub izolowanych azbestem. Z uwagi na poważne 

ryzyko wystąpienia przewlekłych dolegliwości chorobowych wynikających z zastosowania  

w przeszłości tego materiału budowlanego konieczne jest pilne jego zastąpienie nowymi 

materiałami neutralnymi dla stanu zdrowia ludzi. Jednocześnie liczne budynki na OR mają 

pokrycia dachowe wykonane z eternitu (Blizocin, Biedaszków Wielki). Należy wyeksponować 

również fakt, iż nadal zauważalne są na terenie OR problemy z prowadzeniem efektywnej 

gospodarki odpadami. Identyfikowane są deficyty w zakresie dostępności infrastruktury do 

selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto wątpliwości budzi efektywność i energooszczędność 

infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic.  

Negatywny stan sfery infrastrukturalnej jest silnie zauważalny w percepcji społeczności 

lokalnej OR. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych na potrzeby niniejszego 

opracowania jednoznacznie wskazują na szereg problemów związanych ze stanem przestrzeni 

publicznej, niedostatecznym rozwojem infrastruktury lub jej zaawansowaną degradacją. 

Znamienne, iż ponad 53,33% mieszkańców uważa zasadniczo przestrzeń OR za zaniedbaną. 

(zob. Tabela 29).  
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Tabela 29. Ocena przestrzeni obszaru rewitalizowanego w percepcji mieszkańców - 

wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 r.  

Pytanie w kwestionariuszu ankiety 
% odpowiedzi 

TAK 

% odpowiedzi 

NIE 

Czy obszar jest zaniedbany (zniszczony, zdewastowany, 

brakuje poczucia potrzeby dbania o części wspólne)? 
53,33% 46,67% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych Efficon.  

W przeprowadzonej analizie użyteczne w wymiarze kognitywnym jest uwzględnienie również 

bardziej szczegółowych opinii mieszkańców OR odnoszących się do poszczególnych 

elementów infrastruktury dostępnej na tym terenie, które zostały syntetycznie ujęte w Tabeli 

30. Biorąc pod uwagę tylko oceny niedostateczne sformułowane przez mieszkańców można 

zauważyć bardzo krytyczną ewaluację przede wszystkim stanu dróg lokalnych (14,44% 

negatywnych wskazań). Uwzględniając natomiast oceny dostateczne  (co również można 

interpretować jako wyraz ich krytycznej ewaluacji) wyraźnie widać, iż poważne zastrzeżenia 

mieszkańców OR zgłaszane są ponownie wobec stanu dróg (58,89% wskazań dostatecznych), 

ale też stanu budynków mieszkalnych (35,56% wskazań dostatecznych), dostosowania 

infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (34,44% wskazań dostatecznych) 

oraz ograniczonej dostępności terenów zielonych (17,78% wskazań dostatecznych)  

i ograniczonej dostępności placów zabaw (11,11% wskazań dostatecznych.  

Tabela 30. Ocena infrastruktury na obszarze rewitalizowanym przez mieszkańców OR - 

wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 r.  

 Niedostatecznie Dostatecznie 

Stan dróg 14,44% 58,89% 

Dostępność placów zabaw 2,22% 11,11% 

Dostępność terenów zielonych 2,22% 17,78% 

Dostępność obiektów sportowych 3,33% 6,67% 

Dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób starszych oraz 

niepełnosprawnych 

 

4,44% 

 

34,44% 

Stan budynków mieszkalnych 3,33% 35,56% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych Efficon.  
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Należy w tym miejscu jeszcze dodać, iż w kolejnej części przedmiotowego badania niemal 

wszyscy mieszkańcy OR (98,81% wskazań) wyrazili pogląd, iż nie ma wystarczającej ilości 

ścieżek rowerowych oraz znacząca część społeczności wskazanego terenu dostrzega brak 

wystarczającej ilości dostępnych miejsc parkingowych (66,67% wskazań), co potwierdza 

wcześniej zdiagnozowane problemy w oparciu o wykorzystane dane statystyczne.  

W rezultacie sfera infrastrukturalna  posiada szereg negatywnych atrybutów, które w znaczący 

i bezpośredni sposób przyczyniają się do obniżenia poziom życia na OR, a także utrudniają 

inicjację dynamicznego rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Jednocześnie 

utrzymujący się stan rzeczy w analizowanym wymiarze rodzi negatywne konsekwencje 

społeczne z uwagi na fakt, iż nieadekwatna do potrzeb społecznych infrastruktura utrudnia 

przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego oraz aktywizację kapitału ludzkiego na 

terenie OR. Ponadto w zakresie problemów środowiskowych również ujawnia się szereg 

potrzeb wymagających podjęcia określonych działań sanacyjnych i rozwojowych. Należy 

jednak uwzględnić fakt, iż w tym przypadku konieczne jest powiązanie działań w sferze 

środowiskowej z działaniami w sferze infrastrukturalnej.  

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona diagnoza umożliwiła identyfikację kluczowych problemów na terenie OR 

objętego analizą. Za problem węzłowy można uznać utrzymujące się bezrobocie, które kreuje 

szereg różnych zagrożeń zarówno w sferze społecznej, jak również w sferze gospodarczej. 

Ponadto ważnym problemem jawią się kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury OR, w tym infrastruktury związanej  

z ochroną środowiska naturalnego lokalnie. W konsekwencji, biorąc pod uwagę skalę 

zidentyfikowanych problemów oraz ich intensywność, niezbędne jest podjęcie 

skoncentrowanych działań publicznych umożliwiających wielowymiarową rewitalizację tego 

obszaru.  
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5. ROZDZIAŁ: STRATEGIA REWITALIZACJI 

WIZJA 

Zasadniczym priorytetem realizowanego procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru  

w gminie Trzebnica jest przede wszystkim podniesienie poziomu życia jego mieszkańców oraz 

stworzenie trwałych podstaw do wielowymiarowego rozwoju lokalnego. Realizacja tak 

nakreślonej wizji opiera się na przyjętym partycypacyjnym modelu diagnozowania kluczowych 

problemów oraz następnie definiowania na tej podstawie celów i działań wspólnie z wszystkimi 

głównymi interesariuszami procesu rewitalizacji. Logika takiego podejścia opiera się bowiem 

na założeniu, iż inicjacja niezbędnych przemian oraz trwałość spodziewanych efektów 

wymagają oddolnej aktywności samej społeczności lokalnej w oparciu o autentyczną jej 

identyfikację z proponowanymi działaniami sanacyjnymi. W rezultacie następuje niezbędna 

akumulacja kapitału społecznego wokół planowanych do realizacji zadań wraz z ich adekwatną 

legitymizacją społeczną.  

Wypracowane cele i kierunki działań procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru w gminie 

Trzebnica mają charakter holistyczny i spójny wewnętrznie oraz korelują bezpośrednio  

z realnymi potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Ich realizacja przyczyni się do 

szerszego wykorzystania endogennego potencjału obszaru rewitalizowanego, a także 

maksymalizacji korzyści z posiadanych lokalnie zasobów i korzystnych atrybutów.  

Przede wszystkim przeprowadzenie procesu rewitalizacji będzie wyraźnie niwelowało deficyty 

w zakresie budowy i aktywizacji lokalnego kapitału ludzkiego. Dlatego też proces ten powinien 

wykreować sprzyjające warunki dla rozwoju organizacji pozarządowych zdolnych do 

efektywnego działania na rzecz społeczności lokalnej (przy jej też czynnym udziale).  

W efekcie umożliwi to znaczące zmniejszenie w wymiarze jakościowym i ilościowym skali 

procesu wykluczenia społecznego wynikającego z przyczyn ekonomicznych, kulturowych  

i behawioralnych. Jednocześnie takie podejście do zidentyfikowanych problemów pozwoli na 

wykorzystanie lokalnej energii mieszkańców obszaru rewitalizowanego zarówno w sferze ich 

aktywności zawodowej, jak również społecznej, w tym szczególnie przyczyni się pozytywnie 

do rozwoju najmłodszej części lokalnych zasobów ludzkich. W tym kontekście należy 

wyeksponować także poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa jako istotnego efektu 

procesu rewitalizacji. Poczucie stabilizacji (w wymiarze ekonomicznym i socjalnym), a także 

w wymiarze porządku publicznego oraz jednocześnie poprawa infrastruktury socjalnej pozwolą 
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na stworzenie na tym obszarze właściwych warunków dla jego zrównoważonego rozwoju. 

Jednocześnie poprawa sytuacji w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa przyczyni się 

do eliminacji lub przynajmniej redukcji negatywnych zachowań wyrażających się m.in. 

niszczeniem wspólnej infrastruktury oraz obiektów zabytkowych. Dlatego też tak ważnym 

rezultatem w sferze społecznej będzie również wzmocnienie sektora edukacji (jakościowe, 

programowe i infrastrukturalne) na obszarze rewitalizowanym, umożliwiające nie tylko 

poprawę indywidualnych perspektyw zawodowych mieszkańców w tym dzieci i młodzieży, ale 

także zapewnienie podstaw dla trwałości całego projektu planowanych tutaj niezbędnych 

zmian. Skuteczna edukacja jest bowiem warunkiem podstawowym dla zmniejszenia skali 

niepożądanych społecznie postaw oraz działań.  

Niezwykle ważnym rezultatem procesu rewitalizacji będzie niewątpliwie wykreowanie 

sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnego sektora przedsiębiorstw. Z uwagi na jego rolę 

jako fundamentu stabilności materialnej i źródła dobrobytu mieszkańców (poprzez zwiększoną 

liczbę dostępnych miejsc pracy), dynamizacja działania lokalnych firm oraz zwiększenie ich 

populacji będą stanowiły kluczowy fundament funkcjonowania tego obszaru w długim okresie. 

Wraz z poprawą sfery edukacyjnej możliwe stanie się także nie tylko pełniejsze dostosowanie 

kwalifikacji lokalnych pracowników do potrzeb przedsiębiorstw, ale także samo 

upowszechnienie postaw pro przedsiębiorczych. Te zamierzania będą mogły być zrealizowane 

w oparciu o prognozowany zwiększony dostęp do usług wspierających działalność 

przedsiębiorstw na obszarze rewitalizowanym, w tym utworzony lokalny inkubator 

przedsiębiorczości oraz wdrożony skuteczny system zachęt inwestycyjnych (w tym 

wykreowanie lokalnej strefy przedsiębiorczości). W tym kontekście szczególnie ważnym 

rezultatem będzie również poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz klimatu inwestycyjnego 

na obszarze rewitalizowanym poprzez zwiększenie podaży przygotowanych terenów dla 

realizacji projektów inwestycyjnych.  

Proces rewitalizacji w bezpośredni sposób przyczyni się do znaczącej poprawy infrastruktury 

lokalnej. Korzystne zmiany będą obserwowane w odniesieniu do infrastruktury technicznej 

budynków mieszkalnych i publicznych, a także infrastruktury związanej z dystrybucją ważnych 

usług komunalnych (w tym zwłaszcza poprawi się dostęp do sieci kanalizacyjnej oraz 

wodociągowej). Istotnym tego przejawem będzie również poprawa przestrzenna i funkcjonalna 

obszaru rewitalizowanego dla wszystkich grup społecznych (w tym osób starszych  

i niepełnosprawnych) oraz zwiększenie jego dostępności komunikacyjnej. W efekcie 

wzmocnieniu ulegną możliwości integracji społecznej oraz przeciwdziałania procesom 
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wykluczenia, a także powstaną dodatkowe ułatwienia dla prowadzenia działalności 

gospodarczej wraz ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej. Ponadto nastąpi niezbędny 

rozwój infrastruktury dla integracji społecznej poprzez budowę obiektów umożliwiających 

realnie podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz wzajemne współdziałanie lokalne. Służyć 

temu będą odpowiednio przygotowane miejsca integracji społecznej w postaci m.in. świetlic  

i klubów.  

Należy wyeksponować fakt, iż bardzo ważnym rezultatem działań rewitalizacyjnych będzie 

odczuwalna poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej. Sanacji ulegnie w związku z tym 

nie tylko sama jakość dróg i ciągów komunikacyjnych, ale także istotne elementy infrastruktury 

towarzyszącej. Odczuwalna będzie poprawa oznakowania dróg oraz ich parametry techniczne. 

W rezultacie zwiększy się wyraźnie dostępność komunikacyjna obszaru rewitalizowanego oraz 

bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym terenie. Ponadto zmiany te korzystnie wpłyną na 

rozwój transportu zbiorowego, a przez to także przyczynią się do większej mobilności 

mieszkańców, łatwiejszego dostępu obszaru rewitalizowanego dla potencjalnych turystów oraz 

lepszego zaspokojenia potrzeb transportowych lokalnych przedsiębiorstw.  

Sanacja obszaru rewitalizowanego w gminie Trzebnica będzie implikowała także wystąpienie 

szeregu pozytywnych efektów dla środowiska naturalnego. Modernizacja i rozwój 

infrastruktury cechującej się znacznie lepszymi parametrami technicznymi wpłynie korzystnie 

na stan lokalnego środowiska naturalnego oraz znacząco obniży koszty eksploatacyjne 

istniejącej infrastruktury. Przede wszystkim zwiększona efektywność termiczna budynków 

mieszkalnych i publicznych zapewni pożądany komfort użytkowania, a także optymalizację 

nakładów związanych z konsumpcją energii cieplnej. Ponadto implementacja 

proekologicznych rozwiązań (technicznych i organizacyjnych) przyczyni się bezpośrednio  

do niższej emisji substancji niebezpiecznych (w tym zwłaszcza CO2), a przez to do poprawy 

jakości powietrza na obszarze rewitalizowanym. Jednocześnie dalszy rozwój infrastruktury 

dystrybucji gazu zwiększy w naturalny sposób jego wykorzystanie lokalne, ograniczając w ten 

sposób ryzyko stosowania w procesach wytwarzania ciepła (szczególnie w przypadku 

gospodarstw domowych) substancji potencjalnie szkodliwych dla środowiska. Nastąpi także 

niezbędna wymiana niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego materiałów budowlanych 

(azbestu) stosowanych wcześniej w procesie budowy lokali mieszkalnych. W ten sposób 

zmniejszy się na obszarze rewitalizowanym ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń  

w lokalnej populacji. Modernizacja techniczna infrastruktury oświetleniowej na obszarze 

rewitalizowanym w oparciu o dostępne dzisiaj nowe ekologiczne technologie pozwoli 
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natomiast na poprawę jakości tego rodzaju dobra publicznego oraz zmniejszy znacząco koszty 

jego wytwarzania.  

W rezultacie realizacja strategicznej wizji rozwoju obszaru rewitalizowanego w gminie 

Trzebnica powinna doprowadzić do znaczącej redukcji zjawisk niepożądanych oraz osiągnięcia 

trwałej równowagi pomiędzy wszystkimi kluczowymi sferami jego funkcjonowania 

(społeczną, gospodarczą i infrastrukturalną). W ten sposób możliwe będzie zapewnienie 

stabilnego i zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego. 

Obszar rewitalizowany powinien stać się w konsekwencji dogodnym miejscem do życia, 

rozwoju osobistego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.  

CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Zdefiniowane cele rewitalizacji oraz wyznaczone kierunki działań odpowiadają 

zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. W ramach zdefiniowanego celu zostały 

wyznaczone kierunki działań i zaproponowane typy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty 

rewitalizacyjne wpisują się w przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizując jednocześnie 

kierunek działania wpływają na osiągnięcie założonego celu rewitalizacji. Zobrazowana na 

poniższym diagramie, przyjęta logika rewitalizacji ma na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk 

Diagram 2. Logika rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne  

Cel 

Kierunek  
działania 

Działania rewitalizacyjne 

Projekt 

Projekt 

Kierunek  działania Kierunek  działania 
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Potrzeby rewitalizacyjne gminy Trzebnica zostały zdiagnozowane na podstawie analizy 

mierników rozwoju, warsztatów problemowych z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz badania 

ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. W odniesieniu do 

zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczone zostały trzy cele rewitalizacji oraz 

odpowiadające im kierunki działań. 

Tabela 31. Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Cel rewitalizacji Kierunek działań 

Cel 1: Wzrost poziomu życia mieszkańców 

obszaru rewitalizowanego poprzez 

działania w zakresie inkluzji i aktywizacji 

społeczności lokalnej 

Wzmacnianie kapitału społecznego oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze 

rewitalizowanym 

Edukacja zorientowana na poprawę szans na rynku 

pracy mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

Cel 2: Dynamizacja potencjału obszaru 

rewitalizowanego dla rozwoju 

gospodarczego oraz inicjacja postaw pro 

przedsiębiorczych 

Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru 

rewitalizowanego 

Cel 3: Modernizacja i rozwój 

infrastruktury w celu poprawy jej 

funkcjonalności oraz zwiększenia  

użyteczności dla  społeczności obszaru 

rewitalizowanego 

Poprawa stanu przestrzeni obszaru 

rewitalizowanego 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru 

rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej 

infrastruktury 

Źródło: opracowanie własne. 

CEL 1. WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

REWITALIZOWANEGO POPRZEZ DZIAŁANIA W ZAKRESIE INKLUZJI I 

AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Kluczowym celem działań rewitalizacyjnych na wskazanym obszarze jest bez wątpienia wzrost 

poziomu życia jego mieszkańców. Wielowymiarowa poprawa sytuacji w zakresie kondycji 

ekonomicznej gospodarstw domowych, pełniejszego zaspokajania ich potrzeb, stabilizacji  

i bezpieczeństwa jest priorytetem budowy trwałych postaw dla dynamicznego rozwoju 

lokalnego.  
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Realizacja tak określonego celu wymaga holistycznego podejścia w odniesieniu do 

zdefiniowanych kierunków działań oraz włączenia społeczności lokalnej w implementację 

planowanych zmian rewitalizacyjnych. Dla osiągnięcia przedmiotowego priorytetu niezbędna 

jest bowiem inkluzja społeczna i budowa kapitału społecznego lokalnie umożliwiająca 

wykorzystanie naturalnej energii mieszkańców w procesie implementacji pożądanych zmian. 

Należy przy tym zauważyć, iż kluczowym zagrożeniem dla obszaru rewitalizowanego, jak 

pokazała przygotowana diagnoza, jest znaczące ryzyko poszerzenia skali procesu wykluczenia 

społecznego na tym terenie (w wyniku utrzymującego się bezrobocia, ubóstwa czy też ryzyka 

uzależnień). Stąd też działania publiczne muszą zostać skoncentrowane w dużej mierze na 

odwróceniu tych negatywnych tendencji.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu, w tym walka z ubóstwem, muszą zatem opierać się na inicjacji 

zdywersyfikowanych działań w różnych obszarach funkcjonalnych. Obok działań 

skoncentrowanych na indukcji lokalnego wzrostu gospodarczego, który przyczyni się do 

poprawy sytuacji na rynku pracy (a przez to zapewni podstawy stabilizacji materialnej 

społeczności lokalnej), konieczna jest przemyślana aktywność w zakresie ochrony socjalnej 

najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem gospodarstw domowych. Ochrona ta nie 

może być jednak katalizatorem bierności i apatii społecznej oraz zawodowej, ale musi kreować 

skuteczne bodźce (przy adekwatnym wsparciu) do aktywnego poszukiwania  

i wykorzystywania szans przez osoby zagrożone ryzykiem wykluczenia. Z tego powodu 

konieczne jest przystosowanie lokalnej sfery edukacyjnej, a przez to także społeczności obszaru 

rewitalizowanego, do potrzeb i wyzwań kreowanych przez współczesną gospodarkę. 

Kształcenie w korelacji z potrzebami przedsiębiorstw zarówno dzieci i młodzieży, jak również 

oferta edukacyjna skierowana do osób dorosłych w ramach wdrożenia modelu uczenia się przez 

całe życie stanowi klucz do poprawy sytuacji na obszarze rewitalizowanym.  

Warto dodać, iż osiągnięcie przedmiotowego celu wymaga inwestycji w zakresie rozwoju 

lokalnej infrastruktury społecznej, w tym tworzenia sprawnych i nowoczesnych organizacji 

pozarządowych. Ponadto warunkiem podstawowym dla realizacji tak zdefiniowanego 

naczelnego priorytetu jest konieczność zapewnienia ładu i porządku publicznego na obszarze 

rewitalizowanym. Pewność i poczucie osobistego bezpieczeństwa oraz poszanowania 

dostępnej lokalnie infrastruktury (rozumianej także jako dobro publiczne) pozwala na inicjację 

poważnych przeobrażeń na terenach problemowych.  
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W rezultacie osiągnięcie tak złożonego celu wymaga realizacji adekwatnych działań  

na obszarze rewitalizowanym, które będą adresowane do konkretnych już wiązek 

problemowych. W szczególności na podstawie przygotowanej diagnozy wraz z udziałem 

interesariuszy procesu rewitalizacji określono dla realizacji wskazanego celu dwa zasadnicze 

kierunki działań odnoszące się do wzmacniania kapitału społecznego oraz poprawy jakości 

edukacji na poziomie lokalnym.  

Tabela 32. Skala potrzeb rewitalizacyjnych.  

Kierunki działań 
Skala  potrzeb 

(średnia,  duża, bardzo duża) 

Wzmacnianie kapitału społecznego oraz bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na obszarze rewitalizowanym; 
Bardzo duża 

Edukacja zorientowana na poprawę szans na rynku pracy 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego 
Bardzo duża 

Źródło: opracowanie własne. 

Kierunek działania: Wzmacnianie kapitału społecznego oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na obszarze rewitalizowanym;   

a) Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu 

bezrobocia i uzależnień; 

b) Wsparcie dla działań aktywizujących skierowanych do mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego;  

c) Wsparcie dla  istniejących i  tworzenia nowych instytucji pozarządowych działających 

na obszarze rewitalizowanym, w tym zwłaszcza pomoc w zakresie zakładania 

stowarzyszeń i innych form współpracy lokalnej;  

d) Podniesienie świadomości dzieci i  młodzieży obszaru rewitalizowanego w zakresie 

zagrożeń wynikających z uzależnień; 

e) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

f) Aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie przeciwdziałania aktom wandalizmu  

i niszczenia wspólnego mienia, w tym obiektów zabytkowych; 

Przeprowadzona dla wyznaczonego obszaru diagnoza jednoznacznie wykazała szereg słabości 

lokalnego kapitału społecznego. Z uwagi na fakt, iż kapitał ten pełni fundamentalną rolę  

w całokształcie procesu rewitalizacji (i de facto może przesądzić w długim okresie o jego 
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powodzeniu) konieczne jest silne skoncentrowanie działań na wzmocnieniu tkanki społecznej 

na obszarze rewitalizowanym.  

W związku z tym kierunkiem priorytetowym interwencji publicznej powinny być działania 

zmierzające do eliminacji lub znaczącej reedukacji skali zjawiska wykluczenia społecznego 

oraz ubóstwa na obszarze rewitalizowanym. W tej grupie aktywności podejmowanej przez 

liderów procesu rewitalizacji konieczna jest zwłaszcza koncentracja na wsparciu 

reintegracyjnym dla osób pozostających długotrwale bez pracy (w tym z najniższymi 

kwalifikacjami) oraz osób uzależnionych. Wskazane grupy społeczne – biorąc pod uwagę 

charakter problemów źródłowych – są zwykle najbardziej narażone na pozostawianie poza 

głównym nurtem aktywności społecznej na danym obszarze.  

Ponadto w ramach przedmiotowego działania konieczne jest wsparcie wszelkich inicjatyw 

mających na celu aktywizację mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wyzwolenie 

endogennej energii jest niezbędne do osiągnięcia także innych celów zaprojektowanych  

w procesie zmian. Jednocześnie pozwoli to na wzmocnienie lokalnej tożsamości i poczucia 

współodpowiedzialności za stan oraz funkcjonowanie obszaru rewitalizowanego.  

Osiągnięcie wymaganej i oczekiwanej skuteczności powyższych działań wymaga jeszcze 

komplementarnych wobec nich dodatkowych aktywności liderów procesu rewitalizacji.  Przede 

wszystkim konieczne jest rozbudowanie infrastruktury instytucjonalnej w sferze społecznej 

poprzez wsparcie dla istniejących oraz rozwój nowych podmiotów pozarządowych 

działających ze społecznością lokalną i na jej rzecz.. Efektywnie operujące lokalnie organizacje 

koncentrujące oraz inicjujące oddolne inicjatywy ludności umożliwiają poprzez realizację 

zgłaszanych projektów informacyjno-edukacyjnych stymulowanie pożądanych społecznie 

postaw, a także budowę świadomości zagrożeń wynikających m.in. z uzależnień. W ten sposób 

możliwe stanie się podejmowanie realnych działań profilaktycznych redukujących skalę 

problemów w sferze społecznej.  

Ponadto za kluczową należy uznać wiązkę działań skoncentrowanych na podniesieniu 

świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnień (od alkoholu, 

narkotyków) i ich destrukcyjnego wpływu na życie nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale 

także w wymiarze zawodowym. Ponadto konieczne jest podjęcie efektywnych działań 

zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym. Zwłaszcza 

aktywność lokalnych służb publicznych oraz społeczności OR wymagają wsparcia, które 
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umożliwi skuteczne przeciwdziałanie aktom wandalizmu i destrukcji wspólnego mienia (w tym 

także ochronę zlokalizowanych tutaj obiektów zabytkowych). Zwiększenie poziomu 

współodpowiedzialności społeczności lokalnej (poprzez działania edukacyjne zorientowane na 

wzmacnianie tożsamości lokalnej) za stan i jakość przestrzeni obszaru rewitalizowanego może 

stanowić kluczowe działanie wspomagające poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.  

Kierunek działania: Edukacja zorientowana na poprawę szans na rynku pracy 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

a) Podniesienie jakości lokalnych usług edukacyjnych, ich atrakcyjności oraz 

dostosowania do wymogów rynku pracy; 

b) Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

poprzez zwiększenie liczby szkół zawodowych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej  

w tym zakresie istniejących placówek (np. przygotowanie warsztatów szkolnych); 

c) Wsparcie mieszkańców w zakresie aktywnej partycypacji w programach kształcenia 

ustawicznego poprawiającego ich adaptacyjność na rynku pracy;  

d) Podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie roli edukacji młodzieży  

w dalszym rozwoju zawodowym i obywatelskim oraz wsparcie zaangażowania 

rodziców w procesy edukacyjne dzieci.  

Edukacja jest niewątpliwie podstawą dla implementacji wszelkich poważnych  

i kluczowych zmian w perspektywie długoterminowej. Dlatego też dążenie do osiągnięcia 

trwałych i pożądanych przeobrażeń obszaru rewitalizowanego musi bazować na wzmocnieniu 

tego sektora zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak również w wymiarze programowym. 

Należy podkreślić, iż efektywna edukacja stanowi zasadniczy element w pakiecie działań 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Możliwość podniesienia kwalifikacji 

zawodowych oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorstw kreuje realne szanse  

na podjęcie pracy, a przez to pozyskanie stabilnych źródeł dochodu niezbędnych  

do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych i społecznych. Jest to szczególnie istotne  

w kontekście wyzwań kreowanych przez współczesny rynek pracy. Zmiany popytu 

przedsiębiorstw na określony typ kwalifikacji zawodowych wymuszają daleko idącą 

elastyczność po stronie pracobiorców oraz gotowość do stałej adaptacji. Z tego względu 

wsparcie systemu edukacji na obszarze rewitalizowanym, które umożliwi wdrożenie modelu 

kształcenia mieszkańców (zwłaszcza osób pozostających bez pracy) „uczenia się przez całe 
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życie” jest bezwzględnie konieczne. W tym kontekście należy osobno wyeksponować 

konieczność podjęcia efektywnych działań zmierzających do poprawy kompetencji dzieci  

i młodzieży w zakresie nauk ścisłych. Edukacja w tym obszarze jawi się obecnie jako 

szczególnie pożądana i umożliwia pozyskanie pożądanych na rynku pracy kompetencji 

zawodowych, które umożliwiają pracę oferującą atrakcyjne wynagrodzenia.  

Osiągnięcie wskazanych rezultatów wymaga stworzenia nowych instytucji edukacyjnych lub 

poszerzenie oferty dydaktycznej o nowe specjalności w istniejących placówkach edukacyjnych 

(umożliwiające zdobycie kwalifikacji atrakcyjnych i poszukiwanych przez pracodawców). 

Zwłaszcza pożądane na obszarze rewitalizowanym jest zapewnienie możliwości kształcenia 

zawodowego. Przygotowana diagnoza dla obszaru rewitalizowanego pokazała z jednej strony 

zaawansowaną atrofię tego rodzaju kwalifikacji, ale z drugiej strony nadal występujący lokalnie 

popyt na tego profil kompetencji. Stąd też konieczne jest wsparcie tworzenia nowych szkół 

zawodowych oraz wyposażenie działających obecnie instytucji edukacyjnych w nowe zasoby 

(np. warsztaty szkolne). Ponadto wzmocnienie sektora edukacji na obszarze rewitalizowanym 

jest kluczowe w perspektywie długookresowej w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. 

Właściwa edukacja na wszystkich dostępnych tutaj poziomach nauczania, prowadzona  

z wykorzystaniem atrakcyjnych i nowoczesnych środków przekazu wiedzy jest w istocie rzeczy 

inwestycją w przyszłość obszaru rewitalizowanego. Stopa zwrotu z tak pojmowanej inwestycji 

jest wielokrotnie większa aniżeli bieżące nakłady potrzebne do jej funkcjonowania i rozwoju.  

CEL 2. DYNAMIZACJA POTENCJAŁU OBSZARU REWITALIZOWANEGO DLA 

ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ INICJACJA POSTAW PRO 

PRZEDSIĘBIORCZYCH 

Sprawnie funkcjonujący lokalny system gospodarczy jest niezbędny dla poprawy jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego oraz budowy dobrobytu w długim okresie. Ponadto 

efektywność tkanki gospodarczej przekłada się na możliwość zaspokajania potrzeb 

społeczności lokalnej w zakresie dostępu do niezbędnych dóbr publicznych finansowanych 

przez jednostki samorządowe. Jednocześnie zdolność do utrzymania wzrostu gospodarczego 

walnie przyczynia się do redukcji skali wykluczenia społecznego oraz innych niepożądanych 

zjawisk społecznych, a zatem wpływa na osiągnięcie innych ważnych celów przypisanych do 

sfery społecznej oraz infrastrukturalnej.  

Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizowanego rozumiany powinien być w planowanych 

działaniach sanacyjnych jako długofalowy proces przemian dokonujących się w lokalnym 
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systemie ekonomicznym; przy czym proces ten dotyczy zarówno zmian ilościowych (np. 

wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, dochodów), jak i towarzyszących im zmian  

o charakterze jakościowym (zmiany organizacji przedsiębiorstw, nowe profile działalności firm 

lokalnych, dostosowania kompetencyjne pod stronie pracobiorców). Równocześnie lokalna 

gospodarka, aby się rozwijać musi ulepszać materialne i osobowe czynniki produkcji. Wymaga 

też stałej akumulacji kapitału, nowych inwestycji, permanentnego doskonalenia ludzkich 

umiejętności i wdrażania postępu technicznego.  

Podstawą każdego systemu gospodarczego jest natomiast sektor przedsiębiorstw małych  

i średnich, które przesądzają o strukturze lokalnej sfery ekonomicznej oraz koniunkturze na 

lokalnym rynku pracy. Przeprowadzona diagnoza ujawniła jednak, iż na obszarze 

rewitalizowanym utrzymuje się szereg barier utrudniających prowadzenie działalności 

gospodarczej, a przez to wzrost populacji lokalnych firm. Z tego względu konieczne jest 

podjęcie aktywnych działań publicznych zmierzających do wykreowania warunków 

sprzyjających powstawaniu nowych firm oraz umacnianiu pozycji rynkowej już działających 

podmiotów gospodarczych. Przemyślane działania władz lokalnych w tym zakresie mogą  

w znaczący sposób przyczynić się do dynamizacji rozwoju ekonomicznego wskazanego 

obszaru oraz budowy jego trwałej pozycji konkurencyjnej.  

W związku z tym za konieczne należy uznać działania władz samorządowych obszaru 

rewitalizowanego skoncentrowane na zwiększeniu dostępności do specjalistycznych usług 

wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zakładanie nowych firm. W związku z tym 

konieczne jest zapewnienie możliwości stałych kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu 

oraz wykreowanie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości. W tym obszarze problemowym 

powinno to zostać uznane za priorytetowy kierunek interwencji publicznej. Ponadto należy 

podejmować systematyczne działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru rewitalizowanego. Przygotowanie adekwatnej oferty inwestycyjnej (oraz 

przygotowanie terenów inwestycyjnych) stanowi warunek brzegowy dla zwiększenia ilości 

firm prowadzących działalność operacyjną na tym obszarze.  

Wzmocnienie systemu gospodarczego obszaru rewitalizowanego wymaga również pobudzenia 

i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców. Wola prowadzenia działalności 

gospodarczej, a przez to wzięcie indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

stanowi bowiem silny bodziec do wyzwolenia kreatywności i zaradności mieszkańców,  

a jednocześnie może być źródłem satysfakcji z sukcesu osobistego, co generuje szereg 
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pozytywnych implikacji także w sferze społecznej na wskazanym obszarze. W tym kontekście 

należy zwrócić uwagę na konieczność propagowania wśród społeczności lokalnej 

przedsiębiorczości także w formach typowych dla ekonomii społecznej. Wzmocnienie wiedzy 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego odnośnie możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej w takiej postaci może być katalizatorem powiększenia liczby firm działających 

lokalnie.  

W rezultacie osiągnięcie tak zdefiniowanego celu wymaga realizacji adekwatnych działań  

na obszarze rewitalizowanym. Za szczególnie istotną przyjęto zagregowaną grupę działań 

zmierzających do wsparcia lokalnego sektora przedsiębiorczości.  

Tabela 33. Skala potrzeb rewitalizacyjnych.  

Kierunki działań Skala potrzeb(średnia,  duża, bardzo duża) 

Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru 

rewitalizowanego 
Bardzo duża 

Źródło: opracowanie własne. 

Kierunek działania: Wsparcie dla  przedsiębiorczości obszaru rewitalizowanego 

a) Poprawa dostępności do usług wspierających przedsiębiorstwa; w tym utworzenie 

lokalnego inkubatora przedsiębiorczości;  

b) Budowa systemu lokalnych zachęt dla tworzenia nowych i rozwoju  istniejących 

przedsiębiorstw MMŚP (i miejsc pracy); 

c) Wsparcie postaw przedsiębiorczych oraz zakładania firm; 

d) Wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez kreowanie lokalne 

podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni, zakładów aktywności zawodowej); 

e) Wsparcie dla podejmowania wspólnych inicjatyw przez sektory publiczny i prywatny.   

Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności 

gospodarczej powinno obejmować przede wszystkim poprawę dostępności do niezbędnych 

usług specjalistycznych (prawnych, księgowych, finansowych). Z tego względu niezwykle 

przydatnym instrumentem pobudzania lokalnej przedsiębiorczości może być utworzenie na 

obszarze rewitalizowanym lokalnego inkubatora przedsiębiorczości. Instytucja ta mogłaby 

pełnić wiodącą rolę w zakresie dystrybucji kluczowych usług okołobiznesowych i w ten sposób 

stymulować rozwój sektora przedsiębiorstw. W połączeniu z wykreowaniem lokalnego 

systemu zachęt (finansowych i pozafinansowych) dla tworzenia nowych firm oraz atrakcyjnej 
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oferty inwestycyjnej (w tym zwiększenie podaży terenów przeznaczonych na prowadzenie 

działalności gospodarczej), możliwa stanie się dyfuzja przedsiębiorczości w zdecydowanie 

szerszej skali na obszarze rewitalizowanym. Stąd też konieczne jest podjęcie działań 

zmierzających do zwiększenia wiedzy i umiejętności praktycznych mieszkańców tego terenu 

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym kontekście niezwykle użyteczne jest 

położenie nacisku na działania promujące (i informujące) o formach prowadzenia aktywności 

rynkowej w postaci typowej dla ekonomii społecznej (propagowanie zakładania spółdzielni 

socjalnych lub zakładów aktywności zawodowej). Warto również wyeksponować konieczność 

integracji działań publicznych i prywatnych w zakresie wspierania wspólnych inicjatyw 

zmierzających do wzmocnienia lokalnego systemu gospodarczego. Umiejętne wykorzystanie 

zasobów będących w gestii władz samorządowych oraz podmiotów gospodarczych może 

przyczynić się do realizacji ważnych dla społeczności lokalnej inicjatyw.  

CEL 3. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY W CELU POPRAWY 

JEJ FUNKCJONALNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZENIA UŻYTECZNOŚCI DLA 

SPOŁECZNOŚCI OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Kluczowym polem interwencji publicznej w procesie rewitalizacji wskazanego obszaru jest 

niewątpliwie sfera infrastrukturalna. Bez odpowiednio rozwiniętej i zmodernizowanej bowiem 

infrastruktury (w różnych jej wymiarach) nie jest możliwe osiągnięcie założonych priorytetów 

w innych sferach funkcjonowania tego obszaru.  

Opracowana diagnoza wykazała, iż na terenie obszaru rewitalizowanego ujawniają się liczne 

potrzeby związane z wielowymiarową poprawą i rozbudową dostępnej tutaj infrastruktury. 

Przede wszystkim konieczne jest podjęcie działań skoncentrowanych na modernizacji licznych 

obiektów budowlanych (budynków publicznych i budynków mieszkalnych, a nawet obiektów 

zabytkowych). Skala bowiem degradacji tkanki materialnej na tym terenie jest znacząca  

i wymaga pilnych nakładów finansowych. Utrzymujący się obecnie stan infrastruktury 

budowlanej znacząco obniża komfort jej użytkowania oraz generuje poważne koszty. Warto 

jednak podkreślić, iż obok nakładów przeznaczanych na przywrócenie funkcjonalności 

budynków, zapewnienie ich bezpiecznej eksploatacji oraz poprawę parametrów 

energetycznych, konieczne jest także przystosowanie obiektów budowlanych do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych. Liczne bariery architektoniczne utrudniają dostęp do instytucji 

publicznych wskazanym grupom oraz zmniejszają wyraźnie komfort życia na obszarze 

rewitalizowanym.   
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Kluczowym celem w tym obszarze problemowym musi być także zestaw działań 

koncentrujących się na rozbudowie infrastruktury sprzyjającej integracji społecznej. Konieczne 

jest zatem ponoszenie nakładów inwestycyjnych na budowę świetlic oraz ośrodków kultury 

(zwłaszcza na obszarach wiejskich), a także tworzenie miejsc dla działalności organizacji 

pozarządowych. Podejście takie umożliwi podejmowanie w szerszym zakresie wspólnych  

inicjatyw lokalnych oraz szerszy dostęp do oferty kulturalnej społeczności lokalnej. W tym 

zestawie działań konieczne jest również rozbudowanie i modernizacja infrastruktury 

edukacyjnej. Wsparcie dla lepszego wyposażenia istniejących instytucji edukacyjnych, ich 

rozbudowa (poprzez przywrócenie warsztatów działających przy szkołach) oraz tworzenie 

nowych placówek (zwłaszcza szkół o profilu zawodowym) stanowi fundament projektowania 

zmian strukturalnych na obszarze rewitalizowanym w długim okresie. Ponadto konieczna jest 

poprawa dostępności do edukacji i opieki przedszkolnej, która również może być osiągnięta 

przez adekwatne nakłady inwestycyjne w lokalnym sektorze edukacji.  

Ważnym polem interwencji publicznej powinno być także działanie na rzecz zwiększenia 

ilościowego i jakościowego zagospodarowanych terenów zielonych. Dostęp do infrastruktury 

czasu wolnego oraz rekreacyjnej (dla dzieci, młodzieży, seniorów) należy uznać za ważny 

element w strategii podnoszenia jakości życia na obszarze rewitalizowanym oraz zwiększania 

jego atrakcyjności. Przedmiotowy cel zorientowany jest również na restaurację stanu 

architektonicznego i urbanistycznego przestrzeni miejskiej. Postulowane są w związku z tym 

(zgodnie z oczekiwaniami samych mieszkańców) nakłady na poprawę tzw. małej architektury 

miejskiej.  

Zasadniczym polem interwencji publicznej w ramach przedmiotowego celu jest także 

konieczność rozbudowy istniejącej sieci dystrybucji usług komunalnych. Zwłaszcza 

infrastruktura techniczna związana z kanalizacją wymaga pilnej rozbudowy. Ponadto 

konieczne są inwestycje w zakresie rozwoju sieci wodociągowej oraz sieci przesyłu gazu 

ziemnego. Jednocześnie nadal są odczuwalne potrzeby mieszkańców oraz przedsiębiorstw  

w zakresie dostępu do sieci teleinformatycznych, w tym do szerokopasmowego Internetu.  

Z uwagi na specyfikę współczesnego modelu gospodarowania oraz procesów konkurencji 

dostęp do infrastruktury informatycznej jest niezbędny dla osiągnięcia stabilnej pozycji 

rynkowej.  

Priorytetem w ramach poprawy stanu infrastruktury na obszarze rewitalizowanym  

z naturalnych względów jest również konieczność modernizacji i poprawy dróg oraz ciągów 
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komunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Bez zapewnienia 

odpowiedniej dostępności, a zatem możliwości wykorzystania środków transportu drogowego 

(publicznego i prywatnego) nie będzie możliwe zdynamizowanie rozwoju gospodarczego, 

poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności pracowników oraz wzrost 

jakości życia mieszkańców. Jednocześnie rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej stanowi 

podstawę dla zwiększenia dostępności obszaru rewitalizowanego komunikacją zbiorową.  

Należy podkreślić, iż osiągnięcie standardów zrównoważonego rozwoju na obszarze 

rewitalizowanym wymaga również inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą poszanowanie 

walorów lokalnego środowiska naturalnego. Dlatego też konieczne są nakłady  

na termomodernizację budynków, modernizację efektywności kosztowej oświetlenia 

ulicznego, wskazaną wcześniej sieć dystrybucji gazu ziemnego (uznawanego generalnie jako 

paliwo bardziej ekologiczne) oraz rozwój efektywnej infrastruktury odbioru i selekcji odpadów. 

Warto podkreślić, iż równolegle do rozwoju „twardej” infrastruktury w poszczególnych jej 

wymiarach funkcjonalnych, konieczne są także wdrożenia bardziej efektywnych modeli 

organizacji produkcji i dystrybucji lokalnych dóbr publicznych.   

W  rezultacie osiągnięcie wskazanego  celu wymaga realizacji komplementarnych wobec siebie 

oraz pozostałych sfer kierunków działań na obszarze rewitalizowanym. Na podstawie 

przygotowanej diagnozy wraz z udziałem interesariuszy procesu rewitalizacji określono dla 

realizacji wskazanego celu trzy zasadnicze kierunki działań odnoszące się do poprawy stanu 

przestrzeni obszaru rewitalizowanego, poprawy dostępności komunikacyjnej oraz poprawy 

stanu lokalnego środowiska naturalnego.  

Tabela 34. Skala potrzeb rewitalizacyjnych.  

Kierunki działań 
Skala potrzeb 

(średnia, duża, bardzo duża) 

Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego Bardzo duża 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Średnia 

Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru 

rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej infrastruktury 
Bardzo duża 

Źródło: opracowanie własne. 
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Kierunek działania: Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego  

a) Renowacja i modernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków instytucji 

publicznych;  

b) Wsparcie dla tworzenia centrów kultury i integracji społecznej (budowa świetlic 

wiejskich);  

c) Przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych; 

d) Rozwój infrastruktury w zakresie edukacji i opieki nad dziećmi (zwiększenie miejsc  

w żłóbkach oraz przedszkolach); 

e) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury czasu wolnego, w tym infrastruktury 

rekreacyjnej dla dzieci i seniorów; 

f) Rozwój i poprawa stanu obiektów małej architektury oraz zagospodarowanych terenów 

zielonych; 

g) Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych; 

h) Rozwój sieci teleinformatycznej i zwiększenie jej dostępności, w tym zwłaszcza 

szerokopasmowego Internetu.  

Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego powinna zostać osiągnięta przez zestaw 

zdywersyfikowanych działań sanacyjnych. Przede wszystkim konieczna jest renowacja  

i modernizacja budynków mieszalnych oraz publicznych, a także renowacja obiektów 

zabytkowych. Zwiększenie funkcjonalności, komfortu eksploatacji oraz poprawa 

bezpieczeństwa użytkowania tej części infrastruktury jawi się jako niezbędna dla podniesienia 

jakości życia na wskazanym terenie.  

Ponadto rozwój infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w centra integracji społeczności 

lokalnej (świetlice) oraz centra kultury stanowią silnie pożądany atrybut planowanego procesu 

rewitalizacji. Konieczny jest także rozwój infrastruktury czasu wolnego oraz infrastruktury 

rekreacyjnej umożliwiając w ten sposób wdrożenie aktywnego modelu spędzania czasu oraz 

integrację lokalnej społeczności.  

W tym kontekście należy szczególnie wyeksponować potrzebę podjęcia działań zmierzających 

do rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Konieczne jest inwestowanie środków zarówno  

w modernizację istniejących placówek oświatowych wraz z ich lepszym doposażeniem  

w niezbędny sprzęt dydaktyczny (w tym utworzenie warsztatów szkolnych), jak również  

w budowę nowych instytucji edukacyjnych o profilu zawodowym. Jednocześnie ważnym 
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polem interwencji publicznej w przedmiotowym obszarze muszą być nakłady na rozwój 

infrastruktury związanej z zapewnieniem edukacji i opieki dla najmłodszych dzieci. Stąd też 

konieczna jest poprawa dostępności do żłobków i przedszkoli, umożliwiająca także łatwiejsze 

godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi lokalnych gospodarstw domowych.  

Z uwagi na obserwowaną obecnie degradację licznych obiektów architektonicznych oraz 

występujące tereny zaniedbane na obszarze rewitalizowanym, konieczne jest podjęcie działań 

przywracających ład w przestrzeni publicznej oraz zwiększający jej funkcjonalność. Poprawa 

stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego przyczyni się bowiem także do wyeksponowania 

jego naturalnych walorów.  

Ponadto konieczne są działania umożliwiające dalszy rozwój sieci teleinformatycznych na tym 

terenie. W dobie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, dostęp w szczególności do sieci 

szerokopasmowego Internetu zmniejsza ryzyko wykluczenia oraz umożliwia dostęp do szeregu 

dóbr publicznych. Jednocześnie rozwój wskazanej infrastruktury teleinformatycznej jest 

kluczowy dla działających lokalnie podmiotów gospodarczych. W istocie rzeczy znacząca 

część aktywności przedsiębiorstw (m.in. obsługa klienta czy też współpraca z kontrahentami) 

została dzisiaj bowiem relokowana do sieci cyfrowych.  

Kierunek działania: Poprawa dostępności komunikacyjnej  

a) Poprawa stanu zdegradowanych dróg lokalnych, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia 

i oznakowania w celu poprawy bezpieczeństwa; 

b) Poprawa dostępności obszaru rewitalizowanego zbiorowymi środkami transportu 

publicznego;  

c) Wzrost liczby bezpiecznych miejsc parkingowych oraz miejsc postojowych dla 

rowerów; 

d) Zwiększenie ilości i długości ścieżek rowerowych.  

Niewątpliwie ważnym polem interwencji publicznej w ramach projektowanych zmian 

sanacyjnych na obszarze rewitalizowanym jest także zestaw działań zmierzających do poprawy 

jego dostępności komunikacyjnej. W związku z tym konieczne jest podniesienie poziomu 

nakładów inwestycyjnych na poprawę stanu dróg lokalnych oraz ciągów komunikacyjnych. 

Nakłady odtworzeniowe związane z naprawą nawierzchni oraz budowa infrastruktury 

towarzyszącej, w tym poprawa oznakowania połączeń drogowych, muszą stanowić niezbędny 

zestaw kierunków działań dla lokalnych władz samorządowych. Ponadto konieczna jest budowa 
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multimodalnych centrów przesiadkowych umożliwiająca optymalizację transportu lokalnego oraz 

przemieszczania się społeczności lokalnej. Wskazana aktywność pozwoli również na poprawę 

dostępności obszaru rewitalizowanego środkami transportu zbiorowego. Z uwagi na 

konieczność zwiększenia mobilności lokalnych zasobów ludzkich (w korelacji  

z wymogami rynku pracy) oraz zwiększania dostępności przedmiotowych terenów potencjalnie 

także dla ruchu turystycznego, to postulowane działania nabierają strategicznego wymiaru. 

Jednocześnie ważne jest w tym obszarze problemowym rozbudowanie infrastruktury 

parkingowej, co także przekłada się na zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru 

rewitalizowanego. W tym kontekście należy wyeksponować także konieczność budowy 

infrastruktury typu P&R. Należy dodać, iż w obrębie działań komunikacyjnych oraz 

prorozwojowych (biorąc pod uwagę ponownie walory turystyczne gminy i OR) bardzo istotne 

jest również przeznaczenie nakładów finansowych na zwiększenie długości oraz ilości 

dostępnych ścieżek rowerowych. Z tego względu niezbędne są jednocześnie inwestycje  

w budowę bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla cyklistów i pieszych oraz infrastrukturę 

typu B&R. Tego rodzaju infrastruktura sprzyja bowiem nie tylko zwiększeniu dostępności 

komunikacyjnej obszaru rewitalizowanego, poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego na 

tym terenie, ale także wzmacnia jego atrakcyjność turystyczną oraz umożliwia implementację 

w szerszym zakresie przyjaznych środowisku modeli zachowań (popularyzacja roweru jako 

środka transportu). 

Kierunek działania: Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizowanego 

poprzez rozwój kluczowej infrastruktury  

a) Wsparcie dla termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; 

b) Wsparcie dla wykorzystania proekologicznych rozwiązań (technicznych i organizacyjnych) 

w sferze ogrzewania budynków; 

c) Rozwój sieciowej infrastruktury technicznej obszaru rewitalizowanego (w szczególności 

sieci gazowej i kanalizacyjnej); 

d) Rozwój infrastruktury selekcji i pozyskiwania odpadów w celu poprawy czystości obszaru 

rewitalizowanego. 

Przeprowadzona diagnoza dla obszaru rewitalizowanego wykazała, iż konieczne jest również 

podjęcie działań skoncentrowanych na poprawie stanu środowiska naturalnego. Ta grupa 

działań musi być bezpośrednio i silnie powiązana z ogólną aktywnością w sferze 

infrastrukturalnej.  
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Przede wszystkim konieczne jest podjęcie działań zmierzających do kompleksowej 

termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej Osiągnięcie 

wymaganych obecnie parametrów w zakresie efektywności cieplnej przyczyni się bowiem 

bezpośrednio do mniejszej konsumpcji energii (a przez to paliw wykorzystywanych do 

ogrzewania budynków) i w konsekwencji poprawi stan lokalnego środowiska naturalnego  

(w wyniku niższej emisji substancji szkodliwych). Jednocześnie wskazana termomodernizacja 

umożliwi racjonalizację kosztów eksploatacji oraz poprawi komfort użytkowania obiektów 

budowlanych. Działaniom tym powinna również towarzyszyć aktywność na rzecz 

implementacji proekologicznych rozwiązań w zakresie organizacji dystrybucji energii cieplnej.  

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano także konieczność dalszej rozbudowy sieci 

dystrybucji kluczowych usług komunalnych. W szczególności niezwykle ważny jest rozwój 

sieci kanalizacyjnej oraz przesyłu gazu. W obu przypadkach, niezbędne nakłady inwestycyjne 

przyczynią się bezpośrednio do poprawy parametrów środowiskowych na analizowanym 

obszarze. Ponadto konieczna jest dalsza rozbudowa sieci zbierania i selekcji odpadów, 

umożliwiająca wdrożenie przynajmniej kilku wybranych elementów przyjaznego środowisku 

tzw. systemu gospodarki zamkniętej (zakładającego minimalizację wpływu na środowisko 

naturalne poprzez powtórne wykorzystanie określonych produktów/surowców).  

Tabela 35. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

Cel 
Strategia ZIT WrOF 

2014-2020 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Trzebnica do 2050 

roku 

CEL 1. PODNIESIENIE 

POZIOMU ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

REWITALIZOWANEGO 

POPRZEZ DZIAŁANIA W 

ZAKRESIE INTEGRACJI I 

AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 

CEL NADRZĘDNY: 

OSIĄGNIĘCIE WYSOKIEJ 

JAKOŚCI ŻYCIA 

SPOŁECZNOŚCI WrOF 

POPRZEZ INTEGRACJĘ 

JEGO PRZESTRZENI W 

SPÓJNY ORGANIZM 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZY 

1. Cel ZIT WrOF: 

ZINTEGROWANIE 

SPOŁECZNE WrOF 
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CEL 2. DYNAMIZACJA 

POTENCJAŁU OBSZARU 

REWITALIZOWANEGO DLA 

ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO ORAZ 

INICJACJA POSTAW PRO 

PRZEDSIĘBIORCZYCH 

2. Cel ZIT WrOF: 

INNOWACYJNA I 

KONKURENCYJNA 

GOSPODARKA WrOF 

 

CEL 3. MODERNIZACJA I 

ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY W CELU 

POPRAWY JEJ 

FUNKCJONALNOŚCI ORAZ 

ZWIĘKSZENIA 

UŻYTECZNOŚCI DLA 

SPOŁECZNOŚCI OBSZARU 

REWITALIZOWANEGO 

 

3. Cel ZIT WrOF: 

ZINTEGROWANIE 

PRZESTRZENI WrOF 

Cel Strategiczny: 

Ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych z obszaru gminy  

o 40% w stosunku do roku 

bazowego (2013), poprzez redukcję 

emisji, ograniczenie zużycia energii 

i surowców oraz zwiększenie 

udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, w perspektywie do 

roku 2050. 

Źródło: opracowanie własne. 

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji są spójne z obowiązującymi, dla obszaru rewitalizacji, 

planami gospodarki przestrzennej. 

SPÓJNOŚCI CELÓW I PROBLEMÓW 

Jednym z elementów prac nad LPR Trzebnicy była diagnoza głównych problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji. Identyfikacja problemów bazowała na analizie 

mierników rozwoju oraz danych wynikających z ankiet i była przedmiotem warsztatów Zespołu 

ds. Rewitalizacji. Wykorzystując metodę partycypacji społecznej połączoną z moderowaną 

dyskusją ustalono najważniejsze problemy, które następnie zostały pogrupowane  

i zaakceptowane przez Zespół ds. Rewitalizacji. W dalszej kolejności zdiagnozowane problemy 

służyły jako podstawa do ustalenia celów programu. Poniżej przedstawiono tabelę, w której 

zaprezentowano logikę interwencji LPR, która dowodzi że zaproponowane cele LPR zostały 

sformułowane na podstawie zdiagnozowanych problemów i są z nimi spójne. Literą X  w tabeli 

oznaczono problemy adekwatne do zaproponowanych celów LPR Trzebnicy.  
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Tabela 36. Problemy/cele rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 

  

Problemy /cel Cel 1 Cel 2 Cel 3 

▪ Brak chęci i motywacji do aktywizacji zawodowej: 

przekwalifikowania, podjęcia pracy  
X   

▪ Niedostateczna oferta miejsc pracy dla osób z niskim 

wykształceniem 
X   

▪ Zła struktura transportowo-komunikacyjna   X 

▪ Niewystarczająca liczba połączeń komunikacji 

zbiorowej 
  X 

▪ Uzależnienie od pomocy społecznej X   

▪ Niskie kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

(prowadzenia działalności gospodarczej)  
 X  

▪ Brak wystarczającego wykształcenia X   

▪ Przestępczość wśród dorosłych i młodzieży X   

▪ Zły stan techniczny budynków publicznych   X 

▪ Niewystarczająca infrastruktura ułatwiająca 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym i starszym 
  X 

▪ Zdegradowane budynki szkolne   X 

▪ Zdewastowana nawierzchnia ulic i chodników   X 

▪ Miejsca parkingowe (zła alokacja)   X 

▪ Niewystarczająca liczba połączeń komunikacji 

zbiorowej 
  X 

▪ Niewystarczające zagospodarowanie małych skwerów 

zieleni 
  X 

▪ Zanieczyszczenia wysoki poziom emisji gazów 

cieplarnianych 
  X 

▪ Niewystarczająca i przestarzała infrastruktura 

sportowa 
  X 

▪ Nie stosowanie instrumentów wspierania 

przedsiębiorczości 
 X  

▪ Brak sieci kanalizacyjnej    X 

▪ Zaniedbana infrastruktura mieszkaniowa   X 
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6. ROZDZIAŁ: INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE  

Indykatywne ramy finansowe realizacji lokalnego programu rewitalizacji Gminy Trzebnica 

wynikają ze zgłoszonych i zaakceptowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. 

Projekty/przedsięwzięcia zostały zgłoszone przez interesariuszy rewitalizacji w procedurze 

otwartego naboru z wykorzystaniem ankiety projektu rewitalizacji. O możliwości zgłaszania  

projektów wnioskodawcy zostali poinformowani za pośrednictwem strony internetowej gminy. 

System informatyczny służący do zgłaszania projektów / przedsięwzięć został udostępniony  

pod adresem http://trzebnica.badanie.net/ Przyjęta przez gminę Trzebnica procedura naboru 

była przejrzysta, powszechnie dostępna i niedyskryminująca. W związku z przyjętą 

metodologią uspołecznienia procesu przygotowania LPR, po zakończeniu naboru, lista 

projektów/przedsięwzięć została przekazana Zespołowi ds. Rewitalizacji i była przedmiotem 

dyskusji w trakcie warsztatów. W wyniku ustaleń Zespołu ds. Rewitalizacji nabór projektów 

został przedłużony w celu uzyskania dodatkowych projektów / przedsięwzięć potrzebnych do 

osiągniecia pożądanego efektu rewitalizacji. W dalszej kolejności zgłoszone przedsięwzięcia / 

projekty rewitalizacyjne zostały poddane analizie ze względu na ich kwalifikowalność do 

realizacji. Brano pod uwagę: realizację celów LPR, skalę oddziaływania na obszar rewitalizacji 

oraz harmonogram wdrażania. Na tej podstawie opracowano listę A i B przedsięwzięć / 

projektów rewitalizacyjnych. Lista A odnosi się do działania 6.3. Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów RPO WD 2014 -2020. Lista B zawiera pozostałe kwalifikujące się 

przedsięwzięcia / projekty. Lista A i lista B przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych 

stanowi załącznik nr  1 i 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica. 

Podsumowanie wartości  zgłoszonych projektów tworzy indykatywne ramy finansowe 

lokalnego programu rewitalizacji. 

Tabela 37. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji gminy. 

Cel LPR 

Źródła finansowania 

Razem 
Lista A Lista B 

Śr.  

Zewnętrzne 

Śr.  

Własne 

Śr.  

Zewnętrzne 

Śr.  

Własne 

Cel nr 1     9 986 074,00     11 939 060,00     21 925 134,00     

Cel nr 2     973 882,00     460 097,00     1 433 979,00     

Cel nr 3 6 025 915,00     3 543 999,00     19 600 626,00     7 601 068,00     36 771 608,00     

Ogółem 6 025 915,00     3 543 999,00     30 560 582,00       20 000 225,00     60 130 721,00     

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgłoszonych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

Kompleksowe zaplanowanie działań rewitalizacyjnych, mających na celu wyprowadzenie 

obszaru ze stanu kryzysowego, wymaga uwzględnienia komplementarności pomiędzy 

projektami/przedsięwzięciami w wymiarze przestrzennym, problemowym, proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym, a także finansowym. Zapewnienie kompleksowej 

 i zintegrowanej interwencji przyczyni się do  wzajemnej synergii projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz synchronizacji efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową  

w obszarze rewitalizacji. W przypadku niniejszego dokumentu komplementarność stanowiła 

czynnik warunkujący umieszczenie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na liście A  

lub B. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że LPR jest dokumentem wieloletnim, a projekty / 

przedsięwzięcia mogą być zgłaszane na każdym etapie jego wdrażania. Część projektów / 

przedsięwzięć zostanie zgłoszona po zatwierdzeniu LPR, co wynika między innymi z: 

gotowości do realizacji, dostępności środków, konieczności ustanowienia partnerstwa. Oznacza 

to, że komplementarność należy rozpatrywać i oceniać również, a może przede wszystkim, w 

zakresie mechanizmów zapewniających jej występowanie.  

Poniżej opisano komplementarność wg  obszarów wskazanych w Wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju.  

1. Komplementarność przestrzenna – mechanizm zapewniający komplementarność 

przestrzenną to warunek, że podstawowym miejscem realizacji lub oddziaływania  

projektów / przedsięwzięć  jest obszar rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod 

uwagę wzajemne przestrzenne powiązania pomiędzy projektami / przedsięwzięciami, 

również po to,   aby oddziaływały one  na cały obszar rewitalizacji. Realizowane to było 

między innym przez  Zespół ds. Rewitalizacji w trakcie warsztatów. Komplementarność 

przestrzenna między poszczególnymi projektami /przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

była weryfikowana na podstawie pkt. 6 Formularza projektu - przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu. 

2. Komplementarność problemowa – mechanizm zapewniający komplementarność 

problemową to warunek kwalifikowania do LPR tylko takich projektów, które realizują 

strategię i dzięki temu rozwiązują zidentyfikowane na obszarze rewitalizowanym 

problemy. Wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w cele i kierunki działań 
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rewitalizacyjnych, które zostały wyznaczone na podstawie zdiagnozowanych 

problemów. W związku z powyższym wszystkie projekty / przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powinny doprowadzić do 

realizacji wizji opisanej w LPR. Na etapie tworzenia listy A i B  wzajemne dopełnianie 

tematyczne poszczególnych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych 

przez interesariuszy procesu było weryfikowana na podstawie pkt. 10 Formularza 

projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego 

dokumentu. Wzajemne dopełnianie się tematyczne projektów / przedsięwzięć będzie 

analizowane   również dla nowo zgłaszanych  projektów / przedsięwzięć  do roku 2023. 

Jednocześnie warto  zaznaczyć, że system realizacji LPR zapewnia powiązanie działań 

rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy, między innymi poprzez 

uwzględnienie kluczowej roli Rady Gminy, Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Zespołu 

ds. Rewitalizacji  we wdrażaniu Programu.  

3. Komplementarność proceduralno / instytucjonalna  – mechanizm zapewniający ten 

rodzaj komplementarności  został  zapewniony dzięki uwzględnieniu w dokumencie 

kluczowych podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania LPR (Rada Gminy, 

Burmistrz Gminy Trzebnica, Zespół ds. Rewitalizacji) oraz adekwatnych procedur w 

zakresie zarządzania. Warto podkreślić, że zaprojektowane procedury  umożliwią  

koordynacje rewitalizacji ze strategicznymi zamierzeniami gminy. Ponadto na etapie 

przygotowywania LPR  wszystkie projekty zostały zebrane  i zatwierdzone w ramach 

przejrzystej, powszechnie dostępnej i niedyskryminującej procedury. Zgłoszone 

projekty były przedmiotem opinii Zespołu ds. Rewitalizacji co gwarantowało 

prawidłowe uspołecznienie procesu i jednocześnie umożliwiło uwzględnienie aspektu 

komplementarności problemowej i przestrzennej.    

4. Komplementarność międzyokresową – zgodnie z Wytycznymi MR mechanizmem 

zapewniającym komplementarność międzyokresową jest  właściwe ukierunkowanie 

wsparcia przez IZ RPO WD 2014 – 2020, które uwzględnia doświadczania wynikające 

z poprzedniego okresu programowania, w tym wnioski wynikające z ewaluacji. Na 

etapie przygotowywania LPR uwzględniono Wytyczne IZ RPO WD w zakresie zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji m.in. poprzez opracowanie Listy A 

i B  projektów / przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

5. Komplementarność Finansowa – mechanizm zapewniający komplementarność 

finansową jest realizowany poprzez  przyjętą na etapie tworzenia LPR zasadę że  

zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia / projekty będą aplikować o środki pochodzące 
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z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego lub Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne będą 

finansowane również z innych źródeł niż ww. fundusze zapewniając tym samym 

komplementarność finansową pomiędzy programami operacyjnymi oraz środkami 

polityk i instrumentów krajowych. Dysponentami środków są odpowiednie instytucje 

zarządzające, które w systemie naborów przewidziały określone preferencje dla 

przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Ponadto wnioskodawcy projektów 

rewitalizacyjnych zabezpieczą niezbędne do współfinansowania środki własne co 

zapewni komplementarność finansową pomiędzy prywatnymi i publicznymi źródłami 

finansowania. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie kwot przedsięwzięć / 

projektów rewitalizacyjnych obrazujących komplementarność finansową. 

 

Tabela 38. Komplementarność źródeł finansowania  

Komplementarne źródła 

finansowania 

Wartość wsparcia Środki publiczne/prywatne 

EFRR  13 452 269,00      6 857 780,00     

EFRR/FS  1 600 000,00      408 500,00     

EFS  1 964 910,00      346 748,00     

Inne źródła finansowania  19 569 318,00      15 931 196,00     

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgłoszonych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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7. ROZDZIAŁ: SYSTEM REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI  

STRUKTURA ZARZĄDZANIA 

1. W zarządzanie procesem rewitalizacji zaangażowane są następujące podmioty: 

- Rada Miejska w Trzebnicy  

- Burmistrz Gminy Trzebnica  

- w imieniu interesariuszy rewitalizacji Zespół ds. Rewitalizacji,  

- Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację, tj. Wydział Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

- W imieniu interesariuszy podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne9,  

2. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Gminy 

Trzebnica w zakresie rewitalizacji, powoływanym na czas przygotowania i realizacji 

lokalnego programu rewitalizacji (zwanego dalej LPR). Zespół ds. Rewitalizacji wspiera 

proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

technicznych. 

3. Zespół ds. Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzebnica nr 

0050.11.201610 z dnia 09 luty 2016 r. Szczegółowy tryb pracy Zespołu ds. Rewitalizacji 

określa regulamin Zespołu ds. Rewitalizacji stanowiący załącznik do przedmiotowego 

zarządzenia.  

4. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie:  

a. Diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizacji, 

b. Priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,  

c. Definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, 

                                                           
9 Przez podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne rozumie się podmioty/ osoby wskazane jako 

Wnioskodawcy w projektach rewitalizacyjnych. W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest Gmina, 

pod pojęciem podmiotu realizującego należy rozumieć właściwą komórkę Urzędu, odpowiedzialną za realizację 

projektu. 
10 Dnia 03.03.2016 zarządzeniem nr 0050.18.2016 wprowadzono zmiany rozszerzając skład osobowy Zespołu o 

mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz przedstawicieli zarządców i wspólnot mieszkaniowych. 
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d. Monitorowania i oceny wdrażania LPR. 

5. Obsługę administracyjną Zespołu ds. Rewitalizacji zapewnia właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. 

6. Do zadań ww. Komórki urzędu w zakresie, o którym mowa w pkt 6, należy: 

a) Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu ds. Rewitalizacji, 

b) Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu ds. Rewitalizacji, 

c) Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu ds. 

Rewitalizacji, 

d) Powiadamianie członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz innych zaproszonych osób  

o terminie oraz tematyce posiedzenia, 

e) Archiwizowanie dokumentów Zespołu ds. Rewitalizacji. 

System zarządzania procesem rewitalizacji przebiega zgodnie z poniższym Diagram 3 

Diagram 3. System zarządzania procesem rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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MONITORING I EWALUACJA  

I. Opis podstawowych celów i założeń dot. Monitoringu i ewaluacji LPR 

1. Monitorowanie realizacji LPR to ciągły i systematyczny proces zbierania i analizowania 

danych ilościowych oraz jakościowych, który umożliwia opisanie aktualnego stanu 

realizacji LPR. Polega na bieżącej obserwacji postępu finansowo-rzeczowego 

projektów rewitalizacyjnych11, która pozwala ocenić stan zaawansowania realizacji ww. 

przedsięwzięć oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie z założeniami, jakie zostały 

przyjęte na etapie ich planowania. Celem monitorowania jest, więc określenie postępu 

rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ich 

realizacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami; 

2. Monitorowanie LPR jest procesem bieżącym i prowadzone jest przez cały okres 

wrażania LPR; 

3. Podstawowymi narzędziami służącymi monitorowaniu LPR są coroczne sprawozdania 

monitoringowe; 

4. W warstwie metodycznej monitoring prowadzony jest przede wszystkim  

z wykorzystaniem ograniczonego zbioru wskaźników produktu i rezultatu 

umożliwiających szybki pomiar stopnia zaawansowania realizacji projektów 

rewitalizacyjnych oraz ich zgodności z planowanymi założeniami. 

5. Ewaluacja to proces zbierania, a następnie analizowania wiarygodnych informacji  

i danych dotyczących zarówno realizowanych projektów rewitalizacyjnych (np.  

w aspekcie rzeczowym i finansowym), jak również dotyczących obszaru rewitalizacji 

(przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych). Jej celem jest ocena 

skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych (w tym przede wszystkim 

projektów rewitalizacyjnych), w odniesieniu do założonych celów LPR, która stanowi 

podstawę dla ewentualnych działań korygujących, usprawniających, aktualizujących 

oraz do lepszego zrozumienia samego procesu rewitalizacji. 

6. Podstawowymi narzędziami służącymi ewaluacji LPR są raport ewaluacyjny częściowy 

sporządzany w roku następującym po roku, w którym upływa połowa okresu 

                                                           
11 Projekt rewitalizacyjny – to projekt, wynikający z LPR, tj. zaplanowany w LPR  i ukierunkowany na osiągnięcie 

jego celów. 
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obowiązywania LPR i raport ewaluacyjny końcowy, sporządzany w roku następującym 

po roku zakończenia obowiązywania LPR. 

7. W warstwie metodycznej ocena skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych 

prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o ograniczony zbiór mierników rozwoju, 

umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji założonych celów LPR. 

8. W proces monitorowania i ewaluacji LPR zaangażowane są podmioty określone  

w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. 

II. Opis procedury monitoringu LPR – sprawozdanie monitoringowe 

1. Za koordynację procesu monitorowania LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. in.: 

a. Bieżąca współpraca z podmiotami/ osobami realizującymi projekty rewitalizacyjne,  

b. Przygotowanie sprawozdania monitoringowego,  

c. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania monitoringowego. 

2. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przygotowywany jest i opiniowany 

do końca kwietnia danego roku i obejmuje swoim zakresem poprzedni rok 

kalendarzowy (pierwsze sprawozdanie monitoringowe obejmuje swoim zakresem okres 

od przyjęcia LPR do końca roku kalendarzowego, w którym LPR został przyjęty).  

3. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego opracowywany jest w oparciu o dane 

i informacje przekazywane m.in. przez podmioty/osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne. 

4. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne 

zobowiązane są zakończyć ich realizację najpóźniej do dnia 31.12.2023 r.12, 

5. Podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacji zobowiązane są przekazać do 

właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za rewitalizację, co najmniej następujące 

informacje w zakresie realizowanych przez siebie projektów: 

a. Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych odpowiednio: 

 Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu,  

b. Dla projektów zakończonych: 

                                                           
12 Zgodnie z przepisami przejściowymi i końcowymi zawartymi w art. 52 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 r. 

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 98



 

98 
 

 Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu, (jeśli dotyczy: 

uzasadnienie nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych 

wskaźników dla projektu, określonych w LPR), 

 Istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele lub warunki 

wdrażania, które mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych 

celów. 

6. Ww. informacje przekazywane są przez podmioty/osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne do właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za rewitalizację do 

końca stycznia danego roku i przedstawiają stan na 31 grudnia roku poprzedniego.13  

W przypadku projektów zakończonych ww. informacje przekazywane są przez kolejne 

3 lata kalendarzowe po roku zakończenia ich rzeczowej realizacji, jednak nie dłużej niż 

do 2025 roku. 

7. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację może wezwać podmioty/ 

osoby realizujące projekty rewitalizacyjne do przedstawienia dodatkowych informacji 

oraz wyjaśnień. 

8. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację analizuje informacje 

przekazywane przez podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne, w tym  

w zakresie postępu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz ich 

zgodności z wcześniej zatwierdzonymi założeniami w LPR, dotyczącymi, co najmniej 

możliwości i terminu ich realizacji oraz zakładanych wartości docelowych wskaźników 

produktu/ rezultatu, a następnie przygotowuje projekt rocznego sprawozdania 

monitoringowego. 

9. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego zawiera co najmniej: 

a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR (narastająco), sporządzoną  

w oparciu o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty 

rewitalizacyjne. 

b. Rekomendacje odnośnie: 

                                                           
13 za wyjątkiem informacji dotyczących wskaźników produktu, których osiągnięta wartość podawana jest na dzień 

zakończenia rzeczowej realizacji projektu oraz wskaźników rezultatu, których osiągnięta wartość podawana jest 

za okres 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu lub uruchomienia inwestycji, jeśli wynika to z jej 

specyfiki. 
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 Konieczności/braku konieczności ponowienia naboru projektów 

rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do 

LPR, w następstwie m.in. oceny, o której mowa w pkt 9 ppkt a), 

 Konieczności/braku konieczności wykreślenia projektów rewitalizacyjnych 

umieszczonych w LPR, w następstwie m.in. Przeprowadzenia analizy, o której 

mowa w ppkt 7)14, 

10. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest pod obrady 

Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania. 

11. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt rocznego sprawozdania 

monitoringowego: 

a. Pozytywnie bez zastrzeżeń; 

b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag; 

c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.  

12. Zaopiniowany projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest do 

zatwierdzenia Burmistrza Gminy Trzebnica, w tym również w zakresie uwzględnienia/ 

nie uwzględnienia w nim uwag, o których mowa w pkt 11 ppkt b) albo c).  

13. Zatwierdzone sprawozdanie monitoringowe za dany rok przedkładane jest do 

wiadomości Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz publikowane, co najmniej na stronie 

internetowej gminy, w terminie do 30 czerwca danego roku, w którym zostało 

zatwierdzone. 

III. Opis procedury ewaluacji LPR – raport ewaluacyjny 

1. Za koordynację procesu ewaluacji LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. in.: 

a. Przygotowanie raportu ewaluacyjnego częściowego oraz raportu ewaluacyjnego 

końcowego oraz ich odbiór, 

b. Przygotowanie stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w raporcie 

ewaluacyjnym częściowym oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym,  

                                                           
14 Opóźnienie terminu realizacji projektu, wystąpienie istotnych ryzyk i zagrożeń realizacji projektu czy też 

zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowić może przesłankę do wykreślenia 

projektu z  LPR; 
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c. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania 

przygotowanego stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w ww. Raportach 

ewaluacyjnych.  

2. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy przygotowywany jest 

do końca sierpnia danego roku, w którym powinien zostać opracowany.  

3. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy zawiera co najmniej: 

a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR, sporządzoną w oparciu  

o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty 

rewitalizacyjne oraz ocenę ich zgodności z wcześniej zatwierdzonymi założeniami 

w LPR, przygotowaną m. in. na podstawie sprawozdań monitoringowych; 

b. Ocenę skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych, w odniesieniu do 

założonych dla obszaru rewitalizacji celów w LPR (tj. poprawy sytuacji na 

obszarach rewitalizacji), w oparciu o zbiór mierników rozwoju wskazanych  

w poniższej tabeli  

Tabela 39. Zbiór mierników rozwoju. 

Nazwa miernika rozwoju Cel 
Wartość bazowa  

(2014) 

Wartość docelowa   

(2024) 

Odsetek mieszkańców korzystających z 

pomocy społecznej (%) 
1 1,84% 1,5% 

Odsetek podmiotów gospodarczych, 

które zgłosiły zakończenie działalności 

gospodarczej  

(w odniesieniu do mieszkańców) 

2 1,04% 0,9% 

Liczba obiektów budowlanych 

pokrytych/izolowanych azbestem (szt.) 
3 80 70 

Źródło: opracowanie własne. 

c. Rekomendacje podjęcia działań korygujących, usprawniających, aktualizujących. 

4. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym częściowym 

oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym przygotowywany jest i opiniowany do końca 

października danego roku, w którym został przygotowany raport ewaluacyjny.  
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5. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym przedkładany 

jest pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania. 

6. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt stanowiska gminy do rekomendacji 

zawartych w raporcie ewaluacyjnym: 

a. Pozytywnie bez zastrzeżeń; 

b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag; 

c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.  

7. Zaopiniowany projekt stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w raporcie 

ewaluacyjnym przedkładany jest do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica, w 

tym również w zakresie uwzględnienia/ nie uwzględnienia w nim uwag, o których 

mowa w pkt 6 ppkt b) albo c).  

8. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy wraz ze stanowiskiem 

gminy do zawartych w nich rekomendacji, przedkładane są do wiadomości Rady 

Miejskiej Trzebnicy oraz publikowane, co najmniej na stronie internetowej gminy  

w terminie do 31 grudnia danego roku, w którym zostały odpowiednio przygotowane/ 

zatwierdzone.  

SYSTEM WPROWADZANIA MODYFIKACJI LPR  

1. Główną podstawą dla wprowadzenia modyfikacji LPR są: 

a. Zmiany w systemie rewitalizacji w Polsce wynikające np. ze zmiany wytycznych 

MIR  

b. Rekomendacje zawarte w zatwierdzonym sprawozdaniu monitoringowym lub 

raporcie ewaluacyjnym częściowym. 

c. Konieczność wprowadzenia nowych zadań do LPR. 

2. Inicjatorem modyfikacji i zmian mogą być wszystkie podmioty określone  

w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. Za koordynację procesu wprowadzania 

modyfikacji i zmian w ramach LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację.  

3. Wprowadzanie modyfikacji w ramach LPR przebiega zgodnie z poniższą ścieżką 

postepowania: 
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a. Właściwa komórka urzędu w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby podejmuje działania 

administracyjne związane z modyfikacją LPR. Efektem działań jest opracowanie 

projektu zmienionego lokalnego programu rewitalizacji;  

b. Propozycja modyfikacji LPR przedkładana jest przez właściwą komórkę urzędu 

odpowiedzialną za rewitalizację pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu ich 

zaopiniowania;  

c. Projekt zmodyfikowanego LPR uwzględniającego opinię Zespołu ds. Rewitalizacji 

jest akceptowany przez Burmistrza Gminy Trzebnica. 

d. Burmistrz Gminy Trzebnica przedkłada projekt zmodyfikowanego LPR Radzie 

Miejskiej w celu podjęcia stosownej uchwały.  
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8. ROZDZIAŁ: PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  

Partycypacja społeczna może przybierać różne formy, które różnią się zakresem wpływu 

mieszkańców na podejmowane decyzje w zależności od stopnia i zakresu gotowości władz 

publicznych do uznania roli mieszkańców w tych procesach. W rewitalizacji, ze względu na jej 

kompleksowy charakter i przedmiot działania – wieloaspektowy kryzys dotykający przede 

wszystkim społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany – konieczne jest, aby 

partycypacja społeczna przybierała jak najpełniejszą formę angażowania interesariuszy. 

Wyrazem tego podejścia jest generalna zasada, że partycypacja społeczna jest niezbędnym 

elementem działań rewitalizacyjnych na każdym z czterech etapów procesu rewitalizacji.  

W związku z realizacją tej zasady zostały wprowadzone mechanizmy zapewniające realną 

partycypację społeczną w procesie rewitalizacji oraz formy przygotowania i prowadzenia 

konsultacji społecznych zapewniające skuteczne włączanie w proces rewitalizacji 

mieszkańców. Włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania LPR ma na celu lepszą 

diagnozę sytuacji i pełniejszą analizę potrzeb, co pozwoli podjąć trafniejsze decyzje dot. celów 

i kierunków działań i uzyskać społeczny konsensus wokół proponowanych rozwiązań. Dzięki 

społecznej akceptacji zmian zwiększa się szansa na utrzymanie trwałości rezultatów 

interwencji i minimalizację społecznych konfliktów. Z drugiej strony bezpośrednie 

uczestnictwo interesariuszy w procesie kształtowania zmian bezpośrednio związanych  

z podnoszeniem jakości życia przełoży się na zwiększenie wiedzy wśród uczestników procesu, 

pogłębienie ich identyfikacji z miejscem, a także podniesienie poziomu motywacji związanej  

z aktywnością społeczną. Ważnym aspektem przyjętych form partycypacji społecznej jest także 

podniesienie wiedzy wszystkich interesariuszy o procesie rewitalizacji (w tym jej istocie, celach 

i sposobach ich osiągania) oraz wszelkie działania ukierunkowane na wspieranie działań  

i inicjatyw (szczególnie tych oddolnych). Działania z zakresu partycypacji społecznej są 

adresowane do wszystkich partnerów rewitalizacji, dlatego podstawowym elementem 

uspołecznienia całego procesu jest identyfikacja i analiza potrzeb poszczególnych grup 

interesariuszy. 
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Tabela 40. Analiza interesariuszy procesu rewitalizacji w Trzebnicy. 

Grupa interesariuszy Adresy instytucji/podmiotów 

Sposób 

poinformowania/ 

zaproszenia do 

współpracy 

Służby mundurowe 

(Policja, Straż miejska, Straż 

pożarna) 

1. Komendant Gminnej Ochrony Pożarowej 

Pl. J. M. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica 

2. Powiatowa Straż Pożarna 

ul. Głowackiego 12; 55-100 Trzebnica 

3. Straż Miejska w Trzebnicy 

Pl. M.J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Organizacje pozarządowe 

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Trzebnickiej  

ul. Rynek 25; 55-100 Trzebnica 

2. TSS Polonia Trzebnica 

ul. Sportowa 1; 55-100 Trzebnica 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Organizacje skupiające 

przedsiębiorców/Przedsiębiorstwa 

1. Gminny Park Wodny TRZEBNICA-

ZDRÓJ Sp. z o.o 

ul. Leśna 5; 55-100 Trzebnica 

2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o 

Pl. M.J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica 

Ogłoszenie na stronie 

_WW/ 

Pismo – zaproszenie 

Właściciele, użytkownicy, 

zarządcy nieruchomości 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ogłoszenie na stronie 

_WW/ 

Pismo – zaproszenie 

Instytucje rynku pracy 

(PUP, OHP, agencje zatrudnienia) 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy 

    ul. Kościuszki 10; 55-100 Trzebnica 

2. Hufiec Pracy Trzebnica 

    ul. Żeromskiego 25; 55-100 Trzebnica 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Instytucje kultury 

(domy kultury, biblioteki, teatry, 

muzea) 

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu 

    Prusacka 12; 55-100 Trzebnica 

2. Muzeum Regionalne Trzebnica 

    ul. Rynek 1; 55-100 Trzebnica 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Instytucje edukacyjne 

(przedszkola, szkoły, instytucje 

szkoleniowe) 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen.        

    Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” 

    ul. 3-go Maja 5; 55-100 Trzebnica 

2. Przedszkole nr 2 im. Polskiej   

    Niezapominajki w Trzebnicy 

    ul. Wojska Polskiego 6; 55-100 Trzebnica 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Instytucje opieki społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pl. M.J. Piłsudskiego 1 

55-100 Trzebnica 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Rada Gminy 

Maria Ciepluch 

Janusz Pancerz 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Mieszkańcy obszaru 

rewitalizowanego 

 Ogłoszenie na stronie 

www/ 
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Ogłoszenie w 

miejscu zwyczajowo 

przyjętym 

Organy władzy publicznej 

- wydziały urzędu 

- jednostki organizacyjne gminy 

- instytucje skarbu państwa 

1. Wydział Architektury 

2. Wydział Geodezji 

3. Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

4. Wydział Ochrony Środowiska  

5. Zespół Administracyjny Placówek Oświaty 

 

Ogłoszenie na stronie 

www/ 

Pismo – zaproszenie 

Źródło: opracowanie Gmina  

Przyjęta metodologia uspołecznienia, na każdym etapie procesu rewitalizacji, będzie 

realizowana na trzech poziomach „drabiny partycypacji” – informowanie, konsultowanie oraz 

uczestnictwo i obejmie najbardziej zaawansowane jej formy. 

Diagram 4. Schemat partycypacji społecznej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawowym poziomem partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji jest informacja. 

Informowanie należy rozumieć jako komunikacje jednostronną – administracja decyduje 

całkowicie jednostronnie i samodzielnie i informuje jedynie opinie o podjętych decyzjach lub 

przyjętych procedurach, które dotyczą poszczególne grupy interesariuszy. Informowanie 

Konsultowanie

Informowanie

Uczestnictwo 
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będzie realizowana poprzez: działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji,  

w tym o istocie, celach, zasadach oraz przebiegu procesu rewitalizacji. Działanie te będą 

realizowane głównie poprzez stronę internetową dedykowaną rewitalizacji oraz publikacje 

(broszury, plakaty). 

Drugi poziom dialogu z interesariuszami rewitalizacji to konsultacje. Konsultowanie ma 

charakter dwustronny – przed podjęciem decyzji administracja aktywnie zasięga opinii różnych 

grup społecznych i ich reprezentantów. Pojawiające się opinie społeczne, mogą – lecz nie 

musza – zostać w mniejszym lub większym stopniu wykorzystane przez administrację do 

zmiany treści decyzji. Konsultacje to, zatem cos więcej niż zwykłe informowanie. Pamiętać 

jednak trzeba, że konsultacje nie oznaczają współdecydowania. W przyjętej metodologii 

uspołecznienia procesu rewitalizacji, konsultacje będą prowadzone w formie: 

 Zbierania uwag i opinii  

 Badania ankietowego wśród społeczności obszaru rewitalizacji. 

Uczestnictwo (współdecydowanie) to nie tylko informowanie, czy uzyskanie opinii na temat 

przedstawionych propozycji, ale autentyczne partnerstwo w budowaniu rozwiązań. 

Komunikacja ma charakter równoczesny – proces projektowania rozwiązań i ich konsultowania 

następują jednocześnie. Przed podjęciem decyzji administracja współpracuje z partnerami 

społecznymi w celu podjęcia decyzji opartej na zasadzie konsensusu (jednomyślności). Strony 

wspólnie definiują problemy i szukają rozwiązań uwzgledniających interesy każdej z nich. Bez 

takiej wspólnej decyzji nie jest możliwe skuteczne kontynuowanie działań lub staja się one 

jednostronne albo nawet niezgodne z procedurami prawnymi stopnia realizacji zasady 

partnerstwa w odniesieniu do programu rewitalizacji. Uczestnictwo (współdecydowanie), 

czyli najbardziej zaawansowana forma partycypacji społecznej będzie realizowana poprzez 

spacery studyjne, zgłaszanie propozycji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 

powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele poszczególnych 

grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Zespół ds. Rewitalizacji został powołany  

w początkowej fazie procesu opracowania LPR i funkcjonował zarówno na etapie 

programowania, wdrażania oraz będzie funkcjonował na etapie monitorowania efektów 

realizacji programu.  

Zespół ds. Rewitalizacji będzie uczestniczył w: 

 Delimitacji obszaru rewitalizacji 
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 Diagnozowaniu problemów dotykających obszar rewitalizacji,  

 Definiowaniu celów i kierunków działań procesu rewitalizacji 

 Definiowaniu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Będzie również monitorował wdrażanie LPR. 

Tabela 41. Partycypacja społeczna na każdym etapie procesu rewitalizacji w Trzebnicy 

Poziom 

partycypacji 

Forma 

partycypacji 

Do momentu zatwierdzenia LPR Po zatwierdzeniu LPR 

Diagnoza Programowanie 
Wdrażanie  

i monitoring 

Informowanie 

Działania 

edukacyjne i 

informacyjne 

o procesie 

rewitalizacji 

Aktualne informacje o prowadzonych działaniach i postępach  

w procesie rewitalizacji na dedykowanej rewitalizacji podstronie 

internetowej gminy 

 

Publikacja 

broszur 

informacyjno-

edukacyjnych o 

procesie 

rewitalizacji  

Publikacja rocznego 

sprawozdania 

monitoringowego 

 

Publikacja częściowego 

Raportu ewaluacyjnego 

 

Publikacja końcowego 

Raportu ewaluacyjnego 

 
Konferencja 

rewitalizacyjna 

Konsultowanie 

 

Badanie 

ankietowe 

Wskazywanie 

problemów 

występujących na 

OR 

Wskazywanie 

pożądanych 

celów i 

kierunków 

działań 

rewitalizacyjnych 

Ocena realizacji 

procesu rewitalizacji 

Zgłaszanie 

uwag i opinii 
 

Zgłaszanie uwag 

i opinii dot. 

projektu LPR 

Zgłaszanie uwag  

i opinii dot. 

Proponowanych 

modyfikacji LPR 

Uczestnictwo 

 

Projekty  

Zgłaszanie 

propozycji 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Przekazywanie danych  

i informacji na temat 

realizowanych 

projektów 

rewitalizacyjnych 

Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Rekomendacje dot. 

delimitacji OR 

 

Diagnozowanie 

problemów 

występujących na 

OR 

Definiowanie 

celów i 

kierunków 

działań 

rewitalizacyjnych 

Definiowanie 

projektów i 

Opiniowanie projektu 

rocznego sprawozdania 

monitoringowego 

Opiniowanie propozycji 

modyfikacji LPR 

Opiniowanie 

projektu stanowiska 

gminy do rekomendacji 
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przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

zawartych  

w częściowym  

i końcowym raporcie 

ewaluacyjnym 

Źródło: Opracowanie własne. 

Prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica przebiegały 

we współpracy z wszystkimi zdefiniowanymi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Dotychczas wykorzystane różnorodne formy partycypacji społecznej zapewniły udział różnych 

grup interesariuszy w pierwszych dwóch etapach (diagnozowania i programowania) tego 

procesu. Zaprojektowany i opisany w Rozdziale 7. System realizacji LPR-u, również zapewnia 

metody partycypacji społecznej (w tym zaawansowane) na etapie wdrażania i monitorowania 

skuteczności działań rewitalizacyjnych.  

Tabela 42. Uspołecznienie procesu przygotowania LPR 

Data 
Forma 

partycypacji 

Grupa 

interesariuszy 
Cel 

Źródło 

dokumentujące 

2016-02-09 

Powołanie 

Zespołu ds. 

Rewitalizacji 

Wszystkie 

grupy 

interesariuszy 

Organ konsultacyjny 

Burmistrza w zakresie 

rewitalizacji, 

powołany w celu 

zapewnienia współpracy ze 

wszystkimi grupami 

interesariuszy procesu 

rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów 

gminy 

Zarządzenie 

Burmistrza nr 

0050.11.2016 

 

2016-03-10 Warsztaty 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Rekomendacje dot. 

delimitacji OR 

Diagnozowanie problemów 

występujących na OR 

Lista obecności 

Protokół 

2016-03-09 

2016-04-08 

Badanie 

ankietowe 

Mieszkańcy 

wyznaczonych 

obszarów 

rewitalizacji 

Problemy występujące na 

OR 

Pożądane cele i kierunki 

działań rewitalizacyjnych 

Raport  

z badania 

ankietowego 
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2016-03-17 

2016-04-27 

Zgłaszanie 

propozycji 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Wszystkie 

grupy 

interesariuszy 

Weryfikacja i umieszczenie 

projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w LPR 

Lista A 

Lista B 

Zestawienie 

projektów z 

systemu 

2016-04-19 Warsztaty 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Definiowanie celów i 

kierunków działań 

rewitalizacyjnych 

Definiowanie projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Lista obecności 

Protokół 

Czerwiec 

2016 

Konsultacje 

projektu LPR 

Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Wszystkie 

grupy 

interesariuszy 

Zgłaszanie uwag i opinii 

dot. projektu LPR 
Protokół 

Źródło: Opracowanie własne. 
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9. ROZDZIAŁ: ANALIZA ZGODNOŚCI LPR Z WYTYCZNYMI  W ZAKRESIE REWITALIZACJI 

 

ELEMENTY 

PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

USZCZEGÓŁOWIENIE UZASADNIENIE 

POWIĄZANIE Z 

DOKUMENTAMI 

GMINY 

Czy przedstawiono powiązania programu 

z dokumentami strategicznymi i 

planistycznymi gminy? 

Powiązanie programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi zostały 

zaprezentowane w Rozdziale Strategia rewitalizacji, podrozdziałach opisujących 

poszczególne Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

DIAGNOZA 

Czy program rewitalizacji zawiera 

diagnozę negatywnych zjawisk (dokonaną 

na podstawie mierników rozwoju w 

odniesieniu do wartości dla całej gminy) i 

przyczyn ich występowania we 

wszystkich sferach (społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej) 

LPR zawiera kompleksową diagnozę  negatywnych zjawisk występujących na terenie  

gminy. Diagnoza została przeprowadzona na podstawie mierników rozwoju w odniesieniu 

do wartości dla całej gminy w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej. Została ona zaprezentowana w Rozdziałach nr 

1,2 i 4 LPR.  Diagnozę prowadzono wg następującej hierarchii: analiza gminy na tle 

Dolnego Śląska, analizy gminy w celu identyfikacji obszarów zdegradowanych, analiza 

obszarów zdegradowanych w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Diagnoza 

uwzględnia skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Poniżej przedstawiono 

szczegółowe informacje. 
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oraz określa skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych? 

W Rozdziale nr 1 Analiza gminy na tle Województwa Dolnośląskiego - 

przeprowadzono analizę sytuacji w gminie Trzebnica na tle Dolnego Śląska. Celem 

diagnozy jest zaprezentowanie sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz  technicznej. 

W Rozdziale 2  Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy na 

podstawie mierników rozwoju (patrz zestawienie mierników Załącznik nr 10 do LPR) 

przeprowadzono analizę negatywnych zjawisk. Sytuację w sferze społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz  technicznej 

zaprezentowano w Tabeli  Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca 

występowanie stanu kryzysowego. W matrycy wykazano miejsca (ulice i miejscowości), 

na których mierniki rozwoju w sposób negatywny odbiegają od sytuacji w gminie. 

Wynikiem diagnozy jest identyfikacja obszarów występowania stanu kryzysowego, czyli  

obszarów zdegradowanych. 

W Rozdziale 4 Diagnoza obszaru rewitalizowanego, bazującą na miernikach rozwoju, 

badaniu ankietowym oraz wynikach warsztatów problemowych zrealizowanych  

z interesariuszami planowanego procesu rewitalizacji, przedstawiono diagnozę 

problemów występujących na obszarze rewitalizowanym. Diagnoza zawiera informacje 

na temat skali oraz charakteru potrzeb (problemów) rewitalizacyjnych. 
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OBSZAR 

REWITALIZACJI 

Czy wyznaczono zasięg przestrzenny 

obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. czy 

określono, w oparciu o inne dokumenty 

strategiczne gminy lub diagnozę i 

identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, 

terytorium/terytoria najbardziej 

wymagające wsparcia? 

W Rozdziale 3 Wyznaczono zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji w oparciu  

o diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacji. Podstawowe kryteria służące 

wyznaczeniu obszaru to: szczególna koncentracja negatywnych zjawisk, znaczenie dla 

rozwoju lokalnego gminy oraz zasięg przestrzennych ( nie więcej niż 20% pow. Gminy)  

i liczba mieszkańców (nie więcej niż 30% mieszkańców gminy). 

Znaczenie Obszaru rewitalizacji dla rozwoju lokalnego gminy weryfikowano w trakcie 

warsztatów Zespołu ds. rewitalizacji, które odbyły się 10.03.2016 r. 

Spełnienie warunku dot. zasięgu przestrzennego i ludnościowego weryfikowano na 

podstawie sumy liczby mieszkańców zamieszkujących obszar oraz powierzchni terenu 

objętego rewitalizacją. 

W Rozdziale nr 3 porównano również  wartości mierników rozwoju całego Obszaru 

rewitalizowanego w porównaniu do wartości mierników dla całej  gminy (patrz. Tabela 

Porównanie wartości mierników dla gminy i obszaru rewitalizowanego) 

Czy obszar rewitalizacji obejmuje tereny 

nieprzekraczające 20% powierzchni 

gminy oraz tereny zamieszkałe przez nie 

więcej niż 30% mieszkańców gminy? 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 1883 ha  (co stanowi 9,43% 

powierzchni gminy), który zamieszkuje 6 688 osób (28,73% wszystkich mieszkańców). 

W związku z powyższym spełniony jest warunek aby obszar rewitalizacji obejmował 

tereny nieprzekraczające 20% powierzchni gminy oraz tereny zamieszkałe przez nie 

więcej niż 30% mieszkańców gminy. (Patrz 3.Rozdział: Obszar Rewitalizacji) 

Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 113



 

113 
 

Czy działania przewidziane dla obszarów 

występowania problemów 

przestrzennych, takich jak: 

poprzemysłowe (w tym poportowe, 

powydobywcze), powojskowe, 

pokolejowe, wchodzących w skład 

obszaru rewitalizacji, są ściśle powiązane 

z celami rewitalizacji? 

Na terenie Obszaru rewitalizowanego nie występują działania przewidziane dla  

problemów przestrzennych, takich jak: poprzemysłowe (w tym poportowe, 

powydobywcze), powojskowe, pokolejowe, gdyż nie występują takie problemy 

PARTYCYPACJA 

SPOŁECZNA 

Czy w programie rewitalizacji znajduje 

się opis procesu jego przygotowania 

dokumentujący udział w nim 

interesariuszy obszaru rewitalizacji na 

każdym etapie: diagnozowania, 

programowania, wdrażania, 

monitorowania? 

W Rozdziale 8 Partycypacja społeczna znajduje się opis procesu przygotowania LPR  

dokumentujący udział w nim interesariuszy obszaru rewitalizacji na każdym etapie  

tj.: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania. 

W treści Rozdziału nr 8 przedstawiono analizę interesariuszy procesu rewitalizacji oraz 

stosowane narzędzia partycypacji (w tym zaawansowane) wg poziomów zaangażowania 

interesariuszy tj.: informowanie, konsultowanie, uczestnictwo. 

Zastosowane i przewidziane do realizacji formy partycypacji społecznej w LPR to: 

działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji, spotkania konsultacyjne, 

badania ankietowe, zgłaszanie uwag i opinii, zgłaszanie propozycji projektów, Zespół ds. 

rewitalizacji. 
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Czy przewidziano formy odpowiadające 

szerokiej partycypacji społecznej na 

każdym etapie procesu rewitalizacji (np. 

współdecydowanie, kontrola 

obywatelska)? 

W LPR przewidziano formy odpowiadające szerokiej partycypacji społecznej na każdym 

etapie procesu rewitalizacji. Jedną z zastosowanych metod jest Zespół ds. Rewitalizacji   

w skład, którego wchodzą przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy. Zespół 

uczestniczył w przygotowaniu LPR na każdym etapie i współuczestniczył w procesie 

decyzyjnym dot: delimitacji obszaru rewitalizacji, diagnozowaniu problemów 

dotykających obszar rewitalizacji, definiowaniu celów i kierunków działań procesu 

rewitalizacji, definiowaniu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Informacje  

w tym zakresie znajdują się w Rozdziale 8 Partycypacja społeczna 

CELE,  

DZIAŁANIA, 

EFEKTY 

Czy opisano wizję stanu obszaru po 

przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany 

efekt rewitalizacji)? 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji została zaprezentowana  

w Rozdziale 5: Strategia rewitalizacji, Podrozdziale: Wizja. Opis podrozdziału 

przedstawia planowany efekt rewitalizacyjny. 

Czy cele i działania zostały sformułowane 

na podstawie zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb? 

Planowane cele i działania LPR zostały zdefiniowane na podstawie zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb co potwierdza Tabela Problemy/cele rewitalizacji, zaprezentowana 

w Rozdziale 5 : Strategia rewitalizacji,  Podrozdziale Spójności celów Lokalnego 

Programu Rewitalizacji oraz zdiagnozowanych problemów występujących na Obszarze 

rewitalizacji. 
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Spójność Celów i działań z problemami i potrzebami jest wynikiem przyjętej metodologii 

pracy nad przygotowaniem LPR. Proces przygotowania dokumentu  zapoczątkowała  

dogłębna diagnoza sytuacji na terenie gminy przeprowadzona w oparciu o mierniki 

rozwoju i prowadząca do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.  Ponadto zrealizowano  

badanie ankietowe, którego  celem było poznanie opinii mieszkańców obszaru 

rewitalizacji na temat występujących problemów i potrzeb.  Bazując na zebranym 

materiale przeprowadzono warsztaty z przedstawicielami Zespołu ds. rewitalizacji, które 

z wykorzystaniem metod partycypacji i moderowanej dyskusji doprowadziły do  

identyfikację najważniejszych  problemów i w dalszej kolejności wyznaczenia celów  

i kierunków działań rewitalizacyjnych. 

Czy zaplanowane działania przyczynią się 

do osiągnięcia założonych celów? 

Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji działania  przyczynią się do 

osiągniecia założonych celów. Wynika to z przyjętej logiki interwencji przedstawionej  

w Rozdziale 5: Strategia rewitalizacji,  Podrozdziale Cele rewitalizacji i kierunki 

działań (patrz Diagram Logika interwencji).  Wyznaczone Kierunki działań 

rewitalizacyjnych tworzą spójną i logiczną  koncepcje wdrożenia założonych Celów 

rewitalizacji (patrz Tabela Cele rewitalizacji i kierunki działań), które zostały wyznaczone 

jako odpowiedź na zdiagnozowanych problemy i potrzeby Obszaru rewitalizacji.  Dla 

potwierdzenia dla każdego Kierunku działań określono skalę potrzeb i zaprezentowano w 

Tabeli w treści Rozdziału 5: Strategia rewitalizacji (patrz Tabela Skala potrzeb 

rewitalizacji). 
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Czy program rewitalizacji ujmuje 

działania w sposób kompleksowy, tak aby 

nie pomijać aspektu społecznego oraz 

gospodarczego lub przestrzenno – 

funkcjonalnego lub technicznego lub 

środowiskowego (zidentyfikowanego w 

diagnozie) związanego zarówno z danym 

obszarem, jak i jego otoczeniem. 

W dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonano gruntownej diagnozy 

obejmującej wszystkie sfery (społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno – 

funkcjonalną oraz  techniczną ) wynikające z Wytycznych MIR W każdej sferze 

zidentyfikowano problemy, którym odpowiadają cele i kierunki działań,  tworząc 

kompleksową strategię zmiany sytuacji występującej  na  obszarze rewitalizacji (patrz 

Rozdział Strategia rewitalizacji oraz Rozdział Spójności celów lokalnego programu 

rewitalizacji oraz zdiagnozowanych problemów występujących na obszarze rewitalizacji, 

Tabela Problemy / cele rewitalizacji) 

PROJEKTY, 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ORAZ ICH 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

Czy w programie rewitalizacji 

wyodrębniono listę i/lub listy 

planowanych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (tzw. Lista A i/lub Lista 

B), przygotowanych zgodnie z 

Wytycznymi programowymi IZ RPO WD 

dotyczącymi zasad przygotowania 

lokalnych  programów rewitalizacji (lub 

(dokumentów równorzędnych) w 

perspektywie finansowej 2014-2020? 

Propozycje projektów  i przedsięwzięć rewitalizacyjnych  uwzględnione w LPR zostały 

zidentyfikowane w trakcie otwartej procedury naboru dostępnej dla wszystkich  

interesariuszy. Projekty  i przedsięwzięcia tworzą Listę A i Listę B, które zostały 

załączone  do Lokalnego Programu Rewitalizacji.  Lista A zawiera projekty, które 

kwalifikują się do wsparcia ze środków Działania 6.3 RPO WD i uwzględnia  wymagane 

informacje tzn.: nazwę projektu, nazwę wnioskodawcy, krótki opis problemu jaki ma 

rozwiązać realizacja projektu, cel projektu, zakres realizowanych zadań, miejsce realizacji 

danego projektu na obszarze rewitalizacji, szacowaną wartość projektu. Lista B dotyczy 

pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych do realizacji. 
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Czy zapewniono komplementarność 

między poszczególnymi 

projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy 

działaniami różnych podmiotów i 

funduszy na obszarze objętym programem 

rewitalizacji 

(komplementarność przestrzenna, 

problemowa, 

proceduralnoinstytucjonalna, 

międzyokresowa, źródeł finansowania)? 

Komplementarność między poszczególnymi projektami / przedsięwzięciami została 

zapewniona w następujący sposób: 

Komplementarność przestrzenną – podstawowe miejsce realizacji projektów / 

przedsięwzięć to obszar rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod uwagę 

wzajemne przestrzenne powiązania pomiędzy projektami/przedsięwzięciami. 

Komplementarność problemową – wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w cele i kierunki 

działań rewitalizacyjnych,  które zostały wyznaczone na podstawie zdiagnozowanych 

problemów. W związku z powyższym wszystkie projekty / przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powinny doprowadzić do  

realizacji wizji opisanej w LPR 

Komplementarność proceduralną – wszystkie projektu zostały pozyskane i zatwierdzone 

w ramach przejrzystej, powszechnie dostępnej i nie dyskryminującej procedury. Ponadto 

zgłoszone projekty były przedmiotem opinii Zespołu ds. Rewitalizacji co gwarantowało 

prawidłowe uspołecznienie procesu. Jednoczenie LPR posiada adekwatne do potrzeb 

procedury związane z zarządzaniem programem. 

Komplementarność międzyokresową – zapewniona jest poprzez właściwe 

ukierunkowanie wsparcia przez IŻ RPO WD 2014 – 2020, które uwzględnia 

doświadczania wynikające z poprzedniego okresu programowania, w tym wnioski 

wynikające z ewaluacji. 
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Komplementarność finansową – zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia / projekty będą 

aplikować o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dysponentami środków są odpowiednie 

instytucje zarządzające, które w systemie naborów przewidziały określone preferencje dla 

przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Ponadto wnioskodawcy projektów 

rewitalizacyjnych zabezpieczą niezbędne do współfinansowania środki własne. 

Czy w programie rewitalizacji wskazano 

indykatywne ramy finansowe (źródło 

finansowania i szacunkową wartość) 

projektów i przedsięwzięć określonych w 

ramach tzw. listy A i listy B? 

W LPR wskazano indykatywny budżet (patrz Rozdział Indykatywne Ramy 

Finansowe), który został przygotowany na podstawie informacji pochodzących ze 

zgłoszonych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W Tabeli Indykatywne ramy 

finansowe lokalnego programu rewitalizacji przedstawiono wartości środków własnych  

i zewnętrznych w podziale na Cele LPR oraz  Listę A i Listę B. 

WDRAŻANIE, 

MONITORING  

I EWALUACJA 

Czy opisano system realizacji (wdrażania) 

programu rewitalizacji? 

W Rozdziale System realizacji lokalnego programu rewitalizacji opisano strukturę 

zarządczą, najważniejsze zasady dot. monitoringu i ewaluacji oraz system wprowadzania 

zmian do LPR.  Rozdział ten zawiera również zestawienie mierników rozwoju, które 

służyć będą  ewaluacji skuteczności i efektywności  realizacji celów  LPR. Bieżący 

monitoring prowadzony będzie na podstawie informacji przekazywanych przez 

interesariuszy rewitalizacji i pochodzących z rocznych sprawozdań z realizacji 

projektów/przedsięwzięć. Monitorowane będą projekty przyjęte do realizacji. 
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Czy system zarządzania i realizacji 

programu przewiduje udział w nim 

interesariuszy? 

System realizacji LPR uwzględnia udział interesariuszy w procesie zarządzania  

i wdrażania programu.  Zostało to zapewnione poprzez udział w procedurach  programu 

Zespołu ds. rewitalizacji. 

Czy zaplanowano system monitoringu, 

ewaluacji i system prowadzania 

modyfikacji w reakcji na zmiany w 

otoczeniu  programu? 

W Rozdziale System realizacji lokalnego programu rewitalizacji został opisany 

zaplanowany system monitoringu, ewaluacji i modyfikacji LPR-u w reakcji na zmiany 

zachodzące w otoczeniu  programu. 
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Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A 

Lp
. 

Nazwa 
projektu 

Nazwa 
wnioskoda

wcy 

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Cel projektu 

C
e

l r
e

w
it

al
iz

ac
ji 

 

Zakres realizacji zadań 
Miejsce realizacji danego 

projektu na obszarze 
rewitalizowany 

Szacowana 
wartość 
projektu 

Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów rewitalizacji Źródło 

finansowania 
ze środków 

UE Wskaźnik 
produktu 

Własny 
wskaźnik 
produktu 

Wartość 
wskaźnika 
produktu 

Wskaźniki 
rezultatu 

Własny 
wskaźnik 
rezultatu 

Wartość 
wskaźnika 
rezultatu 

Sposób 
pomiaru 

wskaźników 

1 

Modernizacja i 
adaptacja 
Ratusza na 

siedzibę 
Miejskiej i 
Gminnej 
biblioteki 

Publicznej w 
Trzebnicy 

Gminne 
Centrum 
Kultury i 
Sportu 

Biblioteka w Trzebnicy działa od 
1946r. Swoją pracę zaczynała w 

dwóch pomieszczeniach i zaledwie 
od stu książek. Kierownictwo 

biblioteki sukcesywnie powiększało 
księgozbiór. Każdego roku zwiększał 

się krąg czytelników i ilość 
wypożyczanych książek. Biblioteka 
kilkakrotnie zmieniała siedzibę. W 

swoich zasobach posiada ponad 49 
tyś książek i stale wzbogaca swoją 
ofertę. Aktualnie biblioteka mieści 

się w 3 pokojach w przyziemiu 
Ratusza. Pomimo ograniczeń 

lokalowych prowadzi w 
ograniczonym zakresie działalność 

kulturalno-oświatową. Obecne 
warunki lokalowe nie pozwalają na 

jej sprawne i prężne 
funkcjonowanie. Niewielka ilość 

dostępnej powierzchni użytkowej:95 
m2 powoduje, że jedynie znikoma 

część zbiorów jest dostępna dla 
czytelników. Klienci ze względu na 

niewielką powierzchnię dla matek z 
dziećmi oraz dla osób 
niepełnosprawnych są 

niezadowoleni, co przekłada się na 
spadek czytelnictwa w gminie, 

mniejszy zakres świadczonych usług i 
niską funkcjonalność kulturalną 

biblioteki. 

Nowe warunki lokalowe 
pozwolą rozszerzyć 

funkcjonalność biblioteki. 
Biblioteka będzie 

posiadać nowoczesne i 
wielofunkcyjne lokale, 

·które staną się miejscem 
integracji 

społecznej, zwiększą 
dostęp do wiedzy i 

kultury. Biblioteka stanie 
się nowoczesnym 

centrum kulturalnym. 

3 

Zadanie polegać będzie 
na modernizacji i 

adaptacji pomieszczeń 
Ratusza na poziomie 
parteru, pierwszego 

piętra oraz poddasza. Do 
dyspozycji biblioteki 

zostanie oddana 
powierzchnia 

497m2. Zostaną 
wykonane podnośniki 

oraz winda 
osobowa. Dzięki tym 

zabiegom obiekt stanie 
się 

dostępny dla osób 
niepełnosprawnych i 

matek z 
dziećmi, co pozwoli na 

likwidację barier 
dostępu do usług 
bibliotecznych. W 

związku z 
pozyskaniem nowych 

pomieszczeń 
zaplanowano zakup 

wyposażenia. 

Trzebnica Rynek 25 
        2 034 

590,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Powierzchn
ia 

użytkowa 
budynków 
poddanych 
modernizac
ji/adaptacji 

- m2 

497 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictwa 
kulturoweg

o i 
naturalneg

o oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

  3283 

wskaźnik 
produktu - 
protokoły 
odbiorów 
wskaźnik 

rezultatu - 
Roczne 

sprawozdan
ie biblioteki 

K-03 

Inne źródło 
finansowanie  

2 

Remont 
Nieruchomośc

i Wspólnej 
przy ul. 

Daszyńskiego 
43 w 

Trzebnicy. 

Wspólnota 
Mieszkanio

wa ul. 
Daszyńskie

go 43 

Kompleksowy remont elewacji oraz 
dachu, 

połączony z działaniami 
poprawiającymi 

charakterystykę energetyczną 
budynku 

(częściowe docieplenie ścian i stropu 
piwnicznego). 

- Poprawa estetyki 
nieruchomości (budynek 

położony jest w 
reprezentacyjnej części 

miasta - bezpośrednio przy 
deptaku). - Poprawa 

jakości życia mieszkańców 
(naprawa nieszczelnego 

dachu). - Poprawa 
charakterystyki 

energetycznej budynku 
(termoizolacja ścian i 

stropu piwnicznego). - 
Poprawa bezpieczeństwa 

(fragmenty elewacji i 
dachu spadają na teren 
wokół nieruchomości) 

3 

- Remont elewacji.  
- Remont dachu.  

- Częściowe docieplenie 
ścian.  

- Docieplenie stropu 
piwnicznego. 

Trzebnica 

Ignaceg
o 

Daszyń
skiego 

43 
            190 

000,00     

8 
Powierzc

hnia 
użytkowa 
budynkó

w 
poddany

ch 
termomo
dernizacji 

- zł 

  667 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszk
ujących 

nierucho
mość 

5 

w oparciu o 
dane z 

ewidencji 
ludności 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 
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3 
Modernizacja 

budynku 
mieszkalnego 

WM 
Daszyńskie

go 31 

Budynek mieszkalny ze względu na 
duży stopień zniszczenia części 

wspólnych wymaga prac 
modernizacyjnych tj.: 

 -wymiany pokrycia dachu- 
dachówka, instalacja odgromowa, 

obróbki blacharskie, rynny 
 - remont elewacji - docieplenie 

budynku 
 - remont klatki schodowej - stolarka 

okienna , schody, instalacja 
elektryczna   do   wymiany 

- osuszenie budynku - wykonanie 
izolacji poziomej i pionowej 

Głównym celem projektu 
jest zarówno poprawa 

stanu technicznego 
budynku, jak i warunków 
życia jego mieszkańców. 
Wykonanie wskazanych 

prac modernizacyjnych na 
nieruchomości poprawi 
wydajność energetyczną 

budynku, poprawi 
bezpieczeństwo 

mieszkańców (odpadający 
tynk z elewacji) 

3 

Modernizacja dachu 
będzie obejmować: 
wymianę dachówki, 

wymianę części płaskiej 
dachu, odbudowa części 

kominów, wymiana 
odwodnienia budynku 

(rynny), naprawa 
instalacji odgromowej. 

Elewacja będzie 
przeprowadzona w 

zakresie docieplenia 
budynku wraz z 

nałożeniem tynków. 
Remont klatki schodowej 

w zakresie wymiany 
stolarki okiennej, 

naprawa schodów, 
wymiana instalacji 
elektrycznej wraz z 

montażem 
energooszczędnego 

oświetlenia. 
Z uwagi na duże 

zagrzybienie budynku 
niezbędne jest 

przeprowadzenie jego 
osuszenia częściowo 
metodą tradycyjną, 
częściowo iniekcją 

krystaliczną. 

Trzebnica 
Daszyń
skiego 

31 
            160 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

powierzchn
ia 

zmoderniz
owanego 
budynku - 

m2 

400 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 
- osoby 

9 

dla 
wskaźnika 
produktu-
protokół 

odbioru. Dla 
wskaźnika 
rezultatu -

lista 
mieszkańcó
w budynku 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 

4 

Modernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
zlokalizowane

go 
na obszarze 
rewitalizacji 

WM 
Bochenka 

11 

Budynek mieszkalny ze względu na 
duży stopień zniszczenia części 

wspólnych wymaga prac 
modernizacyjnych tj.: 

 - remont zabytkowej werandy 
 - remont elewacji budynku 
 - remont klatki schodowej - 

wymiana schodów, ułożenie tynków 
strukturalnych na ścianach  

- montaż ogrodzenia w części 
frontowej nieruchomości 

Głównym celem projektu 
jest zarówno poprawa 

stanu technicznego 
budynku, jak i warunków 
życia jego mieszkańców. 
Wykonanie wskazanych 

prac modernizacyjnych na 
nieruchomości poprawi  

bezpieczeństwo 
mieszkańców, jak i 

wizualizację budynku przy 
jednej z głównych ulic w 

Trzebnicy. 

3 

Remont elewacji będzie 
przeprowadzony w 

zakresie zbicia i 
nałożenia nowych  

tynków z odtworzeniem 
elementów 

zabytkowych: gzymsy, 
rzeźbienia itp. 

Dodatkowo drewniana 
weranda będzie 

odnowiona z 
zachowaniem 

rzeźbionych elementów  
Remont klatki schodowej 

w zakresie wymiany 
schodów oraz nałożenie 
na ściany wewn. tynków 

strukturalnych celem 
pokrycia nierówności 

ścian.  
Wykonanie ogrodzenia 
nieruchomości w części 

frontowej nieruchomości 
przebiegającego w 

równej linii z budynkiem 
(warunki zostały 

uzgodnione z 
konserwatorem 

zabytków) 

Trzebnica 
Bochen

ka 
11 

            350 
000,00     

57 Inny 
wskaźnik  

powierzchn
ia 

zmoderniz
owanego 
budynku - 

m2 

800 
25 Inny 

wskaźnik 

Lczba 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 
- osoby 

26 

Dla 
wskaźnika 
produktu- 
protokół 

odbioru. Dla 
wskaźnika 
rezultatu -

lista 
mieszkańcó
w budynku 
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Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 
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5 

Modernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
zlokalizowane

go 
na obszarze 

rewitalizacyjny
m 

WM 
Witosa 12 

Budynek mieszkalny ze względu na 
duży stopień zniszczenia części 

wspólnych wymaga prac 
modernizacyjnych tj.: 

  - remont klatki schodowej - 
wymiana schodów 

Głównym celem projektu 
jest zarówno poprawa 

stanu technicznego 
budynku, jak i warunków 
życia jego mieszkańców. 
Wykonanie wskazanych 

prac modernizacyjnych na 
nieruchomości poprawi 
bezpieczeństwo osób 

korzystających z budynku 
mieszkalnego. 

3 

Z uwagi na duże 
uszkodzenia schodów na  
klatce schodowej, które 

zagrażają 
bezpieczeństwu osób z 

nich korzystających 
niezbędna jest ich 

wymiana. 
Całkowita wymiana 
stopni na każdej z 

kondygnacji (dębowe) 
oraz renowacja i 

naprawa zabytkowych 
poręczy i podstopni 

(opalanie). 

Trzebnica Witosa 12 
            120 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Powierzchn
ia 

zmoderniz
owanego 
budynku - 

m2 

1000 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 
- osoby 

35 

Dla 
wskaźnika 
produktu-
protokół 

odbioru. Dla 
wskaźnika 
rezultatu-

lista 
mieszkańcó
w budynku 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 

6 
Rewitalizacja 

Winnej Góry w 
Trzebnicy 

Gmina 
Trzebnica 

Projekt będzie polegał na 
zagospodarowaniu Winnej Góry w 

celu przywrócenia oraz nadania 
temu obszarowi nowych funkcji 

kulturalnych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych. W chwili obecnej jest 

to teren niezagospodarowany, 
zaniedbany, popadający w coraz 

większy stan degradacji a przy tym 
niebezpieczny. Brak monitoringu i 
oświetlenia sprawia, że ulega on 

znacznej dewastacji i zaśmiecenia. 
Winna Góra nie jest przystosowana 

do pełnienia funkcji przestrzeni 
publicznej dla rodzin z dziećmi, 
turystów, pielgrzymów licznie 
odwiedzających Trzebnicę czy 

poprzez zaniedbane stanowisko 
archeologiczne do pełnienia funkcji 

edukacyjnej. Projekt ma na celu 
zmniejszenie presji na obszary 

przyrodnicze poprzez zaplanowanie 
następujących działań:- ścieżki 

edukacyjne - strefy rekreacyjne wraz 
z wyposażeniem - budowa obiektu 
kulturalno-edukacyjnego -budowa 
małej architektury - budowa drogi 

dojazdowej -zagospodarowanie 
terenu 

Celem projektu jest 
zagospodarowanie obszaru 

Winnej Góry i 
udostępnienie go w celach 

edukacyjnych i 
rekreacyjnych 

mieszkańcom gminy, 
turystom oraz 

pielgrzymom. Projekt 
będzie również 

ukierunkowany na 
poprawę bezpieczeństwa 

poprzez montaż 
monitoringu miejskiego. 

3 

- budowa ścieżek 
edukacyjnych i 
rekreacyjnych; 
- budowa małej 

architektury; 
- budowa miejsc 

rekreacyjnych dla rodzin 
z dziećmi; 

- monitoring 
- budowa atrakcji 

turystycznych 
- wyeksponowanie 

stanowiska 
archeologicznego 
- budowa Parku 

Kulturowego 

Trzebnica Winna - 
            623 

884,00     

44 
Powierzc

hnia 
obszarów 
objętych 
rewitaliza

cją-ha 

  1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
zrewitaliz
owanych 
obiektów 

1 
Protokół 
odbioru 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 

7 

Rewitalizacja 
Gminy 

Trzebnica 
poprzez 

modernizację 
ulicy 

Obornickiej 

Gmina 
Trzebnica 

Projekt realizowany będzie na 
terenie wymagającym podjęcia 

pilnych działań rewitalizacyjnych, z 
uwagi na wysoki stopień degradacji 

przestrzeni publicznej i nasilające się 
negatywne zjawiska społeczne. Jest 

on również odpowiedzią na 
istniejące aktualnie na terenie 

Miasta Trzebnicy potrzeby, w tym w 
szczególności zwiększenie 

przepustowości ruchu 
samochodowego, konieczność 

zwiększenia dostępności miasta oraz 
liczby miejsc parkingowych. 

W planowanym do przebudowy 
obszarze występuje brak 

odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych. Ponadto identyfikuje 

się kolejne problemy, takie jak: 

Natężenie ruchu na ulicy 
Obornickiej jest bardzo 

duże. Według badań 
przeprowadzonych przez 
Dolnośląską Służbę Dróg i 

Kolei we Wrocławiu, 
zawartych w „Programie 
infrastruktury drogowej” 

opublikowanym w czerwcu 
2015 r., na drodze 

Trzebnica – Oborniki 
Śląskie dobowy ruch 

obejmuje 4456 
samochodów ogółem. 

Największą ilość stanowią 
samochody 

osobowe/mikrobusy bo aż 
3774 szt., lekkie 

samochody ciężarowe 

3 

a) strona południowa - 
od ul. Przemysłowej do 

końca działki nr 5 - 
budowę chodników i 
miejsc postojowych, 
b) strona północna – 

budowa miejsc 
postojowych przy 

wjazdach na ogródki 
działkowe, nakładka z 

masy bitumiczno-
asfaltowej na całej 

długości nawierzchni 
jezdni (920m x 6,50 m = 

5980 m2), 
c) nawierzchnia 

chodników z kostki 
betonowej kolorowej o 
szerokości nie mniejszej 

Trzebnica 
Oborni

cka 
- 

            920 
000,00     

43 
Długość 

przebudo
wanych 

dróg 
gminnych 

- km 

  0 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
zrewitaliz
owanych 
obszarów 

1 
Protokół 
odbioru 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 
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-zły stan nawierzchni ulicy 
Obornickiej, 

-brak wydzielonych miejsc 
parkingowych, z których korzystać 

mogliby zarówno mieszkańcy, osoby 
niepełnosprawne oraz turyści, 

-ograniczony zakres ciągów pieszych 
oraz zły stan istniejących chodników, 
który w połączeniu z parkującymi na 

nich pojazdami, utrudnia ruch 
pieszy, 

-niska jakość przestrzeni publicznej i 
estetyki w obrębie ulicy Obornickiej. 

Zarysowany stan wskazuje na 
potrzebę przeprowadzenia 

rewitalizacji ulicy Obornickiej, 
poprzez modernizację jej 

nawierzchni oraz chodników, a także 
utworzenie wydzielonych miejsc 

postojowych i wykonanie 
odwodnienia 

(dostawcze) w ilości 272 
szt. oraz samochody 

ciężarowe z przyczepą (214 
szt.) i bez przyczepy (134 
szt.). Nawierzchnia drogi 
jest w bardzo złym stanie 

technicznym. Można 
zaobserwować liczne 
ubytki i nierówności. 

Realizacja zadania zwiększy 
również bezpieczeństwo 

mieszkańców poprze 
wykonanie chodnika i 

miejsc postojowych. Co 
przyczyni się do 

zmniejszenia ilości 
wypadków na tej drodze 

oraz zachęci mieszkańców 
do pozostawiania 

samochodów i korzystania 
z komunikacji publicznej 

oraz rowerowej 
Ulica Obornicka w 

Trzebnicy stanowi główną  
drogę wylotową z miasta w 

kierunku na Oborniki 
Śląskie i Wołów oraz łączy 

się z drogą wojewódzką 
E340 i poprzez obwodnicę 

z drogą krajową nr 5 z 
wylotem w kierunku 

Wrocławia i Poznania. 
Droga będzie stanowiła 

również połączenie z 
planowaną drogą 
ekspresową S5. 

niż 1,50 m (około 886 
m2), 

d) nawierzchnia miejsc 
postojowych z masy 

bitumiczno-asfaltowej 
(około 400 m2), 

e) kanalizacja deszczowa, 
ewentualne zarurowanie 
rowu (o ile wystąpi taka 

konieczność) do 
odprowadzenia wód 

opadowych po stronie 
południowej ulicy,  

f) oznakowanie docelowe 
(poziome i pionowe). 

8 

REMONT 
WRAZ Z 

TERMOMODE
RNIZACJĄ 
BUDYNKU 

WIELORODZIN
NEGO 

USYTUOWANE
GO NA 

DZIAŁCE nr 
78/4 

AM-14 PRZY 
ul. 

GŁOWACKIEG
O 26 W 

TRZEBNICY 

GMINA 
TRZEBNICA 

Budynek mieszkalny charakteryzuje 
się znacznym stopniem zniszczenia, 
który dotyczy części wspólnych tzn. 
dachu, elewacji, klatki schodowej i 

braku izolacji poziomej ścian 
nośnych budynku. W zakresie dachu 

zniszczona jest więźba dachowa, 
poszycie dachu, obróbki blacharskie i 
rynny. W zakresie klatki schodowej 

zniszczone są tynki oraz drzwi 
wejściowe do budynku. W zakresie 

elewacji wymaga ona docieplenia ze 
względu na niskie parametry i 

estetykę obiektu. W zakresie braku 
izolacji poziomej wymagane jest 

wykonanie izolacji metodą iniekcji 
krystalicznej. 

Celem głównym projektu 
jest poprawa warunków 
budynku mieszkalnego 
poprzez poprawę jego 

stanu technicznego. Cele 
pośrednie to min. 

Zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont dachu, 
poprawa wydajności 

energetycznej budynku 
poprzez modernizację 

elewacji, poprawa 
walorów estetycznych 
poprzez nadanie nowej 

kolorystyki elewacji i klatce 
schodowej. 

3 

Remont dachu: wymiana 
części więźby dachowej, 
wymiana poszycia dachu 

z dachówki karpiówki, 
wymiana orynnowania 

budynku. Klatka 
schodowa: 

wymiana drzwi 
wejściowych wraz z 

instalacją 
domofonu, naprawa 
tynków i malowanie 

klatki 
schodowej. Elewacja: 

naprawa elewacji 
poprzez 

docieplenie styropianem 
o gr. 8 cm oraz 

nałożenie tynków 

TRZEBNICA 

BARTO
SZ 

GŁOW
ACKIEG

O 

26 
            150 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Powierzchn
ia dachu i 
elewacji 

remontowa
nego 

budynku - 
m2 

485 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

zamieszk
ujących 

w 
budynku- 

osoby 

24 

Dla 
wskaźnika 
produktu- 
protokół 

odbioru, dla 
wskaźnika 
rezultatu- 

lista 
mieszkańcó
w budynku. 
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9 

Poprawa 
bezpieczeństw
a i dostępności 
komunikacyjn
ej w Gminie 

Trzebnica 
poprzez 
budowę 

ronda przy ul. 
Milickiej, 

Roosevelta i H. 
Brodatego 

Gmina 
Trzebnica 

Głównym problemem w ruchu 
samochodowym w Trzebnicy są 

występujące utrudnienia 
komunikacyjne (korki) na 

skrzyżowaniu wchodzącym w układ 
ciągu komunikacyjnego kierującego 
ruch samochodowy w kierunku na 

Milicz/Gniezno/Poznań i 
Oleśnica/Warszawa.  

Obecnie przejazd na skrzyżowaniu 
ulic: H. Brodatego, Milickiej i 

Roosevelta zajmuje bardzo dużo 
czasu. Drogi są wąskie, brakuje 
dodatkowych pasów. Stojące w 

korkach samochody zanieczyszczają 
środowisko, są uciążliwe dla 

mieszkańców i turystów 
przybywających do 

Międzynarodowego Sanktuarium 
Św. Jadwigi Śląskiej (ok. 70 000 

rocznie).  Skrzyżowanie znajduje się 
w ścisłym centrum miasta. Trzeba 

przez nie przejechać, aby dostać się 
do się do najważniejszych budynków 

użyteczności publicznej w gminie, 
takich jak: Urząd Miasta, Urząd 
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, przedszkola i szkoły, 
Trzebnickie Centrum Medyczne, 

Szpital Powiatowy, Starostwo 
Powiatowe oraz wielu innych 

obiektów. Brak drożności ruchu 
wynika z niedostosowania drogi do 

zwiększonego ruchu 
samochodowego. Pasy drogowe są 

wąskie i ciasne, duży ruch 
samochodów ciężarowych wpływa 

także na obniżone poczucie 
bezpieczeństwa kierujących 

samochodami osobowymi oraz 
pieszych i rowerzystów. 

Inwestycja  wpłynie na 
wzrost przepustowości 

samochodowej w 
Trzebnicy, oraz 

zwiększenie 
bezpieczeństwa 

komunikacyjnego,  
dostępności do 

obszarów aktywności 
gospodarczej, obszarów 
turystycznych niezwykle 

cennych kulturowo a także 
do rynku pracy i usług 

publicznych. 

3 

Projekt będzie polegał na 
przebudowie 

skrzyżowania polegającej 
na budowie ronda przy 

ul. Brodatego, Milickiej i 
Roosevelta łączącego 
drogę krajową nr 15, 
drogę gminą z drogą 
wojewódzką nr E340. 

Projekt   przyczyni się do 
likwidacji wąskiego 

gardła komunikacyjnego, 
tym 

samym służyć będzie 
poprawie dostępności 

transportowej w 
regionie. Będzie można 

uzyskać 
lepsze połączenie z drogą 

publiczną w kierunku 
na Milicz/Gniezno i dalej 

Poznań oraz drogą 
wojewódzką nr 340 w 

kierunku Oleśnicy i dalej 
na Warszawę. 

Trzebnica Milicka - 
            999 

969,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Łączna 
długość 

projektowa
nego 

układu 
drogowego 

- mb. 

253 
25 Inny 

wskaźnik 
brak 0 

protokół 
odbioru 

Inne źródło 
finansowanie  

10 

Budowa i 
modernizacja 

przejść dla 
pieszych 

Gmina 
Trzebnica 

Poprawa bezpieczeństwa, w 
szczególności pieszych i 

rowerzystów, w ruchu drogowym na 
terenie miasta. Zgodnie z danymi 

statyst. ok. 30 procent ofiar 
wypadków drogowych stanowią 
piesi. Projekt zakłada poprawę 

bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego na 4 

wlotowych trasach do miasta o 
znacznym natężeniu ruchu tj: ul. 

Brodatego (wjazd od Oleśnicy – DW 
340), ul. Oleśnicka (wjazd od strony 

Łoziny - droga powiatowa), ul. 
Milicka (ciąg DK 15) oraz ul. Prusicka 

(ciąg DK15). Założeniem projektu 
jest wykonanie w technologii 

znakowania chemoutwardzalnego 
strukturalnego grubowarstwowego 
czterech, biało -czerwonych przejść 

dla pieszych dostosowanych do 
potrzeb osób niepełn.ruchowo i 

Celem projektu jet 
poprawa bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów 
poprzez zapewnienie 

możliwości bezpiecznego 
pokonania dróg o 

znacznym natężeniu ruchu 
pojazdów. Stworzenie 

bezpiecznego, 
nadzorowanego systemu 

ruchu pieszych 
pomiędzy terenami 
rekreacyjnymi lub 

obiektami 
centrotwórczymi wpłynie 
na poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz będzie 

przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu 

grupy osób 
niepełnosprawnych 

ruchowo i osób dla których 

3 

1. Wykonanie projektów 
budowlanych (w zakresie 

instalacji oświetlenia 
przejść) - przyłącza 

energetyczne lub maszty 
z ogniwami 

fotowoltaicznymi i 
generatorami 
wiatrowymi 

2. Wykonanie projektów 
stałej organizacji ruchu 

3. Budowa nowych 
przejść i przejazdów i 

modernizacja 
istniejących przejść  

dla pieszych, 
instalacja i podłączenie 
do sytemu monitoringu 

miejskiego kamer 
stacjonarnych 

nadzorujących odcinki 
dróg z wykonanymi w 

Trzebnica 
Brodat

ego 
23 

            150 
000,00     

40 Liczba 
wspartyc

h 
obiektów 
infrastruk

tury 
zlokalizo
wanych 

na 
rewitaliz
owanych 
obszarac

h - 
szt. 

  4 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
nieustalo

nych 
sprawcó

w 
zdarzeń 
drogowy

ch 
z 

udziałem 
pieszych 

0 

Informacje z 
Komendy 

Powiatowej 
Policji w 

Trzebnicy 
(statystyka 

zdarzeń 
drogowych). 
Informacje z 

zapisu 
wykonaneg

o 
monitoringu 

wizyjnego 
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dwóch przejazdów dla rowerzystów 
wraz z ich oświetleniem. W chwili 

obecnej w lokalizacji ul. Brodatego i 
ul. Oleśnicka brak jest wyznaczonych 

przejść dla pieszych. Obszar 
ten w ostatnim czasie dynamicznie 
rozwija się w zakresie budownictwa 

mieszkalnego (osiedle domów 
jednorodzinnych od strony drogi nr 

340 oraz osiedle budynków 
wielolokalowych od ul. Oleśnickiej). 

Co przekłada się na znaczny 
wzrost natężenia ruchu , w tym 
ruchu pieszych i rowerzystów. 
Dodatkowym czynnikiem jest 

planowane połączenie ul. Brodatego 
ciągiem pieszo-rowerowym z m. 

Sulisławice. Przejście 
przez ul. Brodatego i ul. Oleśnicką 
powyżej linii ul. Czereśniowej jest 

możliwe jedynie wzdłuż skrzyżowań. 
Miejsca te nie są obecnie 

oświetlone. Na ul. Milickiej (na wys. 
ul. Piwnicznej) oraz na ul. Prusickiej 
(odcinek pomiędzy miejscowością 

Nowy Dwór a ul. Hilgi 
Brzoski) znajdują się obecnie 

przejścia dla pieszych wykonane w 
standardowej technologii ( 

znaki D-6 i P-10) Miejsca te ze 
względu na sąsiadujące obiekty 

(targowisko miejskie, 
kompleks obiektów handlowych, 

cmentarz) charakteryzują się 
zwiększonym natężeniem 

ruchu pieszych. Położone są w ciągu 
drogi krajowej nr 15. Przejście przez 
ul. Prusicką ze względu na istniejący 

lewoskręt w ul. H. 
Brzoski jest dość niebezpieczne dla 

pieszych. 

przekraczanie ruchliwych 
dróg stwarza zwiększone 

zagrożenie (osoby w 
podeszłym wieku, dzieci). 
Dodatkowym celem jest 
wprowadzenie nadzoru 

wizyjnego  (objęcie 
monitoringiem 

miejskim)lokalizacji 
obiektów projektu. 

ramach projektu 
przejściami 

11 

Poprawa 
bezpieczeństw
a i dostępności 
komunikacyjn

ej w Gnie 
Trzebnica 
poprzez 
budowę 

ronda przy ul 
Milickiej, 
Witosa, 

Prusickiej i 
Bochenka 

Gmina 
Trzebnica 

Głównym problemem w ruchu 
samochodowym w Trzebnicy są 

występujące utrudnienia 
komunikacyjne (korki) na  
położonych blisko siebie 

skrzyżowaniach wchodzących w 
układ ciągu komunikacyjnego 

kierującego ruch samochodowy w 
kierunku Milicz/Gniezno, 
Oleśnica/Warszawa oraz 

Wrocław/Poznań. Obecnie przejazd z 
głównych skrzyżowań ulic:  

Prusickiej, Milickiej i Witosa zajmuje 
dużo czasu. Drogi są wąskie, brakuje 

dodatkowych pasów. Stojące w 
korkach samochody zanieczyszczają 

środowisko, są uciążliwe dla 
mieszkańców gminy (23 711 osób) i 

turystów przybywających do 
Międzynarodowego  Sanktuarium 

Św. Jadwigi Śląskiej (ok 70 000 
rocznie). Problem nasila się w 

Zadanie budowy ronda 
przy ul Milickiej, Witosa, 
Prusickiej i Bochenka  ma 

na celu usprawnienie 
organizacji ruchu 

polepszenie płynności 
ruchu kołowego i pieszego 

w mieście przy 
zwiększonym 

bezpieczeństwie 
komunikacyjnym. ulic. 

Ronda spowalniają ruch, 
ale nie wstrzymują go na 
dłuższy czas. Dzięki temu 

zachowana zostanie 
płynność ruchu, a kierowcy 

zmuszeni będą do 
wyhamowania, co 

bezpośrednio przyczyni się 
do zwiększenia 

bezpieczeństwa pieszych, 
jak i samych kierowców. 

3 

Zadanie obejmować 
będzie przebudowę 
skrzyżowania  ulic: 

Prusickiej, ks Bochenka, 
Witosa i Milickiej, 
położenie nowej 

nawierzchni, 
odwodnienie, 

wyznaczenia wysp na 
przejścia dla 

pieszych wraz z 
likwidacją świateł 

ulicznych, 
oznakowanie ronda. 

Efektem Projektu będzie 
min 

0,6 km przebudowanych 
dróg. 

Trzebnica 

Wincen
tego 

Witosa, 
Milicka, 
Bochen

ka, 
Prusick

a 

- 
        1 176 

470,00     

43 
Długość 

przebudo
wanych 

dróg 
gminnych 

- km 

  0 
25 Inny 

wskaźnik 

wzrost 
przepust
owości 
ruchu 

samocho
dowego ( 

%) 

30 

protokół 
odbioru 

końcowego 
robót, 
pomiar 
czasu 

przejazdu 
przez 

przebudowa
ne 

skrzyżowani
e 
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związku z rosnącym natężeniem 
ruchu wynikającym również z 

tendencji wzrostu demograficznego 
w Trzebnicy.  W latach 2010 – 2014 
liczba ludności w Gminie zwiększyła 
się o 3,3%. Wzrost liczby ludności w 

pierwszej kolejności tłumaczyć 
można napływem na teren Gminy 
nowych mieszkańców. Napływ ten 

spowodowany jest również . 
korzystną (względem Wrocławia) 

lokalizacją Gminy Trzebnica oraz jej 
atrakcyjnymi walorami 

środowiskowymi. Powyższą tezę 
potwierdza fakt, szybszego wzrostu 

liczby ludności na obszarach 
wiejskich Gminy (wzrost o 4%). 

Wymienione skrzyżowanie znajduje 
się w ścisłym centrum miasta. Trzeba 
przez nie przejechać, aby dostać się 

do się do najważniejszych budynków 
użyteczności publicznej w gminie, 
takich jak: Urzędu Miasta, Urzędu 
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych,, przedszkoli i szkół 
podstawowych, Trzebnickiego 
Centrum Medycznego, Szpitala 

Powiatowego, Starostwa 
Powiatowego oraz wielu innych 
obiektów. Brak drożności ruchu 

wynika z niedostosowania dróg do 
zwiększonego ruchu 

samochodowego. Pasy drogowe są 
wąskie i ciasne, duży ruch 

samochodów ciężarowych wpływa 
także na obniżone poczucie 
bezpieczeństwa kierujących 

samochodami osobowymi oraz 
pieszych i rowerzystów. 

Dzięki płynności ruchu 
zmniejszona zostanie 
emisja szkodliwych 

substancji do atmosfery 
wpływając na poprawę 

stanu środowiska w 
Trzebnicy.  Dzięki realizacji 

projektu złagodzony 
zostanie problem korków 

w ścisłym centrum 
Trzebnicy co wpłynie na 

poprawę jakości życia 
mieszkańców. 

12 

REMONT 
DACHU WRAZ  
TERMOMODE

RNIZACJĄ 
BUDYNKU 

WIELORODZIN
NEGO 

USYTUOWANE
GO NA 

DZIAŁCE NR 
14/8 

AM-13 PRZY 
UL. 

KOŚCIELNEJ 
8A W 

TRZEBNICY 

GMINA 
TRZEBNICA 

Budynek mieszkalny charakteryzuje 
się znacznym stopniem zniszczenia, 
który dotyczy części wspólnych tzn. 
dachu ,kominów, elewacji, stolarki 
okiennej i drzwiowej, braku izolacji 

poziomej ścian nośnych budynku. W 
zakresie dachu zniszczone jest 

poszycie z papy,  obróbki blacharskie 
i rynny. W zakresie elewacji wymaga 
ona docieplenia ze względu na niskie 
parametry i estetykę obiektu, a także 

wymiany stolarki okiennej 
drewnianej i drzwiowej. W zakresie 
braku izolacji poziomej wymagane 

jest wykonanie izolacji 
metodą iniekcji krystalicznej. 

Celem głównym projektu 
jest poprawa warunków 
budynku mieszkalnego 
poprzez poprawę jego 

stanu technicznego. Cele 
pośrednie to min. 

Zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez poprzez remont 
dachu, poprawa 

wydajności energetycznej 
budynku 

poprzez modernizację 
elewacji, poprawa 

walorów estetycznych 
poprzez nadanie nowej 

kolorystyki elewacji, 
wymianę stolarki okiennej 

drewnianej i 
drzwiowej oraz wykonanie 

izolacji poziomej ścian 
nośnych. 

3 

Remont dachu: wymiana 
poszycia dachu z papy 

termozgrzewalnej, 
uzupełnienie tynków na 

kominach, wymiana 
orynnowania budynku. 

Elewacja: 
naprawa elewacji 

poprzez docieplenie 
styropianem 

oraz nadanie nowej 
kolorystyki elewacji, 

wymiana 
stolarki okiennej 

drewnianej i drzwiowej 
oraz 

wykonanie izolacji 
poziomej ścian nośnych 

budynku. 

TRZEBNICA 
KOŚCIE

LNA 
8A 

            110 
000,00     

57 Inny 
wskaźnik  

Powierzchn
ia dachu i 
elewacji 

remontowa
nego 

budynku - 
m2 

262 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

zamieszk
ujacych 

w 
budynku 
- osoby 

4 

Dla 
wskaźnika 
produktu- 
protokół 
odbioru , 

dla 
wskaźnika 
rezultatu- 

lista 
mieszkańcó
w budynku. 
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13 

Rewitalizacja 
budynku 
Urzędu 

Miejskiego w 
Trzebnicy 

Gmina 
Trzebnica 

Budynek Urzędu Miejskiego w 
Trzebnicy znajduje się w centralnym 

punkcie miasta, nieopodal 
turystycznych miejsc, ponadto 
posiada możliwość rozbudowy 
obiektu o powierzchnię galerii 
wystawienniczej, dlatego jest 

najlepszym miejscem 
do tego rodzaju inwestycji. 

Celem projektu jest 
rozbudowa budynku 

Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy o 

powierzchnię 
przeznaczoną na 

utworzenie Trzebnickiej 
Galerii 

Sztuki, która stworzy 
optymalne warunki do 
prowadzenia promocji 

kultury i uatrakcyjnienie 
działalności związanej z 

kulturą. 

3 

Zakres rzeczowy 
zamierzenia 

inwestycyjnego 
przedstawia się 

następująco: 
1. Rozbudowa budynku 

Urzędu Miejskiego o salę 
galerii z dachem 

zielonym, 2.Adaptacja 
pomieszczeń 

piwnicznych Urzędu na 
zaplecze galerii, 

3.Przebudowa sieci 
kanalizacyjnych w tym 

przeniesienie studzienki 
kanalizacyjnej na odcinku 

nowo projektowanej 
galerii, 4.Roboty 
wykończeniowe 

zewnętrzne i 
wewnętrzne, 5.Aranżacja 
wnętrza wystawowego. 

Trzebnica 
pl. M.J. 
Piłsuds
kiego 

1 
            808 

500,00     

40 Liczba 
wspartyc

h 
obiektów 
infrastruk

tury 
zlokalizo
wanych 

na 
rewitaliz
owanych 
obszarac

h - 
szt. 

  1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

obszarów 
objętych 
rewitaliza

cją 
[ha] 

0 
Protokół 
odbioru 

robót 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 

14 

Modernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
zlokalizowane

go 
na obszarze 

rewitalizowan
ym 

WM 
Bochenka 

17 

Budynek mieszkalny ze względu na 
duży stopień zniszczenia części 

wspólnych wymaga prac 
modernizacyjnych tj.: 

  - remont elewacji - częściowe 
docieplenie budynku, zbicie i 

nałożenie nowych tynków  
 - remont klatki schodowej - stolarka 

okienna 

Głównym celem projektu 
jest zarówno poprawa 

stanu technicznego 
budynku, jak i warunków 
życia jego mieszkańców. 
Wykonanie wskazanych 

prac modernizacyjnych na 
nieruchomości poprawi  

bezpieczeństwo 
mieszkańców, jak i 

wizualizację budynku przy 
jednej z głównych ulic w 

Trzebnicy 

3 

Remont elewacja będzie 
przeprowadzony w 

zakresie docieplenia 
jednej ze ścian 

szczytowych budynku 
styropianem 10 cm, z 

pozostałych ścian 
budynku będzie usuwany 

i nakładany nowy tynk.  
Remont klatki schodowej 

w zakresie wymiany 
stolarki okiennej 

wymiana zabytkowych 
okien na drewniane z 

zachowaniem podziałów 

Trzebnica 
Bochen

ka 
17 

            120 
000,00     

57 Inny 
wskaźnik  

powierzchn
ia 

zmoderniz
owanego 
budynku- 

m2 

400 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszk
ujących 

budynek-
osoby 

16 

Dla 
wskaźnika 
produktu-
protokół 

odbioru. Dla 
wskaźnika 
rezultatu-

lista 
mieszkańcó
w budynku 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 

15 

Rewitalizacja 
Gminy 

Trzebnica 
poprzez 

zagospodarow
anie nasypu 
kolejowego . 

Gmina 
Trzebnica 

Nasyp kolejowy zlokalizowany jest w 
centralno-wschodniej części miasta 

pomiędzy zrewitalizowanym Parkiem 
Solidarności oraz 

kompleksem Sportowym \"ORLIK\". 
Nasyp prowadzi również do terenów 
rekreacyjnych znajdujących się przy 

Stawach Trzebnickich oraz Parku 
Wodnego \"Zdrój\" i Lasu 

Bukowego. Nasyp jest terenem 
niebezpiecznym zawierającym 

jedynie cząstkowe zabezpieczenie 
przed upadkiem w newralgicznych 

miejscach (wiadukt). W chwili 
obecnej występuje tam nawierzchnia 
z kruszywa - piasku, żwiru i tłucznia. 
Ten zdegradowany obszar wymaga 
rewitalizacji gdyż jest bezpośrednim 
łącznikiem terenów rekreacyjnych w 

różnych 
częściach miasta a sam w sobie 

stanowi niezwykłą atrakcję i 
pamiątkę chlubnej 

przeszłości. 

Celem projektu jest 
zagospodarowanie 

atrakcyjnie położonej 
przestrzeni publicznej. Ze 

względu na lokalizację 
nasypu pomiędzy Parkiem 
Solidarności a kompleksem 

Sportowym \"ORLIK\" 
rewitalizacja tej części 

miasta pozwoli na 
stworzenie miejsca, gdzie 

mieszkańcy Gminy 
Trzebnica będą mogli 
korzystać z powstałej 

infrastruktury. 
Rewitalizacja 

zlokalizowanego nasypu 
pozwoli mieszkańcom 

Gminy Trzebnica na 
aktywne spędzie czasu na 

świeżym powietrzu. 
Zagospodarowanie terenu 

wpłynie korzystnie na 
wizerunek tej części 

miasta, pozwoli również na 
zmniejszenie się liczby 

3 

W ramach zadania 
przewidziana jest 
budowa zjazdu, 
budowa drogi 

wewnętrznej bez 
wyodrębnionej 

jezdni i chodników, 
budowa kanalizacji 

deszczowej, budowa 
ciągu pieszego oraz 

przebudowa 
oświetlenia. 

Trzebnica 
1-go 
Maja 

- 
            663 

386,00     

44 
Powierzc

hnia 
obszarów 
objętych 
rewitaliza

cją-ha 

  0 
25 Inny 

wskaźnik 

brak 
wskaźnik

a 
rezultatu 

0 
protokół 
odbioru 
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przestępstw społecznie 
uciążliwych, poprzez 

dodatkowe oświetlenie. 

16 

Rewitalizacja 
Gminy 

Trzebnica 
poprzez 

przebudowę 
ul. Solnej na 

odcinku od ul. 
Daszyńskiego 

do ul. 
Głowackiego 

Gmina 
Trzebnica 

Przedmiotem projektu jest 
rewitalizacja ul. 

Solnej polegająca na 
zagospodarowaniu obszaru 

publicznego i nadaniu mu nowej 
funkcji rekreacyjnej – deptaka. Ul. 

Solna stanowi bardzo 
słabo wykorzystany i niewłaściwie 

zagospodarowany obszar miasta. W 
ramach projektu planuje się  

udrożnić drogę oraz zmienić jej 
wizerunek poprzez wymianę 

istniejących nawierzchni i budowę 
fontanny oraz oświetlenia. Ulica 

Solna jest w średnim stanie 
technicznym jednak jej nawierzchnia 
oraz oświetlenie wymaga remontu. 

Ulica jest położona w centrum 
miasta w obszarze o charakterze 

zabytkowym. Obszar projektu 
stanowi bardzo słabo wykorzystany i 

niewłaściwie zagospodarowany 
teren miasta. Planuje się udrożnić 
drogę oraz zmienić jej wizerunek 

poprzez wymianę istniejących 
nawierzchni bitumicznych, z płytek 
betonowych i betonu, które są w 

złym stanie technicznym. Ulica Solna 
zlokalizowana jest w środkowej 

części miasta, na terenie zabudowy 
mieszkaniowej o wysokiej 
intensywności z usługami 

towarzyszącymi. Jest ulicą o 
charakterze drogi lokalnej. Na 
odcinku od ul. Głowackiego do 

wjazdu na działkę wydzielona jest 
jezdnia o nawierzchni bitumicznej, 

natomiast od ul. Daszyńskiego 
wydzielony jest ciąg pieszo-jezdny, 
który nie jest ogólnodostępny przez 

pojazdy. Generalnie odcinek ulicy 
Solnej wykorzystywany jest głównie 

do ruchu pieszych. Od strony 
Daszyńskiego w środkowej części 
zlokalizowane są dwa trawniki w 
kształcie trójkątów wygrodzone z 

cegły w średnim stanie technicznym, 
które znacząco zmniejszają 

Celem projektu jest 
modernizacja drogi 

lokalnej - 
ulicy Solnej na odcinku od 

ul. Daszyńskiego do 
ul. Głowackiego. Realizacja 

projekt wpłynie 
pozytywnie na 

dostosowanie przestrzeni 
publicznej 

do potrzeb rekreacyjnych 
mieszkańców gminy. 

Inwestycja będzie miała 
wpływ na poprawę 
wizerunku miasta. 

Planowane zmiany w 
zagospodarowaniu terenu 

będą w głównej mierze 
poległy na usunięciu ze 

środkowej części 
ulicy istniejących 

trawników oraz zmianie 
zużytych nawierzchni. 

3 

Przebudowa ulicy Solnej 
na odcinku od ul. 

Daszyńskiego do ul. 
Głowackiego będzie 

obejmowała następujący 
zakres:  

- zmiany w 
zagospodarowaniu 

terenu polegające na 
usunięciu ze środkowej 
części ulicy istniejących 
trawników oraz zmianie 

zużytych nawierzchni 
.- ulica leży w centrum 
miasta w obszarze o 

charakterze zabytkowym 
planuje się wymienić 

istniejące nawierzchnie  
na nawierzchnie 

kamienne z kotki i płyt 
kamiennych  

- w ramach zadania 
planowana jest również 
przebudowa istniejącej 
kanalizacji i rozbudowie 

oświetlenia 
- w zakres inwestycji 

wchodzi również budowa 
fontanny. 

Trzebnica 
Głowac
kiego 

- 
            993 

115,00     

43 
Długość 

przebudo
wanych 

dróg 
gminnych 

- km 

  0 
25 Inny 

wskaźnik 
BRAK 0 

protokół 
odbioru 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 
zdegradowan
ych obszarów 
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przepustowość ruchu pieszego. Ulica 
Daszyńskiego przylegająca do ul. 

Solnej w poprzedniej perspektywie 
finansowej została zrewitalizowana i 

powstał na niej deptak. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Załącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B 

L
p. 

Nazwa 
projektu 

Nazwa 
wnioskoda

wcy 

Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Cel projektu 

C
e

l r
e

w
it

al
iz

ac
ji 

 

Zakres realizacji zadań 
Miejsce realizacji 

danego projektu na 
obszarze rewitalizowany 

Szacowana 
wartość 
projektu 

Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów rewitalizacji 

Źródło 
finansowania 

ze środków UE 
Wskaźnik 
produktu 

Własny 
wskaźnik 
produktu 

Wartość 
wskaźnika 
produktu 

Wskaźniki 
rezultatu 

Własny 
wskaźnik 
rezultatu 

Wartość 
wskaźnika 
rezultatu 

Sposób 
pomiaru 

wskaźników 

1 

Budowa 
placu zabaw 

przy 
kompleksie 
budynków 

użyteczności 
publicznej       

(żłobek, 
przedszkole) 
przy ul. 3 -go 

Maja w 
Trzebnicy 

Gmina 
Trzebnica 

Trzebnica leży w sercu Krainy 
Wzgórz Trzebnickich, zatem na 

obszarze niezwykłym pod wieloma 
względami. Uwagę przyciąga 
charakterystyczny krajobraz- 

malownicze Wzgórza i 
lasy, rozległe tereny słynnych 
trzebnickich sadów. Położenie 

Trzebnicy oraz dostęp do rozwiniętej 
sieci dróg spowodowało w ostatnich 

latach duże zainteresowanie 
osadnicze, szczególnie młodych ludzi 

z dziećmi. Mieszkańcy gminy 
chcieliby, aby ich dzieci 

korzystały z atrakcyjnych, bogatych 
w formę i kolor urządzeń 

zabawowych, które dodatkowo 
pobudzają wyobraźnię, uwrażliwiają 

i najważniejsze spełniają wymogi 
bezpieczeństwa. Z czasem plac 

zabaw stanie się \"kuźnią\" 
pomysłów na atrakcyjne spędzenie 

czasu. Plac zabaw będzie także 
miejscem spotkań rodziców, a więc 

miejscem wymiany poglądów, 
nawiązywania kontaktów 

społecznych, relacji międzyludzkich i 
przyjaźni sąsiedzkich. 

Przedmiotowy plac zabaw 
powstanie na części 

działki Nr 25 AM - 12 w 
Trzebnicy, gdzie obok 

planowana jest budowa  
kompleksu budynków 

użyteczności publicznej . Teren 
leży w pobliżu 

Szkoły Podstawowej Nr 2, 
Szkoły Muzycznej I-go 

stopnia jak również terenów 
rekreacyjno-sportowych: Park 

Solidarności, boiska 
ORLIK, Lasu Bukowego i 

Gminnego Parku Wodnego 
\"Zdrój\". Wybudowany plac 

zabaw będzie 
uzupełnieniem miejsc 

rekreacyjnych aktywnego 
wypoczynku dla mieszkańców 

Gminy Trzebnica. 

1 

W ramach realizacji 
projektu na 

powierzchni około 
3000 m2 powstanie 

plac zabaw dla dzieci 
podzielony na 3 strefy:  

1. Strefa dla dzieci 
najmłodszych 

(żłobkowych). W 
ramach tej strefy 

zostaną zamontowane 
nowoczesne i 
certyfikowane 

urządzenia: zestaw 
zabawowy  ze 

zjeżdżalnią, 
wieżyczkami, ścianką 

wspinaczkową, zestaw 
zabawowy „domek”;  
zestaw zabawowy ze 

zjeżdżalnią, wieżyczką, 
schodkami,  huśtawka 

wahadło; stoliki z 
siedziskami; bujak 

sprężynowy; 
2. Strefa dla dzieci w 

wieku od 3-6 lat, która 
obejmować będzie m. 
in. zestaw huśtawek z 

siedzeniami 
kubełkowymi i/lub 

deseczkami; huśtawka 
„orle gniazdo”;  

karuzela; zestaw 
zabawowy ze 
zjeżdżalnią, 

wieżyczkami, ścianką 
wspinaczkową, 

mostkami, rurami i 
linami;  zestaw 
zabawowy  ze 

zjeżdżalnią, mostkami, 
wieżyczkami, 

linearyzm, podestami; 
zestaw zabawowy 

składający się z 
drabinek i linearyzm; 

piaskownica. 
3. Strefa ogólna, która 

obejmować będzie: 
stoły piknikowe dla 

Trzebnica 
ul. 3 - 

go 
Maja 

- 
               561 

000,00     

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 
infrastruk

tury 
zlokalizow
anych na 
rewitalizo
wanych 

obszarach 
- 

szt. 

  1 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictwa 
kulturoweg

o i 
naturalneg

o oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

  1000 

Zostanie 
przeprowadz
one badani 
ankietowe 

Inne źródło 
finansowanie  
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dorosłych i dzieci; Pod 
zamontowanymi 

urządzeniami 
zabawowymi zostanie 
wykonana bezpieczna 

powierzchnia 
syntetyczna 

poliuretanowa w 
kolorze zgaszonej 

zieleni. Teren placu 
zabaw zostanie 
ogrodzony dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa 
korzystających z niego 
dzieci i dostosowany 

dla osób 
niepełnosprawnych 

2 

BUDOWA 
HALI 

WIDOWISKO
WO-

SPORTOWEJ 
PRZY SZKOLE 
PODSTAWO
WEJ NR 2 W 
TRZEBNICY 

WRAZ Z 
ZAGOSPODA
ROWANIEM 

TERENU I 
INFRASTRUK

TURĄ 
TECHNICZNĄ 

Gmina 
Trzebnica 

Funkcjonująca SP 2 nie posiada 
pełnowymiarowej 

hali sportowej. Do prowadzenia 
zajęć wychowania 

fizycznego zostały zaadaptowane 
dwa niewielkie 

pomieszczenia w budynku szkoły. 
Umożliwiają one 

prowadzenie zajęć w bardzo wąskim 
zakresie 

dyscyplin sportowych. Małe i niskie 
pomieszczenia 

znacząco ograniczają możliwości 
edukacyjne 

dzieci i znacznie ograniczają 
prowadzenie 

treningów uczniom w godzinach 
lekcyjnych. W 

Gminie działa wiele drużyn, klubów i 
stowarzyszeń sportowych, gdzie 

trenuje ponad 500 
osób, w tym ponad 300 dzieci i 

młodzieży. Kluby 
sportowe, które w okresie letnim 

korzystają z 
boisk szkolnych i stadionu prowadzą 

zajęcia dla 
młodzieży trzy razy w tygodniu 

natomiast zimą i 
jesienią ze względu na ograniczenia 

w dostępie 
do hal sportowych treningi są 

prowadzone 
maksymalnie 1 lub sporadycznie 2 

razy w tygodniu. 
Zainteresowanie sportem w Gminie 

wśród 
najmłodszych uczestników wzrasta. 

Każdego roku 
jest tworzonych coraz więcej grup 

treningowych 
dla dzieci. Z drugiej strony brak jest 

wystarczającego dostępu do 
infrastruktury, 

która umożliwiłaby prawidłową 

Głównym celem projektu 
będzie stworzenie warunków  

dla  rozwoju  aktywności 
sportowo-kulturalnej  i  w 
gminie Trzebnica poprzez 

budowę hali widowiskowo-
sportowej. Nowa Hala 

sportowa zdywersyfikuje 
możliwość uprawiania większej 
ilości dyscyplin sportowych w 

Trzebnicy, przyczyni się do  
rozwoju aktywności  klubów 

sportowych, pobudzi  
mieszkańców do chętniejszego 

udziału w imprezach 
kulturalno-sportowych. 

W zaplanowanej do 
wybudowania hali będą 

odbywały się  zajęcia  
sportowe uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, 
imprezy sportowe o  zasięgu 
zarówno regionalnym jak i  
ogólnopolskim. W obiekcie 
będzie można organizować 

m.in.: turnieje i zawody 
sportowe oraz rozgrywki 
ligowe w piłce siatkowej, 
koszykowej, piłce nożnej 

halowej, piłce ręcznej oraz 
tenisie. 

1 

Planowana do 
realizacji budowa hali 

widowiskowo-
sportowej będzie 

zlokalizowana 
bezpośrednio przy 

Szkole Podstawowej nr 
2 w 

Trzebnicy. Hala 
zostanie połączona 

łącznikiem 
podziemnym ze szkołą, 

aby dzieci mogły 
bezpiecznie 

przechodzić na lekcje 
wychowania 

fizycznego wprost ze 
szkoły, bez względu na 

panujące warunki 
atmosferyczne i 

natężenie 
ruchu przy ul. 3-go 

maja. Budowa łącznika 
stanowić będzie 

osobny projekt, który 
będzie 

realizowany 
równolegle do budowy 

hali. Na teren 
pod budowę hali 

wyznaczono działkę nr 
28/1 i 25 

AM-12 oraz działki nr 
50 AM-11 przy ul. 3-go 

Maja 
i Wesołej w Trzebnicy. 

Na wymienionych 
działkach 

przewiduje się budowę 
hali widowiskowo-

sportowej 
wraz z infrastrukturą 

techniczną i 
zagospodarowaniem 

terenu wokół niej 

Trzebnica 3 Maja 1 
          11 200 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

liczba 
wybudo
wanej 

infrastruk
tury w szt 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
dyscyplin 
sportowy
ch jakie 
można 

uprawiać 
w 

wybudo
wanym 
obiekcie 

(szt.) 

5 
Protokół 
odbioru 

Inne źródło 
finansowanie  
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realizację 
założeń programowych podczas 

treningów. Na 
terenie Trzebnicy, która jest 

miastem powiatowym 
i pełni rolę regionalnego centrum 

aktywności 
sportowej funkcjonują dwie hale 

sportowe o 
wymiarach 40x20 m zawierające 

niepełnowymiarowe 
boiska do piłki ręcznej, koszykówki i 
siatkówki. Hala ZAPO, obsługująca 

przede 
wszystkim 315 uczniów z przyległego 

Gimnazjum nr 
1, posiada widownię na zaledwie 

140 miejsc.W 
związku z tym, że obiekt powstał w 

latach 90 i 
od tego momentu nie był 

modernizowany, nie 
spełnia współczesnych standardów 

do uprawiania 
dyscyplin sportowych i 

organizowania zawodów. 
Natomiast Hala przy SP 3 obsługuje 

przede 
wszystkim 679 uczniów. Jej 

niepełnowymiarowe 
boisko wprowadza ograniczenia w 

uprawianiu 
różnych dyscyplin sportowych. 

obejmującym 
budowę miejsc 
parkingowych z 

dojazdami, dojść 
pieszych, oświetlenia, 

elementów małej 
architektury oraz 

zieleni. Hala została 
zaprojektowana w taki 
sposób, że jej wyższa 
część mieści boisko 

sportowe z trybunami 
oraz 

jej funkcje 
pomocnicze. Niższa 

część zawiera 
zaplecze higieniczno-

sanitarne dla uczniów, 
zawodników i 

trenerów oraz część 
administracyjną. Do 
hali będą prowadziły 

dwa 
niezależne wejścia. 

Główne od 
przestronnego 

holu oraz drugie 
połączone łącznikiem 

ze 
Szkołą Podstawową nr 
2 dla uczniów szkoły. 

W 
szatniach 

zaprojektowano 
miejsce dla 4 grup po 

20 
uczniów, 2 grup po 4 

uczniów 
niepełnosprawnych 

oraz 8 nauczycieli. W 
hali przewiduje się 
pełnowymiarowe 

boisko  z możliwością 
podziału 

mobilnymi ściankami 
na trzy mniejsze boiska 

do 
prowadzenia zajęć 
szkolnych. Obiekt 

posiadać 
będzie boisko do gry 

piłki siatkowej, 
koszykowej, ręcznej, 
halowej piłki nożnej 

oraz 
tenisa. Planowana jest 

również widownia z 
miejscami na 

trybunach stałych i 
składanych na 

886 osób, również dla 
osób 

niepełnosprawnych. 
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W hali będą mogły być 
organizowane zawody 

sportowe o zasięgu 
krajowym. 

3 

Budowa 
boiska 

wielofunkcyj
nego przy 

Szkole 
Podstawowe

j nr 2 w 
Trzebnicy 

Gmina 
Trzebnica 

Dominującą formą spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i 

młodzież staje się oglądanie telewizji 
oraz korzystanie z komputera. 

Prowadzi to do utrwalenia nawyków 
siedzącego trybu życia i skutkuje 
znacznym wzrostem wskaźników 

otyłości w społeczeństwie. 
Gmina Trzebnica od wielu lat 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
Szkół ,mieszkańców oraz lokalnych 
sportowców w zakresie rozwijania 

szeroko pojętej bazy sportowej oraz 
wydarzeń sportowych. Sukcesywnie 
zwiększane są działania promujące 
aktywność fizyczną społeczeństwa, 
upowszechnianie atrakcyjnych form 

spędzania wolnego czasu.  
Zdajemy sobie sprawę, iż 

wykształcenie u ludzi nawyku 
dążenia do zdrowego życia w 

sprawności to trudny proces, który 
rozpoczyna się w szkole 

podstawowej poprzez właściwy 
rozwój sprawności fizycznej dzieci i 

młodzieży. Stąd lokalizacja urządzeń 
lekkoatletycznych i boiska przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w 
Trzebnicy. Obok aspektów 

społecznych ważnym elementem  
dla podjęcia  przedsięwzięcia jest 
brak odpowiednich warunków do 

edukacji sportowej dzieci w jednej z 
największych szkół w Trzebnicy. 

Funkcjonująca w nowej siedzibie od 
prawie 3 lat Szkoła Podstawowa nr 2 
do której uczęszcza 626 uczniów, nie 

posiada boiska sportowego ani 
pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej. Do prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego dla 

uczniów zostały zaadaptowane dwa 
niewielkie pomieszczenia w budynku 

szkoły. Umożliwiają one 
prowadzenie zajęć w bardzo wąskim 
zakresie dyscyplin sportowych. Małe 

i niskie pomieszczenia bardzo 
znacząco ograniczają możliwości 

Cel bezpośredni poprawa 
warunków edukacji sportowej 
uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Trzebnicy poprzez 
budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy szkole. 
Cel pośredni to wsparcie 

aktywności fizycznej uczniów, 
młodzieży, osób dorosłych  

poprzez stworzenie 
odpowiedniej  infrastruktury 

sportowej.  
Przyszkolne wielofunkcyjne 

boisko sportowe przyczyni się 
do powstania nowych 

zdrowych nawyków przede 
wszystkim u uczniów szkoły 

podstawowej oraz wszystkich 
osób korzystających z boiska, 

do kształtowania ich 
charakteru, a także pojawiania 

się pozytywnych postaw w 
społecznościach lokalnych. 

Nowy obiekt będzie 
wykorzystywany do zajęć 

wychowania fizycznego dla 
uczniów szkoły oraz aktywnych 

zajęć pozalekcyjnych. Będzie 
obiektem ogólnodostępnym, 

staniem się miejscem 
integracji społecznej oraz 
miejscem, z którego będą 
mogły korzystać również 

rodziny wielopokoleniowe. 
Poprzez realizację zadania 

chcemy umożliwić wszystkim 
uczniom, młodzieży oraz 

osobom dorosłym możliwość 
aktywnego korzystania i 

trenowania w nowoczesnych i 
bezpiecznych dla zdrowia 

warunkach. 

1 

Zakres rzeczowy 
projektu obejmie 

budowę:  
Boiska 

wielofunkcyjnego o 
długości 44 m, 

szerokości 22 m, w 
którego skład wchodzą 
następujące elementy: 

• Bieżnia okólna o 
długości 200 m, 

nawierzchnia 
syntetyczna; 

• Bieżnia do sprintu 6-
cio torowa z odcinkiem 

bieżni długości 89 m, 
szerokością toru 1,22 

m, nawierzchnia 
syntetyczna;   

• Skocznia do skoku w 
dal z rozbiegiem z 

bieżni, linia odbicia 
belki oddalona o 1,5 m 

od bliższego końca 
zeskoczni, zeskocznia 

szer. 2,75 i d ł.8,5 
wypełniona piaskiem;  

• Skocznia wzwyż, 
nawierzchnia 
syntetyczna; 

• Rzutnia do pchnięcia 
kulą z sektorem rzutów 
R=20 m z nawierzchnią 
z grysu bazaltowego;  
• Pole do piłki ręcznej  

• Pole do piłki 
siatkowej,  

• Pole do gry w piłkę 
nożną  

• Pole do gry w tenisa  
Całe boisko będzie 

wykonane z należytą 
starannością oraz z 

materiałów 
posiadających 

niezbędne certyfikaty i 
atesty. Podłoże będzie 

wykonane z pianki 

Trzebnica 3 Maja 1 
               805 

000,00     

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 
infrastruk

tury 
zlokalizow
anych na 
rewitalizo
wanych 

obszarach 
- 

szt. 

  1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

korzystaj
ących z 
wybudo
wanej 

infrastruk
tury 

626 

liczba 
uczniów 

uczęszczający
ch na lekcje 

wf w 
Szkole 

Podstawowej 
nr 2 w 

Trzebnicy 

Inne źródło 
finansowanie  
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edukacyjne dzieci i znacznie 
ograniczają prowadzenie treningów 

uczniom w godzinach lekcyjnych 
oraz szkolnym klubom sportowym w 
godzinach pozalekcyjnych. Szkoła nie 
posiada boiska, ani żadnych innych 

urządzeń lekkoatletycznych przez co  
dzieci nie mają stworzonych 

warunków dla uprawiania większości 
sportów lekkoatletycznych ( biegów 

sprinterskich oraz 
długodystansowcy, skoków w dal, 
rzutów kulą, gier zespołowych na 

świeżym powietrzu). 

poliuretanowej, która 
charakteryzuje się 
wysokim stopniem 

elastyczności i 
sprężystości, co 
zapewnia dobre 

pochłanianie energii 
udarowej, chroniąc 

przy tym narażone na 
kontuzję stawy, kolana 

i łokcie. 
Bezpieczeństwo 
wszystkich osób 

korzystających z boiska 
jest jednym z 

najważniejszych 
elementów, na etapie 

projektowania i 
wykonania inwestycji. 

Boisko zostanie 
ogrodzone i 

wyposażone w 
niezbędne 

wyposażenie sportowe 
(bramki, stelaże, 

kosze), oraz elementy 
małej architektury 

takie jak kosze, ławki, 
stoliki. 

4 

Zachowanie i 
udostępniani

e Winnej 
Góry w 

Trzebnicy 
wraz z 

otoczeniem 

Gmina 
Trzebnica 

Winna Góra jest obszarem 
zaniedbanym, 

zdegradowanym i niebezpiecznym. 
Jest to teren 

niewystarczająco wyposażony w 
infrastrukturę 

techniczną i społeczną. Występuje 
dość silny 

brak rozwiązań ukierunkowanych na 
wykorzystanie 

Winnej Góry w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej, 

atrakcyjnej dla mieszkańców gminy 
oraz 

turystów. Brak wykorzystania 
potencjału 

rekreacyjnego, naukowego 
(najstarsze ślady 

bytowania człowieka w Polsce) 
edukacyjnego 

(ścieżki przyrodnicze, Park 
Kulturowy). 

Projekt będzie polegał na 
zagospodarowaniu Winnej 

Góry w celu przywrócenia oraz 
nadania temu obszarowi 

nowych funkcji kulturalnych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych. 
W chwili obecnej jest to teren 

niezagospodarowany, 
zaniedbany, popadający w 

coraz większy stan degradacji a 
przy tym niebezpieczny. Brak 

monitoringu i oświetlenia 
sprawia, że ulega on znacznej 

dewastacji i zaśmiecenia. 
Winna Góra nie jest 

przystosowana do pełnienia 
funkcji przestrzeni publicznej 

dla rodzin z dziećmi, turystów, 
pielgrzymów licznie 

odwiedzających Trzebnicę czy 
poprzez zaniedbane 

stanowisko archeologiczne do 
pełnienia funkcji edukacyjnej. 

Projekt ma na celu 
zmniejszenie presji na obszary 

przyrodnicze poprzez 
zaplanowanie następujących 

działań: 
- ścieżki edukacyjne 

- strefy rekreacyjne wraz z 
wyposażeniem 

- budowa obiektu kulturalno-
edukacyjnego 

-budowa małej architektury 

1 

Budowa ścieżek 
edukacyjnych oraz 

powiązanej z 
nimi małej architektury 

Trzebnica Winna - 
               918 

976,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Zasięg 
realizowa

nych 
przedsię

wzięć 
edukacyj

no-
promocyj
nych oraz 
informac

yjnych 

1180 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictwa 
kulturoweg

o i 
naturalneg

o oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

  1000 
Badania 

ankietowe 
Inne źródło 

finansowanie  
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Budowa drogi dojazdowej 
-zagospodarowanie terenu 

5 

WRACAMY 
(dla 30 
matek z 
Gminy 

Trzebnica 
planujących 
powrót na 

otwarty 
rynek pracy 

po 
uradzeniu 
dziecka) 

Gmina 
trzebnica 

Na terenie Gminy Trzebnica 
występuje problem 

niewystarczającej infrastruktury 
związanej ze świadczeniem usług 

społecznych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
szczególnie wśród osób nie 

podejmujących pracy zawodowej z 
uwagi na opiekę nad dziećmi. 

Niepodejmowanie pracy w dłuższym 
okresie powoduje zagrożenie 

ubóstwem, utrzymywanie się z 
różnego rodzaju świadczeń. 

Zagrożenie ubóstwem dotyka w 
największym stopniu mieszkańców 

wsi oraz kobiet.   W Gminie 
Trzebnica  w styczniu 2014 roku było 
zarejestrowanych 739 bezrobotnych 

w tym 354 kobiety z tego 551 
bezrobotnych zamieszkałych na wsi . 

Kobiety znacznie częściej niż 
mężczyźni rezygnują z pracy 

zarobkowej w celu sprawowania 
opieki. Przyczyną jest ograniczony 
dostęp do instytucjonalnych form 

opieki takich jak żłobki, przedszkola, 
kluby malucha. 

Jednocześnie w Gminie Trzebnica 
powstaje wiele nowych osiedli 

mieszkaniowych, zamieszkiwanych 
przez rodziny z małymi dziećmi. 

Zarówno Trzebnica jak i okoliczne 
mniejsze miejscowości są chętnie 
zamieszkiwane o czym świadczą 
dane demograficzne. W Gminie 

Trzebnica na koniec 2014 r. 
mieszkało ok. 23,7 tys. mieszkańców. 
W latach 2010 – 2014 liczba ludności 
w Gminie zwiększyła się o 3,3% z 22 

941 do 23 711. Zatem 
obserwowanym, pozytywnym 
zjawiskiem jest wzrost liczby 

ludności. Zapewnienie większej 
liczby miejsc opieki nad dziećmi,  

stało się pilnym problemem 
społecznym w Gminie Trzebnica. 

Celem projektu zwiększenie 
dostępu do usług społecznych 

związanych z procesem 
integracji i aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

mieszkańców gminy Trzebnica 
poprzez budowę miejsc 

integracji społecznej (świetlic) 
oraz stworzenie w nich klubów 

malucha.   
Projekt wychodzi naprzeciw 

problemowi osób 
nieaktywnych zawodowo oraz 
bezrobotnych, które pozostają 

bez pracy ze względu na 
wychowanie dzieci. Zadanie 

realizowane  będzie w czterech 
miejscowościach: Księginice, 
Kuźniczysko i Ligota. Polegać 

będzie na  wybudowaniu 
świetlic i na stworzeniu w nich  

klubów malucha.  Miejsca 
interwencji, w których 

powstaną  kluby malucha 
zostały wyznaczone po 
uwzględnieniu danych  

demograficznych i tendencji 
rozwoju infrastruktury 
mieszkaniowej, które 

uzasadniają podjęcie zadania.  
Powstaną cztery budynki 

wolnostojące,   odpowiednio 
dostosowane  i wyposażone 
dla pełnienia funkcji klubów 

malucha. Wybudowane 
świetlice będą obiektami 

ogólnodostępnymi, staną się 
miejscem integracji społecznej 
oraz miejscem, z którego będą 

mogły korzystać również 
rodziny wielopokoleniowe. 
Poprzez realizację zadania 

chcemy stworzyć atrakcyjne i 
bezpieczne dla dzieci  warunki 

do zabawy i edukacji a z  
drugiej strony stworzyć  

rodzicom możliwość 
swobodnego  szukania i 

2 

Zakres rzeczowy 
dotyczy budowy i 

wyposażenia 
trzech miejsc integracji 
społecznej- świetlic z 
przeznaczeniem na 

Klub Malucha w 
miejscowościach 

Kuźniczysko, Księginice  
i Lgota.  

Zaprojektowane 
budynki będą 

obiektami 
wolnostojącymi na 
działkach będących 
własnością Gminy 
Trzebnica. Budynki 

będą 
parterowe, 

niepodpiwniczone, z 
dachem 

dwuspadowym, 
kryte dachówką. W 

budynku wydzielona 
zostanie 

duża sala  w której 
będzie mogło  

przebywać 
ok 10 dzieci.  Ponad to 

zaplecze kuchenne, 
pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne z 
przystosowaniem do 

osób 
niepełnosprawnych, 

brodzik do utrzymania 
higieny  dzieci oraz 

miejsce 
do przewijania . 

Wydzielone zostaną  
miejsca na 

pościel i leżaki, 
pomieszczenie do 
przechowywania 

sprzętu gospodarczego 
i środków 

czystości bez dostępu 
dla dzieci, 

Kuźniczys
ko, 

Księginice
, Ligota 

- - 
               733 

979,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Liczba 
osób 

chcących 
powrócić 

na 
otwarty 

rynek 
pracy po 
urodzeni
u dziecka 

30 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

powracaj
acych na 
otwarty 

rynek 
pracy 

po 
urodzeni
u dziecka 

30 

Listy 
obecności na 
szkoleniach, 
dokumentacj

a 
fotograficzna, 

dzienniki 
zajęć, lista 

dzieci 
korzystającyc
h z opieki w 

punktach 
przedszkolny

ch, karty 
wizyt- 

dowody na 
wizyty w 

zakładach 
pracy, 

będące 
dowodem na 
poszukiwanie 
pracy, kopie 

umów o 
prace lub 

zaświadczeń 
od 

potencjalnyc
h 

pracodawcó
w -dot. 

zatrudnienia. 

Inne źródło 
finansowanie  
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podjęcia pracy. Kluby będą 
miejscami profesjonalnej 

opieki nad maluchami, 
nastawione na rodzinny 

klimat. Dzięki ładnym nowym 
przestrzeniom, 

odpowiedniemu wyposażeniu 
w sprzęt i zabawki, miłej i 

profesjonalnej opiece, małej 
grupie, dzieci z łatwością 

odnajdą się w nowej 
przestrzeni i będą w niej 

chętnie przebywać. Sądzimy że 
to pomoże rodzicom w 

podjęciu działań w kierunku 
zmiany swojej sytuacji 

związanej z pracą. Niniejsza 
interwencja jest 

uzupełnieniem projektu 
społecznego prowadzonego 
równolegle na ternie gminy 
Trzebnica skierowanego na 

aktywizację kobiet 
wracających na rynek pracy po 

przerwie związanej z 
urodzeniem dziecka, 

pomieszczenie 
szatni. Zakupione 

meble zostaną 
dostosowane do 
zasad ergonomii. 

Wyposażenie i zabawki 
będą 

posiadać odpowiednie 
atesty lub certyfikaty. 

6 
Od bierności 

do 
aktywności 

Gmina 
Trzebnica/ 

OPS 
Trzebnica 

Zrealizowane zostaną działania 
niwelujące 

problemy 30 osób i ich rodzin w tym 
rodzin 

objętych wsparciem asystenta 
rodziny z uwagi na 

tzw. niewydolność wychowawczą 
spowodowaną 

wieloma problemami w tym, 
ubóstwa, bezrobocia, 

uzależnień oraz problemu 
zdiagnozowanego jako 

bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Bezrobocie 

jest najczęstszą przyczyną obniżenia 
standardu 

życia, a często przyczyną 
rozszerzającego się 

obszaru ubóstwa, które jest 
powodem przyznawania 

pomocy socjalnej dla rodzin. 
Długotrwałe 

pozostawanie bez pracy powoduje 
powiększanie się 

wykluczenia społecznego, 
wycofywanie się z 

życia społecznego i powiększanie luki 
kompetencyjnej. Zidentyfikowany 

problem tkwi nie w 
samych kompetencjach 

zawodowych, ale w 
nieprzystosowaniu klientów OPS do 

umiejętnego 
funkcjonowania w społeczeństwie. 

Niedostatecznie 

Głównym celem projektu jest 
podniesienie 

aktywności społecznej i 
zawodowej 30 osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i poprawę 

funkcjonowania ich rodzin 
,zamieszkałych na 

terenie gminy Trzebnica i 
korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, 
w tym 3 osób 

niepełnosprawnych w okresie 
01.03.2017-30.06.2018 

roku. Cele szczegółowe: 1. 
Zmiana postaw 

życiowych u 30 uczestników 
projektu poprzez 

zastosowanie instrumentów 
aktywizacji 

społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej. 

2. Uzyskanie lub podniesienie 
umiejętności 

społecznych, osobistych i 
zawodowych przez 30 

osób poprzez zastosowanie 
kompleksowego wsparcia. 

3. Wzmocnienie aktywizacji 
społecznej poprzez 

świadczenie pomocy 
finansowej dla 30 osób. 4. 
Wzmocnienie aktywizacji 
społecznej i zawodowej 
przez świadczenie pracy 

socjalnej dla rodzin. 
Aktywna integracja osób 

1 

W ramach Programu 
Aktywności Lokalnej 

przewidziano realizację 
4 działań: Wigilia na 

placu przed Ratuszem 
w Trzebnicy, 

przygotowana 
przez uczestników 

wolontariuszy i 
pracowników 

OPS, oraz Urzędu 
Miejskiego, dla 
uczestników ich 

rodzin oraz 
najbliższego otoczenia 

- przewidziana 
liczba osób 200. 2.  W 

ramach działań 
środowiskowych 

zorganizujemy Gminne 
Targi Pracy - 
zaprosimy do 

współpracy PUP i 
wolontariuszy a 
także lokalnych 

przedsiębiorców. 
przewidywana 

liczba uczestników ok. 
200 osób 3. 

współorganizacja \"Dni 
Rodziny\"  a ramach 
których  odbędzie się 
warsztat zdrowego 
gotowania , pokaz 

mody - jak ubierać się 
do 

pracy a jak w 

Trzebnica 

Plac 
Marsza

łka 
Józefa 
Piłsuds
kiego 

1 
               750 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Liczba 
osób 

zagrożon
ych 

ubóstwe
m lub 

wyklucze
niem 

społeczn
ym 

objętych 
bezpośre

dnim 
wsparcie

m 
projekto
wym np. 
poprzez 

szkoweni
a 

30 
25 Inny 

wskaźnik 

ilość 
osób 
która 

podejmie 
zatrudnie

nie po 
ukończen

iu 
projektu. 

7 

Wnioskodaw
ca będzie 

monitorował 
rezultaty 

projektu w 
cyklach 

kwartalnych, 
listy 

obecności 
na zajęciach, 
dokumentacj

ę 
fotograficzną 

z 
zajęć, 

dzienniki 
zajęć- 

analizując 
również 
postępy 
realizacji 

programów. 

RPO WD 
Działanie 9.1 

Aktywna 
integracja (EFS) 
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ukształtowane kompetencje 
społeczne, zwłaszcza 

u osób które pochodzą z rodzin 
dysfunkcyjnych 

lub długotrwale korzystających z 
pomocy 

społecznej powoduje, iż nie mogą 
one w sposób 

samodzielny kształtować swojego 
życia 

społecznego i zawodowego. Osoby 
znajdujące się 

w grupie objętej projektem 
posiadają słabo 

wykształcone zdolności 
autonomicznej  

egzystencji  oraz niskie kwalifikacje 
zawodowe. 

Badania dowodzą, że młodzież 
wychowywana w 

rodzinach dysfunkcyjnych często 
powiela 

zachowania swoich opiekunów,  
przyczyniając się 

do powiększania zjawiska tzw. 
\"dziedziczenia 

biedy\", tym samym zwiększania 
ilości klientów 

pomocy społecznej. Działania w 
projekcie będą 

stanowiły uzupełnienie działań 
podejmowanych 

przez pracowników socjalnych OPS 
w formie pracy 

socjalnej, uwzględniających 
zapewnienie 

odpowiedniego wsparcia 
finansowego, emocjonalnego 

i społecznego, a także podniesienie 
kompetencji 

życiowych-społecznych i 
zawodowych. W 

konsekwencji spowoduje to  
poprawę funkcjonowania 

rodzin i ich otoczenia. 

zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym 

poprzez poprawę i 
wzmocnienie ich zdolności do 

zatrudnienia oraz 
zatrudnienia. Projekt swoim 

zakresem i 
działaniami przewidzianymi do 

realizacji wpisuje 
się w rezultaty przewidziane 

dla Priorytetu 9.1 
poprzez działania nakierowane 

na poprawę 
sytuacji społeczno‐ zawodowej 

osób 
wykluczonych, bądź  

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

oraz zwiększenie 
skuteczności podejmowanych 

działań w walce z 
ubóstwem poprzez 

wykorzystanie instrumentów 
aktywnej integracji, w 

szczególności aktywizacji 
społecznej. Rezultatem 

podejmowanych inicjatyw 
będzie także podniesienie 

zdolności do 
zatrudnienia, zwiększenie 

mobilności i 
aktywności społecznej 

klientów OPS w Trzebnicy. 

weekendy, zabawy 
integracyjne dla 

dzieci i młodzieży, 
uczestnictwo w 

spektaklu 
teatralnym \"Brat 
naszego Boga\", 
Spektakl Teatru 

ulicznego \"Klinika 
Lalek\" , tym 

obchodom będą 
też towarzyszyły 
otwarte wykłady 

specjalistów 
np. \"Superniani\".4. 

Planujemy też 
weekendowy 

wyjazd integracyjny 
rodzin- aby nauczyć 

uczestników 
świadomego, 

konstruktywnego 
spędzania czasu z 

rodziną. 

7 

\"Wtórna 
prewencja 

kardiologiczn
a poprzez 
działania 

edukacyjno-
rehabilitacyj

ne, oraz 
realizację 

programu, 
AED- 

Bezpieczna 
Gmina\" 

Gmina 
Trzebnica 

Problemy egzystencji osób 
doświadczonych 

chorobami kardiologicznymi tworzą 
powiązany ze 

sobą konglomerat problemów 
społecznych i 

ekonomicznych. W Polsce na 
chorobę wieńcową 

choruje od 1,5 do 2,5 miliona osób, a 
choroby 

sercowo–naczyniowe są główną 
przyczyną 

zgonów. Statystyki trzebnickiego 
Centrum 

Medycznego \"Zdrój\" wskazują ,że 
na terenie 

naszej gminy mamy ok. 2000 
pacjentów ze 

Celem projektu jest 
wprowadzenie innowacyjności, 
wykorzystania technologii do 

ochrony zdrowia i życia 
mieszkańców  miasta i Gminy 

Trzebnica, oraz 
przebywających na tym terenie 

turystów i pielgrzymów. 
Umożliwienie mieszkańcom- 

osobom z chorobami sercowo-
naczyniowymi pozostania jak 

najdłużej na rynku pracy 
poprzez zintensyfikowane 

działania edukacyjno-
rehabilitacyjne, poprawiające 
jakość życia oraz aktywność 
społeczną, rozwój osobisty i 

zawodowy. 

1 

Rozlokowanie w 
Gminie w rejonie 

największych skupisk 
ludzkich automatyczne 

defibrylatory 
zewnętrzne i 

wyposażenie OSP w 
defibrylatory 
przenośne. 

Wyszkolenie  kadry do 
ich obsługi oraz do 
obsługi stworzonej 

sieci szybkiego 
reagowania. Program 
stanowi rozszerzenie 

dostępu do 
rehabilitacji 

kardiologicznej 

Trzebnica 
Piłsuds
kiego 

1 
               827 

679,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Liczba 
osób 

objetych 
program

em 
zdrowotn

ych w 
ramach 

EFS 

300 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

które po 
ukończen

iu 
program

u 
podjęły 
pracę, 

lub 
kontynuo

wały 
zatrudnie

nie. 

30 

wywiady, 
listy 

obecności na 
zajęciach, 

zaświadczeni
a lekarskie. 

Inne źródło 
finansowanie  
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zdiagnozowanymi chorobami 
kardiologicznymi, a 

program rehabilitacji kardiologicznej 
obejmowałby 

150 osób rocznie. Choroby sercowo 
naczyniowe 

powodują poważne dysfunkcje 
fizyczne i 

psychiczne oraz stanowią istotny 
problem 

społeczny i ekonomiczny. Liczba 
świadczeń 

finansowanych przez NFZ w zakresie 
wtórnej 

prewencji, szczególnie rehabilitacji 
kardiologicznej nie pokrywa 

zapotrzebowania 
chorych chcących realizować swoje 

cele zawodowe 
i społeczne.Zapewnienie lepszego 

dostępu do 
rehabilitacji kardiologicznej w trybie 

ambulatoryjnym, który jest 
zdecydowanie tańszy 

niż leczenie stacjonarne powikłań i 
wdrożenie 

telemonitoringu w znacznym stopniu 
wpływa na 

bezpieczeństwo pacjentów oraz 
powrót do 

aktywności społecznej i zawodowej. 
O 

bezpieczeństwo pacjentów chcemy 
też zadbać 

realizując działania \"AED - 
Bezpieczna Gmina\" 

Ideą pomysłu jest rozlokowanie na 
terenie Gminy 

w rejonie największych skupisk 
ludzkich, tj,  w 

urzędach, przychodniach, na 
dworcach, w 

kościołach, szkołach, świetlicach 
wiejskich, 

automatycznych defibrylatorów 
zewnętrznych. Przy 

defibrylatorach na ścianie 
planowane jest 

załączenie kodu kreskowego. Po jego 
zeskanowaniu 

wyświetlane są podstawowe 
informacje: miejsce w 

którym znajduje się osoba, miejsc 
rozlokowania 

AED na terenie Gminy, numery 
telefonów 

alarmowych, instrukcja obsługi AED 
oraz 

przenośnych urządzeń do dyspozycji 
ratowników 

medycznych w OSP. 

Ponadto realizacja programu, 
poprzez kompleksową 

rehabilitację i  modyfikację 
czynników ryzyka w populacji 
mieszkańców WrOF, wpłynie 

na zmniejszenie liczby 
nawrotów incydentów 

wieńcowych. 
Cele szczegółowe:  

1.identyfikacja czynników 
ryzyka chorób sercowo-

naczyniowych, 
2.utrwalanie odpowiednich 

wzorców zachowań, 
skutecznych w modyfikacji 
czynników ryzyka chorób 

sercowo – naczyniowych w 
tym: 

-aktywności fizycznej, 
-stosowania odpowiedniej 

diety, 
-ograniczania lub zaprzestania 
palenia tytoniu i utrzymania 

abstynencji, 
-ograniczania lub zaprzestania 

picia alkoholu i utrzymania 
abstynencji 

-radzenia sobie ze stresem,  
-regularnego monitorowania 

ciśnienia tętniczego, 
-przestrzegania zasad 
zdrowego stylu życia, 
3.motywowanie do 

systematycznego leczenia i 
aktywnej rehabilitacji 

kardiologicznej, 
4.ograniczenie absencji 
chorobowych z powodu 

powikłań pochorobowych, 
5.realizowanie potrzeb w 

zakresie rozwoju osobistego i 
społecznego i zawodowego, 

6. ograniczenie kosztów 
leczenia powikłań chorób 
sercowo-naczyniowych, 
7.ograniczenie kosztów 

społecznych związanych z 
częstą absencją chorobową. 

finansowanej ze 
środków NFZ i 

zapewnia: 
-udział w programie 
mieszkańcowi WrOF 
po świeżo przebytym 

zawale serca oraz 
innych incydentach 

sercowo-
naczyniowych, 

-połączenie tradycyjnej 
rehabilitacji 

kardiologicznej z 
elementami 

telerehabilitacji i 
nadzoru zdalnego, 

osobom po 
incydentach sercowo-

naczyniowych 
przebywającym w 

warunkach domowych, 
-integrację działań z 

opieką lekarza 
podstawowej opieki 

zdrowotnej 
-organizowanie 

cyklicznych zajęć 
ruchowych dla osób 

obciążonych 
czynnikami 

-utworzenie serwisu 
internetowego z 

materiałami 
informacyjnymi i 

materiałami 
edukacyjnymi,  

-utworzenie systemu 
monitorowania opieki 
kardiologicznej osób 

przewlekle i 
nieuleczalnie chorych 

przebywających w 
warunkach domowych, 
które opuszczają rynek 

pracy z powodów 
zdrowotnych, 

- utworzenie systemu 
zdalnego 

monitorowania osób 
zagrożonych 

krytycznymi dla życia 
zaburzeniami rytmu 
serca z możliwością 

automatycznej 
lokalizacji chorego  

i powiadamiania służb 
ratunkowych, 

-utworzenie ośrodka 
rehabilitacji chorych 
przewlekle, w fazie 

niewydolności krążenia 
z możliwością ich 

rehabilitacji w 
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warunkach domowych 
poprzez systemy 
telemedyczne. 

8 

Poprawa 
jakości i 

zwiększenie 
dostępu do 

edukacji 
przedszkolne

j, szkolnej      
i 

gimnazjalnej 
poprzez 

organizację 
dodatkowyc

h 
zajęć 

dydaktyczny
ch.            

pn\" 
Matematyka 

potrzebna 
jest 

każdemu\" 

Gmina  
Trzebnica 

Matematyka potrzebna jest 
każdemu: 

konstruktorowi, rzeźbiarzowi, 
inżynierowi i 

sprzedawczyni w sklepie. Jest ona 
potrzebna 

każdemu. Spotykamy się z nią 
częściej niż 

mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka. 

Codzienne problemy uczniów 
wynikają, z braku 

zastosowania innowacyjnych, 
bardziej atrakcyjnych 

metod nauczania, zachęcających do 
zajęcia się 

tą dziedziną życia.  Z powodu braku 
czasu 

lekcyjnego w programie,  który 
można było 

poświęcić uczniom 
niezainteresowanych uczeniem 

się matematyki, tym mniej zdolnym, 
ale też tym 

uzdolnionym artystycznie lub 
humanistycznie i 

rozwijających już ukierunkowane 
swoje zdolności 

zaniedbując matematykę. W swoich 
działaniach 

chcemy zmienić tą sytuację, 
zaczynając 

zajęcia z różnych dziedzin życia w 
oparciu o 

matematykę 

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie szans 

edukacyjnych 424 uczniów 
(234 dziewcząt i 190 

chłopców) i zapewnienie im 
równego startu w 

przyszłości oraz wzmocnienie 
atrakcyjności i 

podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej, poprzez 

opracowanie i wdrożenie 
programów rozwojowych 
ukierunkowany na rozwór 
kompetencji kluczowych, 

wzrost aspiracji edukacyjnych i 
wdrożenie 

innowacyjnych metod 
kształcenia. 

1 

Planowane jest 
wprowadzenie w w/w 

placówkach 
programu 

\"Matematyka 
potrzebna każdemu\". 
Przesłaniem programu 

jest ułatwienie 
uczniom 

rozwijania sprawności 
umysłowych i 
zrealizowania 

zadań stawianych 
przed nimi na 

egzaminie 
zewnętrznym, 
wykorzystanie 

naturalnej chęci 
dziecka do nauki w 
formie zabaw i gier 

dydaktycznych, 
wykorzystanie 

własnych 
doświadczeń w 

prowadzeniu zajęć 
przygotowujących 

uczniów do 
sprawdzianu. Cele 

wychowawcze zajęć: 
kształtowanie 
pozytywnego 

nastawienia do 
podejmowania wysiłku 

intelektualnego, 
wyrabianie 

systematyczności, 
pracowitości i 
wytrwałości, 

rozwijanie 
umiejętności pracy w 

grupie, nauczanie 
przedstawiania 

rozwiązań w sposób 
czytelny, 

wyrabianie nawyków 
sprawdzania 
otrzymanych 
odpowiedzi i 

poprawiania błędów, 
wdrażanie do 
prawidłowej 

organizacji pracy. Cele 
dydaktyczne 

zajęć: uzupełnianie 
braków w 

wiadomościach 
matematycznych, 

Trzebnica 
Piłsuds
kiego 

1 
            1 725 

633,00     
57 Inny 

wskaźnik  

ilość 
dzieci z 
Gminy 

Trzebnica 
objętych 
wsparcie

m - 
program

em 

424 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
dzieci, 
które 

ukończył
y  

program 

380 

Listy 
obecności na 

zajęciach, 
dzienniki 

zajęć 
pozalekcyjny

ch, 
dokumentacj

a 
fotograficzna, 
sprawdziany 

wiedzy. 

Inne źródło 
finansowanie  
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praktyczne utrwalenie 
umiejętności 

zdobytych na lekcjach 
matematyki, 

stymulowanie 
logicznego myślenia, 

analiza prostych 
zagadnień i problemów 

matematycznych, 
rozbudzenie 

zainteresowania 
matematyką, 

wykazanie powiązań 
między 

poszczególnymi 
działami matematyki, 

wykorzystanie 
zależności i analogii 
matematycznych do 

łatwiejszego 
zapamiętywania, 

kształcenie 
aktywności na lekcjach 

zajęć 
wyrównawczych, 

rozwijanie 
umiejętności czytania 

tekstu ze 
zrozumieniem, 

rozwijanie pamięci 
oraz 

osiąganie przez 
uczniów sprawności 

rachunkowej, 
przygotowanie do 

korzystania z tekstów 
użytkowych. 

9 

Rozwój 
infrastruktur

y 
edukacyjnej 

w Gminie 
Trzebnica 
poprzez 

modernizacj
ę Szkoły 

Podstawowe
j w 

Kuźniczysku 

Gmina 
Trzebnica 

Budynek jako obiekt szkolny nie 
spełnia obowiązujących wymogów  
\"Warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie\", wynikających 

głownie z funkcji. Budynek został 
zbudowany w II połowie XIX w jako 
budynek mieszkalny, a następnie 

przekształcony na lokalną 
przychodnię zdrowia. W 1957 roku 

został dostosowany do potrzeb 
szkoły.  Stan techniczny budynku jest 

zróżnicowany. Zły stan techniczny 
budynku  oraz niedostosowane 
pomieszczenia powoduje słaby 

komfort nauki. Obecnie uczniowie 
odbywają zajęcia lekcyjne w dwóch 

oddzielnych budynkach. 

Celem projektu jest poprawa 
warunków nauczania 
realizowana poprzez 

rozbudowę i przebudowę 
istniejącej szkoły. W ramach 

projektu wykonane 
zostanie nowe skrzydło 

dydaktyczne oraz 
łącznik. Nowe skrzydło 

budynku będzie 
ukierunkowane pod katem 

prowadzenia zajęć 
matematyczno-przyrodniczych 

oraz cyfrowych i 
będzie  w sobie mieściło sześć 
sal dydaktycznych, mogących 

pomieścić do 20 uczniów, 
świetlicę, sanitariaty oraz 

pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki 

temu, dzieci 
będą mogły uczyć się w 
jednym nowoczesnym 

budynku, zamiast w dwóch 
znajdujących się w 
różnych częściach 

1 

Projektowany obiekt 
stanowi rozbudowę 

istniejącej Szkoły 
Podstawowej. Program 
rozbudowy przewiduje 

zaprojektowanie 
odrębnych obiektów 

połączonych 
funkcjonalnie, 

stanowiących jeden 
zespół szkolny. 

Rozbudowywany 
obiekt składa się z 

części istniejącej, części 
dydaktycznej z 

zapleczem sanitarnym i 
zapleczem szatniowo-

natryskowym Sali 
gimnastycznej, 

łączników 
stanowiących 

powiązanie 
komunikacyjne z salą 

gimnastyczną oraz sali 
gimnastycznej. 

Centralnie położona 

Kuźniczys
ko 

- 77 
            2 775 

188,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Liczba 
wspartyc

h 
obiektów 
infrastruk

tury 
edukacji 
ogólnej - 

szt 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
użytkown

ików 
infrastruk

tury 
edukacyj

nej 
wspartej 

w 
programi

e - szt. 

140 

wskaźnik 
produktu - 
protokół 
odbioru 
wskaźnik 

rezultatu - 
oświadczenie 

Inne źródło 
finansowanie  
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miejscowości. W ramach 
projektu szkoła zostanie 

dostosowana dla uczniów 
niepełnosprawnych. 

część dydaktyczna 
zawierać będzie strefę 
wejściową do całego 

zespołu wraz z 
zapleczem sanitarnym i 

funkcjami 
uzupełniającymi. Układ 

komunikacyjny 
zapewniać będzie 

połączenie zespołu 
projektowanego z 
częścią istniejącą 

tworząc jeden zespół 
szkolny. W ramach 

projektu realizowana 
będzie część 

dydaktyczna, która 
będzie posiadać dwie 

kondygnacje 
nadziemne i 

jedną podziemną. 
Komunikację pionową 
stanowić będzie jedna 

klatka schodowa 
umieszczona 
centralnie, 

wyposażona w 
platformę schodową 

dla osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo. Dostęp do 

budynku 
niepełnosprawnym 
ruchowo zapewniać 
będzie pochylnia dla 
niepełnosprawnych 

przed wejściem 
głównym. Kondygnacje 

nadziemne mieścić 
będą sale lekcyjne, 

zaplecze sanitarne dla 
uczniów i osób 

niepełnosprawnych, 
zespół szatniowo-

natryskowy sali 
gimnastycznej, 

pomieszczenia trenera, 
bibliotekę oraz pokój 

nauczycielski. 
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1
0 

Budowa 
Miejsc 

integracji 
społecznej w 

Gminie 
Trzebnica 

Urząd 
Miejski w 
Trzebnicy 

Na terenie Gminy Trzebnica 
występuje problem 

niewystarczającej infrastruktury 
związanej ze świadczeniem usług 
socjalnych dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
szczególnie wśród osób nie 

podejmujących pracy zawodowej z 
uwagi na opiekę nad dziećmi. 

Niepodejmowanie pracy w dłuższym 
okresie powoduje zagrożenie 

ubóstwem, utrzymywanie się z 
różnego rodzaju świadczeń. 

Zagrożenie ubóstwem dotyka w 
największym stopniu mieszkańców 

wsi oraz kobiet. W Gminie Trzebnica 
w styczniu 2014 roku było 

zarejestrowanych 739 bezrobotnych 
w tym 354 kobiety z tego 551 

bezrobotnych zamieszkałych na wsi. 
Kobiety znacznie częściej niż 
mężczyźni rezygnują z pracy 

zarobkowej w celu sprawowania 
opieki. Przyczyną jest ograniczony 
dostęp do instytucjonalnych form 

opieki takich jak żłobki, przedszkola, 
kluby malucha. 

Jednocześnie w Gminie Trzebnica 
powstaje wiele nowych osiedli 

mieszkaniowych , zamieszkiwanych 
przez rodziny z małymi dziećmi. 

Zarówno Trzebnica jak i okoliczne 
mniejsze miejscowości są chętnie 
zamieszkiwane o czym świadczą 
dane demograficzne. W Gminie 

Trzebnica na koniec 2014 r. 
mieszkało ok. 23,7 tys. mieszkańców. 
W latach 2010 – 2014 liczba ludności 
w Gminie zwiększyła się o 3,3% z 22 

941 do 23 711. Zatem 
obserwowanym, pozytywnym 
zjawiskiem jest wzrost liczby 

ludności. Zapewnienie większej 
liczby miejsc opieki nad dziećmi,  

stało się pilnym problemem 
społecznym w Gminie Trzebnica. 

Celem projektu zwiększenie 
dostępu do usług społecznych 

związanych z procesem 
integracji i społecznej 
aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkańców 
gminy Trzebnica poprzez 
budowę miejsc integracji 
społecznej (świetlic) oraz 
stworzenie w nich klubów 

malucha.   
Projekt wychodzi naprzeciw 

problemowi osób 
nieaktywnych zawodowo oraz 
bezrobotnych, które pozostają 

bez pracy  ze względu na 
wychowanie dzieci. Zadanie 

realizowane  będzie w 
miejscowości Kuźniczysko, 
Księginice, Ligota i polegać 

będzie na wybudowaniu 
świetlic - klubów malucha.  

Miejsca interwencji, w których 
powstaną  kluby malucha 

zostały wyznaczone po 
uwzględnieniu danych  

demograficznych i tendencji 
rozwoju infrastruktury 
mieszkaniowej, które 

uzasadniają podjęcie zadania.  
Powstaną cztery budynki 

wolnostojące,   odpowiednio 
dostosowane  i wyposażone   
dla pełnienia funkcji Klubów 

Malucha. Wybudowane 
świetlice będą obiektami 

ogólnodostępnymi, staną się 
miejscem integracji społecznej 
oraz miejscem, z którego będą 

mogły korzystać również 
rodziny wielopokoleniowe. 
Poprzez realizację zadania 

chcemy stworzyć atrakcyjne i 
bezpieczne dla dzieci warunki 

do zabawy i edukacji a z 
drugiej strony stworzyć  

rodzicom możliwość 
swobodnego  szukania i 

podjęcia pracy. 

3 

Zakres rzeczowy 
dotyczy budowy i 

wyposażenia  
świetlic z 

przeznaczeniem na 
Klub Malucha w 
miejscowościach 

Kuźniczysko, Księginice 
i Ligota. 

Zaprojektowane 
budynki będą 

obiektami  
wolnostojącymi na 
działkach będących 
własnością Gminy 
Trzebnica. Budynki 
będą parterowe, 

niepodpiwniczone, z 
dachem 

dwuspadowym o 
konstrukcji drewnianej, 

kryte dachówką. W 
budynku wydzielona 
zostanie duża sala w 
której będzie mogło 

przebywać ok 10 
dzieci.  Ponadto 

zaplecze kuchenne, 
pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne z 
przystosowaniem do 

osób 
niepełnosprawnych, 

brodzik do utrzymania 
higieny dzieci oraz 

miejsce do przewijania. 
Wydzielone 

zostaną  miejsca na 
pościel i leżaki, 

pomieszczenie do 
przechowywania 

sprzętu gospodarczego 
i środków czystości bez 

dostępu dla dzieci, 
pomieszczenie szatni.  

Meble zostaną 
dostosowane do zasad 
ergonomii. Podłoga i 
ściany wykończone 

zostaną materiałami 
łatwo 

zmywalnymi. 
Wyposażenie i zabawki 

będą posiadać 
odpowiednie 

atesty/certyfikaty. 

Kuźniczys
ko, 

Księginice
, Ligota 

- - 
            1 208 

500,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Liczba 
miejsc w 
objętej 

wsparcie
m 

infrastruk
turze w 
zakresie 
opieki 

nad 
dziećmi 

lub 
infrastruk

turze 
edukacyj
nej -szt 

24 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
stworzon

ych 
nowych 
miejsc 
opieki 

nad 
dziećmi 
do lat 3 

24 

protokoły 
odbioru, 

dokumentacj
a z wpisów 

do 
rejestru 

klubu 
malucha 

RPO WD 
Działanie 6.1 
Inwestycje w 
infrastrukturę 

społeczną 
(EFRR) 
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1
1 

Utworzenie 
Instytucji 
Otoczenia 
Biznesu w 
Trzebnicy 

Gmina 
Trzebnica 

Wielu młodych ludzi zakładających 
działalność gospodarczą napotyka na 

wiele 
trudności. Problemy pojawiają się 

nawet ze 
znalezieniem lokum. W powstałym 

inkubatorze 
przedsiębiorczości takie firmy będą 

pod 
opieką fachowców, a lokal będzie 

bardzo tani. 
Na wspomnianą opiekę składać się 

będą np. 
usługi księgowe, porady prawne, 

szkolenia oraz 
inne działania ułatwiające start i 

rozwój 
przedsiębiorcom. Firmy będą mogły 

korzystać z 
takich form pomocy przez kilka lat. 

Później 
będzie następowała rotacja, chyba, 

że któraś 
firma zechce zostać dłużej, wtedy 

jednak 
będzie płacić pełen czynsz. W 

powstałym 
obiekcie znajdzie się także 

pracownia 
informatyczna i pomieszczenie 

konferencyjne. 
Niewykluczone, że będą tu miały 

również 
miejsce agencje wspierające 

przedsiębiorców, 
czy fundusze pożyczkowe. 

Głównym celem działalności 
Inkubatora będzie 

promowanie 
przedsiębiorczości, kreowanie 

warunków do powstawania 
działalności nowych mikro, 

małych i średnich firm 
usługowych oraz poszerzenia 

działalności usługowej firm już 
istniejących. Działania 

Inkubatora Przedsiębiorczości 
mają wspierać zrównoważony 
rozwój i usamodzielnienie się 
firm inkubowanych, a także 

przeciwdziałać bezrobociu na 
terenie Gminy Trzebnica 

poprzez wspieranie 
przedsiębiorców w tworzeniu 
nowych miejsc pracy i rozwoju 

już istniejących firm. Celem 
działalności Inkubatora jest 
kreowanie takich narzędzi 

wsparcia dla przedsiębiorców, 
aby po okresie inkubacji firmy 

te były zdolne do 
samodzielnego 

funkcjonowania na rynku. 
Inkubator chce być również 

miejscem inspirowania 
współpracy przedsiębiorców, 

wymiany doświadczeń i 
wzajemnej pomocy, które dla 

małych i średnich firm są coraz 
częściej sposobem na 

stawienie czoła konkurencji i 
sukces rynkowy. W 

Inkubatorze 
Przedsiębiorczości, który 

powstanie wsparcie znajdą 
przede wszystkim osoby, które 

założą własne firmy oraz 
młodzi przedsiębiorcy będący 
w fazie rozwoju a także firmy  
działające długo na rynku, ale 
o innowacyjnym charakterze. 

2 
Budowa i wyposażenie 

inkubatora 
przedsiębiorczości 

Trzebnica 
Kolejo

wa 
1 

               700 
000,00     

1 Liczba 
wspartych 
inkubator

ów 
przedsiębi
orczości - 

szt. 

  1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

inkubator
a 

przedsięb
iorczości 

220 
Protokół 
odbioru 

RPO WD 
Działanie 1.3 

Rozwój 
przedsiębiorcz

ości (EFRR) 

1
2 

Poprawa 
jakości 

środowiska 
miejskiego 

poprzez 
rewaloryzacj

ę Winnej 
Góry w 

Trzebnicy 

Gmina 
Trzebnica 

Obszar Winnej Góry zajmują przede 
wszystkim 

połacie zadrzewień oraz łąki. Cała 
góra wykorzystywana jest jako teren 
rekreacyjno - krajobrazowy. W chwili 
obecnej jest to obszar miasta bardzo 

zaniedbany, popadający w coraz 
gorszy stan degradacji. Teren jest 

niebezpieczny, niezagospodarowany 
pod kątem udostępniania 

przyrodniczego dla rodzin z dziećmi, 
turystów i pielgrzymów. Winna Góra 

w obecnym kształcie jest 
nieatrakcyjna nawet dla 

mieszkańców gminy. Charakteryzuje 
się brakiem infrastruktury (ścieżki 

edukacyjne i rekreacyjne, mała 
architektura, atrakcje dla dzieci i 

Celem projektu jest 
zagospodarowanie obszaru 

Winnej Góry i udostępnienie 
go w celach 

edukacyjnych i rekreacyjnych 
mieszkańcom gminy, 

turystom oraz pielgrzymom. 
Projekt będzie 

ukierunkowany na poprawę 
jakości środowiska 

miejskiego. 

3 

- budowa ścieżek 
edukacyjnych i 
rekreacyjnych; 
- budowa małej 

architektury; 
- monitoring; 

- nasadzenia zieleni; 

Trzebnica Winna - 
            2 008 

500,00     

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 
infrastruk

tury 
zlokalizow
anych na 
rewitalizo
wanych 

obszarach 
- 

szt. 

  1 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictwa 
kulturoweg

o i 
naturalneg

o oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 

  10000 

Wpisy do 
Księgi 

Odwiedzając
ych, 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko 
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młodzieży) jest niedostosowana pod 
kątem  naukowym i edukacyjnym 
(niewykorzystany potencjał). Góra 

stanowi niezagospodarowany obszar 
zieleni, który będzie miał znaczący 
wpływ poprawę jakości środowiska 

miejskiego. 

(odwiedzin
y/ rok) 

1
3 

Termomoder
nizacja 
dwóch 

obiektów 
użyteczności 
publicznej na 

terenie 
Gminy 

Trzebnica 
(Szkoła 

Podstawowa 
w 

Kuźniczysku, 
Gimnazjum 

nr 1 w 
Trzebnicy) 

Gmina 
Trzebnica 

Dwa oświatowe obiekty użyteczności 
publicznej 

charakteryzują się niską 
efektywnością 

energetyczną, Podczas realizacji 
zadania zostanie przeprowadzona 

głęboka termomodernizacja 
budynków, w ramach której 

wymienione zostaną 
również źródła grzewcze  oraz 

planowane jest 
zainstalowanie Odnawialnych Źródeł 

Energii w 
postaci transformatorów ciepła. 

Ponadto budynki 
są obiektami zabytkowymi, które 

poprzez odnowienie elewacji 
odzyskają dawną świetność 

i przyczynią się do poprawienia 
estetyki miejsca w którym się 

znajdują. 

Głównym celem projektu jest 
obniżenie emisji 

CO2 do powietrza, oraz 
zwiększenie oszczędności 

energii. 

3 

Zakres rzeczowy 
projektu przedstawia 

się następująco: 
- docieplenie dachów, 

- docieplenie ścian  
- docieplenie stropów i 

stropodachów,  
- wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej,  
- wymiana źródła 

ciepła 
- wymiana rurarzu 
wraz z grzejnikami   

- montaż OZE  
- wymiana źródeł 

oświetlenia na ledowe  
Zakres rzeczowy wyżej 

wymienionego 
projektu jest zgodny z 

przeprowadzonymi 
audytami 

energetycznymi i 
elektroenergetycznymi

. 

Kuźniczys
ko, 

Trzebnica 

Kuźnicz
a, 

Świętej 
Jadwigi

i, 

- 
            2 043 

070,00     

12 Liczba 
zmoderniz
owanych 

źródeł 
ciepła- 

szt. 

  2 
25 Inny 

wskaźnik 
Redukcja 
emisji [%] 

59 

Inwentaryzac
ja emisji, na 
podstawie 

ilości 
zakupionego 
paliwa, oraz 

zużycia 
energii 

energetyczne
j. 

RPO WD 
Działanie 3.3 
Efektywność 
energetyczna 
w budynkach 
użyteczności 
publicznej i 

sektorze 
mieszkaniowy

m (EFRR) 

1
4 

Inwestycja w 
demonstracy
jny budynek 
użyteczności 
publicznej o 

znacznie 
podwyższon

ych 
parametrach 
energetyczn
ych (budowa 

żłobka i 
przedszkola). 

Gmina 
Trzebnica 

Trzebnica jest miastem które 
charakteryzuje się dynamicznym 

rozwojem. W związku z przyrostem 
mieszkańców dotychczasowe 

placówki przedszkolne stały się nie 
wydajne w stosunku do ilości 

zdeklarowanych dzieci, które chcą 
uczęszczać do ich placówek.  

Liczba podań z prośbą o przyjęcie 
dziecka do żłobka i przedszkola w 

roku szkolnym, 2015-2016 wykazała 
iż Gmina Trzebnica nie jest w stanie 

zapewnić wszystkim aplikującym 
miejsca w placówkach oświatowych. 

Inwestor zaplanowała budowę 
pierwszego w gminie 

demonstracyjnego budynku 
użyteczności publicznej o 

podwyższonych parametrach 
charakterystyki energetycznej. 

Głównym celem projektu jest 
obniżenie CO2 oraz 

zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku 

oraz poprawa warunków życia 
mieszkańców 

poprzez zwiększenie 
dostępności do edukacji 

żłobkowej i przedszkolnej. 

3 

Placówka będzie 
nowym obiektem 

dwukondygnacyjnym o 
podwyższonych 

parametrach 
charakterystyki 
energetycznej. 

Planowanych jest 
tutaj 5 oddziałów 

przedszkolnych (każdy 
po 25 

dzieci), oraz 3 oddziały 
żłobkowe (każdy po 20 

dzieci). 

Trzebnica 3 maja - 
            2 857 

601,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Liczba 
utworzon

ych 
obiektów 
do opieki 

nad 
dziećmi 

poniżej 3 
roku 
życia, 
oraz 

dzieci w 
wieku 

przedszk
olnym 

[sz] 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
użytkown

ików 
infrastruk

tury 
przedszk

olnej 
wspartej 

w 
programi

e 

160 
Lista osób 
przyjętych 

RPO WD 
Działanie 3.3 
Efektywność 
energetyczna 
w budynkach 
użyteczności 
publicznej i 

sektorze 
mieszkaniowy

m (EFRR) 
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1
5 

Budowa 
kanalizacji 

sanitarnej w 
Nowym 

Dworze - 
etap II i III 

Gmina 
Trzebnica 

W chwili obecnej w Nowym Dworze 
ścieki 

odprowadzane są do zbiorników 
ścieków, 

których techniczno- eksploatacyjna 
wartość 

odmienna jest od obowiązujących 
dla tego rodzaju 

instalacji wymagań. Ich utrzymanie 
w znacznym 

stopniu negatywnie wpływa na 
środowisko. 

Głównym celem 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego 

jest ochrona środowiska 
poprzez stworzenie 

możliwości odprowadzania 
ścieków do 

kanalizacji komunalnej i tą 
drogą wyeliminowanie 

z użytkowania zbiorników 
ścieków, których 

utrzymanie w znacznym 
stopniu negatywnie wpływa 

na środowisko. Realizacja 
projektu wpłynie na 

poprawę warunków życia 
mieszkańców Nowego 
Dworu i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

3 

ETAP II - zakres prac 
obejmować będzie 
budowę kanalizacji 

sanitarnej -zbiorczej 
wraz z niezbędnym i 

wymaganym 
uzbrojeniem 

technicznym w tym 
obejmujących także 
budowę przyłączy 
kanalizacyjnych jak 

również 
przepompowni 

ścieków. W ramach 
etapu zostaną 

wykonane następujące 
instalacje: RUROCIĄGI  
kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjny i tłoczny, 
przyłącza kanalizacyjne 

- grawitacyjne; 
OBIEKTY: 

przepompownia 
ścieków z instalacją 

zasilania 
elektrycznego, 

odbudowa nawierzchni 
drogi, chodnika rowu 
przydrożnego i pasa 
drogi powiatowej. 

ETAP III - zakres prac 
obejmować będzie 
budowę kanalizacji 

sanitarnej -zbiorczej 
wraz z niezbędnym i 

wymaganym 
uzbrojeniem 

technicznym w tym 
obejmujących także 
budowę przyłączy 
kanalizacyjnych jak 

również 
przepompowni 

ścieków. W ramach 
tego etapu zostaną 

wybudowane rurociągi 
kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjny i tłoczny, 
przyłącza 

kanalizacyjne, 
przepompownia 

ścieków z instalacja 
zasilania elektrycznego 

, odbudowa 
nawierzchni drogi. 

Nowy 
Dwór 

- - 
            2 460 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Długość 
wybudo
wanej 
sieci 

kanalizac
yjnej mb 

3000 
25 Inny 

wskaźnik 
- 0 

Badania 
ankietowe 

Inne źródło 
finansowanie  
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1
6 

Budowa 
ścieżek 

rowerowych 
trasą dawnej 

kolei 
wąskotorow

ej oraz 
ciągów 
pieszo-

rowerowe w 
Gminie 

Trzebnica 

Gmina 
Trzebnica 

- niewielka liczba ścieżek 
rowerowych; 

- brak bezpiecznych, dobrze 
oznakowanych połączeń 

rowerowych łączących Gminę 
Trzebnica z sąsiadującymi gminami;  

- brak sieci ścieżek, większość 
istniejących ścieżek na terenie gminy 

nie łączy się ze sobą; 
- brak infrastruktury rowerowej 

takich jak np.: pitstopów,  parkingów 
na rowery; wiat rowerowych; 

- brak wytyczonych, prawidłowo 
oznakowanych ścieżek rowerowych 

ukierunkowanych na dojazd do 
pracy, wiodących z obszarów 

wiejskich do Trzebnicy; 
- przebieg ścieżek rowerowych przez 

tereny wrażliwe przyrodniczo; 
- zwiększona emisja zanieczyszczeń 

powietrza, spowodowana 
korzystaniem z indywidualnego 

transportu samochodowego, 
związana z brakiem sieci ścieżek 

rowerowych oraz ich prawidłowych 
oznakowaniem, zapewniającym 
bezpieczeństwo podróżującym; 

 - liczne utrudnienia komunikacyjne 
spowodowane możliwością dojazdu 

rowerem do dwóch głównych 
centrów przesiadkowych na terenie 
Gminy Trzebnica: w Brochocinie i w 

Trzebnicy 

Celem projektu jest stworzenie 
zintegrowanego 

systemu komunikacyjnego dla 
mieszkańców Gminy 

Trzebnica. Ścieżki, trasy 
rowerowe oraz ciągi 

pieszo-rowerowebędą 
wykorzystywane do 

komunikacji codziennej 
związanej z dojazdem do 
pracy. Planowane ścieżki 

rowerowe przebiegać 
będą wzdłuż ulic miasta 

Trzebnica oraz na 
szlaku dawnej trasy kolei 

wąskotorowej. Ścieżki 
połączą Gminę Trzebnica z 

sąsiednimi gminami 
takimi jak Wisznia Mała, 

Oborniki Śląskie, 
Prusice oraz Gminę Żmigród i 

złączą się z 
Powiatem Milickim. Projekt 

stanowić będzie 
połączenie komunikacyjne 

miejscowości 
znajdujących się na trasie 
planowanych do budowy 

ścieżek rowerowych. Wpłynie 
na spadek poziomu 

emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Zwiększy 

się liczba i bezpieczeństwo 
osób, które 

codziennie dojeżdżają do pracy 
rowerem. Plusem 

będzie również to, że w 
trzebnicy trasa 

będzie przebiegać w pobliżu 
dworca kolejowego, 

co umożliwi przesiadkę i 
skorzystanie z innych 
środków transportu: 

szynobus/bus/PKS/transport 
miejski 

3 

W ramach projektu 
planowana jest 
budowa ścieżek 

rowerowych, w tym:  
 - nowe ścieżki 

rowerowe o długości 
około 18,4 km; - 

przebudowa 
istniejących ok. 1 km; - 

ścieżek istniejących 
oznakowanych o 

długości ok. 4,4 km; 
- budowa 

infrastruktury 
towarzyszącej: PIT 

STOP w skład których 
wchodzić będzie 

montaż tablic 
informacyjnych, koszy 

na śmieci, montaż 
stojaków na rowery, 
wiaty, ławki, stoliki. 

Trzebnica - - 
            5 326 

523,00     

17 
Długość 
ścieżek 

rowerowy
ch 

  19 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
użytkown

ików 
(osób) 

korzystaj
ących z 
wybudo
wanej 

infrastruk
tury 

1000 

Okresowe 
wyrywkowe 
liczenie osób 
korzystającyc

h 
z 

wybudowany
ch w ramach 

projektu 
ścieżek 

rowerowych 

RPO WD 
Działanie 3.4 
Wdrażanie 

strategii 
niskoemisyjnyc

h (EFRR) 

1
7 

Budowa 
centrów 

przesiadkow
ych na 
terenie 
Gminy 

Trzebnica 

Gmina 
Trzebnica 

W podwrocławskich 
miejscowościach stale rośnie liczba 

mieszkańców, którzy codziennie 
dojeżdżają samochodami do pracy 
do Wrocławia. Udział tych ludzi w 
ogólnej liczbie osób pracujących 
(według miejsca zamieszkania)w 

2012 roku dla gmin sąsiadujących z 
Wrocławiem kształtował się 
pomiędzy 15,1% a 32,2%. To 

powoduje duże, wciąż rosnące 
natężenie samochodów na drogach 
lokalnych, a co za tym idzie emisja 
szkodliwych substancji ze spalania 

paliw również się zwiększa.  
Podobnie sytuacja wygląda w Gminie 

Trzebnica, której większa część 
mieszkańców  pracuje poza 

Celem projektu jest obniżenie 
emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery 
poprzez budowę 

zintegrowanej infrastruktury 
sprzyjającej do 

korzystania ze zbiorowej 
komunikacji transportu 

oraz usprawnienie komunikacji 
i poprawa warunków 

życia mieszkańców Gminy. 
Ponadto projekt 

przyczyni się do obniżenia 
kosztów związanych 

z koniecznością podróżowania 
do miejsca 

docelowego, własnym 
środkiem transportu. Celem 

3 

W ramach realizacji 
projektu planowane 

jest 
utworzenie 2 węzłów 

przesiadkowych w 
bliskim 

otoczeniu stacji 
kolejowych w 
miejscowości 

Trzebnica oraz 
Brochocin. W ramach 

działania 
przewiduje się budowę 

stanowisk 
autobusowych 
(około 7 szt. w 

Trzebnicy na terenie 
dworca 

Trzebnica - - 
            3 508 

500,00     

22 Liczba 
wybudow

anych 
zintegrow
anych wę 

- 
złów 

przesiadk
owych- 

szt. 

  2 

3 Liczba 
samochodó

w 
korzystając

ych z 
miejsc 

postojowyc
h w 

wybudowa
nych 

obiektach 
"parkuj i 

jedź" (szt.). 

  66 

Okresowe 
liczenie 

pojazdów 
korzystającyc

h z 
miejsc 

parkingowyc
h 

Inne źródło 
finansowanie  
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Trzebnicą, najczęściej we Wrocławiu 
i sąsiednich Gminach z dobrze 

rozwiniętym przemysłem 
produkcyjnym, usługami. W chwili 

obecnej mieszkańcy Gminy 
Trzebnica, a także Powiatu 

Trzebnickiego mają ograniczony 
wybór środków transportu ze 

względu na brak odpowiedniej 
infrastruktury i udogodnień, które 

zachęcałyby do rezygnacji z 
samochodu na rzecz transportu 

niskoemisyjnego. Pojawia się zatem 
potrzeba zapewnienia 

alternatywnych, wygodnych i 
ekologicznych form komunikacji. 

Rozwiązaniu problemu sprzyjałoby 
stworzenie parkingów w sąsiedztwie 
dworców kolejowych i przystanków 

kolejowych/autobusowych. 
Mieszkańcy korzystający z kolei 

mieliby możliwość pozostawienia 
samochodu / roweru na parkingu i 

przesiadki na pociąg/autobus.  
Dodatkowym problemem na terenie 

Trzebnicy jest to, że przystanki 
autobusowe są rozmieszczone w 

różnych częściach miasta, co też ma 
wpływ na komfort podróżowania. 
Brak jest zintegrowanego dworca 

autobusowego obejmującego swoim 
zasięgiem wszystkie połączenia 
autobusowe z jednego miejsca. 

projektu jest budowa 
zintegrowanych węzłów 
komunikacyjnych wraz z 
potrzebną infrastrukturą 

umożliwiającego mieszkańcom 
korzystanie w 

jednym miejscu ze wszystkich 
środków komunikacji 

zbiorowej. Niezaprzeczalnym 
atutem lokalizacji 

zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego jest 

bliskość dworca kolejowego 
będącego jednym z 

najpopularniejszych środków 
komunikacji 

zbiorowej w Gminie Trzebnica. 
W ramach projektu 

Gmina planuje również 
budowę 4 parkingów P&R. 

kolejowego), 4 
parkingów Park & Ride 

(ponad 66 
miejsc postojowych w 
Trzebnicy i około 10 w 
Brochocinie), wiat na 

rowery (2 szt. w 
Trzebnicy, 

1 szt. w Brochocinie) 
oraz przystanków 
autobusowych w 

Trzebnicy. Miejsca 
parkingowe 

będą monitorowane. 
W celu umożliwienia 
dojazdu/dojścia do 

parkingów, stanowisk 
autobusowych zostaną 

wybudowane ciągi 
komunikacji 

samochodowej, pieszej 
oraz 

oświetlenie. 

1
8 

Budowa 
świetlicy 

wiejskiej we 
wsi Blizocin 

Gmina 
Trzebnica, 
sołtys wsi 
Blizocin 

Brak świetlicy w miejscowości 
Blizocin. 

Celem projektu jest poprawa 
jakości życia 

mieszkańców poprzez 
utworzenie miejsca w którym 

można sie spotkać, 
zintegrować. 

3 
Budowa i wyposażenie 

świetlicy. 
Blizocin brak 

bra
k 

               500 
000,00     

57 Inny 
wskaźnik  

Ilość 
mieszkań

ców 
korzystaj
ących ze 
świetlicy 

200 
25 Inny 

wskaźnik 
  200 

Listy 
obecności 

uczestników 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 

zdegradowany
ch obszarów 

1
9 

Budowa 
boiska 

wielofunkcyj
nego. 

Gmina 
Trzebnica, 
sołtys wsi 
Blizocin 

Brak boiska we wsi Blizocin. 
Poprawa jakości życia 

mieszkańców, poprawa 
warunków edukacji sportowej. 

1 
Wybudowanie boiska 

wielofunkcyjnego. 
Blizocin brak 

bra
k 

               800 
000,00     

57 Inny 
wskaźnik  

Ilość 
dzieci i 

młodzież
y 

korzystaj
ących z 
boiska 

100 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
dzieci i 

młodzież
y 

korzystaj
ących z 
boiska 

100 
Listy 

obecności 
Inne źródło 

finansowanie  
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2
0 

Projekt 
oświetlenia i 
oświetlenie 
dwóch wiat 
przystankow

ych w 
miejscowości 

Blizocin. 

Gmina 
Trzebnica, 
sołtys wsi 
Blizocin 

Przystanek autobusowy nie jest 
oświetlony. Osoby 

jeżdżące komunikacją zbiorową są 
niewidocznie dla kierowców. 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

3 

Wykonanie projektu 
oświetlenia, uzyskanie 
potrzebnych pozwoleń 
i montaż dwóch lamp 

przy 
wiatach 

przystankowych 

Blizocin brak 
bra

k 
                  15 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Ilość 
zadowolo

nych 
mieszkań

ców 

300 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
zadowolo

nych 
mieszkań

ców 

300 

Liczba osób 
korzystającyc

h z 
komunikacji 
zbiorowej 

Inne źródło 
finansowanie  

2
1 

\"Grunt pod 
nogami\" - 

świadczenie 
usług 

asystenckich 
i 

opiekuńczyc
h nad 

osobami 
niesamodziel

nymi w 
Gminie 

Trzebnica. 

Gmina 
Trzebnica 

W Gminie Trzebnica dużym 
problemem z jakim borykają się 

osoby starsze, które nie są w stanie 
samodzielnie  funkcjonować jest 

brak profesjonalnej opieki  dziennej 
ze strony środowiska lokalnego , 

instytucji gminnych czy 
powiatowych. Pomoc ze strony 

różnego rodzaju instytucji jest dla 
wielu osób ostatecznością, rozłąka z 
rodziną, zbyt wysoki koszt pobytu w 

DPS , który w naszym rejonie to 
wydatek 3000,00 zł. Osoby starsze 

nie chcą wysokimi opłatami nie chcą 
obarczać rodzin, dla których w wielu 

przypadkach jest to ogromne 
obciążenie dla ich domowego 

budżetu.  
 W szpitalach zlokalizowanych w 

naszym rejonie na oddziałach opieki 
długoterminowej jest mała ilość 
miejsc lub nie ma ich wcale. Czas 

oczekiwania na rozpatrzenie 
wniosku – skierowania do ZOL jest 

bardzo długi. Nie mamy oferty 
pomiędzy pobytem w Domu  

Pomocy Społecznej, czy Zakładem 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. W 

wielu  przypadkach usługi 
opiekuńcze czy pomoc sąsiedzka są 

niewystarczające, co wynika z niskich 
kompetencji osób świadczących te 
usługi, niewielkiej liczbie godzin, 

oraz kosztów. Dodatkowym 
problemem jest zaprzestanie pracy 

zawodowej członka rodziny  z 
powodu konieczności sprawowania 

opieki nad osobą zależną. 

Zapewnienie osobom 
nieradzącym sobie w 

codziennym funkcjonowaniu 
domowym z powodu wieku, 

choroby niepełnosprawności, 
dziennej opieki 

przez zespół specjalistów oraz 
poprzez 

zintensyfikowane działania 
edukacyjno-rehabilitacyjno-

terapeutyczne 
poprawiające jakość życia, 

aktywność 
społeczną i rozwój osobisty. 

Ponadto realizacja 
projektu/programu wpłynie na 

spowolnienie 
postępu choroby i odsunięcie 

w czasie 
konieczności organizacji opieki 

całodobowej. 

1 

Seniorzy/osoby 
niesamodzielne 
zostaną objęte 

działaniami  
w postaci 

różnorodnych usług 
wspierających w naszej 

placówce i poza nią:  
-specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
świadczone w miejscu 
zamieszkania (dla osób 
,które nie są w stanie 
dojechać do placówki) 

-usługi sąsiedzkie 
-specjalistyczny 

transport z miejsca 
zamieszkania do 

placówki, 
-opieka lekarsko- 

pielęgniarska w razie 
potrzeby, 

-warsztaty aktywności 
ruchowej, rehabilitacja 

indywidualna i 
grupowa 

-warsztaty rozwoju 
osobistego, opieka 

psychologiczna, 
neurologopedyczna, 
-warsztaty rozwoju 

zainteresowań w tym 
art-terapia 

-wsparcie specjalistów 
w zakresie zdrowia i 

podtrzymania 
aktywności ruchowej i 

społecznej 
- warsztaty kulturalne i 
aktywności społecznej  

- turnieje gier 
wspólnych  

- warsztaty kulinarne i 
usługi zdrowego 

żywienia 
- wolontariat na rzecz 

osób 
starszych/niesamodziel

Trzebnica 
Piłsuds
kiego 

1 
            1 561 

658,00     

55 Liczba 
osób 

zagrożony
ch 

ubóstwe
m lub 

wykluczen
iem 

społeczny
m 

objętych 
usługami 
społeczny

mi 
świadczon

ymi w 
interesie 
ogólnym 

w 
programie 

- km 

  40 
25 Inny 

wskaźnik 
  0 

listy 
obecności , 

indywidualne  
karty 

informacyjne, 
rejestry 

specjalistów, 
dzienniki 

zajęć, 
indywidualne 

rozmowy z 
uczestnikami. 

karty czasu 
pracy 

specjalistów 

RPO WD 
Działanie 9.2 

Dostęp do 
wysokiej 

jakości usług 
społecznych 

(EFS) 
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nych 
- usługi kosmetyczno – 

fryzjerskie 
-  intermentoring 

pokoleniowy  
-  warsztaty 

komputerowe  
- lokalne punkty 

informacyjne  
- tworzenie lokalnych 

grup 
samopomocowych 

Organizacja placówki: 
Ośrodek powinien 

posiadać 9 
pomieszczeń: pokój 

kierownika 
/psychologa/, pokój 

pielęgniarki i 
pracownika socjalnego, 

pokój specjalisty 
terapeuty, pokój 

dzienny zajęć, pokój do 
wypoczynku, pokój 
socjalny(kuchnia), 

łazienka, WC, szatnia. 
Do pomieszczeń należy 

zakupić: pełne 
wymagane 

wyposażenie. 

2
2 

Budowa 
Miejsc 

integracji 
społecznej w 

gminie 
Trzebnica - 

budowa 
świetlicy w 

miejscowości 
Nowy 
Dwór 

Gmina 
Trzebnica 

Na terenie Gminy Trzebnica 
występuje problem 

niewystarczającej infrastruktury 
związanej ze 

świadczeniem usług społecznych 
oraz  miejsc 

integracji, które sprzyjałyby 
aktywizacji 

społecznej mieszkańców mniejszych 
miejscowości. W Gminie Trzebnica 

powstaje wiele 
nowych osiedli mieszkaniowych, 

zamieszkiwanych 
przez rodziny z małymi dziećmi  o 

czym 
świadczą dane demograficzne. W 

Gminie Trzebnica 
na koniec 2014 r. mieszkało ok. 23,7 

tys. 
mieszkańców. W latach 2010 – 2014 

liczba 
ludności w Gminie zwiększyła się o 

3,3% z 22 
941 do 23 711. Zatem 

obserwowanym, pozytywnym 
zjawiskiem jest wzrost liczby 

ludności. 
Wybudowanie miejsca integracji 

społecznej 
sprzyjać będzie aktywizacji 

potencjału 
społecznego, stworzy podstawę dla 

budowania 

Celem projektu zwiększenie 
dostępu do usług społecznych 

związanych z procesem 
integracji i  aktywizacji 

społecznej  mieszkańców 
gminy Trzebnica poprzez 

budowę świetlicy z 
możliwością utworzenia w niej 

klubu malucha.   
Projekt wychodzi naprzeciw 

problemowi słabnącemu 
zaangażowaniu mieszkańców 
w życie społeczne, szczególnie 
małych miejscowości oraz ma 
na celu zapewnienie większej 

ilości miejsc opieki nad dziećmi 
w związku z rosnącą liczbą 

mieszkańców w tym 
szczególnie rodzin i ludzi 

młodych. Projekt umożliwi 
również aktywizację 

zawodową osób sprawujących 
opiekę nad małymi dziećmi. 

3 

Zakres rzeczowy 
projektu obejmuje 

budowę 
świetlicy w 

miejscowości Nowy 
Dwór. 

Zaprojektowany 
budynek będzie 

obiektem 
wolnostojącym 
wykonanym w 

technologii 
tradycyjnej. Budynek 

będzie parterowy, 
niepodpiwniczony, z 

dachem 
dwuspadowym o 

konstrukcji drewnianej, 
kryty dachówką. W 

budynku wydzielona 
zostanie duża sala 

dostosowana 
do funkcji klubu 

malucha.  Ponadto 
zaplecze 

kuchenne, 
pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne z 
przystosowaniem do 

osób 
niepełnosprawnych. 

Nowy 
Dwór 

- - 
               300 

000,00     

39 Liczba 
utworzon

ych 
obiektów 
opieki nad 

dziećmi 
do 3 roku 
życia- szt. 

  1 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
miejsc w 
infrastruk

turze 
dostosow

anej do 
pełnienia 
funkcje 
opieki 

nad 
dizećmi 
do lat 3 

10 
protokół 
odbioru 

końcowego 

Inne źródło 
finansowanie  
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dobrych relacji społecznych, 
sąsiedzkich i 

międzyludzkich, których w ostatnich 
latach jest 

niestety coraz mniej. Problemem 
jest  

postępująca alienacja  i zubożeniu 
relacji 

międzyludzkich, które w coraz 
większym stopniu 

ograniczają się do kręgu najbliższej 
rodziny.  

Ponad to pilną potrzebą społeczną  
jest 

również zapewnienie  większej liczby 
miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki 
czemu osoby 

sprawujące opiekę (głównie kobiety) 
będą 

mogły powrócić na rynek pracy. 

2
3 

Poprawa 
możliwości 

startu w 
życiu 

poprzez 
prowadzenie 

zajęć z 
dziećmi i 

młodzieżą w 
świetlicy 

wiejskiej . 

Gmina 
Trzebnica 

Dzieci i młodzież z terenu 
rewitalizowanego 

mają bardzo mało możliwości 
wspólnych 

spotkań rozwijania różnych talentów 
, 

możliwości .Wspólnego 
integrowania . Brak 

miejsc gdzie pod nadzorem 
instruktora , animatora 

czy pedagoga mogły by pogłębić 
swoje 

zdolności , poprawić wyniki w nauce 
, rozwijać 

się . Prowadzi to wzrostu zachowań 
nagannych i 

nieakceptowalnych społecznie ( 
alkoholizm , 

narkomania ) .  Jest miejsce gdzie 
mogły by to 

robić jednak jest potrzeba 
zatrudnienia osoby do 

prowadzenie tych zajęć i 
odpowiedniego 

doposażenia świetlicy . 

Celem projektu jest 
zintegrowanie środowiska 

dziecięco-młodzieżowego z 
obszaru rewitalizowanego  i 

odpowiedniego pokierowania 
dalszego rozwoju . 

Nabycia dobrych cech , 
rozwoju umiejętności czy 
talentów . Osoby takie w 

przyszłości unikną bezrobocia 
czy wykluczenia społecznego 
ponieważ będą wiedziały co 

potrafią i nie będą miały 
problemu z pokazaniem tego . 

3 

1.Nabór osób 
zainteresowanych 

zatrudnieniem na czas 
projektu jako osoby 

prowadzącej zajęcia i 
wybór najlepszego 

kandydata / tki . 
2.Przystosowanie 

świetlicy do warunków 
projektu . 

Biedaszkó
w Wielki 

nie 
dot. 

Świ
etli
ca 

wie
jska 

               120 
000,00     

37 Liczba 
miejsc w 
objętej 

wsparcie
m 

infrastruk
turze w 
zakresie 

opieki nad 
dziećmi 

lub 
infrastruk

turze 
edukacyjn

ej - km 

  300 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zintegro
wanych 

społeczni
e 

300 
Lista 

obecności 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 

zdegradowany
ch obszarów 

2
4 

\"Zanim 
będę 

dobrym 
uczniem- 

Kompleksow
y 

program 
zapewnienia 

równego 
dostępu do 

wysokiej 
jakości 

edukacji 
przedszkolne

j i 
podstawowe

j 

Gmina 
Trzebnica 

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu, 
oraz w szkole 

są bardzo ważnym momentem dla 
malucha jak i 

całej jego rodziny. Czas potrzebny na 
dostosowanie się dziecka do 

warunków 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych 

jest 
zróżnicowany i zależy od wielu 

czynników tj. 
usposobienie dziecka , jego 

charakter, pozytywne 
nastawienie rodziców, wyposażenie 

przedszkola 
lub klasy szkolnej, postawa 

nauczyciela rzutują 

Celem naszego projektu jest 
zapewnienie równego 

startu w edukację poprzez 
wzmocnienie  kluczowych 
kompetencji społecznych 

przedszkolaków  i 
uczniów nauczania 

początkowego szkół 
podstawowych w Trzebnicy 

3 

Działania realizować 
będziemy opierając się 

na dwóch metodach 
pracy z dziećmi, 

pierwsza\"Metoda 
Dobrego Startu\"- 

Marty 
Bogdanowicz, do pracy 
z dziećmi od 4-go roku 

życia. Ma na celu 
usprawnienie wzroku, 

słuchu, 
pamięci i sprawności 
motorycznej dziecka. 

Ćwiczenia, 
przybierające formę 

zabawy, 

Trzebnica 
Pilsudk

iego 
1 

               320 
000,00     

37 Liczba 
miejsc w 
objętej 

wsparcie
m 

infrastruk
turze w 
zakresie 

opieki nad 
dziećmi 

lub 
infrastruk

turze 
edukacyjn

ej - km 

  550 
25 Inny 

wskaźnik 

ilość 
placówek 
objetych 
wsparcie

m 

4 

Konspekty 
zajęć 

dodatkowych
, dzienniki 

zajęć 
z zapisami 
obecności i  

opisowa 
analizą 

postępów,  
listy 

obecności z 
konferencji i 
warsztatów 

dla rodziców. 
Dokumentacj

a 

Inne źródło 
finansowanie  
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poprzez 
wzmocnienie  
kluczowych 
kompetencji 
społecznych 
przedszkolak
ów i uczniów 

nauczania 
początkoweg

o szkół 
podstawowy
ch w Gminie 
Trzebnica\" 

na dalszy bieg \"kariery edukacyjnej 
\" naszych 

maluchów. Z rozmów i obserwacji 
wynika, iż na 

prawidłowy proces adaptacji wpływ 
mają 

również wcześniejsze kontakty 
dziecka z 

rówieśnikami. Im większa ich 
częstotliwość, 

tym szansa na łagodniejsze 
wstąpienie w 

przedszkolne progi. Do pracy z 
dziećmi będziemy 

stosować  Metodę Dobrego Startu 
Marty 

Bogdanowicz, która dedykowana  
jest do pracy z 

dziećmi od 4-go roku życia. Ma ona  
na celu 

usprawnienie wzroku, słuchu, 
pamięci i 

sprawności motorycznej dziecka, 
wczesne wykrycie 

i  indywidualną korektę ew. 
deficytów. 

Ćwiczenia, przybierające formę 
zabawy (śpiew, 

słuchanie muzyki, rysowanie, 
dotykanie, 

ćwiczenia ruchowe, relaksacja), 
angażują 

jednocześnie wiele zmysłów dziecka 
i stymulują 

jego wszechstronny rozwój. Zajęcia z 
zastosowaniem Metody Dobrego 

Startu mają formę 
seansów, dostosowanych do 

możliwości 
rozwojowych grupy. Druga metoda 

to „Metoda Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne”, 

której  
główną ideą jest posługiwanie się 

ruchem 
jako narzędziem wspomagania 

rozwoju 
psychoruchowego dziecka. W 

dzisiejszych czasach 
coraz więcej dzieci powiela 

negatywne wzorce 
swoich rodziców czy starszego 

rodzeństwa 
,spędzających za dużo czasu przed 

telewizorem 
czy komputerem i tego typu 

stymulacja dzieci 
połączona z edukacją rodziców  da 

wymierne 
efekty. 

angażują jednocześnie 
wiele zmysłów dziecka 

i 
stymulują jego 

wszechstronny rozwój. 
Mają one 

formę seansów, 
dostosowanych do 

możliwości 
rozwojowych grupy.  

Każdy seans składa się 
z 

trzech etapów:1. 
Zajęcia 

wprowadzające:ćwicze
nia orientacyjno-

porządkowe 
koncentrujące uwagę 

dziecka. 2.Zajęcia 
właściwe: ćwiczenia 
ruchowe ćwiczenia 

ruchowo 
– słuchowe. 3. Zajęcia 

końcowe – 
relaksacja, zabawy przy 

muzyce. 
Wykorzystamy trzy 

warianty MDS: 
„Piosenki do 

rysowania” (zestaw 
ćwiczeń dla dzieci od 4- 

go roku życia), 
„Piosenki i znaki” (dla 

dzieci w wieku 5 – 
10 lat)„Piosenki na 

literki” ( dla dzieci od 7 
lat) MDS: wprowadza 

dzieci w świat czytania 
i 

pisania, zapobiega 
trudnościom w nauce, 

usprawnia 
koncentrację uwagi, 

orientację w 
schemacie 

ciała i przestrzeni, 
rozwija kompetencje 
językowe, usprawnia 

motorykę, ułatwia 
nawiązywanie 

kontaktów 
społecznych, sprzyja 

współdziałaniu, rozwija 
osobowość.Druga 
to„Metoda Ruchu 

Rozwijającego\", której 
główną ideą jest 
posługiwanie się 

ruchem 
jako narzędziem 

wspomagania rozwoju 
psychoruchowego 
dziecka, poprzez 

fotograficzna. 
Każdy uczeń  

będzie 
zdiagnozowa

ny pod 
kontem 

dojrzałości 
do 

realizacji 
obowiązku 
szkolnego. 
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ćwiczenia 
prowadzące do 

poznania własnego 
ciała, 

ćwiczenia pomagające 
zdobyć pewność siebie 

i 
poczucie 

bezpieczeństwa w 
otoczeniu, ćwiczenia 

ułatwiające 
nawiązywanie 

kontaktu i 
współpracy z 

partnerem i grupą, 
ćwiczenia 

twórcze. Rezultatem 
działań będzie 

poczucie 
satysfakcji i 

radości,wzmocnienie 
poczucia 

własnej wartości, 
zacieśnienie kontaktów 

społecznych, nauka 
współdziałania, 

partnerstwa, 
akceptacji, tolerancji, 

umożliwi 
rozluźnienie,rozładowa

nie napięć, w 
konsekwencji 
zmniejszy lęki 
adaptacyjne 
uczestników 

zajęć,właściwie 
ukierunkuje ich 

rozwój. 

2
5 

Budowa 
Modelowego 

Centrum 
Pobytowego 
Aglomeracji 
Wrocławskie
j - Kampusu 
będącego 
Centrum 
Edukacji 

Ekologicznej 
oraz 

Schroniskiem 
Młodzieżowy

m w 
Trzebnicy 

Stowarzysz
enie Gmin i 
Powiatów 

Aglomeracj
i 

Wrocławski
ej 

-niska atrakcyjność miejsc 
noclegowych 

umożliwiających przebywanie w nich 
dzieci i 

młodzieży, a także osób dorosłych, 
nisko 

komfort wypoczynku, zniechęcający 
do korzystania 

z komunikacji zbiorowej, wycieczek 
rowerowych, 

aktywnej turystyki oraz turystyki 
rekreacyjnej 

-natężenie ruchu indywidualnych 
środków 

transportu. 

Celem projektu jest obniżenie 
szkodliwych 

substancji do atmosfery 
poprzez budowę 

infrastruktury wypoczynkowej, 
sprzyjającej do 

korzystania ze zbiorowej 
komunikacji transportu. 

Obniżenie kosztów związanych 
z koniecznością 

podróżowania do miejsca 
docelowego własnym 

środkiem transportu, na rzecz 
transportu 

zbiorowego lub rowerowego 
poprzez zapewnienie 
atrakcyjnego miejsca 
wypoczynku. Budowa 

nowoczesnego i 
komfortowego budynku dla 

dzieci i 
młodzieży. 

3 

Zadanie swym 
zakresem obejmuje: 
-budowę obiektu o 

powierzchni ok. 
1180m2; 

-wykonanie 
infrastruktury 

drogowej w postaci 
dróg, zjazdów i miejsc 

postojowych; 
-zagospodarowanie 

terenów zielonych w 
postaci wykonania 
nasadzeń ogrodu 

ekologicznego, 
systemu 

nawadniającego oraz 
układu pieszego 

ścieżek dydaktycznych; 
-wykonanie instalacji w 

budynkach oraz 
przyłączy i sieci 
zewnętrznych; 

-wykonanie bazy 
noclegowej dla grup 

Trzebnica Winna - 
            5 515 

000,00     
57 Inny 

wskaźnik  

Ogranicz
enie 

zużycia 
energii 

(MWh/r) 

30 
25 Inny 

wskaźnik 

ogranicze
nie emisji 

gazów 
cieplarni

anych 
(Mg 

C)2e/rok 

7 audyt 
Inne źródło 

finansowanie  
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zorganizowanych, 
składającej się z pokoi 

6-osobowych, ze 
wspólną łazienką (dla 
ok. 60 dzieci); 2 pokoi 

2-osobowych dla dzieci 
z niepełnosprawnością 

ruchową, z własną 
łazienką, 2 pokoi 2-

sosobowych dla 
wychowawców, 2 

pokoi 2- osobowych 
dla kierowców również 

z własna łazienką, 
zaplecza socjalno-
administracyjnego, 

recepcji 
świetlic/stołówek i 

dwóch sal 
dydaktycznych; 

-wykonanie bazy 
noclegowej dla rodzin 

w postaci modułów 
rodzinnych. 

-wykonanie zadaszeń 
w postaci wiat 
rowerowych; 

-wykonanie miejsc 
postojowych dla 

autokarów (min.2 
sztuk) gości (min. 10 
szt.) pracowników 

(min.2 szt.) 

2
6 

Przebudowa 
i 

termomoder
nizacja 

świetlicy 
wiejskiej w 

Biedaszkowi
e Wielkim 

Gmina 
Trzebnica 

Budynek świetlicy wiejskiej w 
Biedaszkowie 

Wielkim powstał w latach 70-tych To 
typowy dla 

tych czasów budynek z płaskim 
dachem w 

kształcie prostokąta . Mimo wielu 
częściowych 

remontów wymaga teraz 
kapitalnego . Tynk odpada z 

całości budynku na zewnątrz ale 
także 

wewnątrz . Parkiet na sali głównej 
puchnie , 

dach zaczyna przeciekać 
.Pomieszczenia bo byłej 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
wymagają 

dostosowania . Budynek jest bardzo 
energochłonny 

. Mimo zastosowania do ogrzewania 
nowoczesnych 

piecy akumulacyjnych bardzo ciężko 
ogrzać 

pomieszczenia świetlicy. Jest tam 
zawsze zimno . 

Celem projektu jest poprawa 
jakości życia 

poprzez remont i 
termomodernizację  miejsca 

spotkań integracyjnych 
mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego . Poprawa 
estetyki i wizerunku 

miejscowości . 

3 

1.Odnowienie pokrycia 
dachu z wyznaczeniem 

na nim tarasu 
widokowego i 

umiejscowieniu paneli 
fotowoltaicznych . 

2.Budowa schodów na 
dach . 

3.Wymiana bramy do 
pomieszczeń OSP i 
przebudowa tych 

pomieszczeń . 
4.Wymiana drzwi 

wejściowych na szersze 
dostosowane do 
ogólnych norm. 

5.Remont elewacji i 
ocieplenie budynku . 

6.Przebudowa 
instalacji elektrycznej . 
7.Wymiana parkietu na 

płytki podłogowe z 
częściowym 

podwyższeniem na 
scenę . 

8.Przebudowa filaru 
wewnątrz sali głównej  

.  
9.Malowanie 

wewnątrz świetlicy  z 

Biedaszkó
w Wielki 

nie 
dot. 

świ
etli
ca 

wie
jska 

               250 
000,00     

13 Liczba 
zmoderniz
owanych 
energetyc

znie 
budynkó

w- szt. 

  1 

24 Ilość 
zaoszczędz

onej 
energii 

elektryczne
j 

(MWh/rok) 

  5 
protokół 
odbioru 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 

zdegradowany
ch obszarów 
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poprawkami 
tynkarskimi . 

2
7 

Budowa 
ciągu pieszo-
rowerowego 
w sołectwie 
Biedaszków 

Wielki 

Gmina 
Trzebnica 

Biedaszków Wielki to sołectwo 
zabudowane w 

systemie tzw. \"ulicówki\" . 
Wszystkie 

zabudowania położone przy głównej 
drodze . 

Brak chodnika i ścieżki rowerowej 
stwarza  dla 

mieszkańców ogromne 
niebezpieczeństwo . Dzieci 

idąc do przystanku na autobus do 
szkoły , plac 

zabaw czy boisko wychodzą z domu 
prosto na 

ulicę. Osoby starsze mają problem w 
bezpiecznym 

dotarciu do znajomych , kapliczki czy 
sklepu . 

Mieszkańcy są wraz z zwiększającym 
się ruchem 

samochodów codziennie narażani na 
utratę 

zdrowia przechodząc ulicą lub 
próbując jechać 

rowerem ponieważ inaczej się nie da 
. 

Przejeżdża też przez miejscowość 
wielu 

rowerzystów , szczególnie w czasie 
wolnym od 

pracy , w czasie wakacji .Można 
powiedzieć , że 

przebiega tu faktycznie trasa 
rowerowa a 

rowerzyści jadąc po ulicy są 
zagrożeniem i są 

zagrożeni utratą zdrowia bądź nawet 
życia . 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Biedaszkowa 

Wielkiego , poprawa 
warunków życia na obszarze 
rewitalizowanym ,poprawa 
infrastruktury techniczno-
przestrzennej na obszarze 

rewitalizowanym . Zwiększenie 
atrakcyjności turystki 

rowerowo-pieszej na obszarze 
rewitalizowanym . 

Ze względu na to , że sołectwo 
Biedaszków Wielki to dwie 
wsie Biedaszków Wielki i 

Janiszów rozdzielone tylko 
znakiem ( do roku 2005 była to 

jedna miejscowość ) ujęty w 
projekcie ciąg rowerowo 

powinien przebiegać przez całe 
sołectwo , obie miejscowości  
aby cel był w pełni osiągnięty. 

3 

Zakres robót w 
projekcie budowy 

chodnika obejmuje:  
1. Roboty 

przygotowawcze. 
2. Roboty rozbiórkowe 

ziemne;  
3. Położenie 

krawężników i obrzeży 
betonowych;  
4. Wykonanie 

kanalizacji  
podchodnikowej;  

5. Położenie 
nawierzchnii ciągu , 

zjazdów i miejsc 
postojowych z    

mieszanek mineralno - 
bitumicznych 
asfaltowych  
 6. Roboty 

wykończeniowe ,  
montaż barier i 

oznaczeń . 

Biedaszkó
w Wielki 

Biedasz
ków 

Wielki - 
Janiszó

w 

nie 
dot

. 

               330 
000,00     

17 
Długość 
ścieżek 

rowerowy
ch 

  3 
25 Inny 

wskaźnik 
km 3 

protokół 
odbioru 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 

zdegradowany
ch obszarów 
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2
8 

Zagospodaro
wanie 

niewykorzyst
anej 

przestrzeni 
publicznej w 
miejscowości 
Biedaszków 

Wielki 
poprzez 
budowę 

parku 
sportowo - 

rekreacyjneg
o . 

Gmina 
Trzebnica 

Działka 53 w miejscowości 
Biedaszków Wielki 

należy do Gminy Trzebnica i w 
projekcie Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego 
jest ujęta jako 

teren rekreacyjny o pow. 1,083 Ha . 
Znajduje się 

tu boisko wielofunkcyjne i obok 
porośnięty 

krzewami , trawami , drzewkami 
teren 

odstraszający swym widokiem 
przechodniów i osoby 

przejeżdżające . Na obszarze 
miejscowości  

brak miejsca do zorganizowania 
imprezy , festynu , 

dożynek . 

Celem bezpośrednim projektu 
jest poprawa 

wizerunku terenu 
rewitalizowanego i poprawa 

warunków życia mieszkańców 
poprzez 

zagospodarowanie terenu na 
miejsce dla wspólnej 

integracji . Celami pośrednimi 
będzie powstanie 

na terenie rewitalizowanym 
miejsca dla wspólnego 

spędzania czasu ,integrowania 
międzypokoleniowego 

mieszkańców Gminy poprzez 
zorganizowanie imprezy 

sportowo rekreacyjnej czy 
dożynek parafialnych bądź 

gminnych . 

3 

1.Rekultywacja terenu  
2.Doprowadzenie 

niezbędnej 
infrastruktury ( energia 

elektryczna, woda )  
3.Doświetlenie terenu 

4.Wykonanie 
zadaszonej sceny i 

altany  
5.Zakup i montaż 

urządzeń mini siłowni 
plenerowej 

6.Zakup i montaż 
zewnętrznego stołu do 

tenisa 
7.Zakup i montaż 

szatni i pomieszczenia 
na sprzęt do boiska   
wielofunkcyjnego  

8.Wydzielenie miejsca i 
utwardzenie parkingu 

przy boisku 
9.Wydzielenie ścieżek 
spacerowych , montaż 

ławek koszy i 
oznaczenie terenu. 

Biedaszkó
w Wielki 

Dz.53 
nie 
dot

. 

               193 
000,00     

44 
Powierzch

nia 
obszarów 
objętych 
rewitaliza

cją-ha 

  1 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
korzystaj

ących 
osób 

2000 

Ilość 
mieszkańców 
miejscowości 

+ 
szacunkowa 
liczba osób 

przyjeżdżając
ych na 

organizowan
e 

imprezy 
sportowe i 

integracyjne . 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 

zdegradowany
ch obszarów 

2
9 

Przebudowa 
drogi 

gminnej w 
miejscowości 
Biedaszków 

Wielki 

Gmina 
Trzebnica 

Droga gminna na działce 64 w 
miejscowości 

Biedaszków Wielki jest w 
rzeczywistości drogą 

polną ( pisakową ) , prowadziła 
wcześniej do 

kilku posesji , do których w 
warunkach jesienno 

zimowych można było dotrzeć 
wysokim pojazdem 

lub ciągnikiem . Obecnie powstaje 
przy niej 

kilkanaście nowych posesji co 
powoduje 

konieczność umożliwienia 
mieszkańcom jak i 

służbom dojazdu do posesji . 

Celem głównym projektu jest 
umożliwienie 

mieszkańcom swobodnego 
dotarcia do posesji 

poprzez to poprawę ich 
warunków życia i 

poprawę infrastruktury 
technicznej w obszarze 

rewitalizowanym i poprawę 
jego wizerunku . 

3 

przebudowa drogi 
gminnej w 

miejscowości 
Biedaszków Wielki . 

Zakres robót : 
- prace 

przygotowawcze;  
- roboty ziemne; 

- wykonanie 
podbudowy; 
- położenie 

nawierzchni z masy 
asfaltowo-bitumicznej ; 

- montaż urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu; 

Biedaszkó
w Wielki 

Biedasz
ków 

Wielki 

DZ.
64 

               246 
000,00     

43 
Długość 

przebudo
wanych 

dróg 
gminnych 

- km 

  0 
25 Inny 

wskaźnik 
km 0 

protokół 
odbioru 

RPO WD 
Działanie 6.3 
Rewitalizacja 

zdegradowany
ch obszarów 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Załącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Trzebnica 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica  na lata 2015-2025” (LPR, Program) 

jest to dokument o charakterze planistycznym identyfikujący potrzeby w zakresie 

rewitalizacji zdegradowanych obszarów w kontekście wykorzystania m.in. funduszy 

strukturalnych na lata 2014-2020. Zawiera program działań zmierzający do  

wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków 

do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i 

integrowania różnorodnych aktywności w ramach procesu rewitalizacji.  

 

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy 

obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja działań nie 

będzie ponadnormatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Wyznaczone działania 

mają charakter ogólny i nie wskazują jednoznacznie określonych inwestycji, które mogą 

stanowić przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto 

realizowane będą jedynie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zatem będą miały 

charakter lokalny nie wykraczający poza granice gminy, tym bardziej nie wystąpi ich 

transgraniczne oddziaływanie.  

Nie przewiduje się również prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań 

skumulowanych oraz możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska.   

 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025” nie jest planem 

konkretnych zidentyfikowanych przedsięwzięć, stanowi jedynie informacje 

o planowanych kierunkach działań w zakresie rewitalizacji. Program nie wyznacza 

również ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nie przewiduje negatywnego wpływu realizacji przedmiotowego 

dokumentu na obszary chronione. 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. 

Tereny prawnie chronione zajmują powierzchnię ok. 834 ha. Na szczególną uwagę 

zasługują obszary objęte ochroną Natura 2000, a mianowicie: 
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 „Ostoja nad Baryczą” (kod PLH020041), o powierzchni 820,26 km
2
, Natura 

2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), oddalony o ok. 10 km na 

północ od miasta Trzebnica. Teren „Ostoja nad Baryczą” pokrywa się z Parkiem 

krajobrazowym „Dolina Baryczy”; 

 „Skoroszowskie Łąki” (kod PLH020093), o powierzchni 13,60 km
2
, Natura 2000 

– Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), Obszar znajduje się pomiędzy 

rzeczką Lipniak a południową granicą parku krajobrazowego "Dolina Baryczy". 

Obejmuje też pola uprawne i stawy zamknięte linią łączącą miejscowości: 

Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, 

Masłowiec, Czeszów, Skoroszów. Obszar stanowi kompleks łąk kośnych i 

świeżych oraz szuwarów; 

Mapa 1 Obszar rewitalizacji na tle obszarów o szczególnych walorach 

przyrodniczych na terenie Gminy Trzebnica 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Jeden z podobszarów objętych procesem rewitalizacji – Biedaszków Wielki obejmuje 38 

ha (co stanowi 0,19% powierzchni całej gminy) – leży bezpośrednio na obszarze Natura 

2000 (obszar „Skoroszowskie Łąki”). Drugi obszar Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” nie 
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pokrywa się z żadnym z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji – najbliższy z terenów 

– Biedaszków Wielki znajduje się w odległości ok. 3,0 km.   
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Mapa 2. Lokalizacja podobszarów rewitalizacji względem najbliżej położonych 

obszarów chronionych 

 

Żródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Załącznik 4. Obszary zdegradowane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Sfera 

społeczna 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

techniczna 
RAZEM 

   L.p. Miejscowość Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1.   Będkowo   3 3 2 3 0 11 

2.   Biedaszków Mały   4 4 1 2 0 11 

3.   Biedaszków Wielki   8 2 1 2 0 13 

4.   Blizocin   7 4 1 3 3 18 

5.   Boleścin   7 1 1 1 0 10 

6.   Brochocin   3 3 1 1 0 8 

7.   Brzezie   6 2 1 1 0 10 

8.   Brzyków   1 3 0 1 0 5 

9.   Cerekwica   3 1 1 1 0 6 

10.   Domanowice   4 3 1 3 0 11 

11.   Droszów   2 4 1 1 0 8 

12.   Głuchów Górny   4 1 1 2 0 8 

13.   Janiszów   6 4 1 1 0 12 

14.   Jaszyce   2 1 1 1 0 5 

15.   Jaźwiny   4 2 1 2 0 9 

16.   Kobylice   3 3 1 1 0 8 

17.   Koczurki   4 2 1 2 0 9 

18.   Komorowo   2 4 1 2 0 9 

19.   Komorówko   5 4 1 1 0 11 

20.   Koniowo   5 1 1 2 0 9 

21.   Księginice   4 1 1 5 0 11 

22.   Kuźniczysko   6 2 1 2 2 13 

23.   Ligota   6 1 1 2 0 10 

24.   Malczów   5 1 1 1 0 8 

25.   Małuszyn   5 3 1 3 0 12 

26.   Marcinowo   4 1 1 1 0 7 

27.   Masłowiec   2 4 1 1 0 8 

28.   Masłów   6 2 1 1 0 10 

29.   Nowy Dwór   9 1 1 5 1 17 

30.   Piersno   2 2 1 2 0 7 

31.   Raszów   3 1 1 1 0 6 

32.   Rzepotowice   6 4 1 1 0 12 

33.   Skarszyn   6 3 1 0 0 10 

34.   Skoroszów   5 1 1 2 0 9 

35.   Sulisławice   6 1 1 1 0 9 

36.   Szczytkowice   2 2 1 1 0 6 

37.   Świątniki   5 1 1 1 0 8 

38.   Taczów Mały   4 3 0 1 0 8 

39.   Taczów Wielki   4 3 1 1 0 9 

40.   Trzebnica 1 Maja  1 3 0 0 0 4 

41.   Trzebnica 3 Maja  1 1 0 0 0 2 

42.   Trzebnica 9 Maja  0 2 0 0 0 2 

43.   Trzebnica Adama Asnyka  1 3 0 0 0 4 

44.   Trzebnica Adama Mickiewicza  0 2 0 0 0 2 

45.   Trzebnica Akacjowa  0 3 0 1 0 4 

46.   Trzebnica Armii Krajowej  0 2 0 0 0 2 

47.   Trzebnica Bartosza Głowackiego  4 2 0 3 5 14 

48.   Trzebnica Błotnista  2 1 0 0 0 3 
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49.   Trzebnica Bolesława Chrobrego  4 1 1 4 5 15 

50.   Trzebnica Borówkowa  1 3 0 1 0 5 

51.   Trzebnica Brama Trębaczy  2 2 0 0 0 4 

52.   Trzebnica Chabrowa  1 1 0 2 0 4 

53.   Trzebnica Cicha  1 1 0 2 0 4 

54.   Trzebnica Cypriana Kamila Norwida  0 2 0 0 0 2 

55.   Trzebnica Czereśniowa  0 2 0 0 0 2 

56.   Trzebnica Elizy Orzeszkowej  0 1 0 0 0 1 

57.   Trzebnica Fiołkowa  1 1 0 2 0 4 

58.   Trzebnica Franklina Roosevelta  4 3 0 1 0 8 

59.   Trzebnica Fryderyka Chopina  1 2 0 0 0 3 

60.   Trzebnica gen. Grota-Roweckiego  0 1 0 0 0 1 

61.   Trzebnica gen. Józefa Bema  7 2 0 0 0 9 

62.   Trzebnica gen. Leopolda Okulickiego  0 1 0 0 0 1 

63.   Trzebnica gen. Władysława Sikorskiego  1 1 0 0 0 2 

64.   Trzebnica Graniczna  2 1 0 0 0 3 

65.   Trzebnica Grunwaldzka  0 3 0 0 0 3 

66.   Trzebnica Harcerska  0 1 0 0 0 1 

67.   Trzebnica Henryka Brodatego  2 3 0 1 0 6 

68.   Trzebnica Henryka Pobożnego  1 0 0 0 2 3 

69.   Trzebnica Henryka Sienkiewicza  0 5 0 0 0 5 

70.   Trzebnica Ignacego Daszyńskiego  6 1 0 4 1 12 

71.   Trzebnica Ignacego Paderewskiego  0 3 0 0 0 3 

72.   Trzebnica Jagodowa  1 2 0 1 0 4 

73.   Trzebnica Jana Kilińskiego  1 1 0 0 0 2 

74.   Trzebnica Jana Matejki  1 2 0 0 0 3 

75.   Trzebnica Jana Pawła II  2 1 0 0 0 3 

76.   Trzebnica Janusza Korczaka  1 0 0 0 0 1 

77.   Trzebnica Jarzębinowa  0 3 0 0 0 3 

78.   Trzebnica Jaśminowa  1 1 0 2 0 4 

79.   Trzebnica Jędrzejowska  3 3 0 0 0 6 

80.   Trzebnica Juliusza Słowackiego  3 4 0 0 0 7 

81.   Trzebnica Kazimierza Wielkiego  3 0 0 0 0 3 

82.   Trzebnica Klasztorna  2 1 0 0 0 3 

83.   Trzebnica Kolejowa  3 2 1 2 3 11 

84.   Trzebnica Kosmonautów  0 0 0 0 0 0 

85.   Trzebnica Kościelna  6 1 0 3 3 13 

86.   Trzebnica Krakowska  1 3 0 0 0 4 

87.   Trzebnica Krótka  0 2 0 0 0 2 

88.   Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  6 0 0 4 3 13 

89.   Trzebnica Kwiatowa  4 2 0 1 2 9 

90.   Trzebnica Lawendowa  1 1 0 0 0 2 

91.   Trzebnica Leśna  4 1 0 0 0 5 

92.   Trzebnica Lipowa  1 1 0 0 0 2 

93.   Trzebnica Łączna  1 1 1 0 0 3 

94.   Trzebnica Łąkowa  0 1 0 0 0 1 

95.   Trzebnica Malinowa  1 1 0 1 0 3 

96.   Trzebnica Marcinowska  1 2 0 1 2 6 

97.   Trzebnica Marii Dąbrowskiej  1 4 0 0 0 5 

98.   Trzebnica Marii Konopnickiej  2 2 1 0 0 5 

99.   Trzebnica Marii Leszczyńskiej  0 3 0 0 0 3 

100.   Trzebnica Milicka  6 1 2 3 0 12 

101.   Trzebnica Młynarska  3 1 0 0 0 4 
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102.   Trzebnica Morelowa  0 1 0 0 0 1 

103.   Trzebnica Mostowa  1 2 0 0 0 3 

104.   Trzebnica Na Wzgórzach  1 1 0 1 0 3 

105.   Trzebnica Nowa  0 3 0 0 0 3 

106.   Trzebnica Obornicka  6 1 0 2 2 11 

107.   Trzebnica Obrońców Pokoju  2 0 1 1 1 5 

108.   Trzebnica Ogrodowa  1 2 0 0 0 3 

109.   Trzebnica Oleśnicka  2 1 0 1 4 8 

110.   Trzebnica Orzechowa  0 1 0 0 0 1 

111.   Trzebnica Parkowa  1 1 0 0 0 2 

112.   Trzebnica Piastowska  1 1 0 0 0 2 

113.   Trzebnica Piwniczna  1 2 1 0 0 4 

114.   Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie  4 1 0 0 0 5 

115.   Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  1 1 0 0 0 2 

116.   Trzebnica Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej  1 1 0 0 0 2 

117.   Trzebnica Plac Piotra Włostowica  1 1 0 0 0 2 

118.   Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki  1 1 0 0 0 2 

119.   Trzebnica Pogodna  2 1 0 0 0 3 

120.   Trzebnica Polna  1 1 1 0 0 3 

121.   Trzebnica Porzeczkowa  1 1 0 1 0 3 

122.   Trzebnica Poziomkowa  1 1 0 1 0 3 

123.   Trzebnica Prusicka  3 2 2 2 0 9 

124.   Trzebnica Przemysłowa  0 4 0 0 0 4 

125.   Trzebnica Rondo Żołnierzy Wyklętych  1 1 0 0 0 2 

126.   Trzebnica Rynek  6 3 0 2 1 12 

127.   Trzebnica Samarytańska  1 2 0 1 0 4 

128.   Trzebnica Siostry Hilgi Brzoski  2 1 0 1 0 4 

129.   Trzebnica Słoneczna  1 1 0 0 0 2 

130.   Trzebnica Solna  0 0 0 0 0 0 

131.   Trzebnica Spokojna  1 2 0 1 0 4 

132.   Trzebnica Sportowa  1 2 0 1 0 4 

133.   Trzebnica Stanisława Moniuszki  2 1 0 0 0 3 

134.   Trzebnica Stanisława Piaskowskiego  0 0 0 0 0 0 

135.   Trzebnica Stawowa  2 1 0 0 0 3 

136.   Trzebnica Stefana Żeromskiego  4 1 0 1 0 6 

137.   Trzebnica Szarych Szeregów  0 1 0 1 0 2 

138.   Trzebnica Świętej Jadwigi  4 0 1 3 3 11 

139.   Trzebnica Tadeusza Kościuszki  2 1 0 1 2 6 

140.   Trzebnica Teatralna  0 4 0 0 0 4 

141.   Trzebnica Truskawkowa  1 2 0 1 0 4 

142.   Trzebnica Wałowa  3 1 0 1 0 5 

143.   Trzebnica Wąska  2 1 0 0 0 3 

144.   Trzebnica Wesoła  1 4 0 0 0 5 

145.   Trzebnica Węgrzynowska  0 1 0 1 0 2 

146.   Trzebnica Wincentego Witosa  5 2 0 2 3 12 

147.   Trzebnica Winna  0 2 0 0 0 2 

148.   Trzebnica Wiosenna  1 1 1 0 0 3 

149.   Trzebnica Wiśniowa  0 2 0 0 0 2 

150.   Trzebnica Władysława Broniewskiego  0 1 0 0 0 1 

151.   Trzebnica Władysława Jagiełły  2 3 0 0 0 5 

152.   Trzebnica Władysława Łokietka  1 4 0 0 0 5 

153.   Trzebnica Władysława Stanisława Reymonta  0 2 0 0 0 2 

154.   Trzebnica Wojciecha Drzymały  3 1 0 0 0 4 
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155.   Trzebnica Wojska Polskiego  1 0 0 0 0 1 

156.   Trzebnica Wrocławska  4 2 1 3 0 10 

157.   Trzebnica Wrzosowa  1 1 0 2 0 4 

158.   Trzebnica Zielona  0 2 0 0 0 2 

159.   Trzebnica Zielone Wzgórze  1 1 0 1 0 3 

160.   Trzebnica Żołnierzy Września  2 0 0 1 1 4 

161.   Ujeździec Mały   5 0 2 1 0 8 

162.   Ujeździec Wielki   4 1 1 1 0 7 

163.   Węgrzynów   4 2 0 1 0 7 
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Załącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Bezrobocie Ubóstwo Przestępczość Edukacja Uczestnictwo 
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Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób  

długotrwale 

bezrobotnych z 

wykształceniem 

podstawowym 

Korzystający 

z pomocy 

społecznej 

Świadczenia 

pomocy 

społecznej 

Czyny 

karalne 

nieletnich 

Wykroczenia 

społecznie 

uciążliwe 

Liczba 

uczniów z 

wynikami ze 

sprawdzianu 

szóstych klas 

niższymi o 

75% od 

średniej w 

gminie 

Liczba uczniów 

z wynikami z 

egzaminu 

gimnazjalnego 

niższymi o 75% 

od średniej w 

gminie z części 

matematycznej 

Liczba uczniów 

szkół 

podstawowych i 

gimnazjów  

niepromowanych 

do kolejnej klasy 

Liczba 

egzaminów 

poprawkowych 

w szkołach 

podstawowych i 

gimnazjach 

Frekwencja w 

wyborach 

samorządowych 

w 2014 r.2 

Liczba 

czynnych 

czytelników  

bibliotek 

publicznych 

LP. Miejscowość Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1 Będkowo 
 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

2 Biedaszków Mały 
 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

3 Biedaszków Wielki 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8 

4 Blizocin 
 

1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7 

5 Boleścin 
 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 7 

6 Brochocin 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

7 Brzezie 
 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6 

8 Brzyków 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

9 Cerekwica 
 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

10 Domanowice 
 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 

11 Droszów 
 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

12 Głuchów Górny 
 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

13 Janiszów 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

14 Jaszyce 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

15 Jaźwiny 
 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

16 Kobylice 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

17 Koczurki 
 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 

18 Komorowo 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

19 Komorówko 
 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 

20 Koniowo 
 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 

21 Księginice 
 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 

22 Kuźniczysko 
 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 

23 Ligota 
 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 

24 Malczów 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

25 Małuszyn 
 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 

26 Marcinowo 
 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

27 Masłowiec 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

28 Masłów 
 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 

29 Nowy Dwór 
 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9 
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30 Piersno 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

31 Raszów 
 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

32 Rzepotowice 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

33 Skarszyn 
 

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 

34 Skoroszów 
 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 

35 Sulisławice 
 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 

36 Szczytkowice 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

37 Świątniki 
 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

38 Taczów Mały 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 

39 Taczów Wielki 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 

40 Trzebnica 1 Maja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

41 Trzebnica 3 Maja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

42 Trzebnica 9 Maja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Trzebnica Adama Asnyka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

44 Trzebnica Adama Mickiewicza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Trzebnica Akacjowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 Trzebnica Armii Krajowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Trzebnica Bartosza Głowackiego 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

48 Trzebnica Błotnista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

49 Trzebnica Bolesława Chrobrego 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

50 Trzebnica Borówkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

51 Trzebnica Brama Trębaczy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

52 Trzebnica Chabrowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

53 Trzebnica Cicha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

54 Trzebnica Cypriana Kamila Norwida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Trzebnica Czereśniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Trzebnica Elizy Orzeszkowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Trzebnica Fiołkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

58 Trzebnica Franklina Roosevelta 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

59 Trzebnica Fryderyka Chopina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

60 Trzebnica gen. Grota-Roweckiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 Trzebnica gen. Józefa Bema 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 7 

62 Trzebnica gen. Leopolda Okulickiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 Trzebnica gen. Władysława Sikorskiego 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

64 Trzebnica Graniczna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

65 Trzebnica Grunwaldzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Trzebnica Harcerska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 Trzebnica Henryka Brodatego 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

68 Trzebnica Henryka Pobożnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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69 Trzebnica Henryka Sienkiewicza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 Trzebnica Ignacego Daszyńskiego 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

71 Trzebnica Ignacego Paderewskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 Trzebnica Jagodowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

73 Trzebnica Jana Kilińskiego 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

74 Trzebnica Jana Matejki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

75 Trzebnica Jana Pawła II 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

76 Trzebnica Janusza Korczaka 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

77 Trzebnica Jarzębinowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 Trzebnica Jaśminowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

79 Trzebnica Jędrzejowska 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

80 Trzebnica Juliusza Słowackiego 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

81 Trzebnica Kazimierza Wielkiego 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 

82 Trzebnica Klasztorna 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

83 Trzebnica Kolejowa 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

84 Trzebnica Kosmonautów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 Trzebnica Kościelna 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 

86 Trzebnica Krakowska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

87 Trzebnica Krótka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

89 Trzebnica Kwiatowa 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

90 Trzebnica Lawendowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

91 Trzebnica Leśna 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

92 Trzebnica Lipowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

93 Trzebnica Łączna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

94 Trzebnica Łąkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 Trzebnica Malinowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

96 Trzebnica Marcinowska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

97 Trzebnica Marii Dąbrowskiej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

98 Trzebnica Marii Konopnickiej 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

99 Trzebnica Marii Leszczyńskiej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 Trzebnica Milicka 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 

101 Trzebnica Młynarska 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

102 Trzebnica Morelowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 Trzebnica Mostowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

104 Trzebnica Na Wzgórzach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

105 Trzebnica Nowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 Trzebnica Obornicka 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 

107 Trzebnica Obrońców Pokoju 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
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108 Trzebnica Ogrodowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

109 Trzebnica Oleśnicka 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

110 Trzebnica Orzechowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 Trzebnica Parkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

112 Trzebnica Piastowska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

113 Trzebnica Piwniczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

114 Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

115 Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

116 Trzebnica Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

117 Trzebnica Plac Piotra Włostowica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

118 Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

119 Trzebnica Pogodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

120 Trzebnica Polna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

121 Trzebnica Porzeczkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

122 Trzebnica Poziomkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

123 Trzebnica Prusicka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

124 Trzebnica Przemysłowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 Trzebnica Rondo Żołnierzy Wyklętych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

126 Trzebnica Rynek 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 

127 Trzebnica Samarytańska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

128 Trzebnica Siostry Hilgi Brzoski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

129 Trzebnica Słoneczna 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

130 Trzebnica Solna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

131 Trzebnica Spokojna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

132 Trzebnica Sportowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

133 Trzebnica Stanisława Moniuszki 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

134 Trzebnica Stanisława Piaskowskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

135 Trzebnica Stawowa 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

136 Trzebnica Stefana Żeromskiego 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 

137 Trzebnica Szarych Szeregów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

138 Trzebnica Świętej Jadwigi 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

139 Trzebnica Tadeusza Kościuszki 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

140 Trzebnica Teatralna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

141 Trzebnica Truskawkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

142 Trzebnica Wałowa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

143 Trzebnica Wąska 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

144 Trzebnica Wesoła 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

145 Trzebnica Węgrzynowska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

146 Trzebnica Wincentego Witosa 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 
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147 Trzebnica Winna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

148 Trzebnica Wiosenna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

149 Trzebnica Wiśniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 Trzebnica Władysława Broniewskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

151 Trzebnica Władysława Jagiełły 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

152 Trzebnica Władysława Łokietka 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

153 Trzebnica Władysława Stanisława Reymonta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

154 Trzebnica Wojciecha Drzymały 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

155 Trzebnica Wojska Polskiego 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

156 Trzebnica Wrocławska 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 

157 Trzebnica Wrzosowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

158 Trzebnica Zielona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

159 Trzebnica Zielone Wzgórze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

160 Trzebnica Żołnierzy Września 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

161 Ujeździec Mały 
 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

162 Ujeździec Wielki 
 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 

163 Węgrzynów 
 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
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Załącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map Id: C781871A-BE26-4CE4-B699-CD878C209E2D. Projekt Strona 176
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Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
płacących 
podatek 

dochodowy  
(PIT + CIT) 

Sumaryczna 
wartość 
podatku 

dochodowego 
płaconego przez 
przedsiębiorców  

Średnia 
wartość 
podatku 

dochodowego 
na 1 podmiot 
gospodarczy 

Liczba  
podmiotów 

gospodarczych, 
które zgłosiły 
zakończenie 
działalności 

gospodarczej  
(powyżej 
średniej) 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych, 
które zgłosiły 
zawieszenie 
działalności 

gospodarczej  
(powyżej 
średniej) 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
zalegających z 

płatnością 
podatku 

dochodowego 
dłużej niże 6 m-

cy  (powyżej 
średniej) 

LP. Miejscowość Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1 Będkowo   1 0 0 0 1 1 3 

2 Biedaszków Mały   1 1 1 0 0 1 4 

3 Biedaszków Wielki   0 0 0 1 0 1 2 

4 Blizocin   1 0 0 1 1 1 4 

5 Boleścin   0 0 0 1 0 0 1 

6 Brochocin   1 0 0 1 1 0 3 

7 Brzezie   0 0 0 0 1 1 2 

8 Brzyków   0 0 0 1 1 1 3 

9 Cerekwica   0 0 0 1 0 0 1 

10 Domanowice   1 1 1 0 0 0 3 

11 Droszów   1 1 1 1 0 0 4 

12 Głuchów Górny   0 0 0 1 0 0 1 

13 Janiszów   1 1 0 1 1 0 4 

14 Jaszyce   1 0 0 0 0 0 1 

15 Jaźwiny   1 0 0 1 0 0 2 

16 Kobylice   0 0 0 1 1 1 3 

17 Koczurki   1 0 0 1 0 0 2 

18 Komorowo   1 0 0 1 1 1 4 

19 Komorówko   1 1 1 0 1 0 4 

20 Koniowo   0 0 0 0 1 0 1 

21 Księginice   0 0 0 1 0 0 1 

22 Kuźniczysko   0 0 0 1 1 0 2 

23 Ligota   0 0 0 1 0 0 1 

24 Malczów   1 0 0 0 0 0 1 

25 Małuszyn   1 0 0 0 1 1 3 

26 Marcinowo   0 0 0 0 0 1 1 

27 Masłowiec   1 1 1 0 1 0 4 

28 Masłów   0 0 0 0 1 1 2 

29 Nowy Dwór   0 0 1 0 0 0 1 

30 Piersno   1 0 0 1 0 0 2 

31 Raszów   0 0 0 1 0 0 1 

32 Rzepotowice   1 1 1 0 1 0 4 

33 Skarszyn   0 0 0 1 1 1 3 

34 Skoroszów   1 0 0 0 0 0 1 

35 Sulisławice   1 0 0 0 0 0 1 

36 Szczytkowice   0 0 0 1 0 1 2 

37 Świątniki   0 0 0 0 0 1 1 

38 Taczów Mały   1 0 0 0 1 1 3 

39 Taczów Wielki   1 0 0 1 1 0 3 

40 Trzebnica 1 Maja  1 0 0 0 1 1 3 

41 Trzebnica 3 Maja  1 0 0 0 0 0 1 

42 Trzebnica 9 Maja  0 0 0 1 1 0 2 

43 Trzebnica Adama Asnyka  1 1 1 0 0 0 3 

44 Trzebnica Adama Mickiewicza  1 0 0 1 0 0 2 

45 Trzebnica Akacjowa  1 1 1 0 0 0 3 

46 Trzebnica Armii Krajowej  0 0 0 0 1 1 2 

47 Trzebnica Bartosza Głowackiego  0 0 0 1 0 1 2 

48 Trzebnica Błotnista  1 0 0 0 0 0 1 

49 Trzebnica Bolesława Chrobrego  0 0 0 0 1 0 1 

50 Trzebnica Borówkowa  1 1 1 0 0 0 3 

51 Trzebnica Brama Trębaczy  1 0 1 0 0 0 2 

52 Trzebnica Chabrowa  1 0 0 0 0 0 1 

53 Trzebnica Cicha  1 0 0 0 0 0 1 

54 Trzebnica Cypriana Kamila Norwida  1 0 0 1 0 0 2 

55 Trzebnica Czereśniowa  1 0 0 0 1 0 2 

56 Trzebnica Elizy Orzeszkowej  1 0 0 0 0 0 1 
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57 Trzebnica Fiołkowa  1 0 0 0 0 0 1 

58 Trzebnica Franklina Roosevelta  1 0 0 1 0 1 3 

59 Trzebnica Fryderyka Chopina  1 0 1 0 0 0 2 

60 Trzebnica gen. Grota-Roweckiego  1 0 0 0 0 0 1 

61 Trzebnica gen. Józefa Bema  1 0 0 1 0 0 2 

62 Trzebnica gen. Leopolda Okulickiego  0 0 0 0 1 0 1 

63 Trzebnica gen. Władysława Sikorskiego  0 0 0 1 0 0 1 

64 Trzebnica Graniczna  1 0 0 0 0 0 1 

65 Trzebnica Grunwaldzka  1 1 1 0 0 0 3 

66 Trzebnica Harcerska  1 0 0 0 0 0 1 

67 Trzebnica Henryka Brodatego  0 0 0 1 1 1 3 

68 Trzebnica Henryka Pobożnego  0 0 0 0 0 0 0 

69 Trzebnica Henryka Sienkiewicza  1 1 1 1 1 0 5 

70 Trzebnica Ignacego Daszyńskiego  0 0 0 0 0 1 1 

71 Trzebnica Ignacego Paderewskiego  1 0 0 1 1 0 3 

72 Trzebnica Jagodowa  1 0 0 1 0 0 2 

73 Trzebnica Jana Kilińskiego  1 0 0 0 0 0 1 

74 Trzebnica Jana Matejki  1 1 0 0 0 0 2 

75 Trzebnica Jana Pawła II  1 0 0 0 0 0 1 

76 Trzebnica Janusza Korczaka  0 0 0 0 0 0 0 

77 Trzebnica Jarzębinowa  1 0 0 0 1 1 3 

78 Trzebnica Jaśminowa  1 0 0 0 0 0 1 

79 Trzebnica Jędrzejowska  0 0 0 1 1 1 3 

80 Trzebnica Juliusza Słowackiego  1 0 0 1 1 1 4 

81 Trzebnica Kazimierza Wielkiego  0 0 0 0 0 0 0 

82 Trzebnica Klasztorna  1 0 0 0 0 0 1 

83 Trzebnica Kolejowa  1 1 0 0 0 0 2 

84 Trzebnica Kosmonautów  0 0 0 0 0 0 0 

85 Trzebnica Kościelna  0 0 0 0 1 0 1 

86 Trzebnica Krakowska  1 1 1 0 0 0 3 

87 Trzebnica Krótka  1 0 0 0 1 0 2 

88 Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  0 0 0 0 0 0 0 

89 Trzebnica Kwiatowa  1 0 0 1 0 0 2 

90 Trzebnica Lawendowa  1 0 0 0 0 0 1 

91 Trzebnica Leśna  1 0 0 0 0 0 1 

92 Trzebnica Lipowa  1 0 0 0 0 0 1 

93 Trzebnica Łączna  1 0 0 0 0 0 1 

94 Trzebnica Łąkowa  1 0 0 0 0 0 1 

95 Trzebnica Malinowa  1 0 0 0 0 0 1 

96 Trzebnica Marcinowska  1 0 0 0 1 0 2 

97 Trzebnica Marii Dąbrowskiej  1 1 1 1 0 0 4 

98 Trzebnica Marii Konopnickiej  0 0 0 1 0 1 2 

99 Trzebnica Marii Leszczyńskiej  1 0 0 1 1 0 3 

100 Trzebnica Milicka  0 0 0 0 1 0 1 

101 Trzebnica Młynarska  1 0 0 0 0 0 1 

102 Trzebnica Morelowa  1 0 0 0 0 0 1 

103 Trzebnica Mostowa  1 0 0 1 0 0 2 

104 Trzebnica Na Wzgórzach  1 0 0 0 0 0 1 

105 Trzebnica Nowa  1 0 0 1 0 1 3 

106 Trzebnica Obornicka  0 0 0 0 0 1 1 

107 Trzebnica Obrońców Pokoju  0 0 0 0 0 0 0 

108 Trzebnica Ogrodowa  0 0 0 1 1 0 2 

109 Trzebnica Oleśnicka  1 0 0 0 0 0 1 

110 Trzebnica Orzechowa  0 0 0 1 0 0 1 

111 Trzebnica Parkowa  1 0 0 0 0 0 1 

112 Trzebnica Piastowska  1 0 0 0 0 0 1 

113 Trzebnica Piwniczna  0 0 0 1 1 0 2 

114 Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie  1 0 0 0 0 0 1 

115 Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  1 0 0 0 0 0 1 

116 Trzebnica Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej  1 0 0 0 0 0 1 

117 Trzebnica Plac Piotra Włostowica  1 0 0 0 0 0 1 

118 Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki  1 0 0 0 0 0 1 

119 Trzebnica Pogodna  1 0 0 0 0 0 1 

120 Trzebnica Polna  0 0 0 0 1 0 1 

121 Trzebnica Porzeczkowa  1 0 0 0 0 0 1 

122 Trzebnica Poziomkowa  1 0 0 0 0 0 1 

123 Trzebnica Prusicka  0 0 0 0 1 1 2 
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124 Trzebnica Przemysłowa  1 0 0 1 1 1 4 

125 Trzebnica Rondo Żołnierzy Wyklętych  1 0 0 0 0 0 1 

126 Trzebnica Rynek  0 0 0 1 1 1 3 

127 Trzebnica Samarytańska  1 0 0 0 0 1 2 

128 Trzebnica Siostry Hilgi Brzoski  1 0 0 0 0 0 1 

129 Trzebnica Słoneczna  0 0 0 0 1 0 1 

130 Trzebnica Solna  0 0 0 0 0 0 0 

131 Trzebnica Spokojna  1 0 0 0 1 0 2 

132 Trzebnica Sportowa  1 1 0 0 0 0 2 

133 Trzebnica Stanisława Moniuszki  0 0 0 1 0 0 1 

134 Trzebnica Stanisława Piaskowskiego  0 0 0 0 0 0 0 

135 Trzebnica Stawowa  1 0 0 0 0 0 1 

136 Trzebnica Stefana Żeromskiego  0 0 0 1 0 0 1 

137 Trzebnica Szarych Szeregów  1 0 0 0 0 0 1 

138 Trzebnica Świętej Jadwigi  0 0 0 0 0 0 0 

139 Trzebnica Tadeusza Kościuszki  0 0 0 0 0 1 1 

140 Trzebnica Teatralna  1 1 1 0 1 0 4 

141 Trzebnica Truskawkowa  1 0 0 1 0 0 2 

142 Trzebnica Wałowa  0 0 0 1 0 0 1 

143 Trzebnica Wąska  1 0 0 0 0 0 1 

144 Trzebnica Wesoła  1 1 1 0 0 1 4 

145 Trzebnica Węgrzynowska  1 0 0 0 0 0 1 

146 Trzebnica Wincentego Witosa  1 0 0 1 0 0 2 

147 Trzebnica Winna  1 0 1 0 0 0 2 

148 Trzebnica Wiosenna  0 0 0 0 1 0 1 

149 Trzebnica Wiśniowa  1 0 0 1 0 0 2 

150 Trzebnica Władysława Broniewskiego  0 0 0 1 0 0 1 

151 Trzebnica Władysława Jagiełły  0 0 0 1 1 1 3 

152 Trzebnica Władysława Łokietka  1 1 1 1 0 0 4 

153 Trzebnica Władysława Stanisława Reymonta  1 0 0 0 1 0 2 

154 Trzebnica Wojciecha Drzymały  1 0 0 0 0 0 1 

155 Trzebnica Wojska Polskiego  0 0 0 0 0 0 0 

156 Trzebnica Wrocławska  0 0 0 0 1 1 2 

157 Trzebnica Wrzosowa  1 0 0 0 0 0 1 

158 Trzebnica Zielona  1 0 0 1 0 0 2 

159 Trzebnica Zielone Wzgórze  1 0 0 0 0 0 1 

160 Trzebnica Żołnierzy Września  0 0 0 0 0 0 0 

161 Ujeździec Mały   0 0 0 0 0 0 0 

162 Ujeździec Wielki   0 0 0 1 0 0 1 

163 Węgrzynów   1 0 0 0 1 0 2 
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Załącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa 
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Obiekty budowlane 

pokryte/ izolowane 

azbestem     

Przedsiębiorstwa 

wytwarzające odpady 

niebezpieczne 

LP. Miejscowość Ulica 2014 2014 2014 

1 Będkowo   1 1 2 

2 Biedaszków Mały   1 0 1 

3 Biedaszków Wielki   1 0 1 

4 Blizocin   1 0 1 

5 Boleścin   1 0 1 

6 Brochocin   1 0 1 

7 Brzezie   1 0 1 

8 Brzyków   0 0 0 

9 Cerekwica   1 0 1 

10 Domanowice   1 0 1 

11 Droszów   1 0 1 

12 Głuchów Górny   1 0 1 

13 Janiszów   1 0 1 

14 Jaszyce   1 0 1 

15 Jaźwiny   1 0 1 

16 Kobylice   1 0 1 

17 Koczurki   1 0 1 

18 Komorowo   1 0 1 

19 Komorówko   1 0 1 

20 Koniowo   1 0 1 

21 Księginice   1 0 1 

22 Kuźniczysko   1 0 1 

23 Ligota   1 0 1 

24 Malczów   1 0 1 

25 Małuszyn   1 0 1 

26 Marcinowo   1 0 1 

27 Masłowiec   1 0 1 

28 Masłów   1 0 1 

29 Nowy Dwór   1 0 1 

30 Piersno   1 0 1 

31 Raszów   1 0 1 

32 Rzepotowice   1 0 1 

33 Skarszyn   1 0 1 

34 Skoroszów   1 0 1 

35 Sulisławice   1 0 1 

36 Szczytkowice   1 0 1 

37 Świątniki   1 0 1 

38 Taczów Mały   0 0 0 

39 Taczów Wielki   1 0 1 

40 Trzebnica 1 Maja  0 0 0 

41 Trzebnica 3 Maja  0 0 0 

42 Trzebnica 9 Maja  0 0 0 

43 Trzebnica Adama Asnyka  0 0 0 

44 Trzebnica Adama Mickiewicza  0 0 0 

45 Trzebnica Akacjowa  0 0 0 

46 Trzebnica Armii Krajowej  0 0 0 

47 Trzebnica Bartosza Głowackiego  0 0 0 

48 Trzebnica Błotnista  0 0 0 

49 Trzebnica Bolesława Chrobrego  0 1 1 

50 Trzebnica Borówkowa  0 0 0 

51 Trzebnica Brama Trębaczy  0 0 0 

52 Trzebnica Chabrowa  0 0 0 

53 Trzebnica Cicha  0 0 0 

54 Trzebnica Cypriana Kamila Norwida  0 0 0 

55 Trzebnica Czereśniowa  0 0 0 

56 Trzebnica Elizy Orzeszkowej  0 0 0 

57 Trzebnica Fiołkowa  0 0 0 

58 Trzebnica Franklina Roosevelta  0 0 0 

59 Trzebnica Fryderyka Chopina  0 0 0 

60 Trzebnica gen. Grota-Roweckiego  0 0 0 

61 Trzebnica gen. Józefa Bema  0 0 0 
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62 Trzebnica gen. Leopolda Okulickiego  0 0 0 

63 Trzebnica gen. Władysława Sikorskiego  0 0 0 

64 Trzebnica Graniczna  0 0 0 

65 Trzebnica Grunwaldzka  0 0 0 

66 Trzebnica Harcerska  0 0 0 

67 Trzebnica Henryka Brodatego  0 0 0 

68 Trzebnica Henryka Pobożnego  0 0 0 

69 Trzebnica Henryka Sienkiewicza  0 0 0 

70 Trzebnica Ignacego Daszyńskiego  0 0 0 

71 Trzebnica Ignacego Paderewskiego  0 0 0 

72 Trzebnica Jagodowa  0 0 0 

73 Trzebnica Jana Kilińskiego  0 0 0 

74 Trzebnica Jana Matejki  0 0 0 

75 Trzebnica Jana Pawła II  0 0 0 

76 Trzebnica Janusza Korczaka  0 0 0 

77 Trzebnica Jarzębinowa  0 0 0 

78 Trzebnica Jaśminowa  0 0 0 

79 Trzebnica Jędrzejowska  0 0 0 

80 Trzebnica Juliusza Słowackiego  0 0 0 

81 Trzebnica Kazimierza Wielkiego  0 0 0 

82 Trzebnica Klasztorna  0 0 0 

83 Trzebnica Kolejowa  0 1 1 

84 Trzebnica Kosmonautów  0 0 0 

85 Trzebnica Kościelna  0 0 0 

86 Trzebnica Krakowska  0 0 0 

87 Trzebnica Krótka  0 0 0 

88 Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  0 0 0 

89 Trzebnica Kwiatowa  0 0 0 

90 Trzebnica Lawendowa  0 0 0 

91 Trzebnica Leśna  0 0 0 

92 Trzebnica Lipowa  0 0 0 

93 Trzebnica Łączna  0 1 1 

94 Trzebnica Łąkowa  0 0 0 

95 Trzebnica Malinowa  0 0 0 

96 Trzebnica Marcinowska  0 0 0 

97 Trzebnica Marii Dąbrowskiej  0 0 0 

98 Trzebnica Marii Konopnickiej  0 1 1 

99 Trzebnica Marii Leszczyńskiej  0 0 0 

100 Trzebnica Milicka  1 1 2 

101 Trzebnica Młynarska  0 0 0 

102 Trzebnica Morelowa  0 0 0 

103 Trzebnica Mostowa  0 0 0 

104 Trzebnica Na Wzgórzach  0 0 0 

105 Trzebnica Nowa  0 0 0 

106 Trzebnica Obornicka  0 0 0 

107 Trzebnica Obrońców Pokoju  0 1 1 

108 Trzebnica Ogrodowa  0 0 0 

109 Trzebnica Oleśnicka  0 0 0 

110 Trzebnica Orzechowa  0 0 0 

111 Trzebnica Parkowa  0 0 0 

112 Trzebnica Piastowska  0 0 0 

113 Trzebnica Piwniczna  0 1 1 

114 Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie  0 0 0 

115 Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  0 0 0 

116 Trzebnica Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej  0 0 0 

117 Trzebnica Plac Piotra Włostowica  0 0 0 

118 Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki  0 0 0 

119 Trzebnica Pogodna  0 0 0 

120 Trzebnica Polna  0 1 1 

121 Trzebnica Porzeczkowa  0 0 0 

122 Trzebnica Poziomkowa  0 0 0 

123 Trzebnica Prusicka  1 1 2 

124 Trzebnica Przemysłowa  0 0 0 

125 Trzebnica Rondo Żołnierzy Wyklętych  0 0 0 

126 Trzebnica Rynek  0 0 0 

127 Trzebnica Samarytańska  0 0 0 

128 Trzebnica Siostry Hilgi Brzoski  0 0 0 
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129 Trzebnica Słoneczna  0 0 0 

130 Trzebnica Solna  0 0 0 

131 Trzebnica Spokojna  0 0 0 

132 Trzebnica Sportowa  0 0 0 

133 Trzebnica Stanisława Moniuszki  0 0 0 

134 Trzebnica Stanisława Piaskowskiego  0 0 0 

135 Trzebnica Stawowa  0 0 0 

136 Trzebnica Stefana Żeromskiego  0 0 0 

137 Trzebnica Szarych Szeregów  0 0 0 

138 Trzebnica Świętej Jadwigi  0 1 1 

139 Trzebnica Tadeusza Kościuszki  0 0 0 

140 Trzebnica Teatralna  0 0 0 

141 Trzebnica Truskawkowa  0 0 0 

142 Trzebnica Wałowa  0 0 0 

143 Trzebnica Wąska  0 0 0 

144 Trzebnica Wesoła  0 0 0 

145 Trzebnica Węgrzynowska  0 0 0 

146 Trzebnica Wincentego Witosa  0 0 0 

147 Trzebnica Winna  0 0 0 

148 Trzebnica Wiosenna  0 1 1 

149 Trzebnica Wiśniowa  0 0 0 

150 Trzebnica Władysława Broniewskiego  0 0 0 

151 Trzebnica Władysława Jagiełły  0 0 0 

152 Trzebnica Władysława Łokietka  0 0 0 

153 Trzebnica Władysława Stanisława Reymonta  0 0 0 

154 Trzebnica Wojciecha Drzymały  0 0 0 

155 Trzebnica Wojska Polskiego  0 0 0 

156 Trzebnica Wrocławska  0 1 1 

157 Trzebnica Wrzosowa  0 0 0 

158 Trzebnica Zielona  0 0 0 

159 Trzebnica Zielone Wzgórze  0 0 0 

160 Trzebnica Żołnierzy Września  0 0 0 

161 Ujeździec Mały   1 1 2 

162 Ujeździec Wielki   1 0 1 

163 Węgrzynów   0 0 0 
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Załącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Wypadki Infrastruktura techniczna Infr. społ 
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Liczba 
wypadków 
drogowych 

Liczba 
wypadków 
drogowych 

Dostęp do  sieci 
kanalizacyjnej   

Dostęp do  sieci 
wodociągowej  

Mieszkania 
socjalne   

Mieszkania 
komunalne 

Dzieci, które z powodu 
braku miejsc nie dostały się 

do przedszkola 

LP. Miejscowość Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1 Będkowo   1 1 1 0 0 0 0 3 

2 Biedaszków Mały   1 0 1 0 0 0 0 2 

3 Biedaszków Wielki   1 0 1 0 0 0 0 2 

4 Blizocin   0 0 1 0 1 1 0 3 

5 Boleścin   0 0 1 0 0 0 0 1 

6 Brochocin   0 0 1 0 0 0 0 1 

7 Brzezie   0 0 1 0 0 0 0 1 

8 Brzyków   0 0 1 0 0 0 0 1 

9 Cerekwica   0 0 1 0 0 0 0 1 

10 Domanowice   1 0 1 0 0 0 1 3 

11 Droszów   0 0 1 0 0 0 0 1 

12 Głuchów Górny   1 0 1 0 0 0 0 2 

13 Janiszów   0 0 1 0 0 0 0 1 

14 Jaszyce   0 0 1 0 0 0 0 1 

15 Jaźwiny   1 0 1 0 0 0 0 2 

16 Kobylice   0 0 1 0 0 0 0 1 

17 Koczurki   1 0 1 0 0 0 0 2 

18 Komorowo   1 0 1 0 0 0 0 2 

19 Komorówko   0 0 1 0 0 0 0 1 

20 Koniowo   0 0 1 0 1 0 0 2 

21 Księginice   1 1 1 1 0 0 1 5 

22 Kuźniczysko   1 0 1 0 0 0 0 2 

23 Ligota   0 1 1 0 0 0 0 2 

24 Malczów   0 0 1 0 0 0 0 1 

25 Małuszyn   1 0 1 0 0 0 1 3 

26 Marcinowo   0 0 1 0 0 0 0 1 

27 Masłowiec   0 0 1 0 0 0 0 1 

28 Masłów   0 0 1 0 0 0 0 1 

29 Nowy Dwór   1 1 1 0 1 0 1 5 

30 Piersno   0 1 1 0 0 0 0 2 

31 Raszów   0 0 1 0 0 0 0 1 

32 Rzepotowice   0 0 1 0 0 0 0 1 

33 Skarszyn   0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Skoroszów   1 0 1 0 0 0 0 2 

35 Sulisławice   0 0 1 0 0 0 0 1 

36 Szczytkowice   0 0 1 0 0 0 0 1 

37 Świątniki   0 0 1 0 0 0 0 1 

38 Taczów Mały   0 0 1 0 0 0 0 1 

39 Taczów Wielki   0 0 1 0 0 0 0 1 
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40 Trzebnica 1 Maja  0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Trzebnica 3 Maja  0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Trzebnica 9 Maja  0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Trzebnica Adama Asnyka  0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Trzebnica Adama Mickiewicza  0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Trzebnica Akacjowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

46 Trzebnica Armii Krajowej  0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Trzebnica Bartosza Głowackiego  1 0 0 0 1 1 0 3 

48 Trzebnica Błotnista  0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Trzebnica Bolesława Chrobrego  0 0 1 0 1 1 1 4 

50 Trzebnica Borówkowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

51 Trzebnica Brama Trębaczy  0 0 0 0 0 0 0 0 

52 Trzebnica Chabrowa  0 0 1 1 0 0 0 2 

53 Trzebnica Cicha  0 0 1 1 0 0 0 2 

54 Trzebnica Cypriana Kamila Norwida  0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Trzebnica Czereśniowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Trzebnica Elizy Orzeszkowej  0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Trzebnica Fiołkowa  0 0 1 1 0 0 0 2 

58 Trzebnica Franklina Roosevelta  0 0 0 0 1 0 0 1 

59 Trzebnica Fryderyka Chopina  0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Trzebnica gen. Grota-Roweckiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

61 Trzebnica gen. Józefa Bema  0 0 0 0 0 0 0 0 

62 Trzebnica gen. Leopolda Okulickiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

63 Trzebnica gen. Władysława Sikorskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

64 Trzebnica Graniczna  0 0 0 0 0 0 0 0 

65 Trzebnica Grunwaldzka  0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Trzebnica Harcerska  0 0 0 0 0 0 0 0 

67 Trzebnica Henryka Brodatego  0 0 0 0 1 0 0 1 

68 Trzebnica Henryka Pobożnego  0 0 0 0 0 0 0 0 

69 Trzebnica Henryka Sienkiewicza  0 0 0 0 0 0 0 0 

70 Trzebnica Ignacego Daszyńskiego  0 1 0 0 1 1 1 4 

71 Trzebnica Ignacego Paderewskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

72 Trzebnica Jagodowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

73 Trzebnica Jana Kilińskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

74 Trzebnica Jana Matejki  0 0 0 0 0 0 0 0 

75 Trzebnica Jana Pawła II  0 0 0 0 0 0 0 0 

76 Trzebnica Janusza Korczaka  0 0 0 0 0 0 0 0 

77 Trzebnica Jarzębinowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

78 Trzebnica Jaśminowa  0 0 1 1 0 0 0 2 

79 Trzebnica Jędrzejowska  0 0 0 0 0 0 0 0 

80 Trzebnica Juliusza Słowackiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

81 Trzebnica Kazimierza Wielkiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

82 Trzebnica Klasztorna  0 0 0 0 0 0 0 0 

83 Trzebnica Kolejowa  1 1 0 0 0 0 0 2 

84 Trzebnica Kosmonautów  0 0 0 0 0 0 0 0 
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85 Trzebnica Kościelna  0 0 0 0 1 1 1 3 

86 Trzebnica Krakowska  0 0 0 0 0 0 0 0 

87 Trzebnica Krótka  0 0 0 0 0 0 0 0 

88 Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  0 1 0 0 1 1 1 4 

89 Trzebnica Kwiatowa  0 0 0 0 1 0 0 1 

90 Trzebnica Lawendowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

91 Trzebnica Leśna  0 0 0 0 0 0 0 0 

92 Trzebnica Lipowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

93 Trzebnica Łączna  0 0 0 0 0 0 0 0 

94 Trzebnica Łąkowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

95 Trzebnica Malinowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

96 Trzebnica Marcinowska  0 0 0 0 0 0 1 1 

97 Trzebnica Marii Dąbrowskiej  0 0 0 0 0 0 0 0 

98 Trzebnica Marii Konopnickiej  0 0 0 0 0 0 0 0 

99 Trzebnica Marii Leszczyńskiej  0 0 0 0 0 0 0 0 

100 Trzebnica Milicka  1 1 1 0 0 0 0 3 

101 Trzebnica Młynarska  0 0 0 0 0 0 0 0 

102 Trzebnica Morelowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

103 Trzebnica Mostowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

104 Trzebnica Na Wzgórzach  0 0 1 0 0 0 0 1 

105 Trzebnica Nowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

106 Trzebnica Obornicka  1 0 0 0 0 0 0 1 

107 Trzebnica Obrońców Pokoju  0 0 0 0 0 1 0 1 

108 Trzebnica Ogrodowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

109 Trzebnica Oleśnicka  0 0 0 0 0 1 0 1 

110 Trzebnica Orzechowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

111 Trzebnica Parkowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

112 Trzebnica Piastowska  0 0 0 0 0 0 0 0 

113 Trzebnica Piwniczna  0 0 0 0 0 0 0 0 

114 Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie  0 0 0 0 0 0 0 0 

115 Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

116 Trzebnica Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej  0 0 0 0 0 0 0 0 

117 Trzebnica Plac Piotra Włostowica  0 0 0 0 0 0 0 0 

118 Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki  0 0 0 0 0 0 0 0 

119 Trzebnica Pogodna  0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Trzebnica Polna  0 0 0 0 0 0 0 0 

121 Trzebnica Porzeczkowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

122 Trzebnica Poziomkowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

123 Trzebnica Prusicka  1 1 0 0 0 0 0 2 

124 Trzebnica Przemysłowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

125 Trzebnica Rondo Żołnierzy Wyklętych  0 0 0 0 0 0 0 0 

126 Trzebnica Rynek  0 0 0 0 0 1 1 2 

127 Trzebnica Samarytańska  0 0 0 0 1 0 0 1 

128 Trzebnica Siostry Hilgi Brzoski  0 1 0 0 0 0 0 1 

129 Trzebnica Słoneczna  0 0 0 0 0 0 0 0 
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130 Trzebnica Solna  0 0 0 0 0 0 0 0 

131 Trzebnica Spokojna  0 0 1 0 0 0 0 1 

132 Trzebnica Sportowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

133 Trzebnica Stanisława Moniuszki  0 0 0 0 0 0 0 0 

134 Trzebnica Stanisława Piaskowskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

135 Trzebnica Stawowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

136 Trzebnica Stefana Żeromskiego  0 0 0 0 0 0 1 1 

137 Trzebnica Szarych Szeregów  0 0 0 0 0 0 1 1 

138 Trzebnica Świętej Jadwigi  0 1 0 0 1 1 0 3 

139 Trzebnica Tadeusza Kościuszki  0 0 0 0 1 0 0 1 

140 Trzebnica Teatralna  0 0 0 0 0 0 0 0 

141 Trzebnica Truskawkowa  0 0 1 0 0 0 0 1 

142 Trzebnica Wałowa  0 0 0 0 0 0 1 1 

143 Trzebnica Wąska  0 0 0 0 0 0 0 0 

144 Trzebnica Wesoła  0 0 0 0 0 0 0 0 

145 Trzebnica Węgrzynowska  0 0 1 0 0 0 0 1 

146 Trzebnica Wincentego Witosa  0 0 0 0 1 1 0 2 

147 Trzebnica Winna  0 0 0 0 0 0 0 0 

148 Trzebnica Wiosenna  0 0 0 0 0 0 0 0 

149 Trzebnica Wiśniowa  0 0 0 0 0 0 0 0 

150 Trzebnica Władysława Broniewskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

151 Trzebnica Władysława Jagiełły  0 0 0 0 0 0 0 0 

152 Trzebnica Władysława Łokietka  0 0 0 0 0 0 0 0 

153 Trzebnica Władysława Stanisława Reymonta  0 0 0 0 0 0 0 0 

154 Trzebnica Wojciecha Drzymały  0 0 0 0 0 0 0 0 

155 Trzebnica Wojska Polskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 

156 Trzebnica Wrocławska  1 1 0 0 0 0 1 3 

157 Trzebnica Wrzosowa  0 0 1 1 0 0 0 2 

158 Trzebnica Zielona  0 0 0 0 0 0 0 0 

159 Trzebnica Zielone Wzgórze  0 0 1 0 0 0 0 1 

160 Trzebnica Żołnierzy Września  0 0 0 0 0 1 0 1 

161 Ujeździec Mały   0 0 1 0 0 0 0 1 

162 Ujeździec Wielki   0 0 1 0 0 0 0 1 

163 Węgrzynów   0 0 1 0 0 0 0 1 
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Załącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Budynki komunalne 
oddane do użytku 

przed 1990 r.  

 Lokale mieszkalne 
(komunalne) oddane do 

użytku przed 1990  r.  

 Budynki (komunalne) 
bez modernizacji  po 

2005 r.   

LP. Miejscowość Ulica 2014 2014 2014 2014 

1 Będkowo   0 0 0 0 

2 Biedaszków Mały   0 0 0 0 

3 Biedaszków Wielki   0 0 0 0 

4 Blizocin   2 1 0 3 

5 Boleścin   0 0 0 0 

6 Brochocin   0 0 0 0 

7 Brzezie   0 0 0 0 

8 Brzyków   0 0 0 0 

9 Cerekwica   0 0 0 0 

10 Domanowice   0 0 0 0 

11 Droszów   0 0 0 0 

12 Głuchów Górny   0 0 0 0 

13 Janiszów   0 0 0 0 

14 Jaszyce   0 0 0 0 

15 Jaźwiny   0 0 0 0 

16 Kobylice   0 0 0 0 

17 Koczurki   0 0 0 0 

18 Komorowo   0 0 0 0 

19 Komorówko   0 0 0 0 

20 Koniowo   0 0 0 0 

21 Księginice   0 0 0 0 

22 Kuźniczysko   1 0 1 2 

23 Ligota   0 0 0 0 

24 Malczów   0 0 0 0 

25 Małuszyn   0 0 0 0 

26 Marcinowo   0 0 0 0 

27 Masłowiec   0 0 0 0 

28 Masłów   0 0 0 0 

29 Nowy Dwór   1 0 0 1 

30 Piersno   0 0 0 0 

31 Raszów   0 0 0 0 

32 Rzepotowice   0 0 0 0 

33 Skarszyn   0 0 0 0 

34 Skoroszów   0 0 0 0 

35 Sulisławice   0 0 0 0 

36 Szczytkowice   0 0 0 0 

37 Świątniki   0 0 0 0 

38 Taczów Mały   0 0 0 0 

39 Taczów Wielki   0 0 0 0 

40 Trzebnica 1 Maja  0 0 0 0 

41 Trzebnica 3 Maja  0 0 0 0 

42 Trzebnica 9 Maja  0 0 0 0 

43 Trzebnica Adama Asnyka  0 0 0 0 

44 Trzebnica Adama Mickiewicza  0 0 0 0 

45 Trzebnica Akacjowa  0 0 0 0 

46 Trzebnica Armii Krajowej  0 0 0 0 

47 Trzebnica Bartosza Głowackiego  2 1 2 5 

48 Trzebnica Błotnista  0 0 0 0 

49 Trzebnica Bolesława Chrobrego  2 1 2 5 

50 Trzebnica Borówkowa  0 0 0 0 

51 Trzebnica Brama Trębaczy  0 0 0 0 

52 Trzebnica Chabrowa  0 0 0 0 

53 Trzebnica Cicha  0 0 0 0 

54 Trzebnica Cypriana Kamila Norwida  0 0 0 0 

55 Trzebnica Czereśniowa  0 0 0 0 

56 Trzebnica Elizy Orzeszkowej  0 0 0 0 

57 Trzebnica Fiołkowa  0 0 0 0 

58 Trzebnica Franklina Roosevelta  0 0 0 0 

59 Trzebnica Fryderyka Chopina  0 0 0 0 

60 Trzebnica gen. Grota-Roweckiego  0 0 0 0 

61 Trzebnica gen. Józefa Bema  0 0 0 0 
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62 Trzebnica gen. Leopolda Okulickiego  0 0 0 0 

63 Trzebnica gen. Władysława Sikorskiego  0 0 0 0 

64 Trzebnica Graniczna  0 0 0 0 

65 Trzebnica Grunwaldzka  0 0 0 0 

66 Trzebnica Harcerska  0 0 0 0 

67 Trzebnica Henryka Brodatego  0 0 0 0 

68 Trzebnica Henryka Pobożnego  1 0 1 2 

69 Trzebnica Henryka Sienkiewicza  0 0 0 0 

70 Trzebnica Ignacego Daszyńskiego  0 1 0 1 

71 Trzebnica Ignacego Paderewskiego  0 0 0 0 

72 Trzebnica Jagodowa  0 0 0 0 

73 Trzebnica Jana Kilińskiego  0 0 0 0 

74 Trzebnica Jana Matejki  0 0 0 0 

75 Trzebnica Jana Pawła II  0 0 0 0 

76 Trzebnica Janusza Korczaka  0 0 0 0 

77 Trzebnica Jarzębinowa  0 0 0 0 

78 Trzebnica Jaśminowa  0 0 0 0 

79 Trzebnica Jędrzejowska  0 0 0 0 

80 Trzebnica Juliusza Słowackiego  0 0 0 0 

81 Trzebnica Kazimierza Wielkiego  0 0 0 0 

82 Trzebnica Klasztorna  0 0 0 0 

83 Trzebnica Kolejowa  2 0 1 3 

84 Trzebnica Kosmonautów  0 0 0 0 

85 Trzebnica Kościelna  1 1 1 3 

86 Trzebnica Krakowska  0 0 0 0 

87 Trzebnica Krótka  0 0 0 0 

88 Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka  1 1 1 3 

89 Trzebnica Kwiatowa  1 0 1 2 

90 Trzebnica Lawendowa  0 0 0 0 

91 Trzebnica Leśna  0 0 0 0 

92 Trzebnica Lipowa  0 0 0 0 

93 Trzebnica Łączna  0 0 0 0 

94 Trzebnica Łąkowa  0 0 0 0 

95 Trzebnica Malinowa  0 0 0 0 

96 Trzebnica Marcinowska  1 0 1 2 

97 Trzebnica Marii Dąbrowskiej  0 0 0 0 

98 Trzebnica Marii Konopnickiej  0 0 0 0 

99 Trzebnica Marii Leszczyńskiej  0 0 0 0 

100 Trzebnica Milicka  0 0 0 0 

101 Trzebnica Młynarska  0 0 0 0 

102 Trzebnica Morelowa  0 0 0 0 

103 Trzebnica Mostowa  0 0 0 0 

104 Trzebnica Na Wzgórzach  0 0 0 0 

105 Trzebnica Nowa  0 0 0 0 

106 Trzebnica Obornicka  1 1 0 2 

107 Trzebnica Obrońców Pokoju  0 1 0 1 

108 Trzebnica Ogrodowa  0 0 0 0 

109 Trzebnica Oleśnicka  2 1 1 4 

110 Trzebnica Orzechowa  0 0 0 0 

111 Trzebnica Parkowa  0 0 0 0 

112 Trzebnica Piastowska  0 0 0 0 

113 Trzebnica Piwniczna  0 0 0 0 

114 Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie  0 0 0 0 

115 Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  0 0 0 0 

116 Trzebnica Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej  0 0 0 0 

117 Trzebnica Plac Piotra Włostowica  0 0 0 0 

118 Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki  0 0 0 0 

119 Trzebnica Pogodna  0 0 0 0 

120 Trzebnica Polna  0 0 0 0 

121 Trzebnica Porzeczkowa  0 0 0 0 

122 Trzebnica Poziomkowa  0 0 0 0 

123 Trzebnica Prusicka  0 0 0 0 

124 Trzebnica Przemysłowa  0 0 0 0 

125 Trzebnica Rondo Żołnierzy Wyklętych  0 0 0 0 

126 Trzebnica Rynek  0 1 0 1 

127 Trzebnica Samarytańska  0 0 0 0 

128 Trzebnica Siostry Hilgi Brzoski  0 0 0 0 
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129 Trzebnica Słoneczna  0 0 0 0 

130 Trzebnica Solna  0 0 0 0 

131 Trzebnica Spokojna  0 0 0 0 

132 Trzebnica Sportowa  0 0 0 0 

133 Trzebnica Stanisława Moniuszki  0 0 0 0 

134 Trzebnica Stanisława Piaskowskiego  0 0 0 0 

135 Trzebnica Stawowa  0 0 0 0 

136 Trzebnica Stefana Żeromskiego  0 0 0 0 

137 Trzebnica Szarych Szeregów  0 0 0 0 

138 Trzebnica Świętej Jadwigi  1 1 1 3 

139 Trzebnica Tadeusza Kościuszki  1 0 1 2 

140 Trzebnica Teatralna  0 0 0 0 

141 Trzebnica Truskawkowa  0 0 0 0 

142 Trzebnica Wałowa  0 0 0 0 

143 Trzebnica Wąska  0 0 0 0 

144 Trzebnica Wesoła  0 0 0 0 

145 Trzebnica Węgrzynowska  0 0 0 0 

146 Trzebnica Wincentego Witosa  1 1 1 3 

147 Trzebnica Winna  0 0 0 0 

148 Trzebnica Wiosenna  0 0 0 0 

149 Trzebnica Wiśniowa  0 0 0 0 

150 Trzebnica Władysława Broniewskiego  0 0 0 0 

151 Trzebnica Władysława Jagiełły  0 0 0 0 

152 Trzebnica Władysława Łokietka  0 0 0 0 

153 Trzebnica Władysława Stanisława Reymonta  0 0 0 0 

154 Trzebnica Wojciecha Drzymały  0 0 0 0 

155 Trzebnica Wojska Polskiego  0 0 0 0 

156 Trzebnica Wrocławska  0 0 0 0 

157 Trzebnica Wrzosowa  0 0 0 0 

158 Trzebnica Zielona  0 0 0 0 

159 Trzebnica Zielone Wzgórze  0 0 0 0 

160 Trzebnica Żołnierzy Września  0 1 0 1 

161 Ujeździec Mały   0 0 0 0 

162 Ujeździec Wielki   0 0 0 0 

163 Węgrzynów   0 0 0 0 
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Załącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji 

Tabela 1 Mierniki bazowe  

Lp.  Mierniki bazowe  Okres badania 

1 Gmina 
bez podziału na miejscowości i ulice 

• Liczba miejscowości 
• Liczba sołectw 

• Powierzchnia gminy 
• Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. 

 Gminy 2012-2014 

2 Ludność 

• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt stały 
• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt czasowy 

• Liczba dzieci w wieku 6-12 lat 
• Liczba dzieci w wieku 13-16 lat 

 Gminy 2012-2014 

3 Infrastruktura 

• Liczba budynków 
• Liczba budynków mieszkalnych 

• Liczba komunalnych lokali mieszkalnych 
• Lista ulic wraz z określeniem: długości ulic, długości chodników , ścieżek i tras rowerowych przy tych ulicach oraz 

wskazaniem czy w promieniu 1 km znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. 

 Gminy 2012-2014 

Tabela 2 Mierniki dla zdiagnozowania obszarów  

Lp. Problemy Miernik dla obszaru (dane dostępne na poziomie miejscowości lub wsi, ulicy) Źródło informacji Okres badania 

Negatywne zjawiska społeczne 

1 Bezrobocie 
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

• Liczba osób  długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym  Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 2012-2014 

2 Ubóstwo 

 Liczba osób  korzystających z pomocy społecznej 

 Liczba świadczeń pomocy społecznej 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu: 
 sieroctwa; 

 bezdomności; 
 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 
 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 
 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 
 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
 alkoholizmu lub narkomanii; 

 OPS 2012-2014 

3 Przestępczość 
a Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym w ramach 7 kategorii 

b Liczba czynów karalnych nieletnich 
c Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych 

a Policja 
b Policja 

c Policja + Straż Miejska 
2012-2014 
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4 Niski poziom edukacji 

• Liczba uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych klas na poziomie niższym niż 75% średniej w gminie 
• Liczba uczniów z wynikami z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego na poziomie niższym niż 75% średniej 

w gminie z części matematycznej 
• Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  niepromowanych do kolejnej klasy 

• Liczba egzaminów poprawkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach 

• Szkoły 2012-2014 

5 
Niski poziom kapitału 

społecznego 

a Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO’s). 
b Liczba członków działających w ramach NGO’s 

c Liczba NGO’s realizujących zadania zlecone przez gminę
1 

a Starostwo powiatowe 
b Gminy 
c Gminy 

2012-2014 

6 

Niewystarczającego 

poziomu 
uczestnictwa w 

życiu publicznym i 

kulturalnym 

a Liczba czynnych czytelników  bibliotek publicznych
2 

b Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.
3 

c Liczba dzieci korzystających z usług oferowanych przez świetlice
4 

d Liczba osób uczestniczących w bezpłatnych oraz płatnych zajęciach organizowanych przez samorządowe instytucje 

kultury 

a Biblioteki publiczne 
b Gminy 
c Gminy 

d Instytucje Kultury 

2012-2014 

Negatywne zjawiska gospodarcze 

7 
Niski stopień 

przedsiębiorczości 

a Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON 
b Liczba podmiotów gospodarczych płacących podatek dochodowy (PIT + CIT) 
c Sumaryczna wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców 

d Liczba podmiotów gospodarczych ponoszących opłaty za wywóz śmieci komunalnych 

a Urząd Statystyczny 

b – c Urząd Skarbowy 

d Gminy 
2012-2014 

8 
Słaba kondycja 

ekonomiczna 

przedsiębiorstw 

a Liczba  podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakończenie działalności gospodarczej 
b Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zawieszenie działalności gospodarczej 

c Liczba podmiotów gospodarczych zalegających z płatnością podatku dochodowego dłużej niż 6 m-cy 
d Liczba wystawionych tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego  dot. firm w zakresie  zaległości podatkowych w 

okresie ostatnich 3 lat. 

a – c Urząd Skarbowy 

d Gminy 
2012-2014 

Negatywne zjawiska środowiskowe 

9 
Przekroczenie standardów 

jakości środowiska 

a Liczba mieszkań w zasobie komunalnym ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa 
b Liczba budynków mieszkalnych  niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 

c Liczba dzikich wysypisk 
d Występowanie obszarów wymagających rekultywacji 

5 

a – c  Gminy + jednostki podległe 
 

d Starostwo Powiatowe 

 

2012-2014 

10 

Obecność odpadów 

stanowiących zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi 
stanu środowiska 

• Liczba obiektów budowlanych pokrytych/izolowanych azbestem 
• Liczba wysypisk odpadów niebezpiecznych 

• Występowanie obszarów wymagających rekultywacji
6 

• Występowanie przedsiębiorstw wytwarzających odpady niebezpieczne
7
. 

• Gminy 2012-2014 

Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne 

11 

Niewystarczające 

wyposażenie w 
infrastrukturę 
techniczną i 

społeczną lub jej zły stan 

techniczny 

a Dostęp do  sieci kanalizacyjnej 
b Dostęp do  sieci wodociągowej 

c Dostęp do  sieci gazowej 
d Dostęp do  sieci ciepłowniczej 

e Dostęp do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu 
f Występowanie oświetlenia ulicznego 

g Liczba mieszkań socjalnych 
h Liczba mieszkań komunalnych 

a Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
b Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
c Zakład gazowniczy 

d Gminy/spółdzielnie/ przedsiębiorstwa 

energetyki cieplnej 
e-o Gminy + jednostki podległe 

2012-2014 

                                                      
1
 Należy podać liczbę osób faktycznie działających w ramach i na rzecz organizacji. 

2
 Czytelnik czynny to czytelnik, który wypożyczył książkę minimum jeden raz w roku.   

3
 Dla ulic w mieście i miejscowości należy przyjąć taką frekwencję  jak dla okręgu wyborczego odpowiedniego dla ulicy lub miejscowości 

4
 Świetlice: środowiskowe, gminne, wiejskie itp. 

5
 Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy (w mieście)  lub miejscowości  (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.   

6
 Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy ( wmieście)  lub miejscowości  (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.   

7
 W rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  
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i Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do żłobka
8 

j Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do przedszkola
9 

k Liczba wolnych miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych
9 

l Liczba wolnych miejsc w żłobkach i innych podmiotach organizujących opiekę dla grup dzieci
 
do lat 3

8 
m Liczba przystanków komunikacji publicznej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie przystanku 

komunikacji zbiorowej w miejscowości 
(wieś)  Gmina 

n Dostęp do  placów zabaw
10 

o Dostęp do  instytucji kultury
11 

 

12 
Brak dostępu do 

podstawowych 
usług lub ich niska jakość 

a Liczba budynków niepodłączonych do sieci wodociągowej 
b Liczba budynków niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 

c Liczba budynków niepodłączonych do sieci gazowej 
d Liczba budynków niepodłączonych do sieci ciepłowniczej 

e Liczba czynnych punktów świetlnych 
f Liczba dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkową 

12 
g Liczba  dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 

13 
h Liczba połączeń w ciągu doby z  przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub 

występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś) 

a Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
b Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
c Zakład gazowniczy 

d Gminy/spółdzielnie/ przedsiębiorstwa 

energetyki cieplnej 
e-h Gminy + jednostki podległe 

2012-2014 

13 Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru Analiza jakościowa – opisowa 

14 
Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 

• Długość dróg gruntowych 
• Długość dróg o nawierzchni utwardzonej 

• Długość chodników 
• Długość ścieżek i tras rowerowych 

• Liczba przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie przystanku 

komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś) 
• Liczba połączeń z  przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie 

przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś) 

• Gminy + jednostki podległe 
 

2012-2014 
 

15 
Niedobór lub niska jakość 

terenów 
publicznych 

• Liczba publicznie dostępnych terenów zieleni
13 

• Powierzchnia publicznie dostępnych terenów zieleni
14 

• Liczba placów zabaw 
• Liczba ogólnodostępnych obiektów sportowych w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie w 

miejscowości (wieś) 
• Liczba publicznych miejsc parkingowych 

• Długość ścieżek i tras rowerowych 
• Długość chodników 

• Liczba czynnych  punktów świetlnych 

• Gminy 
 

2012-2014 

Negatywne zjawiska techniczne 

                                                      
8
 Dotyczy żłobków publicznych i niepublicznych 

9
 Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych 

10
 Plac zabaw należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście.    

11
 Należy przyporządkować jeżeli w miejscowości lub odległości nie większej niż 30 min podróży komunikacją publiczną znajduje się instytucja kultury.  Podmioty dla których prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym  

12
 jw. 

13
 Teren zieleni należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście. We mierniku należy wykazać TYLKO takie tereny zieleni jak: parki, skwery, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie).  

14
 jw.  
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16 

Degradacja stanu 

technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

a Liczba  budynków komunalnych oddanych do użytku przed 1990 r. 
b Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) oddanych do użytku przed 1990  r. 

c Liczba  budynków (komunalnych) poddanych modernizacji  po 2005 r. 
d Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) poddanych modernizacji po 2005 r. 

e Liczba obiektów użyteczności publicznej wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny 
f Liczba osób, którym obniżono wysokość podatku od nieruchomości z uwagi na zły stan techniczny obiektu 

budowlanego 
g Liczba wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych z powodu złego stanu technicznego 

h Liczba wydanych zakazów użytkowania lokalu/budynku z przyczyn złego stanu technicznych 

a-f Gminy + jednostki podległe 

g-h Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

budowlanego 

2012-2014 

17 

Niefunkcjonowanie 

rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów 

budowlanych, w 

szczególności w zakresie 

energooszczędności  i 

ochrony środowiska 

a Dostęp do  sieci kanalizacyjnej 
b Dostęp do  sieci wodociągowej 

c Dostęp do  sieci gazowej 
d Dostęp do  sieci ciepłowniczej 

a Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
b Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
c Zakład gazowniczy 

d Gminy/spółdzielnie/ przedsiębiorstwa 

energetyki cieplnej 

2012-2014 

Tabela 3 Mierniki dla wyznaczonego obszaru rewitalizowanego 

Lp.  Mierniki bazowe   

3 Infrastruktura • Liczba lokali mieszkalnych Gminy 2012-2014 

Negatywne zjawiska środowiskowe 

9 Przekroczenie standardów jakości środowiska • Liczba budynków ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa Gminy + jednostki podległe 2012-2014 

Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne 

11 
Niewystarczające wyposażenie w  infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny 
• Dostęp  do szerokopasmowego Internetu (operatorzy telekomunikacyjni) Gminy/ operatorzy telekomunikacyjni 2012-2014 

14 
Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 
• Czas przejazdu komunikacją publiczną

15 
Gminy + jednostki podległe 

 

2012-2014 

 

Negatywne zjawiska techniczne 

17 

Niefunkcjonowanie rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z 

obiektów budowlanych, w szczególności  w zakresie 

energooszczędności  i ochrony środowiska 

 Liczba budynków wymagających termomodernizacji
16

 

 Liczba budynków mieszkalnych wymagających termomodernizacji 
Gminy + jednostki podległe 2012-2014 

 

                                                      
15

 do centrum miasta w przypadku gminy miejskiej lub do miejscowości „stolicy” gminy w przypadku gmin wiejskich lub miejsko- wiejskich   
16

 Termomodernizacyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:   
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,   

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 712. ©Kancelaria Sejmu s. 2/17 2015-03-17 lokalnych źródłach 

ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie 

zużycia energii dostarczanej do tych budynków,   

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, 

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji  
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Załącznik 11. Wzór formularza projektu  - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.  

Formularz projektu rewitalizacyjnego należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną 
przy każdym pytaniu.   Wypełniając formularz należy kierować się największą starannością projekt 
powinien być dokładnie przemyślany i zaplanowany, Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 
dopuszcza bowiem możliwość jedynie niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym 
w Programie Rewitalizacji, a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, o ile nie zmienia się jego 
cel i podstawowe założenia np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera.   Formularz należy 
wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo opisujące elementy związane z projektem. Należy 
unikać nadmiernie obszernych opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały połowy strony 
w formacie A4.   Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk 
Odłóż na później - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.   PO 
WYPEŁNIENIU ANKIETY PROSIMY O UWAŻANE ZAPOZNANIE SIĘ Z DALSZYMI INSTRUKCJAMI, KTÓRE 
SĄ ISTOTNE W ZWIĄZKU Z PRAWIDŁOWYM ZGŁOSZENIEM ANKIETY PROJEKTU DO PROGRAMU 
REWITALIZACJI. 
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez do przeprowadzenia badań oraz 
analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135.   Odpowiedź TAK umożliwi zgłoszenie projektu do Programu 
Rewitalizacji. Odpowiedź NIE zakończy wypełnianie Formularza ankiety projektu. 
Zaznacz kilka odpowiedzi 
 TAK 

 NIE 

2. Nazwa projektu 
Nazwa projektu: nie może powinna być długa. Powinna być sformułowana w sposób zwięzły, 
zawierać informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia, tj. lokalizację geograficzną, zakres rzeczowy 
oraz grupę docelową jeśli dotyczy. 
 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
3. Dane wnioskodawcy 
Należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego 
podstawę jego funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa. 
Należy podać dane rejestrowe podmiotu zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. 
 
 Nawa podmiotu: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Imię i nazwisko osoby do kontaktów: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Kod pocztowy: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Miejscowość: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Ulica / nr domu / nr lokalu: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 telefon: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 e-mail: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Czy projekt realizowany będzie w partnerstwie? 
Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji należy wskazać czy projekt będzie realizowany w 
partnerstwie.  Partner jest to podmiot realizujący wspólnie z Wnioskodawcą projekt na warunkach 
określonych w umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
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techniczne lub finansowe. Jest to podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków na równi z 
Wnioskodawcą. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 Tak 

 Nie 

5. Nazwa partnerów. 
Jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie należy podać nazwę partnerów. Należy podać pełną 
nazwę podmiotu zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego podstawę jego 
funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa. 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6. Miejsce realizacji projektu (adres) 
Miejsce realizacji projektu adres: należy wskazać miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe z 
dokładnością do adresu. Uwaga: projekty muszą być realizowane na obszarze wskazanym do 
rewitalizacji poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. 
inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji  w 
takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie w polach 9 i 10. Lista  ulic wchodzących 
w skład obszaru rewitalizowanego jest następująca:   
 

Biedaszków Wielki   

Blizocin   

Boleścin   

Nowy Dwór   

Trzebnica Bartosza Głowackiego 

Trzebnica Grunwaldzka 

Trzebnica Henryka Brodatego 

Trzebnica Henryka Pobożnego 

Trzebnica Henryka Sienkiewicza 

Trzebnica Ignacego Daszyńskiego 

Trzebnica Jana Matejki 

Trzebnica Jana Pawła II 

Trzebnica Klasztorna 

Trzebnica Kościelna 

Trzebnica Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 

Trzebnica Lipowa 

Trzebnica Milicka 

Trzebnica Obornicka 

Trzebnica Obrońców Pokoju 

Trzebnica Piwniczna 

Trzebnica Plac Błonia Trzebnickie 

Trzebnica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Trzebnica Plac Piotra Włostowica 

Trzebnica Plac Zaułek Kupiecki 

Trzebnica Polna 

Trzebnica Rynek 
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Trzebnica Solna 

Trzebnica Stawowa 

Trzebnica Wąska 

Trzebnica Wincentego Witosa 

Trzebnica Winna 

Trzebnica Wojciecha Drzymały 

Trzebnica Zielone Wzgórze 

  
 
Miejscowość: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Kod 
pocztowy: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Ulica: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 nr: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 
Za datę rozpoczęcia realizacji projektu uznaje się rzeczywistą po 01.01.2014 r lub planowaną datę 
poniesienia pierwszego wydatku w projekcie. 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
8. Termin zakończenia realizacji projektu: 
Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się  planowaną datę poniesienia ostatniego wydatku w 
projekcie. Uwaga: ze środków UE nie może być finansowany projekt, który został fizycznie ukończony 
lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy 
wszystkie  płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. Dla przykładu za projekt zakończony 
zostanie uznana termomodernizacja budynku mieszkalnego po podpisaniu protokołu odbioru robót 
budowlanych. 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
9. Typ projektu 
Jeżeli projekt będzie dotyczył kilku sfer, należy zaznaczyć sferę dominującą pod względem 
kosztowym.  Sfera społeczna m. in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub 
kapitału społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;  Sfera 
gospodarcza m. in. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw; Sfera 
przestrzenno-funkcjonalna m. in. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i 
społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań 
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt 
lub niska jakości terenów publicznych; Sfera techniczna m.in. degradacja stanu technicznego 
obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, brak funkcjonowania rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w 
zakresie energooszczędności i ochrony środowiska;  Sfera środowiskowa m. in. przekroczenia 
standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, 
ludzi bądź stanu środowiska; 
 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
  
 sfera społeczna 

 sfera gospodarcza 

 sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 sfera techniczna 
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 sfera środowiskowa 

10. Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu 
Należy zwięźle opisać z czego wynika potrzeba realizacji projektu. Koniecznie trzeba wskazać główny 
zidentyfikowany problem musi być zbieżny ze wskazaną w polu nr 9 Sferą, który dotyka 
bezpośrednich i pośrednich odbiorców projektu, a który ma zostać rozwiązany dzięki realizacji 
projektu. Należy opisać jakie są potrzeby, niedogodności i problemy dla mieszkańców, podmiotów 
gospodarczych i innych użytkowników w zakresie objętym projektem np. w sferze edukacji, pomocy 
społecznej, ochrony środowiska itp.. Czy obecna infrastruktura i/lub wyposażenie/dostępność usług  
jeżeli projekt tego dotyczy jest funkcjonalna dla odbiorców projektu chodzi tu o dostępność, łatwość 
obsługi, uciążliwość dla mieszkańców, jakość świadczonych usług itp.? 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
11. Cel projektu 
Proszę w zwięzły sposób określić, co jest głównym celem przedsięwzięcia, np. przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości życia, poprawa estetyki. Cel główny projektu powinien:  - 
wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu, jaki Wnioskodawca chce rozwiązać lub 
złagodzić poprzez realizację projektu wykazany w polu 10 formularza;  - opisywać stan docelowy tzn. 
stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez 
realizację projektu - bezpośrednio przekładać się na zakres rzeczowy wskazany w punkcie 13. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
12. Odbiorcy projektu 
Należy wymienić oraz krótko scharakteryzować grupy wszystkich odbiorców projektu, m. in. grupy 
społeczne, instytucje oraz podmioty np. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, które będą korzystały 
z produktów i rezultatów projektu. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
13. Zakres rzeczowy projektu 
W tym polu należy wskazać niezbędne zadania, które Wnioskodawca planuje zrealizować w ramach 
projektu. Należy pamiętać o logicznym powiązaniu określonego w punkcie nr 11 formularza celu 
głównego projektu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia i w konsekwencji 
wpłynie na likwidację lub zmniejszenie uciążliwości problemów opisanych w punkcie nr 10 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
14. Wskaźnik produktu 
Wskaźnik służący ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu.  Wskaźniki produktu 
dotyczą zakresu rzeczowego realizowanych zadań. To wskaźniki określone na poziomie projektu, 
powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie, obrazują bezpośredni, materialny 
efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami, np. długość zbudowanej drogi w 
km; powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń w m2; powierzchnia zagospodarowanych 
terenów zielonych w m2, itp. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na 
liście. UWAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z 
listy Inny wskaźnik i wypełnić następny punkt formularza. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

1 Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości - szt. 
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2 Powierzchnia wspartych przygotowanych terenów inwestycyjnych- ha 

 

3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - szt. 

 

4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - szt. 

 

5 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego- szt. 

 

6 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  - km/Kobiety/Mężczyźni- etat 

 

7 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw dotacje  - zł 

 

8 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - zł 

 

9 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii - szt. 

 

10 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych-kWh/rok 

 

11 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważni ka CO2 

 

12 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła- szt. 

 

13 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- szt. 

 

14 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - szt. 

 

15 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - szt. 

 

16 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym  komunikacji miejskiej - szt. 

 

17 Długość ścieżek rowerowych 

 

18 Liczba wybudowanych obiektów  BikeRide - szt. 

 

19 Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - szt. 

 

20 Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź- szt. 

 

21 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym- - 
km 

 

22 Liczba wybudowanych zintegrowanych wę - złów przesiadkowych- szt. 

 

23 Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - km 

 

24 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych- szt. 

 

25 Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe- km 

 

26 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  - szt. 
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27 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem- szt. 

 

28 Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem- szt. 

 

29 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - km 

 

30 Całkowita długość nowych linii kolejowych- km 

 

31 Liczba przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych- szt. 

 

32 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych- szt. 

 

33 Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - szt. 

 

34 Pojemność zakupionych wagonów osobowych -km 

 

35 Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych- km 

 

36 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne, w tym usługi 
opiekuńczo-bytowe - szt. 

 

37 Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej - km 

 

38 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznozawodowej- szt. 

 

39 Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia- szt. 

 

40 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach - szt. 

 

41 Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach 
miejskich- szt. 

 

42 Długość przebudowanych dróg powiatowych - km 

 

43 Długość przebudowanych dróg gminnych - km 

 

44 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją-ha 

 

45 Liczba osób bezrobotnych łącznie z  długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem w 
programie-km 

 

46 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- km 

 

47 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie- km 

 

48 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km 

 

49 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - km 

 

50 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - km 

 

51 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarcze- km 
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52 Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie -km 

 

53 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie - km 

 

54 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km 

 

55 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - km 

 

56 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - szt. 

 

57 Inny wskaźnik 

15. Własny wskaźnik produktu 
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik 
 Nazwa adekwatnego wskaźnika 
wraz z jednostką: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

16. Wartość wskaźnika produktu 
Proszę podać wartość wskaźnika liczony wg jednostek podanych w definicji wskaźnika. 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
17. Wskaźniki rezultatu 
Wskaźniki rezultatu - odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, stanowią wynik realizacji 
projektu, ale mogą mieć na niego wpływ także inne zewnętrzne czynniki, niepowiązane bezpośrednio 
z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku 
realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową bazową, np. liczba nowo utworzonych 
podmiotów gospodarczych, liczba nowo powstałych miejsc pracy, itp. Są logicznie powiązane ze 
wskaźnikami produktu. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na liście. 
WAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z listy 
Inny wskaźnik i wypełnić następny punkt formularza. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 

 

2 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 

 

3 Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 
parkuj i jedź  szt.. 

 

4 Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach 
komunikacji miejskiej szt../rok 

 

5 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących  atrakcje turystyczne odwiedziny/ rok 

 

6 Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach 
kolejowych szt./roku 

 

7 Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komunikacji 
pozamiejskiej w ciągu roku os./rok 

 

8 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi 
objętych wsparciem w programie  osoby 

 

9 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem w 
programie 

 

10 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 
programie osoby 
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11 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie osoby 

 

12 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie osoby 

 

13 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 

 

14 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

 

15 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

 

16 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej etat 

 

17 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu osoby 

 

18 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu osoby 

 

19 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 

 

20 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po 
zakończeniu projektu etat 

 

21 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących 
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu osoby 

 

22 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych etat 

 

23 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 

 

24 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 

 

25 Inny wskaźnik 

18. Własny wskaźnik rezultatu 
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik 
 Nazwa adekwatnego wskaźnika wraz z 
jednostką: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

19. Wartość wskaźnika rezultatu 
Proszę podać wartość wskaźnika rezultatu 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20. Sposób pomiaru wskaźników 
Proszę opisać w jaki sposób wnioskodawca będzie dokonywał pomiaru wskaźnika np. w przypadku 
wskaźnika dot. szkoleń mogą to być listy obecności uczestników, a w przypadku budowy drogi 
protokół odbioru. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
21. Całkowita wartość projektu (zł) 
Należy podać wartość projektu wyrażoną w zł. Należy wpisać wartość dotacji, o jaką chce się ubiegać 
Wnioskodawca. W przypadku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji oraz jaki przewidziano 
maksymalny poziom dofinansowania dla danego rodzaju przedsięwzięcia 
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
22. Wnioskowana dotacja (zł) 
Wnioskowana dotacja nie więcej niż 85 wartości wydatków. W przypadku projektów, które ubiegają 
się o finansowanie ze środków RPO należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji. 
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami:  1. W przypadku RPO WD - 
www.rpo.dolnyslask.pl  2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych - 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ Można również 
skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 
51, pifedolnyslask.pl 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
23. Źródło finansowania ze środków UE 
Proszę podać nazwę programu, do którego wnioskodawca będzie aplikował o przyznanie dotacji.  
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami:  1. W przypadku RPO WD - 
www.rpo.dolnyslask.pl  2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych - 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/  Można również 
skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 
51, pifedolnyslask.pl 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

RPO  WD Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości EFRR 

 

RPO  WD Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym EFRR 

 

RPO  WD Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych EFRR 

 

RPO  WD Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe EFRR 

 

RPO  WD Działanie 5.2 System transportu kolejowego EFRR 

 

RPO  WD Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną EFRR 

 

RPO  WD Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

 

RPO  WD Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy EFS 

 

RPO  WD Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy EFS 

 

RPO  WD Działanie 9.1 Aktywna integracja EFS 

 

RPO  WD Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych EFS 

 

RPO  WD Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej EFS 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 

Inne źródło finansowanie 
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24. Gotowość projektu do realizacji 
Proszę określić gotowość projektu do realizacji. W     przypadku projektów nieinfrastrukturalnych 
prosze wybrać opcję Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń 
Zaznacz kilka odpowiedzi 

 

Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń 

 

Wnioskodawca dysponuje nieruchomością na cele inwestycji 

 

Wnioskodawca posiada projekt techniczny 

 

Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia budowy 

 

Wnioskodawca nie posiada dokumentów wymienionych powyżej. 

25. Data  uzyskania lub spodziewana data uzyskania pozwolenia na budowę - jeżeli dotyczy 
Proszę podać datę uzyskania pozwolenia na budowę zgłoszenia lub spodziewaną datę uzyskania 
pozwolenia na budowę zgłoszenia. W przypadku projektów, które nie wymagają pozwolenia 
budowlanego proszę pozostawić pole puste. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
26. Potwierdzenie prawdziwości informacji. 
Wybierając odpowiedź TAK działając jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zagaszającego 
projekt oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym.  Wybór odpowiedzi TAK spowoduje zakończenie wypełniania formularza i zgłoszenie 
projektu do Programu Rewitalizacji. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 TAK 
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Uzasadnienie
W dniu 30 września Rada Miejska w Trzebnicy podjęła Uchwałę nr IX/112/15 w sprawie przystąpienia do
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025. Zgodnie ze wskazaną
wyżej uchwałą opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały. Program ten opracowany został na podstawie Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w dniu 03.07.2015 r. Realizacja programu pozwoli na szeroko rozumianą aktywizację poprzez umożliwienie
ubiegania się interesariuszy rewitalizacji (np. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych,
instytucji pomocy społecznej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, itd.) o fundusze UE, w tym
pochodzące z RPO WD na lata 2014-2020. Działania podjęte na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 z wykorzystaniem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz
budżetu państwa pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji społeczno–gospodarczej w gminie.
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